
今後の主なスケジュール

２０１９年 １月１７日（今回）

○ 中間とりまとめ

２０１９年 ３月

具体の施策の検討

※（4月）全国「道の駅」連絡会
法人化予定

○ 新たなステージの打ち出し

２０１９年 夏頃

新たな施策の審議、フォローアップ

資料２

○ 新たなステージに向けた意見交換


