
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道４５号　桃生登米道路

事業主体 東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝２．０
　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝６６７億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝８．１％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　渋滞損失時間（現況）：4,802万人・時間/年
　　　　　渋滞損失削減時間：19万人・時間/年（3,636万人・時間/年⇒3,617万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道45号石巻市成田～本吉郡南三陸町戸倉
　 並行区間の渋滞損失時間：9.5万人・時間/年⇒1.5万人・時間/年
　 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約８割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待され
る

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
東日本急行高速バス　県庁市役所前（仙台）ーとよま総合支所線
宮城交通高速バス　　南三陸仙台線

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
仙台空港、登米市（登米市～仙台空港、９７分⇒７８分）
（※整備前はR342→R45→河北ICから三陸道利用、整備後は登米ICから三陸道利用）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

仙台塩釜港、登米市（登米市～仙台塩釜港、８７分⇒６５分）
（※整備前はR342→R45→河北ICから三陸道利用、整備後は登米ICから三陸道及び仙台港IC利用）

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上
米    ：登米地域より仙台市内、宮城県各地及び全国へ出荷
水産品：南三陸、気仙沼地域より仙台市及び首都圏へ出荷

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり



１．活力 都市の再生
□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 登米市⇔石巻市

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する
対象となる隣接する日常活動圏中心都市：石巻市及び登米市
新たに隣接する日常活動圏中心都市間が改良済み（ 小車道部幅員５．５ｍ以上が確保されていること）の道路で連結
される連絡数の増加　１→２（R45と桃生登米道路）

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
登米市、石巻市（５１分⇒３１分）
（※整備前はR342→R45→河北ICから三陸道利用、整備後は登米ICから三陸道利用）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 石巻地方拠点都市整備事業(平成5年4月27日指定、平成6年2月24日基本計画承認)

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
観光地；道の駅もくもくランド（年間観光客の入込客数：30万人）
　　　　柳津虚空蔵尊　　　　（年間観光客の入込客数：13万人）※H18ﾃﾞｰﾀ

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

石巻赤十字病院、登米市　（50分→30分）
（※整備前はR342→R45→河北ICから三陸道利用、整備後は登米ICから三陸道利用）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される



３．安全 災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけ
がある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づ
けあり

計画名：緊急輸送道路ネットワーク計画（宮城県道路防災状況連絡協議会　H8.12）、宮城県地域防災計画（H12）計画にお
ける位置づけ：一次緊急輸送道路の一部

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 代替する緊急輸送道路路線名、一般国道45号：代替する区間（石巻市桃生町太田～登米市中田町浅水）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：１，０９８万t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区
間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道45号 桃生登米道路 Ｌ＝13.8ｋｍ 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

20,200 4 東北地方整備局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成１９年度

単純合計 570億円 149億円 719億円 

うち残事業分 180億円 149億円 329億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

590億円 63億円 653億円 

うち残事業分 161億円 63億円 225億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成１９年度

供 用 年 平成２４年度

単年便益
（初年便益）

66億円 8億円 4億円 78億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,118億円 129億円 73億円 1,320億円 

うち残事業分 637億円 96億円 57億円 790億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 20,200 ±10％

事業費 570億円 ±10％

事業期間 19年 ±20％

④ 感 度 分 析 （残事業）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 20,200 ±10％

事業費 180億円 ±10％

事業期間 4年 ±20％

1.9～2.2

1.7～2.3

費用便益比（残事業） 3.5

費用便益比（事業全体） 2.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.2～3.9

3.3～3.8

3.4～3.6



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:29.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:29.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:19.9km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:6.4km
走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

国道346
号

13 13

32,000

21 21

198.02 184.14

現道（国
道45号）

東北縦貫
自動車道
弘前線

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

4.74

12539.45

22.29

55.39

5,300 1,500
主)涌谷
津山線

事業名:桃生登米道路(事業全体)

46.79

12888.52 12821.91 66.61

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

12517.86

77.25

5,300

43

18.41

34,200

整備あり(B)整備なし(A)

0

様式－３①

20,200

0

42

4,600

0.00

6,900

42

8

41

2,000

46.09

合計:2351.9km

③その他道路合計

②主な周
辺道路

:2252.2km
走行時間費用 [億円/年]

①新設・改築道路
[バイパス等]

:13.8km



事業名:桃生登米道路(事業全体)



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:29.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:29.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:19.9km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:6.4km
走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

合計:2351.9km

③その他道路合計

②主な周
辺道路

:2252.2km
走行時間費用 [億円/年]

①新設・改築道路
[バイパス等]

:13.8km

4

42

4,600

9.67

5,000

42

8

41

2,000

46.09

整備あり(B)整備なし(A)

9,600

様式－３①

20,200

57.75

5,200

43

18.53

33,900

事業名:桃生登米道路(残事業)

46.79

12859.80 12821.91 37.89

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

12517.86

現道（国
道45号）

東北縦貫
自動車道
弘前線

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

4.74

12522.93

22.29

54.87

5,200 1,500
主)涌谷
津山線

国道346
号

13 13

32,000

21 21

196.05 184.14



事業名:桃生登米道路(残事業)



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 桃生登米道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成１９年
１時点のみ推計 ■
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の
路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速
度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮



事業名： 桃生登米道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

の 事務所等の実績値より設定 □

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である □

その他

４．その他

考慮する
場合のみ

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

【事業全体】 採用単価の根拠　一般国道（直轄）

　　　　　　箇所名： 桃生登米道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 13.8 3.73
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 19 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－19年目 H 5 1.7317 1.00 1.73 0.00 0.00
－18年目 H 6 1.6651 1.00 1.67 0.00 0.00
－17年目 H 7 1.6010 2.00 3.20 0.00 0.00
－16年目 H 8 1.5395 2.00 3.08 0.00 0.00
－15年目 H 9 1.4802 2.00 2.96 0.00 0.00
－14年目 H 10 1.4233 2.00 2.85 0.00 0.00
－13年目 H 11 1.3686 2.00 2.74 0.00 0.00
－12年目 H 12 1.3159 9.15 12.04 0.00 0.00
－11年目 H 13 1.2653 13.17 16.66 0.00 0.00
－10年目 H 14 1.2167 43.20 52.56 0.00 0.00
－9年目 H 15 1.1699 67.63 79.12 0.00 0.00
－8年目 H 16 1.1249 68.64 77.21 0.00 0.00
－7年目 H 17 1.0816 63.14 68.29 0.00 0.00
－6年目 H 18 1.0400 51.95 54.03 0.00 0.00
－5年目 H 19 1.0000 60.83 60.83 0.00 0.00
－4年目 H 20 0.9615 36.00 34.61 0.00 0.00
－3年目 H 21 0.9246 36.00 33.29 0.00 0.00
－2年目 H 22 0.8890 36.00 32.00 0.00 0.00
－1年目 H 23 0.8548 72.00 61.55 0.00 0.00

供用開始年次 H 24 0.8219 0.00 0.00 3.73 3.07
1年目 H 25 0.7903 0.00 0.00 3.73 2.95
2年目 H 26 0.7599 0.00 0.00 3.73 2.83
3年目 H 27 0.7307 0.00 0.00 3.73 2.73
4年目 H 28 0.7026 0.00 0.00 3.73 2.62
5年目 H 29 0.6756 0.00 0.00 3.73 2.52
6年目 H 30 0.6496 0.00 0.00 3.73 2.42
7年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 3.73 2.33
8年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 3.73 2.24
9年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 3.73 2.15
10年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 3.73 2.07
11年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 3.73 1.99
12年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 3.73 1.91
13年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 3.73 1.84
14年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 3.73 1.77
15年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 3.73 1.70
16年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 3.73 1.64
17年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 3.73 1.57
18年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 3.73 1.51
19年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 3.73 1.46
20年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 3.73 1.40
21年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 3.73 1.35
22年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 3.73 1.29
23年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 3.73 1.24
24年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 3.73 1.20
25年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 3.73 1.15
26年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 3.73 1.11
27年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 3.73 1.06
28年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 3.73 1.02
29年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 3.73 0.98
30年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 3.73 0.95
31年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 3.73 0.91
32年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 3.73 0.87
33年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 3.73 0.84
34年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 3.73 0.81
35年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 3.73 0.78
36年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 3.73 0.75
37年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 3.73 0.72
38年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 3.73 0.69
39年目 H 63 0.1780 -58.64 -10.44 3.73 0.66

  合　計 511.07 589.98 149.20 63.10

569.71 149.20
注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

単純事業費計



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

【残事業】 採用単価の根拠　一般国道（直轄）

　　　　　　箇所名： 桃生登米道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 13.8 3.73
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度  H19 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－19年目 H 5 1.7317 0.00 0.00 0.00 0.00
－18年目 H 6 1.6651 0.00 0.00 0.00 0.00
－17年目 H 7 1.6010 0.00 0.00 0.00 0.00
－16年目 H 8 1.5395 0.00 0.00 0.00 0.00
－15年目 H 9 1.4802 0.00 0.00 0.00 0.00
－14年目 H 10 1.4233 0.00 0.00 0.00 0.00
－13年目 H 11 1.3686 0.00 0.00 0.00 0.00
－12年目 H 12 1.3159 0.00 0.00 0.00 0.00
－11年目 H 13 1.2653 0.00 0.00 0.00 0.00
－10年目 H 14 1.2167 0.00 0.00 0.00 0.00
－9年目 H 15 1.1699 0.00 0.00 0.00 0.00
－8年目 H 16 1.1249 0.00 0.00 0.00 0.00
－7年目 H 17 1.0816 0.00 0.00 0.00 0.00
－6年目 H 18 1.0400 0.00 0.00 0.00 0.00
－5年目 H 19 1.0000 0.00 0.00 0.00 0.00
－4年目 H 20 0.9615 36.00 34.61 0.00 0.00
－3年目 H 21 0.9246 36.00 33.29 0.00 0.00
－2年目 H 22 0.8890 36.00 32.00 0.00 0.00
－1年目 H 23 0.8548 72.00 61.55 0.00 0.00

供用開始年次 H 24 0.8219 0.00 0.00 3.73 3.07
1年目 H 25 0.7903 0.00 0.00 3.73 2.95
2年目 H 26 0.7599 0.00 0.00 3.73 2.83
3年目 H 27 0.7307 0.00 0.00 3.73 2.73
4年目 H 28 0.7026 0.00 0.00 3.73 2.62
5年目 H 29 0.6756 0.00 0.00 3.73 2.52
6年目 H 30 0.6496 0.00 0.00 3.73 2.42
7年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 3.73 2.33
8年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 3.73 2.24
9年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 3.73 2.15
10年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 3.73 2.07
11年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 3.73 1.99
12年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 3.73 1.91
13年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 3.73 1.84
14年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 3.73 1.77
15年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 3.73 1.70
16年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 3.73 1.64
17年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 3.73 1.57
18年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 3.73 1.51
19年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 3.73 1.46
20年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 3.73 1.40
21年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 3.73 1.35
22年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 3.73 1.29
23年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 3.73 1.24
24年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 3.73 1.20
25年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 3.73 1.15
26年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 3.73 1.11
27年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 3.73 1.06
28年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 3.73 1.02
29年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 3.73 0.98
30年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 3.73 0.95
31年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 3.73 0.91
32年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 3.73 0.87
33年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 3.73 0.84
34年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 3.73 0.81
35年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 3.73 0.78
36年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 3.73 0.75
37年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 3.73 0.72
38年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 3.73 0.69
39年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 3.73 0.66

  合　計 180.00 161.45 149.20 63.10

単純事業費計 180.00 149.20
注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－５

便益の現在価値算定表 【事業全体】 箇所名： 桃生登米道路

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 4% 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値

年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 24 1.00739 0.99899 1.00478 0.8219 23.11 2.57 7.91 32.84 66.43 54.60 2.14 0.12 1.04 4.41 7.71 6.34 4.26 3.50 78.40 64.44

1年目 H 25 1.00733 0.99899 1.00476 0.7903 23.28 2.59 7.90 32.81 66.58 52.62 2.16 0.12 1.04 4.41 7.73 6.11 4.28 3.38 78.59 62.11

2年目 H 26 1.00728 0.99899 1.00473 0.7599 23.45 2.61 7.89 32.78 66.73 50.71 2.18 0.12 1.04 4.41 7.75 5.89 4.30 3.27 78.78 59.87

3年目 H 27 1.00723 0.99898 1.00471 0.7307 23.62 2.63 7.88 32.75 66.88 48.87 2.20 0.12 1.04 4.41 7.77 5.68 4.32 3.16 78.97 57.71

4年目 H 28 1.00718 0.99898 1.00469 0.7026 23.79 2.65 7.87 32.72 67.03 47.10 2.22 0.12 1.04 4.41 7.79 5.47 4.34 3.05 79.16 55.62

5年目 H 29 1.00712 0.99898 1.00467 0.6756 23.96 2.67 7.86 32.69 67.18 45.39 2.24 0.12 1.04 4.41 7.81 5.28 4.36 2.95 79.35 53.62

6年目 H 30 1.00707 0.99898 1.00465 0.6496 24.13 2.69 7.85 32.66 67.33 43.74 2.26 0.12 1.04 4.41 7.83 5.09 4.38 2.85 79.54 51.68

7年目 H 31 1.00702 0.99898 1.00463 0.6246 24.30 2.71 7.84 32.63 67.48 42.15 2.28 0.12 1.04 4.41 7.85 4.90 4.40 2.75 79.73 49.80

8年目 H 32 1.00698 0.99898 1.00460 0.6006 24.47 2.73 7.83 32.60 67.63 40.62 2.30 0.12 1.04 4.41 7.87 4.73 4.42 2.65 79.92 48.00

9年目 H 33 1.00146 0.99648 0.99999 0.5775 24.51 2.73 7.80 32.49 67.53 39.00 2.30 0.12 1.04 4.39 7.85 4.53 4.42 2.55 79.80 46.08

10年目 H 34 1.00146 0.99647 0.99999 0.5553 24.55 2.73 7.77 32.38 67.43 37.44 2.30 0.12 1.04 4.37 7.83 4.35 4.42 2.45 79.68 44.24

11年目 H 35 1.00146 0.99645 0.99999 0.5339 24.59 2.73 7.74 32.27 67.33 35.95 2.30 0.12 1.04 4.35 7.81 4.17 4.42 2.36 79.56 42.48

12年目 H 36 1.00146 0.99644 0.99999 0.5134 24.63 2.73 7.71 32.16 67.23 34.52 2.30 0.12 1.04 4.33 7.79 4.00 4.42 2.27 79.44 40.79

13年目 H 37 1.00145 0.99643 0.99999 0.4936 24.67 2.73 7.68 32.05 67.13 33.14 2.30 0.12 1.04 4.31 7.77 3.84 4.42 2.18 79.32 39.16

14年目 H 38 1.00145 0.99641 0.99999 0.4746 24.71 2.73 7.65 31.93 67.02 31.81 2.30 0.12 1.04 4.29 7.75 3.68 4.42 2.10 79.19 37.59

15年目 H 39 1.00145 0.99640 0.99999 0.4564 24.75 2.73 7.62 31.82 66.92 30.54 2.30 0.12 1.04 4.27 7.73 3.53 4.42 2.02 79.07 36.09

16年目 H 40 1.00145 0.99639 0.99999 0.4388 24.79 2.73 7.59 31.71 66.82 29.32 2.30 0.12 1.04 4.25 7.71 3.38 4.42 1.94 78.95 34.64

17年目 H 41 1.00145 0.99638 0.99999 0.4220 24.83 2.73 7.56 31.60 66.72 28.16 2.30 0.12 1.04 4.23 7.69 3.25 4.42 1.87 78.83 33.28

18年目 H 42 1.00144 0.99636 0.99999 0.4057 24.87 2.73 7.53 31.48 66.61 27.02 2.30 0.12 1.04 4.21 7.67 3.11 4.42 1.79 78.70 31.92

19年目 H 43 0.99688 0.99507 0.99637 0.3901 24.79 2.72 7.49 31.32 66.32 25.87 2.29 0.12 1.03 4.19 7.63 2.98 4.40 1.72 78.35 30.57

20年目 H 44 0.99687 0.99505 0.99635 0.3751 24.71 2.71 7.45 31.16 66.03 24.77 2.28 0.12 1.02 4.17 7.59 2.85 4.38 1.64 78.00 29.26

21年目 H 45 0.99686 0.99503 0.99634 0.3607 24.63 2.70 7.41 31.01 65.75 23.72 2.27 0.12 1.01 4.15 7.55 2.72 4.36 1.57 77.66 28.01

22年目 H 46 0.99685 0.99500 0.99633 0.3468 24.55 2.69 7.37 30.85 65.46 22.70 2.26 0.12 1.00 4.13 7.51 2.60 4.34 1.51 77.31 26.81

23年目 H 47 0.99684 0.99498 0.99631 0.3335 24.47 2.68 7.33 30.70 65.18 21.74 2.25 0.12 0.99 4.11 7.47 2.49 4.32 1.44 76.97 25.67

24年目 H 48 0.99683 0.99495 0.99630 0.3207 24.39 2.67 7.29 30.54 64.89 20.81 2.24 0.12 0.99 4.09 7.44 2.39 4.30 1.38 76.63 24.58

25年目 H 49 0.99682 0.99492 0.99629 0.3083 24.31 2.66 7.25 30.38 64.60 19.92 2.23 0.12 0.98 4.07 7.40 2.28 4.28 1.32 76.28 23.52

26年目 H 50 0.99681 0.99490 0.99627 0.2965 24.23 2.65 7.21 30.23 64.32 19.07 2.22 0.12 0.98 4.05 7.37 2.19 4.26 1.26 75.95 22.52

27年目 H 51 0.99680 0.99487 0.99626 0.2851 24.15 2.64 7.17 30.07 64.03 18.25 2.21 0.12 0.97 4.03 7.33 2.09 4.24 1.21 75.60 21.55

28年目 H 52 0.99679 0.99485 0.99624 0.2741 24.07 2.63 7.13 29.92 63.75 17.47 2.20 0.12 0.97 4.01 7.30 2.00 4.22 1.16 75.27 20.63

29年目 H 53 0.99613 0.99766 0.99655 0.2636 23.98 2.62 7.11 29.85 63.56 16.75 2.19 0.12 0.97 4.00 7.28 1.92 4.21 1.11 75.05 19.78

30年目 H 54 0.99611 0.99765 0.99654 0.2534 23.89 2.61 7.09 29.78 63.37 16.06 2.18 0.12 0.97 3.99 7.26 1.84 4.20 1.06 74.83 18.96

31年目 H 55 0.99609 0.99765 0.99653 0.2437 23.80 2.60 7.07 29.71 63.18 15.40 2.17 0.12 0.97 3.98 7.24 1.76 4.19 1.02 74.61 18.18

32年目 H 56 0.99608 0.99764 0.99652 0.2343 23.71 2.59 7.05 29.64 62.99 14.76 2.16 0.12 0.97 3.97 7.22 1.69 4.18 0.98 74.39 17.43

33年目 H 57 0.99606 0.99763 0.99651 0.2253 23.62 2.58 7.03 29.57 62.80 14.15 2.15 0.12 0.97 3.96 7.20 1.62 4.17 0.94 74.17 16.71

34年目 H 58 0.99605 0.99763 0.99649 0.2166 23.53 2.57 7.01 29.50 62.61 13.56 2.14 0.12 0.97 3.95 7.18 1.56 4.16 0.90 73.95 16.02

35年目 H 59 0.99603 0.99762 0.99648 0.2083 23.44 2.56 6.99 29.43 62.42 13.00 2.13 0.12 0.97 3.94 7.16 1.49 4.15 0.86 73.73 15.35

36年目 H 60 0.99602 0.99762 0.99647 0.2003 23.35 2.55 6.97 29.36 62.23 12.46 2.12 0.12 0.97 3.93 7.14 1.43 4.14 0.83 73.51 14.72

37年目 H 61 0.99600 0.99761 0.99646 0.1926 23.26 2.54 6.95 29.29 62.04 11.95 2.11 0.12 0.97 3.92 7.12 1.37 4.13 0.80 73.29 14.12

38年目 H 62 0.99599 0.99761 0.99644 0.1852 23.17 2.53 6.93 29.22 61.85 11.45 2.10 0.12 0.97 3.91 7.10 1.31 4.12 0.76 73.07 13.52

39年目 H 63 0.99597 0.99760 0.99643 0.1780 23.08 2.52 6.91 29.15 61.66 10.98 2.09 0.12 0.97 3.90 7.08 1.26 4.11 0.73 72.85 12.97

合　計 964.14 106.17 297.69 1,245.05 2,613.05 1,117.54 88.97 4.80 40.37 167.14 301.28 129.17 172.12 73.29 3,086.45 1,320.00

年度
（基準年）

H19



様式－５

便益の現在価値算定表 【残事業】 箇所名： 桃生登米道路

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 4% 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値

年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 24 1.00739 0.99899 1.00478 0.8219 10.60 2.04 5.36 20.11 38.11 31.32 1.72 0.12 0.93 2.95 5.72 4.70 3.26 2.68 47.09 38.70

1年目 H 25 1.00733 0.99899 1.00476 0.7903 10.68 2.05 5.35 20.09 38.17 30.17 1.73 0.12 0.93 2.95 5.73 4.53 3.28 2.59 47.18 37.29

2年目 H 26 1.00728 0.99899 1.00473 0.7599 10.76 2.06 5.34 20.07 38.23 29.05 1.74 0.12 0.93 2.95 5.74 4.36 3.30 2.51 47.27 35.92

3年目 H 27 1.00723 0.99898 1.00471 0.7307 10.84 2.07 5.33 20.05 38.29 27.98 1.75 0.12 0.93 2.95 5.75 4.20 3.32 2.43 47.36 34.61

4年目 H 28 1.00718 0.99898 1.00469 0.7026 10.92 2.08 5.32 20.03 38.35 26.94 1.76 0.12 0.93 2.95 5.76 4.05 3.34 2.35 47.45 33.34

5年目 H 29 1.00712 0.99898 1.00467 0.6756 11.00 2.09 5.31 20.01 38.41 25.95 1.77 0.12 0.93 2.95 5.77 3.90 3.36 2.27 47.54 32.12

6年目 H 30 1.00707 0.99898 1.00465 0.6496 11.08 2.10 5.30 19.99 38.47 24.99 1.78 0.12 0.93 2.95 5.78 3.75 3.38 2.20 47.63 30.94

7年目 H 31 1.00702 0.99898 1.00463 0.6246 11.16 2.11 5.29 19.97 38.53 24.07 1.79 0.12 0.93 2.95 5.79 3.62 3.40 2.12 47.72 29.81

8年目 H 32 1.00698 0.99898 1.00460 0.6006 11.24 2.12 5.28 19.95 38.59 23.18 1.80 0.12 0.93 2.95 5.80 3.48 3.42 2.05 47.81 28.71

9年目 H 33 1.00146 0.99648 0.99999 0.5775 11.26 2.12 5.26 19.88 38.52 22.25 1.80 0.12 0.93 2.94 5.79 3.34 3.42 1.98 47.73 27.57

10年目 H 34 1.00146 0.99647 0.99999 0.5553 11.28 2.12 5.24 19.81 38.45 21.35 1.80 0.12 0.93 2.93 5.78 3.21 3.42 1.90 47.65 26.46

11年目 H 35 1.00146 0.99645 0.99999 0.5339 11.30 2.12 5.22 19.74 38.38 20.49 1.80 0.12 0.93 2.92 5.77 3.08 3.42 1.83 47.57 25.40

12年目 H 36 1.00146 0.99644 0.99999 0.5134 11.32 2.12 5.20 19.67 38.31 19.67 1.80 0.12 0.93 2.91 5.76 2.96 3.42 1.76 47.49 24.39

13年目 H 37 1.00145 0.99643 0.99999 0.4936 11.34 2.12 5.18 19.60 38.24 18.88 1.80 0.12 0.93 2.90 5.75 2.84 3.42 1.69 47.41 23.41

14年目 H 38 1.00145 0.99641 0.99999 0.4746 11.36 2.12 5.16 19.53 38.17 18.12 1.80 0.12 0.93 2.89 5.74 2.72 3.42 1.62 47.33 22.46

15年目 H 39 1.00145 0.99640 0.99999 0.4564 11.38 2.12 5.14 19.46 38.10 17.39 1.80 0.12 0.93 2.88 5.73 2.62 3.42 1.56 47.25 21.57

16年目 H 40 1.00145 0.99639 0.99999 0.4388 11.40 2.12 5.12 19.39 38.03 16.69 1.80 0.12 0.93 2.87 5.72 2.51 3.42 1.50 47.17 20.70

17年目 H 41 1.00145 0.99638 0.99999 0.4220 11.42 2.12 5.10 19.32 37.96 16.02 1.80 0.12 0.93 2.86 5.71 2.41 3.42 1.44 47.09 19.87

18年目 H 42 1.00144 0.99636 0.99999 0.4057 11.44 2.12 5.08 19.25 37.89 15.37 1.80 0.12 0.93 2.85 5.70 2.31 3.42 1.39 47.01 19.07

19年目 H 43 0.99688 0.99507 0.99637 0.3901 11.40 2.11 5.05 19.16 37.72 14.71 1.79 0.12 0.93 2.84 5.68 2.22 3.41 1.33 46.81 18.26

20年目 H 44 0.99687 0.99505 0.99635 0.3751 11.36 2.10 5.03 19.07 37.56 14.09 1.78 0.12 0.93 2.83 5.66 2.12 3.40 1.28 46.62 17.49

21年目 H 45 0.99686 0.99503 0.99634 0.3607 11.32 2.09 5.01 18.98 37.40 13.49 1.77 0.12 0.93 2.82 5.64 2.03 3.39 1.22 46.43 16.74

22年目 H 46 0.99685 0.99500 0.99633 0.3468 11.28 2.08 4.98 18.89 37.23 12.91 1.76 0.12 0.93 2.81 5.62 1.95 3.38 1.17 46.23 16.03

23年目 H 47 0.99684 0.99498 0.99631 0.3335 11.24 2.07 4.96 18.80 37.07 12.36 1.75 0.12 0.93 2.80 5.60 1.87 3.37 1.12 46.04 15.35

24年目 H 48 0.99683 0.99495 0.99630 0.3207 11.20 2.06 4.93 18.71 36.90 11.83 1.74 0.12 0.93 2.79 5.58 1.79 3.36 1.08 45.84 14.70

25年目 H 49 0.99682 0.99492 0.99629 0.3083 11.16 2.05 4.90 18.61 36.72 11.32 1.73 0.12 0.93 2.78 5.56 1.71 3.35 1.03 45.63 14.06

26年目 H 50 0.99681 0.99490 0.99627 0.2965 11.12 2.04 4.88 18.52 36.56 10.84 1.72 0.12 0.93 2.77 5.54 1.64 3.34 0.99 45.44 13.47

27年目 H 51 0.99680 0.99487 0.99626 0.2851 11.08 2.03 4.85 18.42 36.38 10.37 1.71 0.12 0.93 2.76 5.52 1.57 3.33 0.95 45.23 12.89

28年目 H 52 0.99679 0.99485 0.99624 0.2741 11.04 2.02 4.83 18.33 36.22 9.93 1.70 0.12 0.93 2.75 5.50 1.51 3.32 0.91 45.04 12.35

29年目 H 53 0.99613 0.99766 0.99655 0.2636 11.00 2.01 4.82 18.29 36.12 9.52 1.69 0.12 0.93 2.74 5.48 1.44 3.31 0.87 44.91 11.83

30年目 H 54 0.99611 0.99765 0.99654 0.2534 10.96 2.00 4.81 18.25 36.02 9.13 1.68 0.12 0.93 2.73 5.46 1.38 3.30 0.84 44.78 11.35

31年目 H 55 0.99609 0.99765 0.99653 0.2437 10.92 1.99 4.80 18.21 35.92 8.75 1.67 0.12 0.93 2.72 5.44 1.33 3.29 0.80 44.65 10.88

32年目 H 56 0.99608 0.99764 0.99652 0.2343 10.88 1.98 4.79 18.17 35.82 8.39 1.66 0.12 0.93 2.71 5.42 1.27 3.28 0.77 44.52 10.43

33年目 H 57 0.99606 0.99763 0.99651 0.2253 10.84 1.97 4.78 18.13 35.72 8.05 1.65 0.12 0.93 2.70 5.40 1.22 3.27 0.74 44.39 10.01

34年目 H 58 0.99605 0.99763 0.99649 0.2166 10.80 1.96 4.77 18.09 35.62 7.72 1.64 0.12 0.93 2.69 5.38 1.17 3.26 0.71 44.26 9.60

35年目 H 59 0.99603 0.99762 0.99648 0.2083 10.76 1.95 4.76 18.05 35.52 7.40 1.63 0.12 0.93 2.68 5.36 1.12 3.25 0.68 44.13 9.20

36年目 H 60 0.99602 0.99762 0.99647 0.2003 10.72 1.94 4.75 18.01 35.42 7.09 1.62 0.12 0.93 2.67 5.34 1.07 3.24 0.65 44.00 8.81

37年目 H 61 0.99600 0.99761 0.99646 0.1926 10.68 1.93 4.74 17.97 35.32 6.80 1.61 0.12 0.93 2.66 5.32 1.02 3.23 0.62 43.87 8.44

38年目 H 62 0.99599 0.99761 0.99644 0.1852 10.64 1.92 4.73 17.93 35.22 6.52 1.60 0.12 0.93 2.65 5.30 0.98 3.22 0.60 43.74 8.10

39年目 H 63 0.99597 0.99760 0.99643 0.1780 10.60 1.91 4.72 17.89 35.12 6.25 1.59 0.12 0.93 2.64 5.28 0.94 3.21 0.57 43.61 7.76

合　計 442.78 82.13 201.47 762.40 1,488.78 637.35 69.33 4.80 37.20 113.04 224.37 95.94 133.77 56.80 1,846.92 790.09

年度
（基準年）

H19




