
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 地域高規格道路　一般国道４号　古河小山バイパス

事業主体 関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝４．７（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝３，４３０億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝９％）
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝３．３※1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝４６６億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝９％）
（※1）既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行った場合。

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：35,394千人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：220千人・時間/年（78,666千人・時間/年⇒78,446千人・時間/年）
区間b（当該区間／平行区間）について：（古河小山バイパス：茨城県古河市柳橋～茨城県結城市小田林）
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：618千人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約３割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 対象区間（○○地区）、改善見込み（旅行速度○○km/h⇒○○km/h）等

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

現道又は並行区間等における踏切交通遮断量（○台時/日⇒○台時/日）、改善の要因（踏切道の除却等）

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 利便性向上が見込まれるバス路線

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 対象駅＝小山駅、対象自治体名：古河市、改善見込み（小山駅→古河市　４１分⇒３５分）

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港、対象自治体名、改善見込み（○○市～○○空港、○分⇒○分　等）
拠点的な空港へ自動車専用道路のＩＣへの到達時間（あらたに１０分以内での到達が見込まれる場合）：○分⇒○分

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

対象港湾、対象自治体名、改善見込み（○○市～○○港、○分⇒○分　等）
拠点的な港湾へ自動車専用道路のＩＣへの到達時間（あらたに１０分以内での到達が見込まれる場合）：○分⇒○分

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 農林水産業を主体とする地域名、主な出荷先等

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する
総重量25tの車両の規制またはISO規格背高海上コンテナ輸送車の通行規制の別、対象区間名（○○路線（○○地区））
等

１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 都市再生プロジェクトとしての指定、都市再生プロジェクトとの関係（支援に関する効果）等

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 計画名、計画策定主体、計画における位置づけ等

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 古河市：片田南西部地区土地区画整理事業

□ 中心市街地内で行う事業である 市街地の状況、道路整備による効果等



□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である 幹線都市計画道路網密度の変化（○km/km2⇒○km/km2）

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する 都市計画道路網密度の変化（○km/km2⇒○km/km2）

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

対象となる住宅宅地開発の規模、アクセス道路の状況等

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り 並行する高速道路路線

■ 地域高規格道路の位置づけあり 茨城西部・宇都宮広域連絡道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 対象となる拠点都市

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 古河市～小山市（地方生活圏中心都市）　改善見込み（４１分⇒３５分）

□ 現道等における交通不能区間を解消する 現道等における交通不能区間

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する 現道等における大型車のすれ違い困難区間

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 結城市～小山市（地方生活圏中心都市）　改善見込み（３８分⇒３２分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する 一体的発展が阻害されている地区名（○○地区と○○地区）、阻害の要因（河川・踏切等）

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 関連する計画・構想等の名称等

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される アクセス向上が期待される観光地名、年間観光客入り込み数

□ 特別立法に基づく事業である 法律名、道路の位置づけ・役割等

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である 新規整備の公共公益施設名

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

対象となるまちづくりの地域名、商店街名等

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

対象区間の自転車交通量、自動車交通量、歩行者交通量

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

交通バリアフリー法に基づく特定旅客施設名称、当該施設の利用客数、特定経路延長、バリアフリー化延長等

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り 計画名、計画における位置づけ等

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

都市計画法における市街化区域又は法律に基づき国が指定している歴史的風土保存区域及び重要伝統的建造物郡保存地
区における無電柱化の延長（条例等で定める景観地区等の場合はその旨を記載）

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 結城市～茨城西南医療センター　（４２分→３７分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

事業実施前後における現道等おける死傷事故率、500件/億台キロ以上である区間・箇所（死傷事故率）、見込まれる交
通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

対象区間の自動車交通量、歩行者交通量、通学路としての役割、歩道の無い区間又は狭小な区間の延長等

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

対象となる近隣市、事業前のルート
新たに隣接する日常活動圏中心都市が防・震災対策が完了している道路で連結される場合、対象となる日常活動圏中心
都市



■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

栃木県緊急輸送道路ネットワーク計画（緊急輸送路一次指定路線）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 代替する緊急輸送道路路線名、代替する区間（○○～○○）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） 並行する高速道路路線

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

現道等における防災点検又は震災点検要対策箇所、架替の必要のある老朽橋梁名、通行規制等の状況

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する 現道・平行区間における事前通行規制区間又は特殊通行規制区間、解消する区間

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する 対象地区名等

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する 対象地区名等

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす 対象地区名等

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：７．５千t/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：（費用便益分析対象路線）
排出削減量：３５t／年、排出削減率：０．２％削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：（費用便益分析対象路線）
排出削減量：３．６t／年、排出削減率：０．３％削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

事業実施前の平行区間・現道等における夜間要請限度超過の状況（騒音レベル、箇所数・延長）、改善の見込（新たに
要請限度を達成することとなる延長）、環境基準類型指定地域又は騒音規制区域の指定の状況

□ その他、環境や景観上の効果が期待される （環境や景観上の効果）

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムの策定主体、策定時期、プログラムにおける当該事業
の位置づけ等

■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 圏央道（H24)

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている （連携プログラム名、関連性）

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる （対象地域や事業に固有の効果等）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道4号
古河小山バイパ

ス
Ｌ＝15.9ｋｍ 二次改築 BP

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

57,900～69,000 6 関東地方整備局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成19年

単純合計 516億円 164億円 680億円 

うち残事業分 79億円 164億円 243億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

850億円 67億円 917億円 

うち残事業分 70億円 67億円 136億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成19年

供 用 年 平成25年

単年便益
（初年便益）

207億円 46億円 14億円 267億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,387億円 734億円 227億円 4,347億円 

うち残事業分 3,387億円 734億円 227億円 4,347億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 57,900～69,000 ±１０％

事業費 516億円 ±１０％

事業期間 ４０年 ±２０％

割引率 4％ ±１％

④ 感 度 分 析 （残事業）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 57,900～69,000 ±１０％

事業費 79億円 ±１０％

事業期間 ５年 ±２０％

割引率 4％ ±１％

費用便益比（事業全体） 4.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.3～5.2

4.3～5.2

4.6～4.9

費用便益比（残事業） 31.9

3.5～6.6

29.3～34.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

28.7～35.1

30.3～33.6

31.6～32.2



交通状況の変化

　　事業名：古河小山バイパス（事業全体・残事業）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[バイパス等]

：15.9km

0 61,400

0 18

0 325.27

②主な周
辺道路

現道(国
道４号)
：24.7km

25,200 21,600

41 39

305.66 250.80

国道50号
：30.5km

33,100 30,300

42 41

386.09 340.25

国道125
号
：11.4km

19,500 16,200

23 19

131.51 90.89

国道294
号
：45.9km

33,981 30,400

58 56

586.84 504.65

(主)小山
壬生線
：10.9km

18,500 16,400

17 16

88.47 74.41

③その他道路合計
：5,185.4km

27355.90 27238.73

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

合計：5,385.7km 29253.18 29042.04 211.14

(主)結城
野田線
：21.2km

15,500 6,400

34 29

159.72 52.34

(主)下館
三和線
：14.5km

14,200 13,700

26 25

107.60 97.90

(一)境
間々田線
：10.4km

10,800 5,300

19 17

59.50 24.83

(主)小山
環状線
:14.9km

10,500 7,000

23 21

71.89 41.97



　　事業名：古河小山バイパス（事業全体・残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

現
道
国
道
４
号
　
Ｌ
＝
２
４
．
７
㎞

主な周辺道路

新
規
・
改
築
道
路
　
Ｌ
＝
１
５
．
９
㎞



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 古河小山バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成19年
１時点のみ推計 ■（平成４２年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の
路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速
度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表



事業名： 古河小山バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

の 事務所等の実績値より設定 □

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である □

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道（直轄）

箇所名：古河小山バイパス（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 15.9 4.29
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－40年目 S 48 3.7943 0.18 0.68 0.00 0.00
－39年目 S 49 3.6484 0.07 0.26 0.00 0.00
－38年目 S 50 3.5081 0.07 0.25 0.00 0.00
－37年目 S 51 3.3731 0.04 0.13 0.00 0.00
－36年目 S 52 3.2434 0.04 0.13 0.00 0.00
－35年目 S 53 3.1187 0.10 0.31 0.00 0.00
－34年目 S 54 2.9987 0.18 0.54 0.00 0.00
－33年目 S 55 2.8834 0.15 0.43 0.00 0.00
－32年目 S 56 2.7725 4.08 11.31 0.00 0.00
－31年目 S 57 2.6658 0.55 1.47 0.00 0.00
－30年目 S 58 2.5633 6.41 16.43 0.00 0.00
－29年目 S 59 2.4647 12.39 30.54 0.00 0.00
－28年目 S 60 2.3699 27.97 66.29 0.00 0.00
－27年目 S 61 2.2788 26.80 61.07 0.00 0.00
－26年目 S 62 2.1911 27.50 60.26 0.00 0.00
－25年目 S 63 2.1068 24.10 50.77 0.00 0.00
－24年目 H 1 2.0258 37.96 76.90 0.00 0.00
－23年目 H 2 1.9479 33.05 64.38 0.00 0.00
－22年目 H 3 1.8730 43.99 82.39 0.00 0.00
－21年目 H 4 1.8009 16.07 28.94 0.00 0.00
－20年目 H 5 1.7317 25.61 44.35 0.00 0.00
－19年目 H 6 1.6651 8.30 13.82 0.00 0.00
－18年目 H 7 1.6010 15.80 25.30 0.00 0.00
－17年目 H 8 1.5395 5.36 8.25 0.00 0.00
－16年目 H 9 1.4802 3.50 5.18 0.00 0.00
－15年目 H 10 1.4233 12.54 17.85 0.00 0.00
－14年目 H 11 1.3686 22.10 30.25 0.00 0.00
－13年目 H 12 1.3159 19.07 25.09 0.00 0.00
－12年目 H 13 1.2653 24.98 31.61 0.00 0.00
－11年目 H 14 1.2167 12.07 14.69 0.00 0.00
－10年目 H 15 1.1699 11.29 13.21 0.00 0.00
－9年目 H 16 1.1249 6.30 7.09 0.00 0.00
－8年目 H 17 1.0816 5.29 5.72 0.00 0.00
－7年目 H 18 1.0400 0.48 0.50 0.00 0.00
－6年目 H 19 1.0000 3.25 3.25 0.00 0.00
－5年目 H 20 0.9615 15.24 14.65 0.00 0.00
－4年目 H 21 0.9246 15.24 14.09 0.00 0.00
－3年目 H 22 0.8890 15.24 13.55 0.00 0.00
－2年目 H 23 0.8548 15.24 13.03 0.00 0.00
－1年目 H 24 0.8219 17.64 14.50 0.00 0.00

供用開始年次 H 25 0.7903 0.00 0.00 4.09 3.23
1年目 H 26 0.7599 0.00 0.00 4.09 3.11
2年目 H 27 0.7307 0.00 0.00 4.09 2.99
3年目 H 28 0.7026 0.00 0.00 4.09 2.87
4年目 H 29 0.6756 0.00 0.00 4.09 2.76
5年目 H 30 0.6496 0.00 0.00 4.09 2.66
6年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 4.09 2.55
7年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 4.09 2.46
8年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 4.09 2.36
9年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 4.09 2.27
10年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 4.09 2.18
11年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 4.09 2.10
12年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 4.09 2.02
13年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 4.09 1.94
14年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 4.09 1.87
15年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 4.09 1.79
16年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 4.09 1.73
17年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 4.09 1.66
18年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 4.09 1.60
19年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 4.09 1.53
20年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 4.09 1.48
21年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 4.09 1.42
22年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 4.09 1.36
23年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 4.09 1.31
24年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 4.09 1.26
25年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 4.09 1.21
26年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 4.09 1.17
27年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 4.09 1.12
28年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 4.09 1.08
29年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 4.09 1.04
30年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 4.09 1.00
31年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 4.09 0.96
32年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 4.09 0.92
33年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 4.09 0.89
34年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 4.09 0.85
35年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 4.09 0.82
36年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 4.09 0.79
37年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 4.09 0.76
38年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 4.09 0.73
39年目 H 64 0.1712 -112.52 -19.26 4.09 0.70

  合　計 404 850 164 67

単純事業費計 516 164

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



※既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行った場合 様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道（直轄）

箇所名：古河小山バイパス（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 15.9 4.29
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－32年目 S 56 2.7725 1.19 3.30 0.00 0.00
－31年目 S 57 2.6658 0.08 0.21 0.00 0.00
－30年目 S 58 2.5633 1.71 4.38 0.00 0.00
－29年目 S 59 2.4647 3.64 8.97 0.00 0.00
－28年目 S 60 2.3699 6.71 15.90 0.00 0.00
－27年目 S 61 2.2788 0.00 0.00 0.00 0.00
－26年目 S 62 2.1911 4.96 10.87 0.00 0.00
－25年目 S 63 2.1068 4.63 9.75 0.00 0.00
－24年目 H 1 2.0258 4.14 8.39 0.00 0.00
－23年目 H 2 1.9479 1.96 3.82 0.00 0.00
－22年目 H 3 1.8730 1.23 2.30 0.00 0.00
－21年目 H 4 1.8009 0.06 0.11 0.00 0.00
－20年目 H 5 1.7317 0.30 0.52 0.00 0.00
－19年目 H 6 1.6651 0.00 0.00 0.00 0.00
－18年目 H 7 1.6010 0.00 0.00 0.00 0.00
－17年目 H 8 1.5395 0.00 0.00 0.00 0.00
－16年目 H 9 1.4802 0.00 0.00 0.00 0.00
－15年目 H 10 1.4233 0.00 0.00 0.00 0.00
－14年目 H 11 1.3686 0.00 0.00 0.00 0.00
－13年目 H 12 1.3159 0.00 0.00 0.00 0.00
－12年目 H 13 1.2653 0.00 0.00 0.00 0.00
－11年目 H 14 1.2167 0.00 0.00 0.00 0.00
－10年目 H 15 1.1699 0.00 0.00 0.00 0.00
－9年目 H 16 1.1249 0.00 0.00 0.00 0.00
－8年目 H 17 1.0816 0.00 0.00 0.00 0.00
－7年目 H 18 1.0400 0.46 0.48 0.00 0.00
－6年目 H 19 1.0000 3.10 3.10 0.00 0.00
－5年目 H 20 0.9615 15.24 14.65 0.00 0.00
－4年目 H 21 0.9246 15.24 14.09 0.00 0.00
－3年目 H 22 0.8890 15.24 13.55 0.00 0.00
－2年目 H 23 0.8548 15.24 13.03 0.00 0.00
－1年目 H 24 0.8219 17.64 14.50 0.00 0.00

供用開始年次 H 25 0.7903 0.00 0.00 4.09 3.23
1年目 H 26 0.7599 0.00 0.00 4.09 3.11
2年目 H 27 0.7307 0.00 0.00 4.09 2.99
3年目 H 28 0.7026 0.00 0.00 4.09 2.87
4年目 H 29 0.6756 0.00 0.00 4.09 2.76
5年目 H 30 0.6496 0.00 0.00 4.09 2.66
6年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 4.09 2.55
7年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 4.09 2.46
8年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 4.09 2.36
9年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 4.09 2.27
10年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 4.09 2.18
11年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 4.09 2.10
12年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 4.09 2.02
13年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 4.09 1.94
14年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 4.09 1.87
15年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 4.09 1.79
16年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 4.09 1.73
17年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 4.09 1.66
18年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 4.09 1.60
19年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 4.09 1.53
20年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 4.09 1.48
21年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 4.09 1.42
22年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 4.09 1.36
23年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 4.09 1.31
24年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 4.09 1.26
25年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 4.09 1.21
26年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 4.09 1.17
27年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 4.09 1.12
28年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 4.09 1.08
29年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 4.09 1.04
30年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 4.09 1.00
31年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 4.09 0.96
32年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 4.09 0.92
33年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 4.09 0.89
34年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 4.09 0.85
35年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 4.09 0.82
36年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 4.09 0.79
37年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 4.09 0.76
38年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 4.09 0.73
39年目 H 64 0.1712 -30.61 -5.24 4.09 0.70

  合　計 82 137 164 67

単純事業費計 113 164

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道（直轄）

箇所名：古河小山バイパス（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 15.9 4.29
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－5年目 H 20 0.9615 15.24 14.65 0.00 0.00
－4年目 H 21 0.9246 15.24 14.09 0.00 0.00
－3年目 H 22 0.8890 15.24 13.55 0.00 0.00
－2年目 H 23 0.8548 15.24 13.03 0.00 0.00
－1年目 H 24 0.8219 17.64 14.50 0.00 0.00

供用開始年次 H 25 0.7903 0.00 0.00 4.09 3.23
1年目 H 26 0.7599 0.00 0.00 4.09 3.11
2年目 H 27 0.7307 0.00 0.00 4.09 2.99
3年目 H 28 0.7026 0.00 0.00 4.09 2.87
4年目 H 29 0.6756 0.00 0.00 4.09 2.76
5年目 H 30 0.6496 0.00 0.00 4.09 2.66
6年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 4.09 2.55
7年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 4.09 2.46
8年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 4.09 2.36
9年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 4.09 2.27
10年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 4.09 2.18
11年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 4.09 2.10
12年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 4.09 2.02
13年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 4.09 1.94
14年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 4.09 1.87
15年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 4.09 1.79
16年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 4.09 1.73
17年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 4.09 1.66
18年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 4.09 1.60
19年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 4.09 1.53
20年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 4.09 1.48
21年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 4.09 1.42
22年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 4.09 1.36
23年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 4.09 1.31
24年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 4.09 1.26
25年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 4.09 1.21
26年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 4.09 1.17
27年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 4.09 1.12
28年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 4.09 1.08
29年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 4.09 1.04
30年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 4.09 1.00
31年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 4.09 0.96
32年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 4.09 0.92
33年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 4.09 0.89
34年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 4.09 0.85
35年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 4.09 0.82
36年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 4.09 0.79
37年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 4.09 0.76
38年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 4.09 0.73
39年目 H 64 0.1712 0.00 0.00 4.09 0.70

  合　計 79 70 164 67

単純事業費計 79 164

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：古河小山バイパス（事業全体・残事業）

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東内陸ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 25 1.00728 0.99943 1.00494 0.7903 92.06 28.45 14.39 72.40 207.30 163.83 14.11 2.28 4.52 24.77 45.68 36.10 13.70 10.83 266.68 210.76
1年目 H 26 1.00722 0.99943 1.00491 0.7599 92.72 28.66 14.38 72.36 208.12 158.15 14.21 2.30 4.52 24.76 45.79 34.80 13.77 10.46 267.68 203.41

2年目 H 27 1.00717 0.99943 1.00489 0.7307 93.38 28.87 14.37 72.32 208.94 152.67 14.31 2.32 4.52 24.75 45.90 33.54 13.84 10.11 268.68 196.32

3年目 H 28 1.00712 0.99942 1.00486 0.7026 94.04 29.08 14.36 72.28 209.76 147.38 14.41 2.34 4.52 24.74 46.01 32.33 13.91 9.77 269.68 189.48

4年目 H 29 1.00707 0.99942 1.00484 0.6756 94.70 29.29 14.35 72.24 210.58 142.27 14.51 2.36 4.52 24.73 46.12 31.16 13.98 9.44 270.68 182.87

5年目 H 30 1.00702 0.99942 1.00482 0.6496 95.36 29.50 14.34 72.20 211.40 137.33 14.61 2.38 4.52 24.72 46.23 30.03 14.05 9.13 271.68 176.49

6年目 H 31 1.00697 0.99942 1.00480 0.6246 96.02 29.71 14.33 72.16 212.22 132.55 14.71 2.40 4.52 24.71 46.34 28.94 14.12 8.82 272.68 170.31

7年目 H 32 1.00692 0.99942 1.00477 0.6006 96.68 29.92 14.32 72.12 213.04 127.95 14.81 2.42 4.52 24.70 46.45 27.90 14.19 8.52 273.68 164.37

8年目 H 33 1.00096 0.99641 0.99966 0.5775 96.77 29.95 14.27 71.86 212.85 122.92 14.82 2.42 4.50 24.61 46.35 26.77 14.19 8.19 273.39 157.88

9年目 H 34 1.00096 0.99640 0.99966 0.5553 96.86 29.98 14.22 71.60 212.66 118.09 14.83 2.42 4.48 24.52 46.25 25.68 14.19 7.88 273.10 151.65

10年目 H 35 1.00096 0.99638 0.99966 0.5339 96.95 30.01 14.17 71.34 212.47 113.44 14.84 2.42 4.46 24.43 46.15 24.64 14.19 7.58 272.81 145.66

11年目 H 36 1.00096 0.99637 0.99966 0.5134 97.04 30.04 14.12 71.08 212.28 108.98 14.85 2.42 4.44 24.34 46.05 23.64 14.19 7.29 272.52 139.91

12年目 H 37 1.00096 0.99636 0.99966 0.4936 97.13 30.07 14.07 70.82 212.09 104.69 14.86 2.42 4.42 24.25 45.95 22.68 14.19 7.00 272.23 134.37

13年目 H 38 1.00095 0.99634 0.99966 0.4746 97.22 30.10 14.02 70.56 211.90 100.57 14.87 2.42 4.40 24.16 45.85 21.76 14.19 6.73 271.94 129.06

14年目 H 39 1.00095 0.99633 0.99966 0.4564 97.31 30.13 13.97 70.30 211.71 96.62 14.88 2.42 4.38 24.07 45.75 20.88 14.19 6.48 271.65 123.98

15年目 H 40 1.00095 0.99632 0.99966 0.4388 97.40 30.16 13.92 70.04 211.52 92.81 14.89 2.42 4.36 23.98 45.65 20.03 14.19 6.23 271.36 119.07

16年目 H 41 1.00095 0.99630 0.99966 0.4220 97.49 30.19 13.87 69.78 211.33 89.18 14.90 2.42 4.34 23.89 45.55 19.22 14.19 5.99 271.07 114.39

17年目 H 42 1.00095 0.99629 0.99966 0.4057 97.58 30.22 13.82 69.52 211.14 85.66 14.91 2.42 4.32 23.80 45.45 18.44 14.19 5.76 270.78 109.86

18年目 H 43 0.99667 0.99512 0.99624 0.3901 97.26 30.12 13.75 69.18 210.31 82.04 14.86 2.41 4.30 23.68 45.25 17.65 14.14 5.52 269.70 105.21

19年目 H 44 0.99666 0.99510 0.99623 0.3751 96.94 30.02 13.68 68.84 209.48 78.58 14.81 2.40 4.28 23.56 45.05 16.90 14.09 5.29 268.62 100.77

20年目 H 45 0.99665 0.99507 0.99621 0.3607 96.62 29.92 13.61 68.50 208.65 75.26 14.76 2.39 4.26 23.44 44.85 16.18 14.04 5.06 267.54 96.50

21年目 H 46 0.99663 0.99505 0.99620 0.3468 96.29 29.82 13.54 68.16 207.81 72.07 14.71 2.38 4.24 23.32 44.65 15.48 13.99 4.85 266.45 92.40

22年目 H 47 0.99662 0.99502 0.99618 0.3335 95.96 29.72 13.47 67.82 206.97 69.02 14.66 2.37 4.22 23.20 44.45 14.82 13.94 4.65 265.36 88.49

23年目 H 48 0.99661 0.99500 0.99617 0.3207 95.63 29.62 13.40 67.48 206.13 66.11 14.61 2.36 4.20 23.08 44.25 14.19 13.89 4.45 264.27 84.75

24年目 H 49 0.99660 0.99497 0.99615 0.3083 95.30 29.52 13.33 67.14 205.29 63.29 14.56 2.35 4.18 22.96 44.05 13.58 13.84 4.27 263.18 81.14

25年目 H 50 0.99659 0.99495 0.99614 0.2965 94.98 29.42 13.26 66.80 204.46 60.62 14.51 2.34 4.16 22.84 43.85 13.00 13.79 4.09 262.10 77.71

26年目 H 51 0.99658 0.99492 0.99612 0.2851 94.66 29.32 13.19 66.46 203.63 58.05 14.46 2.33 4.14 22.72 43.65 12.44 13.74 3.92 261.02 74.41

27年目 H 52 0.99656 0.99490 0.99611 0.2741 94.33 29.22 13.12 66.12 202.79 55.58 14.41 2.32 4.12 22.60 43.45 11.91 13.69 3.75 259.93 71.24

28年目 H 53 0.99576 0.99775 0.99630 0.2636 93.93 29.10 13.09 65.97 202.09 53.27 14.35 2.31 4.11 22.55 43.32 11.42 13.64 3.60 259.05 68.29

29年目 H 54 0.99574 0.99774 0.99629 0.2534 93.53 28.98 13.06 65.82 201.39 51.03 14.29 2.30 4.10 22.50 43.19 10.94 13.59 3.44 258.17 65.41

30年目 H 55 0.99573 0.99774 0.99628 0.2437 93.13 28.86 13.03 65.67 200.69 48.91 14.23 2.29 4.09 22.45 43.06 10.49 13.54 3.30 257.29 62.70

31年目 H 56 0.99571 0.99773 0.99626 0.2343 92.73 28.74 13.00 65.52 199.99 46.86 14.17 2.28 4.08 22.40 42.93 10.06 13.49 3.16 256.41 60.08

32年目 H 57 0.99569 0.99773 0.99625 0.2253 92.33 28.62 12.97 65.37 199.29 44.90 14.11 2.27 4.07 22.35 42.80 9.64 13.44 3.03 255.53 57.57

33年目 H 58 0.99567 0.99772 0.99623 0.2166 91.93 28.50 12.94 65.22 198.59 43.01 14.05 2.26 4.06 22.30 42.67 9.24 13.39 2.90 254.65 55.15

34年目 H 59 0.99565 0.99772 0.99622 0.2083 91.53 28.38 12.91 65.07 197.89 41.22 13.99 2.25 4.05 22.25 42.54 8.86 13.34 2.78 253.77 52.86

35年目 H 60 0.99563 0.99771 0.99621 0.2003 91.13 28.26 12.88 64.92 197.19 39.50 13.93 2.24 4.04 22.20 42.41 8.49 13.29 2.66 252.89 50.65

36年目 H 61 0.99561 0.99771 0.99619 0.1926 90.73 28.14 12.85 64.77 196.49 37.84 13.87 2.23 4.03 22.15 42.28 8.14 13.24 2.55 252.01 48.53

37年目 H 62 0.99559 0.99770 0.99618 0.1852 90.33 28.02 12.82 64.62 195.79 36.26 13.81 2.22 4.02 22.10 42.15 7.81 13.19 2.44 251.13 46.51

38年目 H 63 0.99557 0.99770 0.99616 0.1780 89.93 27.90 12.79 64.47 195.09 34.73 13.75 2.21 4.01 22.05 42.02 7.48 13.14 2.34 250.25 44.55

39年目 H 64 0.99555 0.99769 0.99615 0.1712 89.53 27.78 12.76 64.32 194.39 33.28 13.69 2.20 4.00 22.00 41.89 7.17 13.09 2.24 249.37 42.69

合　計 3,785.44 1,172.31 544.74 2,743.22 8,246 3,387 578.92 93.71 171.02 938.63 1,782 734 553 227 10,581 4,347

年度
（基準年）
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※既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行った場合 様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：古河小山バイパス（事業全体）

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(関東内陸ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 25 1.00728 0.99943 1.00494 0.7903 10.77 3.38 1.63 12.95 28.73 22.71 2.92 0.51 1.04 5.24 9.71 7.67 2.91 2.30 41.35 32.68
1年目 H 26 1.00722 0.99943 1.00491 0.7599 10.85 3.40 1.63 12.94 28.82 21.90 2.94 0.51 1.04 5.24 9.73 7.39 2.92 2.22 41.47 31.51

2年目 H 27 1.00717 0.99943 1.00489 0.7307 10.93 3.42 1.63 12.93 28.91 21.12 2.96 0.51 1.04 5.24 9.75 7.12 2.93 2.14 41.59 30.38

3年目 H 28 1.00712 0.99942 1.00486 0.7026 11.01 3.44 1.63 12.92 29.00 20.38 2.98 0.51 1.04 5.24 9.77 6.86 2.94 2.07 41.71 29.31

4年目 H 29 1.00707 0.99942 1.00484 0.6756 11.09 3.46 1.63 12.91 29.09 19.65 3.00 0.51 1.04 5.24 9.79 6.61 2.95 1.99 41.83 28.25

5年目 H 30 1.00702 0.99942 1.00482 0.6496 11.17 3.48 1.63 12.90 29.18 18.96 3.02 0.51 1.04 5.24 9.81 6.37 2.96 1.92 41.95 27.25

6年目 H 31 1.00697 0.99942 1.00480 0.6246 11.25 3.50 1.63 12.89 29.27 18.28 3.04 0.51 1.04 5.24 9.83 6.14 2.97 1.86 42.07 26.28

7年目 H 32 1.00692 0.99942 1.00477 0.6006 11.33 3.52 1.63 12.88 29.36 17.63 3.06 0.51 1.04 5.24 9.85 5.92 2.98 1.79 42.19 25.34

8年目 H 33 1.00096 0.99641 0.99966 0.5775 11.34 3.52 1.62 12.83 29.31 16.93 3.06 0.51 1.04 5.22 9.83 5.68 2.98 1.72 42.12 24.33

9年目 H 34 1.00096 0.99640 0.99966 0.5553 11.35 3.52 1.61 12.78 29.26 16.25 3.06 0.51 1.04 5.20 9.81 5.45 2.98 1.65 42.05 23.35

10年目 H 35 1.00096 0.99638 0.99966 0.5339 11.36 3.52 1.60 12.73 29.21 15.60 3.06 0.51 1.04 5.18 9.79 5.23 2.98 1.59 41.98 22.42

11年目 H 36 1.00096 0.99637 0.99966 0.5134 11.37 3.52 1.59 12.68 29.16 14.97 3.06 0.51 1.04 5.16 9.77 5.02 2.98 1.53 41.91 21.52

12年目 H 37 1.00096 0.99636 0.99966 0.4936 11.38 3.52 1.58 12.63 29.11 14.37 3.06 0.51 1.04 5.14 9.75 4.81 2.98 1.47 41.84 20.65

13年目 H 38 1.00095 0.99634 0.99966 0.4746 11.39 3.52 1.57 12.58 29.06 13.79 3.06 0.51 1.04 5.12 9.73 4.62 2.98 1.41 41.77 19.82

14年目 H 39 1.00095 0.99633 0.99966 0.4564 11.40 3.52 1.56 12.53 29.01 13.24 3.06 0.51 1.04 5.10 9.71 4.43 2.98 1.36 41.70 19.03

15年目 H 40 1.00095 0.99632 0.99966 0.4388 11.41 3.52 1.55 12.48 28.96 12.71 3.06 0.51 1.04 5.08 9.69 4.25 2.98 1.31 41.63 18.27

16年目 H 41 1.00095 0.99630 0.99966 0.4220 11.42 3.52 1.54 12.43 28.91 12.20 3.06 0.51 1.04 5.06 9.67 4.08 2.98 1.26 41.56 17.54

17年目 H 42 1.00095 0.99629 0.99966 0.4057 11.43 3.52 1.53 12.38 28.86 11.71 3.06 0.51 1.04 5.04 9.65 3.92 2.98 1.21 41.49 16.84

18年目 H 43 0.99667 0.99512 0.99624 0.3901 11.39 3.51 1.52 12.32 28.74 11.21 3.05 0.51 1.03 5.02 9.61 3.75 2.97 1.16 41.32 16.12

19年目 H 44 0.99666 0.99510 0.99623 0.3751 11.35 3.50 1.51 12.26 28.62 10.74 3.04 0.51 1.02 5.00 9.57 3.59 2.96 1.11 41.15 15.44

20年目 H 45 0.99665 0.99507 0.99621 0.3607 11.31 3.49 1.50 12.20 28.50 10.28 3.03 0.51 1.01 4.98 9.53 3.44 2.95 1.06 40.98 14.78

21年目 H 46 0.99663 0.99505 0.99620 0.3468 11.27 3.48 1.49 12.14 28.38 9.84 3.02 0.51 1.01 4.96 9.50 3.29 2.94 1.02 40.82 14.15

22年目 H 47 0.99662 0.99502 0.99618 0.3335 11.23 3.47 1.48 12.08 28.26 9.42 3.01 0.51 1.00 4.94 9.46 3.15 2.93 0.98 40.65 13.55

23年目 H 48 0.99661 0.99500 0.99617 0.3207 11.19 3.46 1.47 12.02 28.14 9.02 3.00 0.51 1.00 4.92 9.43 3.02 2.92 0.94 40.49 12.98

24年目 H 49 0.99660 0.99497 0.99615 0.3083 11.15 3.45 1.46 11.96 28.02 8.64 2.99 0.51 0.99 4.90 9.39 2.89 2.91 0.90 40.32 12.43

25年目 H 50 0.99659 0.99495 0.99614 0.2965 11.11 3.44 1.45 11.90 27.90 8.27 2.98 0.51 0.99 4.88 9.36 2.78 2.90 0.86 40.16 11.91

26年目 H 51 0.99658 0.99492 0.99612 0.2851 11.07 3.43 1.44 11.84 27.78 7.92 2.97 0.51 0.98 4.86 9.32 2.66 2.89 0.82 39.99 11.40

27年目 H 52 0.99656 0.99490 0.99611 0.2741 11.03 3.42 1.43 11.78 27.66 7.58 2.96 0.51 0.98 4.84 9.29 2.55 2.88 0.79 39.83 10.92

28年目 H 53 0.99576 0.99775 0.99630 0.2636 10.98 3.41 1.43 11.75 27.57 7.27 2.95 0.51 0.98 4.83 9.27 2.44 2.87 0.76 39.71 10.47

29年目 H 54 0.99574 0.99774 0.99629 0.2534 10.93 3.40 1.43 11.72 27.48 6.96 2.94 0.51 0.98 4.82 9.25 2.34 2.86 0.72 39.59 10.02

30年目 H 55 0.99573 0.99774 0.99628 0.2437 10.88 3.39 1.43 11.69 27.39 6.67 2.93 0.51 0.98 4.81 9.23 2.25 2.85 0.69 39.47 9.61

31年目 H 56 0.99571 0.99773 0.99626 0.2343 10.83 3.38 1.43 11.66 27.30 6.40 2.92 0.51 0.98 4.80 9.21 2.16 2.84 0.67 39.35 9.23

32年目 H 57 0.99569 0.99773 0.99625 0.2253 10.78 3.37 1.43 11.63 27.21 6.13 2.91 0.51 0.98 4.79 9.19 2.07 2.83 0.64 39.23 8.84

33年目 H 58 0.99567 0.99772 0.99623 0.2166 10.73 3.36 1.43 11.60 27.12 5.87 2.90 0.51 0.98 4.78 9.17 1.99 2.82 0.61 39.11 8.47

34年目 H 59 0.99565 0.99772 0.99622 0.2083 10.68 3.35 1.43 11.57 27.03 5.63 2.89 0.51 0.98 4.77 9.15 1.91 2.81 0.59 38.99 8.13

35年目 H 60 0.99563 0.99771 0.99621 0.2003 10.63 3.34 1.43 11.54 26.94 5.40 2.88 0.51 0.98 4.76 9.13 1.83 2.80 0.56 38.87 7.79

36年目 H 61 0.99561 0.99771 0.99619 0.1926 10.58 3.33 1.43 11.51 26.85 5.17 2.87 0.51 0.98 4.75 9.11 1.75 2.79 0.54 38.75 7.46

37年目 H 62 0.99559 0.99770 0.99618 0.1852 10.53 3.32 1.43 11.48 26.76 4.96 2.86 0.51 0.98 4.74 9.09 1.68 2.78 0.51 38.63 7.15

38年目 H 63 0.99557 0.99770 0.99616 0.1780 10.48 3.31 1.43 11.45 26.67 4.75 2.85 0.51 0.98 4.73 9.07 1.61 2.77 0.49 38.51 6.85

39年目 H 64 0.99555 0.99769 0.99615 0.1712 10.43 3.30 1.43 11.42 26.58 4.55 2.84 0.51 0.98 4.72 9.05 1.55 2.76 0.47 38.39 6.57

合　計 442.81 137.71 60.70 488.89 1,130 465 119.31 20.40 40.49 199.82 380 156 116 48 1,627 669

年度
（基準年）
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