
再評価結果（平成２３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：三浦 真紀

事業名 事業 一般国道 事業 国土交通省

一般国道１５６号 岐阜東バイパス 区分 主体 中部地方整備局
ぎふひがし

起終点 自：岐阜県羽島郡岐南町八剣 延長
ぎ ふ は し ま ぎ な ん やつるぎ

至：岐阜県関市山田 １３．４km
ぎ ふ せき や ま だ

事業概要

一般国道１５６号は、岐阜市を起点とし関市、郡上市等を経由して富山県高岡市に至る延長約２１０ｋｍ

の幹線道路であり、岐阜県内及び東海地方と北陸地方の交流・連携や産業・経済及び観光等を支える路線

である。岐阜東バイパスは、このうち岐阜市～関市間における交通渋滞の緩和や交通安全の確保を目的と

した延長約１３．４kmの道路である。

Ｓ４６年度事業化 Ｓ４９年度都市計画決定 Ｓ４８年度用地着手 Ｓ４９年度工事着手

（Ｓ５５年度、Ｈ６年度

変更）

全体事業費 ９５０億円 事業進捗率 ４７％ 供用済延長 ６．７km

計画交通量 ４０，７００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.9 301 / 1395 億円 887 / 2720 億円 平成２２年

事 業 費：255/1349億円 走行時間短縮便益： 832/2563億円

(残事業) 2.9 維持管理費： 46/ 46億円 走行経費減少便益： 48/ 141億円

交通事故減少便益： 6.7/ 16億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施

交通量変動 ：B／C＝ 2.5（交通量-10%） B／C＝ 3.3（交通量+10%）

事業費変動 ：B／C＝ 2.7（事業費+10%） B／C＝ 3.2（事業費-10%）

事業期間変動：B／C＝ 2.6（事業期間+20%） B／C＝ 3.2（事業期間-20%）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・岐阜バス岐阜関線、千疋・大平台タウン線、岐阜美濃線、大洞団地線の利便性向上が見込まれる。

・特急停車駅（岐阜駅）へのアクセス向上が見込まれる。

②国土・地域ネットワークの構築

・日常活動圏中心都市間（関市～岐阜市）を最短時間で連絡する。

③個性ある地域の形成

・ぎふ清流国体のメイン会場アクセス向上等の支援が見込まれる。

・世界イベント村ぎふ等の主要観光地へのアクセス向上が見込まれる。

④安全で安心できるくらしの確保

・関市から岐阜県総合医療センター（三次医療施設）へのアクセス向上が見込まれる。

・岩田駅前交差点の安全性向上が見込まれる。

⑤災害への備え

・第一次緊急輸送路として位置づけられている。

⑥地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量が削減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

岐阜東バイパスは、岐阜市北東部から関市西部にかけての交通渋滞の緩和や、健全な地域開発などの支援

を担う道路として期待されており、岐阜市・関市の首長で構成される一般国道１５６号岐阜東バイパス第

３工区整備促進期成同盟会より早期整備の意見（平成２２年８月２５日）を受けている。

岐阜県の意見

対応方針（原案）案のとおり、事業の継続をお願いします。

なお、事業の実施にあたっては、引き続き本県と十分な調整をしていただくとともに、コスト縮減の徹



底をお願いします。

また、岐阜市日野南から岐阜市岩田西までの区間について、早期完成をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

「事業継続」することは「妥当」である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・バイパス未供用区間の現道において慢性的な交通渋滞が発生するとともに事故が多発

・住宅開発等の進展と名鉄美濃町線の廃止による国道依存度の増加

事業の進捗状況、残事業の内容等

岐南町八剣から岐阜市日野南までのうち５．０ｋｍが完成供用、１．７ｋｍが暫定供用済みである。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・全体事業での進捗率は約４７％、用地買収の進捗率は７６％である。

・岐阜市日野南～岐阜市岩田西間Ｌ＝２．３ｋｍ暫定２車線での早期供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

山田交差点の交差点形式を右折立体から平面交差に変更し、コストを縮減を図る予定である。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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