
自律移動支援プロジェクト プロジェクト全体のスケジュール

委員会
開催

実証実験等

平成16年度 平成17年度
平成18年度

以降H16
3 4～6 7～9 10～12

H17
1～3 4～6 7～9 10～12

H18
1～3

技術仕様の
策定

○第1回
(H16.3.24)

○第2回
(H16.6.18)

○第3回
(H17.3.17)

○第4回
(H17.12.6)

○神戸・本格的実証実験開始(H17.6.19)

技術仕様書案の策定
○

内容・詳細項目の検討

○第1回場所情報検討専門委員会
(H17.2.15)

○東京都ICタグ実証実験
(H17.10.13～11.30)

モニター調査

機器の通信確認等

○ゆきナビあおもりプロジェクト
春の実証実験 (H17.4.11～5.16)

神戸プレ実証実験

○愛知万博公開実験開始（瀬戸会場）(H17.4.13)

実証実験・モニター調査

参考資料－１

試
験
的
展
開

○ゆきナビあおもりプロジェクト
冬の実証実験(H18.1.25～2.20)

○第1回セキュリティポリシー
検討専門委員会(H18.2.10)

○第2回場所情報検討専門委員会
(H18.3.7)

○第5回(H18.3.22)
・実証実験の報告
・システムの全体方針について
・技術仕様書案の策定
・検討専門委員会の検討結果、
検討状況の報告

○神戸空港
ユビキタス
実証実験
(H18.3.13～19)


