
再評価結果（平成１６年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：中島威夫

事業 事業

事業名 一般国道２６０号 下津浦拡幅 区分 一般国道 主体 三重県
しもつうら

起終点 自：三重県度会郡南勢町木谷 延長
わたらい なんせい き た に

至：三重県度会郡南勢町神津佐 ２．３km
わたらい なんせい こ ん さ

事業概要

一般国道２６０号は、三重県志摩郡阿児町を起点として、三重県北牟婁郡紀伊長島町に至る実延長約１

１７ｋｍの幹線道路である。下津浦拡幅は、一般国道２６０号の幅員狭小の未改良区間の解消を目的とし

た、三重県度会郡南勢町木谷から同郡同町神津佐に至る延長２．３ｋｍの２車線道路であり、安全で円滑

な交通を確保し、地域の活性化に大きく寄与する道路である。

Ｓ６３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 ＨＳ６３年度用地着手 Ｈ２年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約５８億円 事業進捗率 ８９％ 供用済延長 １．７km

計画交通量 ３，３００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．８ １２/７０億円 ３５/１２４億円 平成１５年(事業全体)

11/ 68億円 走行時間短縮便益： 33/116億円事 業 費：

1/ 2億円 走行費用減少便益： 2/ 7億円(残事業)２．９ 維持管理費：

交通事故減少便益： 0/ 1億円

事業の効果等

・物流効率化の支援…農林水産品の流通の利便性の向上

・地域ネットワークの構築…現道における大型車のすれ違い困難区間の解消

・災害への備え…緊急輸送道路の整備（第３次緊急輸送道路） 他３項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

（ 、 、 、 、 、 、国道２６０号道路改良促進期成同盟会 構成：紀伊長島町 紀勢町 南島町 南勢町 阿児町 大王町

志摩町、浜島町）が結成されており、事業促進が強く望まれている。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

南勢町において、平成１７年度より南勢町統合中学校となる。

事業の進捗状況、残事業の内容等

本年度末で用地買収完了、工事進捗８７％の予定であり、平成１７年度完了を目指している。

なお、事業区間２．３ｋｍのうち１．６５ｋｍを部分供用している。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

平成１７年度事業完了予定である。

施設の構造や工法の変更等

詳細な地質調査の結果により、法面保護工法の見直しを実施している。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図


