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以降

今後のスケジュール（案）

・検討会の設置
・プレ実証実験概要
・協力団体等の
公募

・今後の予定
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検討会
・協力団体の決定

・ビジネスモデル等公募結
果の報告

・プレ実証実験報告
・経過報告

・ＷＧ成果報
告

・協議会の
設置につい
て

適宜報告
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【実証実験WG】

【運用検討WG】

プレ実証実験準備等

プレ実証実験に向けた調整等

平成27年度協議会設置に向けた運営体制等の検討
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・プレ実証実験結
果とりまとめ
・H27年度実証
検討

アイデア
公募 アイデア提案者

ヒアリング等


