
資料３ 
本検討の進め方について 

 
 
 
１．検討概要 
 

 新しい検査標章は次期ＭＯＴＡＳの更改を行う平成２９年１月に変更することから、平成

２７年中に新しい検査標章のデザインを決定することが必要。 

 本検討会では、車検の有無や車検の時期確認等、検査標章を活用している者に対して、具

体的な活用状況や視認性に対するアンケートを実施し、より視認性の高い検査標章案を決定

するため、以下のとおり検討を進めることとしたい。 
 
 
 
２．スケジュール 
 

開催日時            検討内容 
 
第１回   平成２７年１月３０日     ・現状説明、アンケート実施等 
 
第２回   平成２７年３月        ・アンケート結果、新しい検査標章案の提案 
 
第３回   平成２７年５月頃       ・新しい検査標章案の視認性試験の実施について 
 
第４回   平成２７年１２月頃              ・新しい検査標章を決定 
                                        
                     ※平成２９年１月より新しい標章へ変更 
 


