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今後のスケジュール

1

i-Construction推進コンソーシアム（工程案）

10月 11月 12月 2017年1月～3月 4月～

●

準備会

技術開発・導入WG

海外標準WG

内 容

・コンソーシアムについて

（体制、規約、WG等） 他

内 容

・コンソーシアムの体
制・規約・実施内容

・WGの進め方 等

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

準
備
会

（随時募集）
設立総会

企画委員会 （以後、四半期ごとに適宜開催）

両WGの検討を
踏まえて実施

か

３次元データ流通・利活用WG

（2月頃）
ニーズ・シーズ
の把握 等

（5月頃）
ニーズ・シーズの
マッチング 等

技術開発
の実施

（2月頃）
３次元データの内容の
検討 等

（夏頃）

データ利活用方針の策定、
データ様式の標準化

第1回
企画委員会

社会実装

3次元データ共有
プラットフォーム
の構築

会
員
公
募

（総会
まで）


