
◆ 平成28年台風第10号災害の復旧・復興の推進に向け、岩泉町はマンパワー不足を補うものとして、
「いわいずみ型発注者支援ＣＭ方式」として、町と都市再生機構（ＵＲ）及び㈱ＵＲリンケージと三者による覚書を

締結（H29.3月）
◆ 覚書により、URは復興まちづくり計画の策定支援など、URリンケージは公共土木施設災害復旧工事の発注支援など
を行う。

《 発注者支援イメージ図》

《 業務イメージ 》

岩泉における発注者支援（いわいずみ型発注者支援ＣＭ方式）の取組
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連携・協力のための３者覚書締結
（町、ＵＲ、ＵＲリンケージ）
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【参考：H29.4月時点】

岩泉における災害復旧事業

（県及び市町村の計）

・573箇所、178億円

・県、町の膨大な復旧工事を迅速かつ円滑に実施するた
め、地区毎の施工時期の調整や、コンクリートブロック等
の資材調達の調整、工事間の残土の調整等、岩泉地域
全体の復旧工事に係る情報共有や各種調整を実施

（別添２）復旧・復興事業の施工確保対策（岩泉町台風１０号の事例）


