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3.2.集計結果 

H23 百万円 H22 百万円 H21 百万円 H20 百万円
工事費縮減費縮減率 工事費縮減費縮減率 工事費縮減費縮減率 工事費縮減費縮減率

1 423 290 31.4% 1 4,100 3,100 24.4% 1 2,121 1,648 22.3% 1 266 240 9.8%
2 203 136 33.0% 2 345 286 17.1% 2 83 33 60.2% 2 1,193 597 50.0%
3 239 95 60.2% 3 9,730 8,460 13.1% 3 81 48 40.7% 3 463 420 9.3%
4 740 260 64.9% 4 421 377 10.5% 4 1,632 1,250 23.4% 4 361 289 19.9%
5 414 399 3.6% 5 312 169 45.8% 5 182 171 6.0% 5 435 277 36.3%
6 92 71 22.8% 6 39 28 28.2% 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15

2,111 1,251 40.7% 14,947 12,420 16.9% 4,099 3,150 23.2% 2,718 1,823 32.9%  

H19 百万円 H18 百万円 H17 百万円 H16 百万円
工事費縮減費縮減率 工事費縮減費縮減率 工事費縮減費縮減率 工事費縮減費縮減率

1 117 99 15.4% 1 1,170 1,018 13.0% 1 801 418 47.8% 1 390 269 31.0%
2 209 204 2.4% 2 1,800 1,760 2.2% 2 3,000 2,363 21.2% 2 756 542 28.3%
3 9,000 7,000 22.2% 3 13 7 46.2% 3 211 174 17.5% 3 286 239 16.4%
4 540 494 8.5% 4 1,000 861 13.9% 4 181 129 28.7% 4 108 105 2.8%
5 69 53 23.2% 5 41 11 73.2% 5 197 110 44.2% 5 2,600 1,100 57.7%
6 1,271 1,211 4.7% 6 1,000 790 21.0% 6 294 202 31.3% 6 2,230 1,890 15.2%
7 3,100 2,000 35.5% 7 65 40 38.5% 7 213 139 34.7% 7
8 142 72 49.3% 8 7,800 5,400 30.8% 8 8
9 109 75 31.2% 9 554 482 13.0% 9 9

10 10 49 36 26.5% 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15

14,557 11,208 23.0% 13,492 10,405 22.9% 4,897 3,535 27.8% 6,370 4,145 34.9%  

H15 百万円
工事費縮減費縮減率

1 153 65 57.5%
2 181 170 6.1%
3 4,600 3,795 17.5%
4 194 101 47.9%
5 110 101 8.2%
6 740 410 44.6%
7 252 163 35.3%
8
9

10
11
12
13
14
15

6,230 4,805 22.9%  

 

1,240 963 22.3%
361 277 23.3%

1,138 865 24.0%
345 260 24.6% 24.4%

←％の中央値

←％の中央値

23.2%
過去５年の平均値
過去５年の中央値
過去９年の平均値
過去９年の中央値  
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4.国土交通省中部地方整備局（本官契約）総合評価落札方式

入札日 件名 予定価格
（単位 百万円）

落札価格
（単位 百万円）

削減率
（単位 ％）

平成25年1月25日 平成24年度　佐久間道路浦川地区第１トンネル新設工事 4,227 3,705 12.3%

平成25年1月17日 平成24年度　２３号蒲郡ＢＰ芦谷道路建設工事 407 355 12.8%

平成24年12月26日 平成24年度　２３号蒲郡ＢＰ上名取東道路建設工事 435 381 12.4%

平成24年12月26日 平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事 4,624 4,059 12.2%

平成24年12月18日 平成24年度　名二環日光川左岸工事用道路整備工事 493 432 12.4%

平成24年12月18日 平成24年度　天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事 3,020 2,641 12.5%

平成24年10月23日 平成24年度　23号蒲郡ＢＰ清田道路建設工事 514 447 13.0%

平成24年8月31日 平成24年度　１号袋井国本高架橋下部工事 338 292 13.6%

平成24年8月24日 平成24年度  東海環状興福地・西之川高架橋下部工事 490 433 11.6%

平成24年8月17日 平成24年度  東海環状興福地高架橋下部工事 379 330 12.9%

平成24年8月6日 平成24年度　４２号賀田ＩＣ道路建設工事 349 302 13.5%

平成24年7月30日 平成24年度　４２号賀田地区道路建設工事 464 405 12.7%

平成24年7月30日 平成24年度　４２号賀田高架橋下部工事 425 369 13.2%

平成24年7月30日 平成24年度　４２号亥ヶ谷山トンネル賀田工区舗装工事 415 368 11.3%

平成24年7月13日 平成24年度　41号小坂久々野トンネル舗装工事 363 317 12.7%

平成24年2月24日 平成23年度　伊豆縦貫大場南道路建 496 430 13.3%

平成24年2月17日 平成23年度　紀勢線道瀬トンネル舗装工事 415 361 13.0%

平成24年2月17日 平成23年度　紀勢線古里地区トンネル舗装工事 308 268 13.0%

平成24年2月16日 平成23年度　紀勢線山本地区道路建設工事 937 845 9.8%

平成24年2月13日 平成23年度　２３号豊橋ＢＰ豊橋港ＩＣ道路建設工事 512 444 13.3%

平成24年2月13日 平成23年度　４２号大吹トンネル大泊工区舗装工事 397 347 12.6%

平成24年2月13日 平成23年度　紀勢線海山トンネル舗装工事 337 292 13.4%

平成24年2月13日 平成23年度　紀勢線始神トンネル舗装工事 312 289 7.4%

平成24年2月9日 平成23年度  紀勢線出垣内地区道路建設工事 867 754 13.0%

平成24年2月9日 平成23年度　天城北道路日向トンネル工事 1,014 878 13.4%

平成24年1月24日 平成23年度　紀勢線古里第１トンネル工事 1,419 1,246 12.2%

平成24年1月19日 平成23年度　４２号逢神曽根トンネル舗装工事 475 419 11.8%

平成24年1月19日 平成23年度　４２号大吹トンネル新鹿工区舗装工事 290 257 11.4%

平成23年12月22日 平成23年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣ橋下部工事 365 317 13.2%

平成23年12月22日 平成23年度　１５５号豊田南ＢＰ美山北道路建設工事 534 475 11.0%

平成23年12月19日 平成23年度　紀勢線始神地区道路建設工事 550 479 12.9%

平成23年12月19日 平成23年度　東海環状大垣西地区高架橋東下部工事 335 291 13.1%

平成23年12月13日 平成23年度　４２号亥ヶ谷山トンネル三木里工区舗装工事 336 297 11.6%

平成23年12月13日 平成23年度　４２号新鹿ＩＣ道路建設工事 604 523 13.4%

平成23年12月13日 平成23年度　１号一色大橋道路建設工事 378 332 12.2%

平成23年12月6日 平成23年度　紀勢線赤羽川橋右岸下部工事 371 326 12.1%

平成23年11月8日 平成23年度　４２号紀宝トンネル整備工事 418 366 12.4%

平成23年10月25日 平成23年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡西ＩＣ道路建設工事 582 510 12.4%

平成23年10月 6日 平成23年度　１５５号豊田南ＢＰ美山柿本道路建設工事 1,022 887 13.2%

平成23年9月30日 平成23年度　由比地すべり大久保排水トンネル工事 422 378 10.4%

平成23年9月29日 平成23年度　４２号賀田地区古川高架橋下部工事 558 489 12.4%

平成23年9月28日 平成23年度　２３号蒲郡ＢＰ清田道路建設工事 501 433 13.6%

平成23年9月12日 平成23年度　五十鈴川戸部神樋門改築工事 296 266 10.1%

平成23年9月 1日 平成23年度　２３号蒲郡ＢＰ神ノ郷高架橋下部工事 337 291 13.6%

平成23年9月 1日 平成23年度　２３号知立ＢＰ中北側道橋下部工事 317 278 12.3%

平成23年8月30日 平成23年度　４１号高山国府トンネル国府舗装工事 538 479 11.0%

平成23年8月25日 平成23年度　１５３号伊南バイパス田切北河原橋梁下部工事 309 270 12.6%

平成23年8月25日 平成23年度　伊豆縦貫谷田道路建設工事 381 332 12.9%

平均値 706 618 12.4%

中央値 424 374 11.8%


