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 １．ナイスグループ国内物流・生産拠点ＭＡＰ 

【物流センター】 

【木材市場ネットワーク】 

【プレカット工場】 

【関連会社】 
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ウッドファイバー株式会社 

株式会社アルボレックス 

株式会社マルオカ 本社 

株式会社マルオカ プレカット工場 
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関東物流センター（新設） 



 ２－１．釜山物流センター 
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代表者： 

THE NICE KOREA CORPORATION 
TEL：82-55-548-8811   FAX： 82-55-548-8822 
 

慶尚南道昌原市鎮海区 新港8 165 
 

2013年1月31日 
 

15 Million USD（15億円） 
 

自由貿易地域・3PL・国際物流業・倉庫業・保管・ 
コンテナローディング、アンローディング・ 
Forwarding・製造・加工・流通加工 等 
 

鈴木 淳 

会社名： 

住 所： 

設 立： 

資本金： 

事業内容： 

敷地面積 56,846㎡（17,226坪） 

総延床面積 28,614㎡（8,671坪） 

倉庫Ａ 17,616㎡（5,338坪） 

倉庫Ｂ 
（プレカット工場） 

10,946㎡（3,317坪） 



 ２－２．釜山物流センターとの連携 
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 ３．問屋物流 
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①メーカー現場直送 

②問屋現場配送 

③販売店配送 

【商
流
】 

工務店様 

発 注 発 注 発 注 



ナイス 

 
 

建築現場 

ハウスメーカー・ビルダー様 

建材・住器 
メーカー様 

 
 

施工管理 

入荷時検品     
邸別アッセンブル  
出荷時検品      
現場配送        

納入明細書   
提出 

納期打合せ 

発 注 

納期回答 

入 荷 便別配送 

ナイス㈱住宅システム 

積算センター 
図面受領    
質疑提出 
納入明細作成           

受発注管理     
便別納材管理 
オプション見積もり     
お問い合わせ窓口        

積算による商品確定 

 ４-１．ハウスメーカー 現場物流（トータル受注総合物流システム） 

営業・営業推進 
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木工事効率UP 

  着工 上棟 木完 検査 竣工 

これにより・・・・・ 

②躯体便 

①サッシ 
外部便 

③ﾌﾛｱｰ便 ④造作便 ⑤建具便 ⑥住器便 

必要なときに必要な資材を！ジャストインタイムの納材！！ 

工程進捗把握 
現場整理整頓 

③ボード便 ②断熱便 

①基礎便 

トラックの削減エコロジー物流 効率的な現場工程システムの構築 

 ２-２．ハウスメーカー 現場物流（トータル受注総合物流システム） 

⑥システムキッチン ④ユニットバス 

【倉 出】 
８台 

【直 送】 
９台 

１台 ３台 １台 １台 １台 １台 

１台 １台 １台 １台 １台 
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⑤外装材 

３台 

⑦エクステリア 
１台 
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 ５．プレカット躯体物流 
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 ６．ホームセンター物流 

リビングＭＤ事業部 

営業・営業推進 

定 期 
オンライン 
発 注 

各物流センター 

ナイス 

各物流センター 

ホームセンター様 
各店舗 

定期 
店舗配送 

オンライン 
出荷指示 

バーコード添付 

定期 
店舗配送 
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納 品 

発 注 



 7-1．弊社の物流に対する考え 

Ⅰ． 商  流 

ＥＤＩ（ナイスアドバン） 

Ⅱ． 

情報流 

物  流 現場物流 

製造工場からワンストップで現場へお届け（ワンストップ物流） 
 ・ Ｃｏ２削減・グリーン物流 

・ 時間短縮   
・ 積み替え作業削減（ミス・破損の減少） 
・ コストダウン 

プロパティオン 
（納材履歴の蓄積・保管） 
（緯度・経度） 

Ⅲ． 

（効 果） 

木造住宅の工場たる建築現場への配送（工程合わせた納材） 

商流を超越した住宅資材の共同プラットフォーム構築 

Ⅳ． 

・ 人手不足対応 
・ 物流では手を組み、国及び業界全体の生産性を高める 

・ 建築工程に沿った便別納材 
・ 施工と一体となったラストワンマイル機能 
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建築現場 

店舗 

建築現場 ジャストインタイム 

建築現場 

店舗 

建築現場 

  ７-２． 弊社３ＰＬ物流の目指す姿 

Ａメーカー様 

 
 

 
 

工 場 物流 
センター 

Ｂメーカー様 

工 場 物流 
センター 

Ｃメーカー様 

工 場 物流 
センター 

幹 線 

共同物流ヤード 

（グリーン物流） 

ジャストインタイム 

Aメーカー 

B C 

ユニック車・２ｔショート車等 

特殊車両（現場納材仕様）の共有 

ワンストップで現場へ 
12 

ナイス 



ナイス 
物流 

 
メーカーA社 

メーカーB社 

メーカーC社 

 ７-３．[参考事例]越谷物流センター ３ＰＬ事業者との協働 
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入荷・ベンダー作業 

配 送 

積 込 

幹線荷降ろし・検品仕分け 

配 送 

積 込 

配 送 

積 込 

積 込 

配 送 

幹線荷降ろし 
検品仕分け 

配 送 

積 込 

配 送 

積 込 

幹線荷降ろし 
検品仕分け 

配 送 

積 込 

配 送 

積 込 

越谷物流センター 

所在地 埼玉県越谷市 

敷地面積 6,267坪 

倉庫面積 2,323坪 

倉庫員 23名 

常用車両 52台 

事務員 14名 

フォークリフト 25台 

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 

24時間稼動 
物流体制 



 ８-１．建築資材物流を取り巻く環境 
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商品特性 

・重量物、異型物、長尺物が中心。積載効率が悪い。 
・ユニック車、２ｔ平ボディー車等の特殊車両が必要。 
・合板等木材の類や石膏ボードなど、梱包無しの商品、品番表示の無い商品が多い。 

業界特性 

・高速道路使用は原則使用しない。 
・重労働の反面運転手が稼ぎづらい。 
・手降ろし、邸内担ぎ込みが基本。 
・メーカーごとに独自物流を保持。 
・配車等属人性が高い。 

コンプライアンス 

・荷主勧告制度の運用開始。 
・運賃、料金の収受ルールの変更。 
・過労防止関連違反への厳格化。 

・商品管理、配送管理におけるＩＴの遅れ。 
・検品は人間の目・耳などによる。労力がかかりミスの温床になる。 
・商品に対する専門知識を要する。 
・運転手への指示は携帯電話。地図・伝票などの納品情報はアナログ共有。 

情報面 



 ８-２．建築資材物流を取り巻く環境 

15 

・時間指定が多い。 
・2トン車両指定が多い。 
・現場情報（道路付け、敷地内置き）不足。 

・次工程に必要な物を納入することが多く、荷受人不在で運転手の判断で 
 納品行為を行う場合が多い。 
・置き場が狭い、または確保されていないことがある。 

発荷主（発注者）の問題 

着荷主（買主）の問題 

・商物分離と共同配送 

ワンストップ物流 配送情報の一元化 配送効率の追求 

・納期管理、入出荷情報 
・現場情報、車両情報 
・ＳＣＭ間の情報連携 

・配送と作業の分離 
・時間指定等の制約を削減 
・高速道路の有効活用 

車両削減、特殊車両の共用 

ＩＴ化・自動化 外国人運転手の活用 
自動運転迄の架け橋 


