
 

マニュアル作成までのフロー 

 

マニュアル作成までのフローを、以下に示す。 

 
 平成 15 年 12 月 4 日 

参加機関公募  

 平成 15 年 12 月 24 日（必着） 

 
説 明 会  

検討会（別紙参照）による 平成 16 年 1 月上旬 
事前審査  

 
 
参加機関による分析 平成 16 年 1 月中旬 

（右記期間内の  

４週間程度） 平成 16 年 2 月下旬 

 
 
結果集計・とりまとめ 平成 16 年 3 月上旬 

 
 
検討会による審査 平成 16 年 3 月中旬 

 
 
河川における 

底質ダイオキシン類 

簡易測定マニュアル 平成 16 年 3 月下旬 

（仮称、案）作成 
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