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区分所有法
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建替え決議等

マンション建替
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(個人施行者
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、施工業者)

Ｑｕ
/Ｑｕｎ

平均
住戸
専有
面積

その他

1
稲城市
(東京都)

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
稲城

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 24 0
平成18年
4月23日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（組合施行）

平成18年
11月26日

平成19年
1月24日

【組合設立認可】

平成19年
1月30日

除却工事着手

株式会社
志多組

(除却工事請負)
0.39 103 ㎡

・東京都が除却
命令(H19/1/17)

2 中央区

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
茅場町

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 33 0
平成18年
5月20日

（検討中） 0.41 106 ㎡

3 墨田区

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
東向島

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 36 0
平成18年
3月26日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（組合施行）

平成18年
10月29日

平成19年
1月24日

【組合設立認可】

平成19年
3月16日

除却工事着手

西松建設
株式会社

（工事請負）
0.38 107 ㎡

・墨田区が除却
命令(H18/11/7)

4 江東区

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
住吉

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 67 0
平成18年
4月22日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（組合施行）

平成19年
2月25日

0.31 117 ㎡
・江東区が除却
命令(H19/3/30)

5 川崎市

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
川崎大師

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 23 0
平成18年
4月21日

全員同意
⇒マンション建

替え事業
（個人施行）

平成18年
11月17日

（全員同意）

平成19年
1月4日

【個人施行認可】

平成19年
3月6日

【権利変換計画
認可】

平成19年
4月9日

除却工事着手

安藤建設
株式会社

(個人施行者)
0.38 112 ㎡

・川崎市が除却
命令(H18/12/26)
・管理組合が事
業者プロポーザ
ルを実施
・平成19年10～
11月除却工事完
了予定

6 横浜市

ｺﾝｱﾙﾏｰﾃﾞｨｵ
横濱鶴見

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 17 0

平成18年
7月30日

【耐震改修推
進決議】

管理組合によ
る耐震改修

平成19年
1月14日

【耐震改修決議】
－

平成19年
3月14日

耐震改修工事
着手

株式会社
紅梅組

（工事請負）
0.41 150 ㎡

7 藤沢市

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
藤沢

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 15 0
平成18年
9月2日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（個人施行）

平成19年
春

予定

平成19年
3月30日

除却工事完了
[４階まで]

0.15 109 ㎡

・藤沢市が除却
命令［４階まで］
(H18/3/27)
・除却工事着手
（H18/4/21）

8 世田谷区

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
千歳烏山

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 31 0
平成18年
7月9日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（組合施行）

平成18年
12月17日

0.34 105 ㎡
・世田谷区が除
却命令
(H19/3/27)

9 川崎市

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
溝の口

㈱ﾋｭｰｻﾞｰ 24 0
平成18年
2月12日

全員同意
⇒マンション建

替え事業
（個人施行）

平成18年
7月30日

（全員同意）

平成18年
8月17日

【個人施行認可】

平成18年
10月10日

【権利変換計画
認可】

平成18年
12月20日

建築工事着手
（除却工事完了）

鹿島建設
株式会社

(個人施行者)
0.39 111 ㎡

・川崎市が除却
命令(H18/8/11)
・除却工事着手
（H18/10/8)
・管理組合が事
業者プロポーザ
ルを実施

10 北区

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
赤羽 ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾ

ﾝﾀｰ
（㈱ﾋｭｰｻﾞｰ）

18 0
平成18年
4月12日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（組合施行）

平成18年
9月26日

・
平成19年
3月17日
（再決議）

0.32 90 ㎡

11 大田区

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ
池上 ㈱ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾ

ﾝﾀｰ
（㈱ﾋｭｰｻﾞｰ）

21 0
平成18年
3月12日

区分所有法
に基づく

建替え決議
⇒マンション建

替え事業
（組合施行）

平成18年
6月24日

平成18年
9月12日

【組合設立認可】

平成18年
12月20日

【権利変換計画認
可】

平成18年
12月6日

除却工事着手

多田建設
株式会社

（工事請負）
0.45 96 ㎡

・大田区が除却
命令(H18/8/22)
・施工業者公募
・平成19年6月除
却工事完了予定

12 中央区

ｾﾞﾌｧｰ
月島

㈱ゼファー 20 20 0.43 56 ㎡
・建築主が建替
えに向けて対応

進捗状況 備考

保有水平耐力比0.5未満の分譲マンション（姉歯元建築士・ヒューザー関与）の建替え等の進捗状況（平成19年4月24日現在）

所在地
（特定行
政庁）

物件名
(確認時)

建築主

同

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ

八丁堀

同

同

同

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ

弁天橋

同

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ

北烏山

同

同

同

同


