
 

 

 

 

 

添付資料１-３  

整備スケジュール及び維持管理の開始時期 
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Ⅰ施設整備

　▼契約締結 　　▼施設引渡（10/31予定） ▼職員引越（詳細未定） ▼運用切換（完全引越） 旧本館解体撤去終了▼

１．PFI事業 検査

２．直轄事業（新本館内）

(1)電気工事（受変電設備等）

(2)電源設備工事（無停電電源設備）

(2)無線工事（次期卓システム）

(3)システム室工事（次期RDPシステム）

Ⅱ維持管理

１．建築物点検保守業務

(1)建物

第1別館

第2別館

機械棟

新本館

(2)建築設備

機械棟 電気設備(保安・一般）

機械設備 ※新本館へ運用切換→撤去

旧本館 電気設備(保安・一般） ※新本館へ運用切換→撤去

機械設備 ※新本館へ運用切換→撤去

新本館 電気設備(保安）

電気設備(一般）

機械

※直轄工事中の一部

(3)外構施設

(4)植栽管理

２．設備運転監視業務

機械棟 電気設備(保安・一般）

機械設備 ※新本館へ運用切換→撤去

旧本館 電気設備(保安・一般） ※新本館へ運用切換→撤去

機械 ※新本館へ運用切換→撤去

新本館 電気(保安）

電気(一般）

機械

※直轄工事への対応

３．清掃業務 ※段階的に新本館に機能を移設するため、清掃の内容が現時点では未確定。よって、直轄での実施を予定。

旧本館

第1別館

第2別館

機械棟

新本館

※直轄工事業者が実施

４．警備・受付業務

正門警備（正門守衛室）

総合警報監視盤監視（旧本館守衛室）

総合警報監視盤監視（新本館守衛室）

敷地警備（既設）

敷地警備（新設）

巡回警備 PFI

直轄 直轄

PFI

PFI

PFI PFI PFI

PFI

直轄

直轄

直轄

直轄

PFI直轄

H19年度

那覇空港事務所

旧本館等解体工事

那覇空港事務所

H22年度H20年度 H21年度

機器製造 機械棟からの移設工事

旧本館等解体設計

直轄 直轄 PFI

直轄

直轄

直轄

PFI

設置工事

PFI

PFI

PFI（修繕は直轄）

PFI

直轄

直轄 直轄

直轄

直轄

直轄

直轄

直轄

直轄

PFI

PFI　*受付

PFI

PFI　*受付

PFI

PFI

PFI PFI

直轄

PFI

PFI

PFI直轄

那覇空港事務所直轄

直轄 直轄 直轄 直轄

PFI PFI

直轄 直轄

直轄

PFI

直轄

PFI

直轄

直轄

PFI

PFI

直轄

PFI

PFI PFI

PFI

直轄

直轄

直轄

直轄 直轄

PFI

直轄

那覇空港事務所

直轄 直轄

直轄 直轄

PFI

直轄

PFI（修繕は直轄）

直轄 直轄

直轄 直轄

直轄 直轄

直轄 直轄 PFI（修繕は直轄） PFI（修繕は直轄）

慣熟運用、移設設計 旧本館からの移設工事

調整

調査・設計

移設設計

設置工事

建設工事

機器製造

PFI

設置工事

設置工事

設計・機器製造

設計・機器製造

※10/1（予定）に電気室（保安用）から送電

調整工事

PFI

直轄

直轄

直轄

直轄

並行運用期間
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