
令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて①

○水道については、発災後、最大で約108,000戸が断水する状況となりましたが、国土交通省及び

日本水道協会より水道技術者を全国から派遣し、点検・応急復旧作業を進めており、現在、断水戸数

は約10,000戸（八代市、宇城市、氷川町）まで減少しています。断水戸数のうち約100戸は通水

済み（漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中）です。

○今後の復旧見込みは以下の通りです。

水道
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令和8年8月16日10時時点

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に
復旧を図る。

※下線部は、今回新たに断水が解消した地区

断水解消見込み地区市町村

解消旧八代市地区（龍峯校区の一部､
新港町1～4丁目除く）

八代市

8月末旧八代市地区（龍峯校区の一部､
新港町1～4丁目）

解消日奈久地区

8月末鏡町・千丁町

解消東陽町

解消泉町

解消松橋地区宇城市

8月末小川地区

8月末豊野地区

解消不知火地区の一部

断水解消見込み地区市町村

解消船津地区甲佐町

解消南三箇地区

解消中山地区

解消津志田地区

解消有安地区の一部

解消河原地区、有佐地区
他６地区

氷川町

8月末その他の地区
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現地調査
被害・漏水調査

復旧計画
全体計画の策定

応急復旧
施設の修繕工事（上流から順番に施工）

工事設計・監督職員が不足
工事業者が不足

調査・計画する職員が不足被災自治体

全国の自治体＋工事業者全国の自治体
（先遣隊＋本調査）

国土交通省
日本水道協会

発災 (7/28) 直後 8/4 8月末完了見込み

導水管 送水管

浄水場
水源・取水施設
（河川・井戸）

配水管配水池

応援 応援

（応急復旧の流れ）

8/4時点で概ねの機能を確保 8月末までに完了見込み

令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて②

令和8年8月16日10時時点



令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて③

○下水道については、国土交通省、全国の自治体※、日本下水道事業団より下水道技術者を派遣し、

点検・応急復旧作業を実施。

○ ８月１３日に、点検・応急復旧作業はすべて完了。

○引き続き、本復旧に向けた調査を実施。

下水道
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令和8年8月16日10時時点

※日本下水道協会の全国の相互支援ルールに基づき派遣

作業完了見込み地区市町村

完了熊本市北区の一部熊本市

完了旧千丁町、旧鏡町

八代市 完了旧八代市

完了新八代駅周辺地区

完了宇土市街地宇土市

完了旧小川町
宇城市

完了旧松橋町、旧不知火町

完了旧竜北町
氷川町

完了旧宮原町

※今後、本復旧に向けた調査で不具合が見つかった箇所については適宜対応



 

水道施設の復旧状況について


