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氷川町

令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて①

○水道については、最大約108,000戸の断水が発生しましたが、８月２８日にすべての水道本管の応急
復旧が完了しました。

○日本水道協会の協力を得ながら、１日最大78班約270人体制で全国の水道事業者及び工事業者を
派遣し、地上への仮設配管も活用しながら、被災した水道本管の応急復旧を支援しました。

水道
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令和8年8月31日10時時点

断水解消見込み地区市町村

解消旧八代市地区（龍峯校区の
一部､新港町1～4丁目除く）

八代市

解消旧八代市地区（龍峯校区の
一部､新港町1～4丁目）

解消日奈久地区

解消鏡町・千丁町

解消東陽町

解消泉町

解消松橋地区宇城市

解消小川地区

解消豊野地区

解消不知火地区の一部

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。
※断水解消とは、修繕等により水道本管まで通水可能になることをいう。
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現地調査
被害・漏水調査

復旧計画
全体計画の策定

応急復旧
施設の修繕工事（上流から順番に施工）

工事設計・監督職員が不足
工事業者が不足

調査・計画する職員が不足被災自治体

全国の自治体＋工事業者全国の自治体
（先遣隊＋本調査）

国土交通省
日本水道協会

発災 (7/28) 直後 8/4 8/28までに完了

導水管 送水管

浄水場
水源・取水施設
（河川・井戸）

配水管配水池

応援 応援

（応急復旧の流れ）

8/4時点で概ねの機能を確保 8/28までに完了

令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて②
令和8年8月31日10時時点



令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて③

○下水道については、国土交通省、全国の自治体※1、日本下水道事業団より下水道技術者を派遣し、

点検・応急復旧作業を実施。

○ ８月１３日に点検・応急復旧作業は完了したものの、その後、４箇所で不具合が見つかり、

３箇所で対応済み、残り１箇所※2で対応中（下水道は使用可能）。

○ ８月２９日に本復旧に向けた調査を完了。引き続き、本復旧に向けての取組を実施。

下水道
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令和8年8月31日10時時点

※1 日本下水道協会の全国の相互支援ルールに基づき派遣

作業完了見込み地区市町村

完了熊本市北区の一部熊本市

完了旧千丁町、旧鏡町

八代市 対応中（※2）旧八代市

完了新八代駅周辺地区

完了宇土市街地宇土市

完了旧小川町
宇城市

完了旧松橋町、旧不知火町

完了旧竜北町
氷川町

完了旧宮原町



3,231戸(100%)解消

18,000戸(100%)解消

水道施設の復旧状況について
令和8年8月3１日
１０：０0時点

４県（14自治体）において水道本管の被災に伴う断水が発生（最大断水戸数約108,100戸）。
現在は復旧済み。（宇城市、氷川町は８月２８日に応急復旧完了）

最大断水戸数 約18,000戸

最大断水戸数 約3,231戸

熊本県宇城市

熊本県氷川町

福岡県柳川市（7戸）、佐賀県太良町（41戸）、長崎県南島原市（約439戸）、熊本県熊本市（約20,970戸）

熊本県人吉市（約15,000戸）、熊本県宇土市（約12,200戸）、熊本県上天草市（約7,670戸）、熊本県天草市（約1,100戸）

熊本県芦北町（約1,000戸）、熊本県御船町（約2,600戸）、熊本県甲佐町（約500戸） 、熊本県八代市（約25,269戸）

※１ 修繕等により水道本管まで通水可能になること
※２ 通水済だが、漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中

＜凡例＞断水解消※１ 断水(通水済※２） 断水中

<復旧済＞（最大断水戸数）

8/28復旧済み

8/28復旧済み
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