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費用便益分析 

 

 

 

（単位：億円）

評価期間累計

北米定期便化 347.9
チャーター便（輸出・輸入） 1.5
計 349.3
着陸料 36.9
航行援助施設利用料収入 9.6
計 46.5
補修費等 7.8
計 7.8

38.7
60.6
448.7
89.2
20.2
25.4
134.9
314
3.3
13.7

※利用者便益の計、総便益（B)及び総費用（C)は四捨五入の関係上、合計値が一致しない。

総費用（C)

費用

費用便益分析

供給者便益

EIRR（％）
CBR
NPV（億円）

改良・再投資費
用地補償費
建設費

利用者便益
輸送
コスト
削減便益

総便益（B)

項目

便益
収入

支出

収支計
残存価値

基本
航空需要
-10%

航空需要
+10%

建設費
+10%

建設費
-10%

建設期間
+10％

建設期間
-10％

(最小）
航空需要-10%
事業費 +10%
事業期間+10%

利用者便益 349.3 314.4 384.3 349.3 349.3 335.9 361.5 302.3
供給者便益 38.7 34.8 42.6 38.7 38.7 37.2 40.1 33.5
残存価値 60.6 54.0 67.2 60.6 60.6 58.3 63.0 51.9
総便益（B) 448.7 403.3 494.1 448.7 448.7 431.4 464.7 387.8
建設費 89.2 89.2 89.2 98.1 80.3 88.7 90.2 97.6
用地補償費 20.2 20.2 20.2 22.3 18.2 20.2 20.2 22.3
改良・再投資費 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 24.5 26.5 24.5
総費用（C) 134.9 134.9 134.9 145.8 123.9 133.4 136.9 144.3
NPV（億円） 313.8 268.4 359.2 302.9 324.8 298.0 327.8 243.5
CBR 3.3 3.0 3.7 3.1 3.6 3.2 3.4 2.7
EIRR（％） 13.7 12.5 14.9 12.6 15.0 12.5 15.1 10.5

便益
（億円）

費用
（億円）

費用便益
分析

表 1-1 費用便益分析結果（総括） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CBR 3.3 NPV 314 億円 ＥＩＲＲ 13.7 ％

（単位：億円）

割引率

4.00% チャーター 定期 着陸料 航援料 維持管理
R 4 2022 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 2023 0.96 9.52 20.23 0.00 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.75
6 2024 0.92 36.95 0.00 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.95
7 2025 0.89 18.14 0.00 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.14
8 2026 0.85 24.34 0.00 24.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.34
09 2027 1 0.82 0.25 0.00 0.25 0.07 15.57 1.65 0.43 -0.35 17.37 17.12
10 2028 2 0.79 0.00 0.00 0.00 0.06 14.97 1.59 0.41 -0.34 16.70 16.70
11 2029 3 0.76 0.00 0.00 0.00 0.06 14.40 1.53 0.40 -0.32 16.06 16.06
12 2030 4 0.73 0.00 0.00 0.00 0.06 13.84 1.47 0.38 -0.31 15.44 15.44
13 2031 5 0.70 0.00 0.00 0.00 0.06 13.31 1.41 0.37 -0.30 14.85 14.85
14 2032 6 0.68 0.00 0.00 0.00 0.05 12.80 1.36 0.35 -0.29 14.28 14.28
15 2033 7 0.65 0.00 0.00 0.00 0.05 12.31 1.31 0.34 -0.28 13.73 13.73
16 2034 8 0.62 0.00 0.00 0.00 0.05 11.83 1.26 0.32 -0.26 13.20 13.20
17 2035 9 0.60 0.00 0.00 0.00 0.05 11.38 1.21 0.31 -0.25 12.69 12.69
18 2036 10 0.58 0.00 0.00 0.00 0.05 10.94 1.16 0.30 -0.24 12.20 12.20
19 2037 11 0.56 0.00 0.00 0.00 0.04 10.52 1.12 0.29 -0.24 11.73 11.73
20 2038 12 0.53 0.00 0.00 0.00 0.04 10.11 1.07 0.28 -0.23 11.28 11.28
21 2039 13 0.51 0.00 0.00 0.00 0.04 9.73 1.03 0.27 -0.22 10.85 10.85
22 2040 14 0.49 0.00 0.00 0.00 0.04 9.35 0.99 0.26 -0.21 10.43 10.43
23 2041 15 0.47 0.00 13.65 13.65 0.04 8.99 0.95 0.25 -0.20 10.03 -3.62
24 2042 16 0.46 0.00 0.00 0.00 0.04 8.65 0.92 0.24 -0.19 9.64 9.64
25 2043 17 0.44 0.00 0.00 0.00 0.04 8.31 0.88 0.23 -0.19 9.27 9.27
26 2044 18 0.42 0.00 0.00 0.00 0.03 7.99 0.85 0.22 -0.18 8.92 8.92
27 2045 19 0.41 0.00 0.00 0.00 0.03 7.69 0.82 0.21 -0.17 8.57 8.57
28 2046 20 0.39 0.00 0.00 0.00 0.03 7.39 0.78 0.20 -0.17 8.24 8.24
29 2047 21 0.38 0.00 0.00 0.00 0.03 7.11 0.75 0.20 -0.16 7.93 7.93
30 2048 22 0.36 0.00 0.00 0.00 0.03 6.83 0.73 0.19 -0.15 7.62 7.62
31 2049 23 0.35 0.00 0.00 0.00 0.03 6.57 0.70 0.18 -0.15 7.33 7.33
32 2050 24 0.33 0.00 0.00 0.00 0.03 6.32 0.67 0.17 -0.14 7.05 7.05
33 2051 25 0.32 0.00 0.00 0.00 0.03 6.07 0.65 0.17 -0.14 6.78 6.78
34 2052 26 0.31 0.00 0.00 0.00 0.02 5.84 0.62 0.16 -0.13 6.52 6.52
35 2053 27 0.30 0.00 0.00 0.00 0.02 5.62 0.60 0.15 -0.13 6.27 6.27
36 2054 28 0.29 0.00 0.00 0.00 0.02 5.40 0.57 0.15 -0.12 6.02 6.02
37 2055 29 0.27 0.00 0.00 0.00 0.02 5.19 0.55 0.14 -0.12 5.79 5.79
38 2056 30 0.26 0.00 7.58 7.58 0.02 4.99 0.53 0.14 -0.11 5.57 -2.01
39 2057 31 0.25 0.00 0.00 0.00 0.02 4.80 0.51 0.13 -0.11 5.36 5.36
40 2058 32 0.24 0.00 0.00 0.00 0.02 4.62 0.49 0.13 -0.10 5.15 5.15
41 2059 33 0.23 0.00 0.00 0.00 0.02 4.44 0.47 0.12 -0.10 4.95 4.95
42 2060 34 0.23 0.00 0.00 0.00 0.02 4.27 0.45 0.12 -0.10 4.76 4.76
43 2061 35 0.22 0.00 0.00 0.00 0.02 4.10 0.44 0.11 -0.09 4.58 4.58
44 2062 36 0.21 0.00 0.00 0.00 0.02 3.95 0.42 0.11 -0.09 4.40 4.40
45 2063 37 0.20 0.00 0.00 0.00 0.02 3.79 0.40 0.10 -0.08 4.23 4.23
46 2064 38 0.19 0.00 0.00 0.00 0.02 3.65 0.39 0.10 -0.08 4.07 4.07
47 2065 39 0.19 0.00 0.00 0.00 0.01 3.51 0.37 0.10 -0.08 3.91 3.91
48 2066 40 0.18 0.00 0.00 0.00 0.01 3.37 0.36 0.09 -0.08 3.76 3.76
49 2067 41 0.17 0.00 0.00 0.00 0.01 3.24 0.34 0.09 -0.07 3.62 3.62
50 2068 42 0.16 0.00 0.00 0.00 0.01 3.12 0.33 0.09 -0.07 3.48 3.48
51 2069 43 0.16 0.00 0.00 0.00 0.01 3.00 0.32 0.08 -0.07 3.34 3.34
52 2070 44 0.15 0.00 0.00 0.00 0.01 2.88 0.31 0.08 -0.06 3.22 3.22
53 2071 45 0.15 0.00 4.21 4.21 0.01 2.77 0.29 0.08 -0.06 3.09 -1.12
54 2072 46 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 2.67 0.28 0.07 -0.06 2.97 2.97
55 2073 47 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 2.56 0.27 0.07 -0.06 2.86 2.86
56 2074 48 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 2.46 0.26 0.07 -0.06 2.75 2.75
57 2075 49 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 2.37 0.25 0.07 -0.05 2.64 2.64
58 2076 50 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01 2.28 0.24 0.06 -0.05 60.62 63.17 63.17

合計 89.20 20.23 25.44 134.87 1.47 347.87 36.95 9.55 -7.78 60.62 448.69 313.82

計
（C)

和暦 西暦 建設費
改良

再投資

利用者便益 供給者便益
残存価値

計
（B)

用地補償費

割　引　後

年度
事業完了
後年数

費用 便益
純便益
（B－C)

表 1-2 費用便益分析結果（基本ケース） 


