
 

同時発表：北陸地方整備局 金沢河川国道事務所、能登復興事務所      令 和 ６ 年 11 月 19 日 

道路局 国 道 ・ 技 術 課 

環境安全・防災課 

令和６年９月 20 日からの大雨による被災状況を踏まえた 

大規模被災箇所における通行確保時期の見通し等について 

～国道 249 号（輪島～珠洲間）権限代行区間～ 
 

 

 

 

 

 

■通行確保時期の見通し等 

○ 国道 249 号の輪島市門前町～珠洲市間について、大雨被害への対策も実施した上で、令和６年

内に通行を確保します。（一部区間では、迂回路の活用、緊急車両・地元車両に限定した通行とな

ります。） 

○ 大雨による被害が多数確認された「中屋トンネル工区」については、県道、市道を活用した暫定的

な迂回路を年内に確保します。その上で、トンネルを活用した通行確保の時期は、応急復旧対策を

検討した上で年内にお知らせする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※各箇所の位置、詳細は別添２を参照ください。 

※具体的な通行確保時期等については、今後の復旧工事の進捗を踏まえ、 改めてお知らせします。 

※大雨や大雪、余震など今後の気象条件により通行確保時期の見通しが変更となる場合があります。 

 

■復旧・復興を止めない除雪強化 

○ 復旧・復興作業が冬季にさしかかることから、こうした復旧・復興を止めない除雪体制の強化を

図るため、国においては、能越道、のと里山海道、国道 249 号沿岸部について、除雪機械の増

強や融雪施設を設置する等、県とも連携し、万全な体制を構築します。 

○ また、関係機関からなる「能登地域 冬期道路交通確保情報連絡本部」を新たに設置し、能登

地域における雪害対応の連携強化を図ってまいります。（第１回会議：11/21（木）開催予定） 

 

 

■問合せ先■ 

道路局 国道・技術課 課長補佐  内田
う ち だ

（内線 37842） ※通行確保時期関係 

      環境安全・防災課 企画専門官 鳥澤
と り さ わ

（内線 38252） ※除雪強化関係 

代表：03-5253-8111、 直通：03-5253-8492 

令和６年能登半島地震により被害が発生した国道 249 号沿岸部では、国の権限代行により  

復旧工事を進めております。 

このたび、令和６年９月 20 日からの大雨により、国道 249 号の各所で土砂崩落・流入などの  

被害が発生したことから、地震・大雨被害からの復旧工事の進捗状況を踏まえた通行確保時期の

見通し及び、こうした復旧・復興を止めない除雪強化の取り組みについて、お知らせします。 



国道２４９号 令和６年９月２０日からの大雨による被災状況別添１

積算解析雨量分布図（9月21日00時から9月23日24時）
(mm)

月最大24時間降水量：412mm
(9月21日8時10分から
9月22日8時10分まで)

統計開始以来１位

日最大1時間降水量：121mm
(9月21日8時22分から9時22分)

※グラフは毎正時

統計開始以来１位

国道249号（沿岸部）
延長約５３ｋｍ

千枚田工区

大川浜工区

：権限代行区間

：令和６年９月２０日からの大雨による大規模被災箇所

：令和６年能登半島地震による大規模被災箇所

大谷トンネル・
ループ橋

逢坂トンネル工区

中屋トンネル工区

■令和６年９月２０日からの大雨の概要
（出典：気象庁 金沢地方気象台ＨＰ）

①中屋トンネル付近（輪島市門前町西円山）
なかや わじま もんぜんまちにしまるやま

②八世乃洞門新トンネル付近（輪島市町野町曽々木）
は せ の どうもんしん わじま まちのまち そ そ ぎ

③逢坂トンネル付近（珠洲市仁江町）
ほうさか す ず に えまち

至輪島市街地

至志賀町

中屋トンネル坑口
土砂流入

大雨による被災

大雨による被災

至珠洲市

八世乃洞門新トンネル

至輪島市街地

大雨による被災

至珠洲市街地

至輪島市

大雨による被災

①

②

③

9/21 9/22 9/23 9/24

気象庁 輪島特別地域気象観測所



国道２４９号 大規模被災箇所における通行確保時期の見通し

禄剛崎灯台
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③大川浜工区
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④逢坂トンネル工区
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輪島朝市 緊急車両等のみ通行可能

⑤大谷トンネル・ループ橋工区
(地震被災状況)

大谷ループ橋大谷トンネル

②千枚田工区
(地震被災状況 R6.1) (復旧状況 R6.8)

至 輪島市街地

至 珠洲市

緊急復旧
位置

至 輪島市街地

至 珠洲市

③大川浜工区
(地震被災状況 R6.1)

至 輪島市街地

至 珠洲市

(復旧状況 R6.9)
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ふかみまち

清水町
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大谷町
おおたにまち

長井町
ながいまち

縄又町
なわまたまち

①中屋トンネル工区
(地震被災状況 R6.1) (大雨被災状況 R6.9)

至 輪島市街地

至 志賀町

斜面崩壊

中屋トンネル坑口
土砂流入

至 輪島市街地
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年内に緊急車両等の１車線通行確保

凡例

：大規模被災箇所
：通行確保済み（令和6年11月8日時点）
：通行確保予定（令和6年内予定）

①

②

③

④

⑤

なかや

①中屋トンネル工区
・県道、市道による迂回路を活用し、
年内に緊急車両等の１車線通行確保

・中屋トンネルを活用した通行可能時期
を年内に公表予定

おおたに

⑤大谷トンネル
・ループ橋工区

若山町宇都山
わかやままちうつやま

（県道での迂回路を活用）

R６年5月2日 １車線通行確保済

せんまいだ

②千枚田工区

年内に一般交通の２車線通行確保

○国道249号の輪島市門前町～珠洲市間について、大雨被害への対策も実施した上で令和６年内に通行を確保する
（一部区間では、迂回路の活用、緊急車両・地元車両に限定した通行となる）

④逢坂トンネル工区

至 輪島市

至 珠洲市街地

(地震被災状況 R6.1)

斜面崩壊

至 輪島市
至 珠洲市街地

(大雨被災状況 R6.9)
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復旧・復興を止めない除雪の強化別添３

のと里山
空港IC

のと三井IC

穴水町役場
越の原IC

横田IC

輪島市役所

穴水IC

徳田大津IC
徳田大津JCT

のと里山空港

珠洲市役所

能登町役場

輪島市
門前支所

七尾市

志賀町

輪島市

穴水町

能登町

珠洲市

至 七尾市役所至 志賀町役場

※緊急車両には、地元車両を含む

■能越道・のと里山海道

・国による除雪

■国道２４９号

国による除雪支援
（大雪時）



復旧・復興を止めない除雪強化

■設立会議開催概要

・会 議 名：能登地域 冬期道路交通確保情報連絡本部

・日 時：令和６年１１月２１日（木） １０：００～

・場 所：金沢河川国道事務所２階会議室（WEB併用会議）

・議事内容（予定）

・設立趣意、規約確認

・今冬の天候について

・雪害対策に向けた体制の確認

・各機関の取組の共有

※取材は、冒頭開会挨拶までとし、議事内容はホームページで公表予定。
なお、会議終了後、ブリーフィングを実施。

■設置趣旨

○ 能登地域における復旧・復興を止めない雪害対応の連携強化

を図るため、関係機関からなる「能登地域 冬期道路交通確保

情報連絡本部」を新たに設置。

○ 除雪体制の強化を図り、大規模な交通渋滞、交通事故等の発

生を未然に防ぐ。

■情報連絡本部役割

○ 関係機関が得た情報（気象・交通・除雪・災害等）の一元化

を図り、地域の交通障害を未然に防ぐ迅速な連絡調整・除雪

体制を構築し、復旧・復興を支援

○ 強化された除雪体制や適切な除雪情報等を地域住民へ提供。

■構成機関

・石川県

・輪島市、珠洲市、七尾市、穴水町、能登町、志賀町

・石川県警察本部

・気象庁金沢地方気象台

・国土交通省 北陸地方整備局

金沢河川国道事務所(事務局)

能登復興事務所

・自衛隊（オブザーバー）

能登地域
冬期道路交通確保情報連絡本部

《情報の一元的収集・共有・調整・協議》

復旧・復興を止めない除雪体制の構築

適切な除雪情報等の提供等

関係機関が得た情報
（気象・交通・除雪・災害）

別添４ ～能登地域 冬期道路交通確保
情報連絡本部の設置～


