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1. 事業箇所位置図 
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：

：

：

：基準地点 
主要地点 

流域界 
既設ダム 
建設中ダム ： 

： 

：

： 
：

大臣管理区間 
計画ダム 

：

： 

正常流量基準地点 ：
青森県

秋田県
岩手県

宮城県山形県

福島県

鳴瀬川水系 
吉田川・竹林川・善川 

鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業位置 
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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L
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0

0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0

0
0
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1

0
0
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0

1
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0

1
1
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0
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0
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0
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0
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3
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施
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河
道
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：
事
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実
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瀬
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様
式

-
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被
害
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事
業
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施

後
）

河
道

条
件

：
事

業
実

施
後

河
道

水
系

名
：

鳴
瀬

川
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川
名

：
吉

田
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様式-4　年平均被害軽減期待額 水系名：鳴瀬川　河川名：吉田川

単位：百万円

被害額

年平均 ① ② ③ 区間平均 区間 年平均 年平均被害額の累計

確率規模 超過確率 事業前 事業後 被害 被害額 確率 被害額 ＝

軽減額 年平均被害軽減期待額

(①-②) ④ ⑤ ④×⑤

663

780

807

87,840

1/100 0.0100 93,646 83,419

4,818

0.0133

15,433

0.0500

1/30 0.0333

1/50

31,933

0.0200 70,538 19,685

15,641

23,400

76,2441/80 0.0125

50,853

0
00.1000

1/10 0.1000 1

1/5

9494

0

1

1,876

01

0.05001/20

0

0.0167

27,115

3,75170

0.2000 0

3,821

10,227

11,596

10,912 0.0025 27

0.0075

312

117

351257
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様式－5 費用対便益（全体事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 585 563 0 0 585 563
2 H30 75 69 1,970 1,821 1 1 1,971 1,822
3 H31 201 179 2,377 2,113 4 4 2,381 2,117
4 H32 235 201 2,372 2,028 8 7 2,380 2,035
5 H33 276 227 2,374 1,951 11 9 2,385 1,960
6 H34 335 265 2,500 1,976 15 12 2,515 1,988
7 H35 807 613 19 14 19 14
8 H36 807 590 19 14 19 14
9 H37 807 567 19 13 19 13
10 H38 807 545 19 13 19 13
11 H39 807 524 19 12 19 12
12 H40 807 504 19 12 19 12
13 H41 807 485 19 11 19 11
14 H42 807 466 19 11 19 11
15 H43 807 448 19 11 19 11
16 H44 807 431 19 10 19 10
17 H45 807 414 19 10 19 10
18 H46 807 398 19 9 19 9
19 H47 807 383 19 9 19 9
20 H48 807 368 19 9 19 9
21 H49 807 354 19 8 19 8
22 H50 807 341 19 8 19 8
23 H51 807 327 19 8 19 8
24 H52 807 315 19 7 19 7
25 H53 807 303 19 7 19 7
26 H54 807 291 19 7 19 7
27 H55 807 280 19 7 19 7
28 H56 807 269 19 6 19 6
29 H57 807 259 19 6 19 6
30 H58 807 249 19 6 19 6
31 H59 807 239 19 6 19 6
32 H60 807 230 19 5 19 5
33 H61 807 221 19 5 19 5
34 H62 807 213 19 5 19 5
35 H63 807 205 19 5 19 5
36 H64 807 197 19 5 19 5
37 H65 807 189 19 4 19 4
38 H66 807 182 19 4 19 4
39 H67 807 175 19 4 19 4
40 H68 807 168 19 4 19 4
41 H69 807 162 19 4 19 4
42 H70 807 155 19 4 19 4
43 H71 807 149 19 4 19 4
44 H72 807 144 19 3 19 3
45 H73 807 138 19 3 19 3
46 H74 807 133 19 3 19 3
47 H75 807 128 19 3 19 3
48 H76 807 123 19 3 19 3
49 H77 807 118 19 3 19 3
50 H78 807 114 19 3 19 3
51 H79 807 109 19 3 19 3
52 H80 807 105 19 2 19 2
53 H81 807 101 19 2 19 2
54 H82 807 97 19 2 19 2
55 H83 807 93 19 2 19 2
56 H84 807 90 19 2 19 2

41,472 14,643 812 15,455 12,178 10,452 989 354 13,167 10,806
15,455 10,806 1.4 4,649

整
備
期

間

（
６
年

）

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

純現在
価値
B-C

計

施
設
完

成
後
の
評

価
期
間
（

５
０

年
）

合　　計

総便益／総費用
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【感度分析】 

 

・残事業費変動（＋１０％～－１０％） 

・残工期変動 （＋１０％～－１０％） 

・資産変動  （＋１０％～－１０％） 

 

● H29～H84 全事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

単位：百万円

+10% -10% +10% -10% +10% -10%
総便益

（現在価値化後）
15,455 15,536 15,374 15,044 15,863 16,923 13,983

総費用
（現在価値化後）

10,806 11,851 9,761 10,579 11,050 10,806 10,806

費用便益比
（B/C）

1.4 1.3 1.6 1.4 1.4 1.6 1.3

残事業費 残工期 資産
感度分析

基本
ケース

全事業
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様式－5 費用対便益（全体事業：残事業費+10％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業：事業費+10％）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 644 619 0 0 644 619
2 H30 75 69 2,167 2,004 1 1 2,168 2,005
3 H31 201 179 2,615 2,325 4 4 2,619 2,329
4 H32 235 201 2,609 2,230 8 7 2,617 2,237
5 H33 276 227 2,611 2,146 11 9 2,622 2,155
6 H34 335 265 2,750 2,173 15 12 2,765 2,185
7 H35 807 613 19 14 19 14
8 H36 807 590 19 14 19 14
9 H37 807 567 19 13 19 13
10 H38 807 545 19 13 19 13
11 H39 807 524 19 12 19 12
12 H40 807 504 19 12 19 12
13 H41 807 485 19 11 19 11
14 H42 807 466 19 11 19 11
15 H43 807 448 19 11 19 11
16 H44 807 431 19 10 19 10
17 H45 807 414 19 10 19 10
18 H46 807 398 19 9 19 9
19 H47 807 383 19 9 19 9
20 H48 807 368 19 9 19 9
21 H49 807 354 19 8 19 8
22 H50 807 341 19 8 19 8
23 H51 807 327 19 8 19 8
24 H52 807 315 19 7 19 7
25 H53 807 303 19 7 19 7
26 H54 807 291 19 7 19 7
27 H55 807 280 19 7 19 7
28 H56 807 269 19 6 19 6
29 H57 807 259 19 6 19 6
30 H58 807 249 19 6 19 6
31 H59 807 239 19 6 19 6
32 H60 807 230 19 5 19 5
33 H61 807 221 19 5 19 5
34 H62 807 213 19 5 19 5
35 H63 807 205 19 5 19 5
36 H64 807 197 19 5 19 5
37 H65 807 189 19 4 19 4
38 H66 807 182 19 4 19 4
39 H67 807 175 19 4 19 4
40 H68 807 168 19 4 19 4
41 H69 807 162 19 4 19 4
42 H70 807 155 19 4 19 4
43 H71 807 149 19 4 19 4
44 H72 807 144 19 3 19 3
45 H73 807 138 19 3 19 3
46 H74 807 133 19 3 19 3
47 H75 807 128 19 3 19 3
48 H76 807 123 19 3 19 3
49 H77 807 118 19 3 19 3
50 H78 807 114 19 3 19 3
51 H79 807 109 19 3 19 3
52 H80 807 105 19 2 19 2
53 H81 807 101 19 2 19 2
54 H82 807 97 19 2 19 2
55 H83 807 93 19 2 19 2
56 H84 807 90 19 2 19 2

41,472 14,643 893 15,536 13,396 11,497 989 354 14,385 11,851
15,536 11,851 1.3 3,685総便益／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

整
備
期

間

（
６
年

）

施
設
完

成
後
の
評

価
期
間
（

５
０

年
）

合　　計

純現在
価値
B-C

計
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様式－5 費用対便益（全体事業：残事業費－10％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業：事業費-10％）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 527 507 0 0 527 507
2 H30 75 69 1,773 1,639 1 1 1,774 1,640
3 H31 201 179 2,139 1,902 4 4 2,143 1,906
4 H32 235 201 2,135 1,825 8 7 2,143 1,832
5 H33 276 227 2,137 1,756 11 9 2,148 1,765
6 H34 335 265 2,250 1,778 15 12 2,265 1,790
7 H35 807 613 19 14 19 14
8 H36 807 590 19 14 19 14
9 H37 807 567 19 13 19 13
10 H38 807 545 19 13 19 13
11 H39 807 524 19 12 19 12
12 H40 807 504 19 12 19 12
13 H41 807 485 19 11 19 11
14 H42 807 466 19 11 19 11
15 H43 807 448 19 11 19 11
16 H44 807 431 19 10 19 10
17 H45 807 414 19 10 19 10
18 H46 807 398 19 9 19 9
19 H47 807 383 19 9 19 9
20 H48 807 368 19 9 19 9
21 H49 807 354 19 8 19 8
22 H50 807 341 19 8 19 8
23 H51 807 327 19 8 19 8
24 H52 807 315 19 7 19 7
25 H53 807 303 19 7 19 7
26 H54 807 291 19 7 19 7
27 H55 807 280 19 7 19 7
28 H56 807 269 19 6 19 6
29 H57 807 259 19 6 19 6
30 H58 807 249 19 6 19 6
31 H59 807 239 19 6 19 6
32 H60 807 230 19 5 19 5
33 H61 807 221 19 5 19 5
34 H62 807 213 19 5 19 5
35 H63 807 205 19 5 19 5
36 H64 807 197 19 5 19 5
37 H65 807 189 19 4 19 4
38 H66 807 182 19 4 19 4
39 H67 807 175 19 4 19 4
40 H68 807 168 19 4 19 4
41 H69 807 162 19 4 19 4
42 H70 807 155 19 4 19 4
43 H71 807 149 19 4 19 4
44 H72 807 144 19 3 19 3
45 H73 807 138 19 3 19 3
46 H74 807 133 19 3 19 3
47 H75 807 128 19 3 19 3
48 H76 807 123 19 3 19 3
49 H77 807 118 19 3 19 3
50 H78 807 114 19 3 19 3
51 H79 807 109 19 3 19 3
52 H80 807 105 19 2 19 2
53 H81 807 101 19 2 19 2
54 H82 807 97 19 2 19 2
55 H83 807 93 19 2 19 2
56 H84 807 90 19 2 19 2

41,472 14,643 731 15,374 10,961 9,407 989 354 11,950 9,761
15,374 9,761 1.6 5,613総便益／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

整
備
期

間

（
６
年

）

施
設
完

成
後
の
評

価
期
間
（

５
０

年
）

合　　計

純現在
価値
B-C

計
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様式－5 費用対便益（全体事業：残工期＋10％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業：工期+10％）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 501 482 0 0 501 482
2 H30 64 59 1,491 1,379 1 1 1,492 1,380
3 H31 165 147 1,921 1,708 3 3 1,924 1,711
4 H32 220 188 2,035 1,740 6 5 2,041 1,745
5 H33 252 207 2,034 1,672 9 7 2,043 1,679
6 H34 293 232 2,053 1,623 12 9 2,065 1,632
7 H35 335 255 2,143 1,629 16 12 2,159 1,641
8 H36 807 590 19 14 19 14
9 H37 807 567 19 13 19 13
10 H38 807 545 19 13 19 13
11 H39 807 524 19 12 19 12
12 H40 807 504 19 12 19 12
13 H41 807 485 19 11 19 11
14 H42 807 466 19 11 19 11
15 H43 807 448 19 11 19 11
16 H44 807 431 19 10 19 10
17 H45 807 414 19 10 19 10
18 H46 807 398 19 9 19 9
19 H47 807 383 19 9 19 9
20 H48 807 368 19 9 19 9
21 H49 807 354 19 8 19 8
22 H50 807 341 19 8 19 8
23 H51 807 327 19 8 19 8
24 H52 807 315 19 7 19 7
25 H53 807 303 19 7 19 7
26 H54 807 291 19 7 19 7
27 H55 807 280 19 7 19 7
28 H56 807 269 19 6 19 6
29 H57 807 259 19 6 19 6
30 H58 807 249 19 6 19 6
31 H59 807 239 19 6 19 6
32 H60 807 230 19 5 19 5
33 H61 807 221 19 5 19 5
34 H62 807 213 19 5 19 5
35 H63 807 205 19 5 19 5
36 H64 807 197 19 5 19 5
37 H65 807 189 19 4 19 4
38 H66 807 182 19 4 19 4
39 H67 807 175 19 4 19 4
40 H68 807 168 19 4 19 4
41 H69 807 162 19 4 19 4
42 H70 807 155 19 4 19 4
43 H71 807 149 19 4 19 4
44 H72 807 144 19 3 19 3
45 H73 807 138 19 3 19 3
46 H74 807 133 19 3 19 3
47 H75 807 128 19 3 19 3
48 H76 807 123 19 3 19 3
49 H77 807 118 19 3 19 3
50 H78 807 114 19 3 19 3
51 H79 807 109 19 3 19 3
52 H80 807 105 19 2 19 2
53 H81 807 101 19 2 19 2
54 H82 807 97 19 2 19 2
55 H83 807 93 19 2 19 2
56 H84 807 90 19 2 19 2
57 H85 807 86 19 2 19 2

41,679 14,263 781 15,044 12,178 10,233 997 346 13,175 10,579
15,044 10,579 1.4 4,465総便益／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

整
備

期
間

（
７

年

）

施

設
完
成

後
の
評
価

期
間
（

５

０
年
）

合　　計

純現在
価値
B-C

計
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様式－5 費用対便益（全体事業：残工期－10％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業：工期-10％）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 979 941 0 0 979 941
2 H30 100 92 2,527 2,336 2 2 2,529 2,338
3 H31 214 190 2,849 2,533 5 4 2,854 2,537
4 H32 259 221 2,848 2,434 10 9 2,858 2,443
5 H33 323 265 2,975 2,445 14 12 2,989 2,457
6 H34 807 638 19 15 19 15
7 H35 807 613 19 14 19 14
8 H36 807 590 19 14 19 14
9 H37 807 567 19 13 19 13
10 H38 807 545 19 13 19 13
11 H39 807 524 19 12 19 12
12 H40 807 504 19 12 19 12
13 H41 807 485 19 11 19 11
14 H42 807 466 19 11 19 11
15 H43 807 448 19 11 19 11
16 H44 807 431 19 10 19 10
17 H45 807 414 19 10 19 10
18 H46 807 398 19 9 19 9
19 H47 807 383 19 9 19 9
20 H48 807 368 19 9 19 9
21 H49 807 354 19 8 19 8
22 H50 807 341 19 8 19 8
23 H51 807 327 19 8 19 8
24 H52 807 315 19 7 19 7
25 H53 807 303 19 7 19 7
26 H54 807 291 19 7 19 7
27 H55 807 280 19 7 19 7
28 H56 807 269 19 6 19 6
29 H57 807 259 19 6 19 6
30 H58 807 249 19 6 19 6
31 H59 807 239 19 6 19 6
32 H60 807 230 19 5 19 5
33 H61 807 221 19 5 19 5
34 H62 807 213 19 5 19 5
35 H63 807 205 19 5 19 5
36 H64 807 197 19 5 19 5
37 H65 807 189 19 4 19 4
38 H66 807 182 19 4 19 4
39 H67 807 175 19 4 19 4
40 H68 807 168 19 4 19 4
41 H69 807 162 19 4 19 4
42 H70 807 155 19 4 19 4
43 H71 807 149 19 4 19 4
44 H72 807 144 19 3 19 3
45 H73 807 138 19 3 19 3
46 H74 807 133 19 3 19 3
47 H75 807 128 19 3 19 3
48 H76 807 123 19 3 19 3
49 H77 807 118 19 3 19 3
50 H78 807 114 19 3 19 3
51 H79 807 109 19 3 19 3
52 H80 807 105 19 2 19 2
53 H81 807 101 19 2 19 2
54 H82 807 97 19 2 19 2
55 H83 807 93 19 2 19 2

41,246 15,018 845 15,863 12,178 10,689 981 361 13,159 11,050
15,863 11,050 1.4 4,813総便益／総費用

年次
t 年度

費用
便益比
B/C

整

備
期
間

（
５
年

）
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価

期
間
（
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年
）

合　　計

純現在
価値
B-C

計
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様式－5 費用対便益（全体事業：資産＋10％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業：資産+10％）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 585 563 0 0 585 563
2 H30 83 77 1,970 1,821 1 1 1,971 1,822
3 H31 221 196 2,377 2,113 4 4 2,381 2,117
4 H32 258 221 2,372 2,028 8 7 2,380 2,035
5 H33 304 250 2,374 1,951 11 9 2,385 1,960
6 H34 369 292 2,500 1,976 15 12 2,515 1,988
7 H35 888 675 19 14 19 14
8 H36 888 649 19 14 19 14
9 H37 888 624 19 13 19 13
10 H38 888 600 19 13 19 13
11 H39 888 577 19 12 19 12
12 H40 888 555 19 12 19 12
13 H41 888 533 19 11 19 11
14 H42 888 513 19 11 19 11
15 H43 888 493 19 11 19 11
16 H44 888 474 19 10 19 10
17 H45 888 456 19 10 19 10
18 H46 888 438 19 9 19 9
19 H47 888 421 19 9 19 9
20 H48 888 405 19 9 19 9
21 H49 888 390 19 8 19 8
22 H50 888 375 19 8 19 8
23 H51 888 360 19 8 19 8
24 H52 888 346 19 7 19 7
25 H53 888 333 19 7 19 7
26 H54 888 320 19 7 19 7
27 H55 888 308 19 7 19 7
28 H56 888 296 19 6 19 6
29 H57 888 285 19 6 19 6
30 H58 888 274 19 6 19 6
31 H59 888 263 19 6 19 6
32 H60 888 253 19 5 19 5
33 H61 888 243 19 5 19 5
34 H62 888 234 19 5 19 5
35 H63 888 225 19 5 19 5
36 H64 888 216 19 5 19 5
37 H65 888 208 19 4 19 4
38 H66 888 200 19 4 19 4
39 H67 888 192 19 4 19 4
40 H68 888 185 19 4 19 4
41 H69 888 178 19 4 19 4
42 H70 888 171 19 4 19 4
43 H71 888 164 19 4 19 4
44 H72 888 158 19 3 19 3
45 H73 888 152 19 3 19 3
46 H74 888 146 19 3 19 3
47 H75 888 141 19 3 19 3
48 H76 888 135 19 3 19 3
49 H77 888 130 19 3 19 3
50 H78 888 125 19 3 19 3
51 H79 888 120 19 3 19 3
52 H80 888 116 19 2 19 2
53 H81 888 111 19 2 19 2
54 H82 888 107 19 2 19 2
55 H83 888 103 19 2 19 2
56 H84 888 99 19 2 19 2

45,635 16,111 812 16,923 12,178 10,452 989 354 13,167 10,806
16,923 10,806 1.6 6,117総便益／総費用

年次
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費用
便益比
B/C
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６
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（

５
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年
）
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純現在
価値
B-C
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様式－5 費用対便益（全体事業：資産－10％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

様式-5 費用対便益（全体事業：資産-10％）

①直轄区間 水系名：鳴瀬川水系 河川名：吉田川 単位：百万円

便益 費用

洪水調節 残存 建設費④ 維持管理費⑤ 計④+⑤

便益 現在価値 価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

① ③ ①+②

0 H28 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H29 0 0 585 563 0 0 585 563
2 H30 68 63 1,970 1,821 1 1 1,971 1,822
3 H31 181 161 2,377 2,113 4 4 2,381 2,117
4 H32 211 180 2,372 2,028 8 7 2,380 2,035
5 H33 249 205 2,374 1,951 11 9 2,385 1,960
6 H34 302 239 2,500 1,976 15 12 2,515 1,988
7 H35 726 552 19 14 19 14
8 H36 726 530 19 14 19 14
9 H37 726 510 19 13 19 13
10 H38 726 490 19 13 19 13
11 H39 726 472 19 12 19 12
12 H40 726 453 19 12 19 12
13 H41 726 436 19 11 19 11
14 H42 726 419 19 11 19 11
15 H43 726 403 19 11 19 11
16 H44 726 388 19 10 19 10
17 H45 726 373 19 10 19 10
18 H46 726 358 19 9 19 9
19 H47 726 345 19 9 19 9
20 H48 726 331 19 9 19 9
21 H49 726 319 19 8 19 8
22 H50 726 306 19 8 19 8
23 H51 726 295 19 8 19 8
24 H52 726 283 19 7 19 7
25 H53 726 272 19 7 19 7
26 H54 726 262 19 7 19 7
27 H55 726 252 19 7 19 7
28 H56 726 242 19 6 19 6
29 H57 726 233 19 6 19 6
30 H58 726 224 19 6 19 6
31 H59 726 215 19 6 19 6
32 H60 726 207 19 5 19 5
33 H61 726 199 19 5 19 5
34 H62 726 191 19 5 19 5
35 H63 726 184 19 5 19 5
36 H64 726 177 19 5 19 5
37 H65 726 170 19 4 19 4
38 H66 726 164 19 4 19 4
39 H67 726 157 19 4 19 4
40 H68 726 151 19 4 19 4
41 H69 726 145 19 4 19 4
42 H70 726 140 19 4 19 4
43 H71 726 134 19 4 19 4
44 H72 726 129 19 3 19 3
45 H73 726 124 19 3 19 3
46 H74 726 120 19 3 19 3
47 H75 726 115 19 3 19 3
48 H76 726 110 19 3 19 3
49 H77 726 106 19 3 19 3
50 H78 726 102 19 3 19 3
51 H79 726 98 19 3 19 3
52 H80 726 94 19 2 19 2
53 H81 726 91 19 2 19 2
54 H82 726 87 19 2 19 2
55 H83 726 84 19 2 19 2
56 H84 726 81 19 2 19 2

37,311 13,171 812 13,983 12,178 10,452 989 354 13,167 10,806
13,983 10,806 1.3 3,177総便益／総費用

年次
t 年度
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便益比
B/C
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B-C
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様式－6 事業費の内訳書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川事業

事業名 鳴瀬川床上浸水対策特別緊急事業（吉田川）　（全体事業）

評価年度 H28 新規事業採択時評価

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 6,665

本工事費 式 1 6,410

河道掘削 千m3 366.0 1,787 吉田川三川合流部上流の掘削

周囲堤 千m3 184.7 1,750

囲繞堤 千m3 97.3 921

越流堤 m 400 1,034

樋門 基 3 547

地内排水路 式 1 262

築堤 m 1030 109 吉田川三川合流部上流の築堤

付帯工事 式 1 255

道路付替・用排水ポンプ 式 1 255

式 0 0

用地費及び補償費 式 1 2,019

用地買収 式 1 509

地役権 式 1 1,510

間接経費 式 1 2,000

工事諸費 式 1 2,136

事業費　計（税込） 式 1 12,820 税抜 12,178百万円

維持管理費　計（税込） 式 1 1,041 税抜 989百万円

事業費の内訳書

遊水地 2箇所 

遊水地 2箇所 

遊水地 2箇所 
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大井川総合水系環境整備事業 
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大井川総合水系環境整備事業の費用対効果 

 

1.事前調査 

1.1 事前調査アンケート実施概要 

事前調査の実施概要を下表に示す。 

 

表 1.1.1 事前調査アンケート実施概要 

項目 内容 

実施形式 郵送調査 

標本データベース 電話帳 

配布数 500 票 

調査対象範囲 事業箇所から 20km 圏 

実施期間 

平成 28 年 12 月 13 日（火）～12 月 26 日（月）（投函〆切） 

※「河川に係る環境整備の経済評価の手引き/平成 28年 3月一部改定」

を参考として、土日を 2回はさむ期間を設定した 

負
担
金
に
関
す
る 

設
問
に
つ
い
て 

支払形態 負担金 

支払方法 月払い、年払いの併記 

WTP回答方式 多段階二項選択方式 

提示額の設定 50、100、200、500、1,000、2,000、5000 円/月の 7段階 
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事前調査の配布範囲は、手引きに示されている「地方河川の水辺整備事業における調査範囲

20km」を参考とし、さらに中部地方整備局管内における類似事業の CVM 集計範囲の多くが

10km 圏以内であることから 20km とし、この調査結果を分析し本調査の調査範囲を設定する

こととした。 

事業箇所より 20km 圏内に大部分が含まれる自治体を対象とし、電話帳より無作為に配布先

住所を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1 事前調査アンケート配布範囲（円：20km 圏） 
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（2）有効回答の抽出 

無効回答（抵抗回答）の判定を行った結果、回収された計 175 票の回答のうち、有効回

答は 80 票となった（表 1.2.1）。 

 

表 1.2.1 無効回答判定結果 

項 目 実績 想定 

アンケート送付数 500 500 

回収数 

（回収率） 

175 

（35.0％） 

175 

（35％） 

有効回答数 

（有効回答率） 

80 

（45.7％） 

107 

（61％） 

無効回答数 

（無効回答率） 

95 

（54.3％） 
－ 
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1.2.3 本調査アンケート配布範囲検討 

宝来地区への来訪頻度についての距離別回答より、本調査アンケートの配布範囲を検討した。 

宝来地区への来訪頻度は居住地が離れるに従い減衰傾向を示し、年間に複数回以上来訪する

リピーターの割合（図中、青色部分）は、10km 付近に傾向の変化点を見出すことができる。 

このことから、本調査を実施するにあたり支払い意思額を集計する範囲（集計範囲）は、事

業箇所から概ね 10km の範囲を対象とすることとし、10km 圏にアンケートを配布することとし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1 宝来地区への来訪頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.2(1) 本調査アンケート配布範囲（内側円：10km 圏） 
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2.本調査 

2.1 本調査アンケート実施概要 

 

表 2.1.1 本調査アンケート実施概要 

項目 内容 

実施形式 郵送調査 

標本データベース 住民基本台帳 

配布数 2000 票 

調査対象範囲 事業箇所から 10km 圏 

実施期間 

平成 29 年 1 月 19 日（木）～1月 31 日（火）（投函〆切） 

※「河川に係る環境整備の経済評価の手引き/平成 28年 3月一部改定」

を参考として、土日を 2回はさむ期間を設定した 

負
担
金
に
関
す
る 

設
問
に
つ
い
て 

支払形態 負担金 

支払方法 月払い、年払いの併記 

WTP回答方式 多段階二項選択方式 

提示額の設定 50、100、200、500、1,000、2,000、5000 円/月の 7段階 

 

事前調査結果より 10km 圏を調査対象範囲として設定し、この円内に含まれる地区を町丁界

ごとに抽出し、該当する自治体の住民基本台帳より無作為に配布先住所を抽出した。 
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無効回答（抵抗回答）の判定を行った結果、回収された計 742 票の回答のうち、有効回

答は 459 票となった（表 2.2.1）。 

 

表 2.2.1 無効回答判定結果 

項 目 実績 想定 

アンケート送付数 1,987 2,000 

回収数 

（回収率） 

742 

（37.3％） 

700 

（35％） 

有効回答数 

（有効回答率） 

459 

（61.9％） 

427 

（61％） 

無効回答数 

（無効回答率） 

283 

（38.1％） 
－ 
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3.費用便益分析 

3.1 支払意思額の推定 

WTP（支払意志額）の平均値は手引きにて推奨されるパラメトリック法（アンケート調査で

提示した金額と支払うと回答した標本の割合との関係をモデル化し、下側の面積を集計する方

法）により推定した。この結果、1 世帯あたりの WTP は、307 円/世帯/月（少数以下切捨て）

となった。なお、この WTP は最大提示額で裾切りを行っている。表 3.1 の結果を基に作成した

支払許諾率曲線を図 3.1 に示す。 

 

表 3.1.1 WTP の推定 

 

支払い意思額（平均値）:307 円/世帯/月 

 

 

 
Excel でできる CVM Version4.0/栗山浩一（京都大学） 

図 3.1 支払許諾率曲線（賛同曲線） 

  

回答 回答数 累加回答数 累加回答数の割合(％)

毎月0円（毎年0円）の場合 112 459 100.0%

毎月50円（毎年600円）の場合 87 347 75.6%

毎月100円（毎年1,200円）の場合 104 260 56.6%

毎月200円（毎年2,400円）の場合 80 156 34.0%

毎月500円（毎年6,000円）の場合 51 76 16.6%

毎月1,000円（毎年12,000円）の場合 18 25 5.4%

毎月2,000円（毎年24,000円）の場合 5 7 1.5%

毎月5,000円（毎年60,000円）の場合 2 2 0.4%

75.6%

56.6%

34.0%

16.6%
5.4%

1.5% 0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

賛同率

負担金額

集計結果 推定曲線
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3.2 年便益の算定 

WTP 平均値に集計対象範囲の世帯数を乗じることにより、年便益を求めた。 

集計対象範囲の世帯数については、事前調査結果より設定した「事業箇所より 10km 圏内」

を集計対象範囲とし、これに含まれる町丁の世帯数の合計とした。 

この結果、年便益は、表 3.2.3 のとおり 447.9 百万円と算定された。 

 

表 3.2.3 年便益の算定 

項目 算定結果 備考 

月あたりWTP 307 円/月/世帯 － 

年あたりWTP 3,684 円/年/世帯 307 円/月/世帯×12 ヶ月 

年便益 447.9 百万円 3,684 円/年/世帯×対象世帯数（121,570 世帯）

 

3.3 残存価値 

残存価値の算出については治水経済調査マニュアル（案）における護岸等の構造物の残存価

値の考え方に基づき求めた。 

 

ここで、 ：用地費、補償費、間接工事費、工事諸費を除く毎年の建設費 

 

表 3.2.4 残存価値 

項目 
工事費 

（百万円） 
残存価値 
（百万円） 

備考 

構造物 364.4（税抜き） 3.46 ＝0.1×工事費/（1+0.04）60 

 

 

3.4 事業の投資効果 

以上より、費用便益比等の指標を算出した。 

 

表 3.2.5 評価結果一覧 

年度 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ【百万円】 EIRR【％】 

平成 28 年度

（今回） 
9.5 5,821.6 19.8%
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費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 63.50 61.06 0.00 0.00 63.50 61.06
H30 2 0.925 0.00 0.00 191.67 177.21 0.00 0.00 191.67 177.21
H31 3 0.889 0.00 0.00 110.20 97.97 0.00 0.00 110.20 97.97
H32 4 0.855 0.00 0.00 151.60 129.59 0.00 0.00 151.60 129.59
H33 5 0.822 0.00 0.00 72.87 59.90 0.00 0.00 72.87 59.90
H34 6 0.790 0.00 0.00 9.26 7.32 0.00 0.00 9.26 7.32
H35 7 0.760 0.00 0.00 5.56 4.22 0.00 0.00 5.56 4.22
H36 8 0.731 0.00 0.00 5.56 4.06 0.00 0.00 5.56 4.06
H37 9 0.703 0.00 0.00 18.52 13.01 0.00 0.00 18.52 13.01
H38 10 0.676 0.00 0.00 9.26 6.26 0.00 0.00 9.26 6.26
H39 11 0.650 447.86 290.92 0.00 8.33 5.41 8.33 5.41
H40 12 0.625 447.86 279.73 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 447.86 268.97 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 447.86 258.63 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 447.86 248.68 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 447.86 239.12 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 447.86 229.92 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 447.86 221.08 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 447.86 212.57 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 447.86 204.40 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 447.86 196.54 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 447.86 188.98 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 447.86 181.71 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 447.86 174.72 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 447.86 168.00 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 447.86 161.54 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 447.86 155.33 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 447.86 149.35 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 447.86 143.61 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 447.86 138.08 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 447.86 132.77 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 447.86 127.67 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 447.86 122.76 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 447.86 118.03 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 447.86 113.49 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 447.86 109.13 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 447.86 104.93 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 447.86 100.90 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 447.86 97.02 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 447.86 93.28 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 447.86 89.70 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 447.86 86.25 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 447.86 82.93 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 447.86 79.74 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 447.86 76.67 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 447.86 73.72 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 447.86 70.89 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 447.86 68.16 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 447.86 65.54 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 447.86 63.02 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 447.86 60.60 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 447.86 58.27 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 447.86 56.02 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 447.86 53.87 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 447.86 51.80 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 447.86 49.81 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 447.86 47.89 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 447.86 46.05 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 447.86 44.28 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82
H88 60 0.095 447.86 42.57 0.00 8.33 0.79 8.33 0.79

合計 22393.00 6499.64 3.46 637.99 560.60 416.54 120.88 1054.53 681.48 9.5 5,821.62 19.79%
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3.5 感度分析 

手引きに従い、感度分析を行った。分析指標は主要な影響要因である「事業費」、「建設期

間」、「総便益」について、上位ケース、下位ケースとして±10％における費用便益比を算出

した。 

 

表 3.4.1 感度分析結果一覧 

ケース 
Ｂ 総便益 

（百万円） 

Ｃ 総費用 

（百万円） 

Ｂ／Ｃ 

費用便益比 
備考 

基本 6,503.10 681.5 9.5  

残事業 
+10% 6,503.45 737.5 8.8  

-10% 6,502.76 625.4 10.4  

残工期 
+10% 6,252.99 665.7 9.4 整備期間 5 年→6 年

-10% 6,763.23 697.7 9.7 整備期間 5 年→4 年

便益 
+10% 7,153.08 681.5 10.5  

-10% 5,853.23 681.5 8.6  
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【感度分析①残事業＋10%】 

 

 

  

費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 69.85 67.17 0.00 0.00 69.85 67.17
H30 2 0.925 0.00 0.00 210.83 194.93 0.00 0.00 210.83 194.93
H31 3 0.889 0.00 0.00 121.22 107.76 0.00 0.00 121.22 107.76
H32 4 0.855 0.00 0.00 166.76 142.55 0.00 0.00 166.76 142.55
H33 5 0.822 0.00 0.00 80.16 65.89 0.00 0.00 80.16 65.89
H34 6 0.790 0.00 0.00 10.19 8.05 0.00 0.00 10.19 8.05
H35 7 0.760 0.00 0.00 6.11 4.64 0.00 0.00 6.11 4.64
H36 8 0.731 0.00 0.00 6.11 4.47 0.00 0.00 6.11 4.47
H37 9 0.703 0.00 0.00 20.37 14.31 0.00 0.00 20.37 14.31
H38 10 0.676 0.00 0.00 10.19 6.88 0.00 0.00 10.19 6.88
H39 11 0.650 447.86 290.92 0.00 8.33 5.41 8.33 5.41
H40 12 0.625 447.86 279.73 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 447.86 268.97 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 447.86 258.63 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 447.86 248.68 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 447.86 239.12 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 447.86 229.92 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 447.86 221.08 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 447.86 212.57 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 447.86 204.40 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 447.86 196.54 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 447.86 188.98 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 447.86 181.71 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 447.86 174.72 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 447.86 168.00 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 447.86 161.54 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 447.86 155.33 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 447.86 149.35 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 447.86 143.61 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 447.86 138.08 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 447.86 132.77 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 447.86 127.67 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 447.86 122.76 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 447.86 118.03 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 447.86 113.49 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 447.86 109.13 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 447.86 104.93 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 447.86 100.90 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 447.86 97.02 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 447.86 93.28 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 447.86 89.70 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 447.86 86.25 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 447.86 82.93 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 447.86 79.74 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 447.86 76.67 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 447.86 73.72 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 447.86 70.89 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 447.86 68.16 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 447.86 65.54 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 447.86 63.02 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 447.86 60.60 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 447.86 58.27 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 447.86 56.02 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 447.86 53.87 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 447.86 51.80 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 447.86 49.81 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 447.86 47.89 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 447.86 46.05 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 447.86 44.28 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82
H88 60 0.095 447.86 42.57 0.00 8.33 0.79 8.33 0.79

合計 22393.00 6499.64 3.81 701.79 616.65 416.54 120.88 1118.33 737.53 8.8 5,765.92 18.93%
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【感度分析②残事業－10%】 

 

 

  

費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 57.15 54.95 0.00 0.00 57.15 54.95
H30 2 0.925 0.00 0.00 172.50 159.49 0.00 0.00 172.50 159.49
H31 3 0.889 0.00 0.00 99.18 88.17 0.00 0.00 99.18 88.17
H32 4 0.855 0.00 0.00 136.44 116.63 0.00 0.00 136.44 116.63
H33 5 0.822 0.00 0.00 65.59 53.91 0.00 0.00 65.59 53.91
H34 6 0.790 0.00 0.00 8.33 6.59 0.00 0.00 8.33 6.59
H35 7 0.760 0.00 0.00 5.00 3.80 0.00 0.00 5.00 3.80
H36 8 0.731 0.00 0.00 5.00 3.65 0.00 0.00 5.00 3.65
H37 9 0.703 0.00 0.00 16.67 11.71 0.00 0.00 16.67 11.71
H38 10 0.676 0.00 0.00 8.33 5.63 0.00 0.00 8.33 5.63
H39 11 0.650 447.86 290.92 0.00 8.33 5.41 8.33 5.41
H40 12 0.625 447.86 279.73 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 447.86 268.97 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 447.86 258.63 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 447.86 248.68 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 447.86 239.12 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 447.86 229.92 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 447.86 221.08 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 447.86 212.57 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 447.86 204.40 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 447.86 196.54 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 447.86 188.98 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 447.86 181.71 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 447.86 174.72 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 447.86 168.00 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 447.86 161.54 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 447.86 155.33 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 447.86 149.35 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 447.86 143.61 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 447.86 138.08 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 447.86 132.77 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 447.86 127.67 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 447.86 122.76 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 447.86 118.03 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 447.86 113.49 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 447.86 109.13 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 447.86 104.93 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 447.86 100.90 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 447.86 97.02 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 447.86 93.28 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 447.86 89.70 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 447.86 86.25 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 447.86 82.93 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 447.86 79.74 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 447.86 76.67 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 447.86 73.72 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 447.86 70.89 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 447.86 68.16 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 447.86 65.54 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 447.86 63.02 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 447.86 60.60 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 447.86 58.27 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 447.86 56.02 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 447.86 53.87 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 447.86 51.80 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 447.86 49.81 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 447.86 47.89 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 447.86 46.05 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 447.86 44.28 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82
H88 60 0.095 447.86 42.57 0.00 8.33 0.79 8.33 0.79

合計 22393.00 6499.64 3.12 574.19 504.53 416.54 120.88 990.73 625.41 10.4 5,877.35 20.76%
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【感度分析③残工期＋10%】 

 

 

  

費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 52.92 50.88 0.00 0.00 52.92 50.88
H30 2 0.925 0.00 0.00 138.36 127.92 0.00 0.00 138.36 127.92
H31 3 0.889 0.00 0.00 118.99 105.78 0.00 0.00 118.99 105.78
H32 4 0.855 0.00 0.00 105.63 90.30 0.00 0.00 105.63 90.30
H33 5 0.822 0.00 0.00 113.21 93.05 0.00 0.00 113.21 93.05
H34 6 0.790 0.00 0.00 60.73 47.99 0.00 0.00 60.73 47.99
H35 7 0.760 0.00 0.00 9.26 7.04 0.00 0.00 9.26 7.04
H36 8 0.731 0.00 0.00 5.56 4.06 0.00 0.00 5.56 4.06
H37 9 0.703 0.00 0.00 5.56 3.90 0.00 0.00 5.56 3.90
H38 10 0.676 0.00 0.00 18.52 12.51 0.00 0.00 18.52 12.51
H39 11 0.650 0.00 0.00 9.26 6.01 0.00 0.00 9.26 6.01
H40 12 0.625 447.86 279.73 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 447.86 268.97 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 447.86 258.63 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 447.86 248.68 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 447.86 239.12 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 447.86 229.92 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 447.86 221.08 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 447.86 212.57 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 447.86 204.40 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 447.86 196.54 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 447.86 188.98 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 447.86 181.71 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 447.86 174.72 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 447.86 168.00 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 447.86 161.54 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 447.86 155.33 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 447.86 149.35 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 447.86 143.61 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 447.86 138.08 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 447.86 132.77 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 447.86 127.67 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 447.86 122.76 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 447.86 118.03 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 447.86 113.49 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 447.86 109.13 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 447.86 104.93 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 447.86 100.90 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 447.86 97.02 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 447.86 93.28 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 447.86 89.70 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 447.86 86.25 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 447.86 82.93 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 447.86 79.74 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 447.86 76.67 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 447.86 73.72 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 447.86 70.89 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 447.86 68.16 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 447.86 65.54 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 447.86 63.02 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 447.86 60.60 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 447.86 58.27 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 447.86 56.02 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 447.86 53.87 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 447.86 51.80 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 447.86 49.81 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 447.86 47.89 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 447.86 46.05 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 447.86 44.28 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82
H88 60 0.095 447.86 42.57 0.00 8.33 0.79 8.33 0.79
H89 61 0.091 447.86 40.94 0.00 8.33 0.76 8.33 0.76

合計 22393.00 6249.66 3.33 637.99 549.44 416.54 116.23 1054.53 665.67 9.4 5,587.32 18.93%
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【感度分析④残工期－10%】 

 

 

  

費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 111.42 107.13 0.00 0.00 111.42 107.13
H30 2 0.925 0.00 0.00 198.85 183.85 0.00 0.00 198.85 183.85
H31 3 0.889 0.00 0.00 168.80 150.06 0.00 0.00 168.80 150.06
H32 4 0.855 0.00 0.00 110.77 94.69 0.00 0.00 110.77 94.69
H33 5 0.822 0.00 0.00 9.26 7.61 0.00 0.00 9.26 7.61
H34 6 0.790 0.00 0.00 5.56 4.39 0.00 0.00 5.56 4.39
H35 7 0.760 0.00 0.00 5.56 4.22 0.00 0.00 5.56 4.22
H36 8 0.731 0.00 0.00 18.52 13.53 0.00 0.00 18.52 13.53
H37 9 0.703 0.00 0.00 9.26 6.51 0.00 0.00 9.26 6.51
H38 10 0.676 447.86 302.56 0.00 8.33 5.63 8.33 5.63
H39 11 0.650 447.86 290.92 0.00 8.33 5.41 8.33 5.41
H40 12 0.625 447.86 279.73 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 447.86 268.97 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 447.86 258.63 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 447.86 248.68 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 447.86 239.12 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 447.86 229.92 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 447.86 221.08 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 447.86 212.57 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 447.86 204.40 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 447.86 196.54 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 447.86 188.98 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 447.86 181.71 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 447.86 174.72 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 447.86 168.00 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 447.86 161.54 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 447.86 155.33 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 447.86 149.35 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 447.86 143.61 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 447.86 138.08 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 447.86 132.77 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 447.86 127.67 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 447.86 122.76 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 447.86 118.03 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 447.86 113.49 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 447.86 109.13 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 447.86 104.93 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 447.86 100.90 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 447.86 97.02 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 447.86 93.28 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 447.86 89.70 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 447.86 86.25 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 447.86 82.93 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 447.86 79.74 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 447.86 76.67 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 447.86 73.72 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 447.86 70.89 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 447.86 68.16 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 447.86 65.54 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 447.86 63.02 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 447.86 60.60 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 447.86 58.27 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 447.86 56.02 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 447.86 53.87 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 447.86 51.80 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 447.86 49.81 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 447.86 47.89 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 447.86 46.05 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 447.86 44.28 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82

合計 22393.00 6759.63 3.60 637.99 571.99 416.54 125.72 1054.53 697.71 9.7 6,065.52 20.72%
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【感度分析⑤便益＋10%】 

 

 

  

費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 63.50 61.06 0.00 0.00 63.50 61.06
H30 2 0.925 0.00 0.00 191.67 177.21 0.00 0.00 191.67 177.21
H31 3 0.889 0.00 0.00 110.20 97.97 0.00 0.00 110.20 97.97
H32 4 0.855 0.00 0.00 151.60 129.59 0.00 0.00 151.60 129.59
H33 5 0.822 0.00 0.00 72.87 59.90 0.00 0.00 72.87 59.90
H34 6 0.790 0.00 0.00 9.26 7.32 0.00 0.00 9.26 7.32
H35 7 0.760 0.00 0.00 5.56 4.22 0.00 0.00 5.56 4.22
H36 8 0.731 0.00 0.00 5.56 4.06 0.00 0.00 5.56 4.06
H37 9 0.703 0.00 0.00 18.52 13.01 0.00 0.00 18.52 13.01
H38 10 0.676 0.00 0.00 9.26 6.26 0.00 0.00 9.26 6.26
H39 11 0.650 492.65 320.02 0.00 8.33 5.41 8.33 5.41
H40 12 0.625 492.65 307.71 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 492.65 295.87 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 492.65 284.49 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 492.65 273.55 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 492.65 263.03 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 492.65 252.91 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 492.65 243.19 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 492.65 233.83 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 492.65 224.84 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 492.65 216.19 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 492.65 207.88 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 492.65 199.88 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 492.65 192.19 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 492.65 184.80 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 492.65 177.69 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 492.65 170.86 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 492.65 164.29 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 492.65 157.97 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 492.65 151.89 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 492.65 146.05 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 492.65 140.43 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 492.65 135.03 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 492.65 129.84 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 492.65 124.85 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 492.65 120.04 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 492.65 115.43 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 492.65 110.99 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 492.65 106.72 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 492.65 102.61 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 492.65 98.67 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 492.65 94.87 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 492.65 91.22 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 492.65 87.71 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 492.65 84.34 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 492.65 81.10 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 492.65 77.98 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 492.65 74.98 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 492.65 72.09 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 492.65 69.32 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 492.65 66.66 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 492.65 64.09 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 492.65 61.63 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 492.65 59.26 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 492.65 56.98 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 492.65 54.79 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 492.65 52.68 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 492.65 50.65 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 492.65 48.70 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82
H88 60 0.095 492.65 46.83 0.00 8.33 0.79 8.33 0.79

合計 24632.50 7149.62 3.46 637.99 560.60 416.54 120.88 1054.53 681.48 10.5 6,471.60 20.68%
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【感度分析⑥便益－10%】 

 

 

費用対効果
【宝来地区】 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用 費用 純現在

便益 現在価値 残存価値 建設費① 維持管理費② ①＋② 便益比 価値 EIRR
＝Ｂ ③ 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H29 1 0.962 0.00 0.00 63.50 61.06 0.00 0.00 63.50 61.06
H30 2 0.925 0.00 0.00 191.67 177.21 0.00 0.00 191.67 177.21
H31 3 0.889 0.00 0.00 110.20 97.97 0.00 0.00 110.20 97.97
H32 4 0.855 0.00 0.00 151.60 129.59 0.00 0.00 151.60 129.59
H33 5 0.822 0.00 0.00 72.87 59.90 0.00 0.00 72.87 59.90
H34 6 0.790 0.00 0.00 9.26 7.32 0.00 0.00 9.26 7.32
H35 7 0.760 0.00 0.00 5.56 4.22 0.00 0.00 5.56 4.22
H36 8 0.731 0.00 0.00 5.56 4.06 0.00 0.00 5.56 4.06
H37 9 0.703 0.00 0.00 18.52 13.01 0.00 0.00 18.52 13.01
H38 10 0.676 0.00 0.00 9.26 6.26 0.00 0.00 9.26 6.26
H39 11 0.650 403.08 261.83 0.00 8.33 5.41 8.33 5.41
H40 12 0.625 403.08 251.76 0.00 8.33 5.20 8.33 5.20
H41 13 0.601 403.08 242.08 0.00 8.33 5.00 8.33 5.00
H42 14 0.577 403.08 232.77 0.00 8.33 4.81 8.33 4.81
H43 15 0.555 403.08 223.82 0.00 8.33 4.63 8.33 4.63
H44 16 0.534 403.08 215.21 0.00 8.33 4.45 8.33 4.45
H45 17 0.513 403.08 206.93 0.00 8.33 4.28 8.33 4.28
H46 18 0.494 403.08 198.97 0.00 8.33 4.11 8.33 4.11
H47 19 0.475 403.08 191.32 0.00 8.33 3.95 8.33 3.95
H48 20 0.456 403.08 183.96 0.00 8.33 3.80 8.33 3.80
H49 21 0.439 403.08 176.89 0.00 8.33 3.66 8.33 3.66
H50 22 0.422 403.08 170.08 0.00 8.33 3.52 8.33 3.52
H51 23 0.406 403.08 163.54 0.00 8.33 3.38 8.33 3.38
H52 24 0.390 403.08 157.25 0.00 8.33 3.25 8.33 3.25
H53 25 0.375 403.08 151.20 0.00 8.33 3.12 8.33 3.12
H54 26 0.361 403.08 145.39 0.00 8.33 3.00 8.33 3.00
H55 27 0.347 403.08 139.79 0.00 8.33 2.89 8.33 2.89
H56 28 0.333 403.08 134.42 0.00 8.33 2.78 8.33 2.78
H57 29 0.321 403.08 129.25 0.00 8.33 2.67 8.33 2.67
H58 30 0.308 403.08 124.28 0.00 8.33 2.57 8.33 2.57
H59 31 0.296 403.08 119.50 0.00 8.33 2.47 8.33 2.47
H60 32 0.285 403.08 114.90 0.00 8.33 2.37 8.33 2.37
H61 33 0.274 403.08 110.48 0.00 8.33 2.28 8.33 2.28
H62 34 0.264 403.08 106.23 0.00 8.33 2.20 8.33 2.20
H63 35 0.253 403.08 102.15 0.00 8.33 2.11 8.33 2.11
H64 36 0.244 403.08 98.22 0.00 8.33 2.03 8.33 2.03
H65 37 0.234 403.08 94.44 0.00 8.33 1.95 8.33 1.95
H66 38 0.225 403.08 90.81 0.00 8.33 1.88 8.33 1.88
H67 39 0.217 403.08 87.32 0.00 8.33 1.80 8.33 1.80
H68 40 0.208 403.08 83.96 0.00 8.33 1.74 8.33 1.74
H69 41 0.200 403.08 80.73 0.00 8.33 1.67 8.33 1.67
H70 42 0.193 403.08 77.62 0.00 8.33 1.60 8.33 1.60
H71 43 0.185 403.08 74.64 0.00 8.33 1.54 8.33 1.54
H72 44 0.178 403.08 71.77 0.00 8.33 1.48 8.33 1.48
H73 45 0.171 403.08 69.01 0.00 8.33 1.43 8.33 1.43
H74 46 0.165 403.08 66.35 0.00 8.33 1.37 8.33 1.37
H75 47 0.158 403.08 63.80 0.00 8.33 1.32 8.33 1.32
H76 48 0.152 403.08 61.35 0.00 8.33 1.27 8.33 1.27
H77 49 0.146 403.08 58.99 0.00 8.33 1.22 8.33 1.22
H78 50 0.141 403.08 56.72 0.00 8.33 1.17 8.33 1.17
H79 51 0.135 403.08 54.54 0.00 8.33 1.13 8.33 1.13
H80 52 0.130 403.08 52.44 0.00 8.33 1.08 8.33 1.08
H81 53 0.125 403.08 50.42 0.00 8.33 1.04 8.33 1.04
H82 54 0.120 403.08 48.48 0.00 8.33 1.00 8.33 1.00
H83 55 0.116 403.08 46.62 0.00 8.33 0.96 8.33 0.96
H84 56 0.111 403.08 44.83 0.00 8.33 0.93 8.33 0.93
H85 57 0.107 403.08 43.10 0.00 8.33 0.89 8.33 0.89
H86 58 0.103 403.08 41.44 0.00 8.33 0.86 8.33 0.86
H87 59 0.099 403.08 39.85 0.00 8.33 0.82 8.33 0.82
H88 60 0.095 403.08 38.32 0.00 8.33 0.79 8.33 0.79

合計 20154.00 5849.77 3.46 637.99 560.60 416.54 120.88 1054.53 681.48 8.6 5,171.75 18.82%
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問１ あなたは、島田市の宝来地区にどのくらい訪れますか？あてはまるものを１つ選び、

番号を○で囲んで下さい。（単独回答） 

問２ あなたは、島田市の宝来地区にどのような目的で訪れていますか？ 

あてはまるものを全て選び、番号を○で囲んで下さい。（複数回答可） 

「８．その他」の場合は、（ ）の中に具体的な目的をお書き下さい。 

同封の『大井川の河川環境整備事業について ～宝来地区における水辺の利活用を推進する

ための取組み～』の説明資料をご覧いただき、質問にご回答下さい。 

問３ 説明資料に示した島田市の宝来地区で、水辺を利活用しやすいように整備される計

画があることをご存知でしたか？ 

あてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。（単独回答） 

問 4 説明資料に示した島田市の宝来地区で行われる事業は、あなた、またはあなたの世

帯にとっていいこと（効果）があると思いますか？ 

あてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。（単独回答） 

１）よく行く  （概ね月１回以上）。 

２）たびたび行く（概ね年数回程度）。 

３）たまに行く （概ね年１回程度）。 

４）ほとんど行かない。 

５）宝来地区を知らなかった。 

１）散歩 ２）ジョギング ３）サイクリング 

４）休憩 ５）釣り ６）水遊び 

７）イベント ８）その他（ ） 

１）知っていた 

２）知らなかった 

１）いいことがあると思う ２）いいことがあるとは思わない 

● 続いて、『大井川の河川環境整備事業（宝来地区）』についてお尋ねします ●

『アンケート回答用紙』 

● まず、あなたの宝来地区との関わりについてお尋ねします ●
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問 5 問 4 で「１）いいことがあると思う」とお答えになった方に伺います。その理由は

何ですか？あてはまるものを 1 つ選び、番号を○で囲んで下さい。（単独回答） 

「６）その他」の場合、（  ）の中に具体的にお書き下さい。 

問６ あなたは、現在、宝来地区の大井川河川敷にどのくらい訪れていますか？ 

また、説明資料に示したような事業が行われた後、どのくらい訪れたいと思います

か？あてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。（単独回答） 

また、①で「１）～６）」とお答えの方は、②～⑤を合わせてお答え下さい。 

質 問 事業を実施しない場合（現状） 事業を実施した場合（将来） 

①来訪する頻度

（単独回答） 

１）ほぼ毎日 

２）週１回程度 

３）月１回程度 

４）年数回程度 

５）年１回程度 

６）数年に１回程度 

→以降②～⑤へ

７）行ったことはない 

→問７へ 

１）ほぼ毎日 

２）週１回程度 

３）月１回程度 

４）年数回程度 

５）年１回程度 

６）数年に１回程度 

→以降②～⑤へ 

７）行きたいと思わない 

→問７へ 

②同行する人数

（自分も含めて） 
大人 ：【   】人 

子ども：【   】人 

大人 ：【   】人 

子ども：【   】人 

③利用する交通機関

（片道） 

１）車、バイク 

２）電車、バス 

３）自転車 

４）徒歩 

で片道【 】分くらい

１）車、バイク 

２）電車、バス 

３）自転車 

４）徒歩 

で片道【 】分くらい

④目的

（複数回答可） 

１）散歩 

２）ジョギング 

３）サイクリング 

４）休憩 

５）釣り 

６）水遊び 

７）イベント 

８）その他（ ）

１）散歩 

２）ジョギング 

３）サイクリング 

４）休憩 

５）釣り 

６）水遊び 

７）イベント 

８）その他（ ） 

⑤他に立ち寄る場所

(河川周辺以外でも) 

１）他には立ち寄らない 

２）他にも立ち寄る 

→主な場所（ ）

１）他には立ち寄らない 

２）他にも立ち寄る 

→主な場所（ ）

１）河川・水辺に親しめるようになるから 

２）散歩、水遊び等、川を利用しやすくなるから 

３）美しい風景を目にすることができるから 

４）自分の親戚や友人など、他の人にとっていいことだと思うから 

５）自分の子孫を含め、将来の世代にとっていいことだと思うから 

６）その他（ ） 
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状況Ａ（事業を実施しない場合） 状況Ｂ（事業を実施した場合） 

・説明資料の取組みはなされず、取組み箇所は

現状のままです。 

・説明資料の取組みが行われ、河川敷や駐車場、

利便施設等が整備され、休息やイベント開催な

ど、利用がしやすくなります。 

 

※状況 A、B の詳細については、説明資料をご覧下さい。 

実際には、説明資料に示したような事業は税金によって実施されていますが、ここでは

事業の効果を金額に置きかえて評価するために、事業が税金ではなく、仮に「各世帯か

ら負担金を集めて行われるような仕組みがあったとしたら」という状況を想像して下さ

【重要】ここからは、仮定の質問です。以下の説明文や別紙の説明資料をよくお読みに

なったうえで、以降の質問にお答え下さい。 

事業を実施しない場合 事業を実施した場合

植生が繁茂し河川敷を利用しづらい 

蓬莱橋 

イメージ図 

急勾配の階段 

水辺に親しみやすい護岸（国） 

番小屋・物販所・休憩場所・トイレ（市） 

オープンスペース（国、市）

ゆるやかな階段（国）

大井川

駐車場

蓬莱橋

駐車場

多目的河川敷道路

（リバティ） 

オープンスペース 

ゆるやかな階段 

水辺に親しみ

やすい護岸 坂路

物販所 番小屋・物販所・休憩施設・トイレ

駐車場

：既存施設

：整備内容
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問７ 次の（１）から（７）に、状況 B（説明資料に示した事業を実施した場合）の各世

帯の負担金の額を具体的に示しますので、あなたはそれぞれについて、状況 A（事

業を実施しない場合）と状況 B（事業を実施した場合）のどちらが望ましいと思う

かを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んで下さい。 

なお、仮定の話ではございますが、負担金はこの地域にお住いの間、毎月負担して

いただくこととなり、この分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減ること

を想定してお答えください。また、負担金は説明資料の事業の実施と維持管理のた

めにのみ使われ、他の目的には一切使われないものとします。 

※記載上の注意 

別紙「問７の回答用紙記入例」を参考に、（１）～（７）全ての設問にご回答下さい。 

（１）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 50 円（年間あたり 600 円） 

（２）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 100 円（年間あたり 1,200 円） 

（３）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 200 円（年間あたり 2,400 円） 

（４）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 500 円（年間あたり 6,000 円） 

（５）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円） 

（６）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円） 

（７）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 5,000 円（年間あたり 60,000 円） 

※状況Ａ：事業を実施しない場合、状況Ｂ：事業を実施した場合 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

全
て
の
質
問
に
ご
回
答
下
さ
い 

●これから先の質問が示す金額は、あくまでも事業の効果を評価するための仮定で

あり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません。

●また、この回答により税金の値上げを行うことも一切ありません。

補足事項 

（１）で「１）支払わない（状況 A がよい）」とお答えになった方 →問８へ 

（１）～（７）で１つでも「２）支払う（状況 B がよい）」とお答えになった方→問９へ

45



問８ 問７の（１）で「１）支払わない（状況 A がよい）」とお答えになった方にお尋ね

します。その理由は何ですか？ 

あてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。（単独回答）

「５）その他」の場合、（  ）の中に具体的にお書き下さい。 

問９ 問７で１つでも「２）支払う（状況 B がよい）」とお答えになった方にお尋ねしま

す。その理由は何ですか？ 

あてはまるものを全て選び、番号を○で囲んで下さい。（複数回答可） 

「５）その他」の場合、（  ）の中に具体的にお書き下さい。 

 
 

１）事業が行なわれる方がよいとは思うが、毎月 50 円（年間あたり 600 円）

を支払う価値はないと思うから 

２）たとえ支払いがなくても、この事業を行わない方がよいと思うから 

３）世帯から負担金を集めるという仕組みに反対だから 

４）これだけの情報では判断できないから 

５）その他（ ）

１）大井川（宝来地区）が利用しやすくなるから（散策やイベント等） 

２）歴史的景観が維持されるから 

３）大井川の水質が良くなるから 

４）自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方がない

から 

５）その他（ ）

● 引き続き、残る質問についてご回答下さい ●

ここまでで、仮定の質問は終わりになります。 

【重要】繰り返しになりますが、問７～９はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回

答結果をもとにあなたの世帯から実際に負担金が徴収されることは決してございません。
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●

問 10 あなたの性別、年齢等をお尋ねします。

（１） あなたの性別についてあてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。 

（２） あなたの年齢についてあてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。

（３） あなたのお住まいの郵便番号をご入力下さい。

－ 

※地区毎の回答数を集計するために使用します。 

（４） あなたの職業についてあてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。

（５） ご家族の人数についてお聞かせ下さい。ここで、ご家族の人数は回答者ご本人を

含め、同居し、生計を同じくする方全員の人数です。 

● あなた自身についてお尋ねします ●

１）男性       ２）女性 

１）10 代     ２）20 代     ３）30 代     ４）40 代     ５）50 代 

６）60 代     ７）70 代以上 

１）自営業・農家 ２）給与所得者（会社員、公務員等） 

３）会社・団体役員 ４）パート・アルバイト 

５）年金生活者  ６）学生 ７）その他（ ）

ご家族全員の人数     【    】人 

● 最終ページ（問１１、問１２）にお進みください ●
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今 後

査の参考とするため、アンケートの内容についておします 

  問 11 ここまでの質問内容で、わかりづらい点や答えにくい点はありましたか？ 

（１） あてはまるものを１つ選び、番号を○で囲んで下さい。

（２） 問 11 で「１）わかりづらい点、答えにくい点があった」とお答えになった方に

お尋ねします。あてはまるものを全て選び、番号を○で囲んで下さい。（複数回答可）

「５．その他」の場合は、（  ）の中に具体的な理由をお書き下さい。

  問 12 最後に、大井川に関して日頃感じていることや思うこと、また、アンケートの内容

や体裁についてご意見がございましたらお書き下さい。 

アンケートは以上です。回答もれがないか、もう一度ご確認のうえ、同封の返信用封筒に

アンケート回答用紙を入れ、平成 29 年１月３１日（火）までにご投函下さい。 

なお、繰り返しになりますが、問７～９はあくまでも仮定の質問であり、この調査の回答

結果をもとにあなたの世帯から実際に負担金が徴収されることは決してございません。 

ご協力、ありがとうございました。 

● 今後の調査の参考とするため、アンケートの内容についてお尋ねします ●

１）わかりづらい点、答えにくい点があった  →（２）へ 

２）わかりづらい点、答えにくい点がなかった → 問１２へ 

１）宝来地区の現状がどのようになっているのか、よく分からなかった 

２）整備前と整備後の変化がよく分からなかった 

３）事業のために住民から負担金を集めるという想定を受け入れづらかった 

４）宝来地区に興味がなかったため、答えづらかった 

５）その他（ ） 
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（例１）「世帯あたり毎月５００円」まで負担金を支払うと考えた場合 

（１）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 50 円（年間あたり 600 円） 

（２）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 100 円（年間あたり 1,200 円） 

（３）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 200 円（年間あたり 2,400 円） 

（４）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 500 円（年間あたり 6,000 円） 

（５）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円） 

（６）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円） 

（７）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 5,000 円（年間あたり 60,000 円） 

（例２）「負担金を全く支払わない（毎月０円）」と考えた場合

（１）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 50 円（年間あたり 600 円） 

（２）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 100 円（年間あたり 1,200 円） 

（３）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 200 円（年間あたり 2,400 円） 

（４）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 500 円（年間あたり 6,000 円） 

（５）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円） 

（６）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円） 

（７）状況 B の負担金が世帯あたり毎月 5,000 円（年間あたり 60,000 円） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

１）支払わない（状況 A がよい） ２）支払う（状況 B がよい） 

 問 ７ の 回 答 用 紙 記 入 例 

全
て
の
質
問
に
ご
回
答
下
さ
い 

全
て
の
質
問
に
ご
回
答
下
さ
い 

別紙 
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河川事業

事業名

評価年度 H28

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 267.6

本工事費 式 1 267.6

高水敷整正 m2 25,400 86.4

築堤 m 500 110.5

坂路 箇所 3 24.3

階段 箇所 3 9.7

護岸 m 140 35.7

その他 式 1 1.0 事業車両費

間接経費 式 1 168.0

工事諸費 式 1 87.1

事業費　計 式 1 522.7

維持管理費 式 1 0.7 除草（年間）

事業費の内訳書

大井川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

新規事業採択時評価

51




