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11-1-1　河川の復旧状況 令和 4 年 9 月末時点

11-1-3　下水道の復旧状況 令和 4 年 9 月末時点

11-1-2　海岸の復旧状況 令和 4 年 9 月末時点

XI　東日本大震災からの復旧・復興
11-1　復旧・復興状況

項　目
指標名 進捗率 復旧・復興の状況

／被害の状況

単位：地区海岸

復旧 復興 全体
着工
完了
計画数

海岸対策
（全体版）着工

完了

※国が避難指示区域等として設定した、福島
　県内の12市町村を除く。

※「復旧」とは、災害復旧事業により行う復旧工事
のこと。
※「復興」とは、社会資本整備総合交付金又は農
山漁村地域整備交付金により行う整備工事のこと。

本復旧・復興工事に着工した
地区海岸、本復旧・復興工事
が完了した地区海岸の割合

0% 50% 100%

452
440
452

169
154
169

621
594
621

100%
（着工）

96%
（完了）

項　目
指標名 進捗率 復旧・復興の状況

／被害の状況

下水道

通常処理に移行した
下水処理場※の割合

完了
移行済みの処理場数

73

災害査定を実施した
処理場数 730% 50%　　　  100%

計画地区数　　　　　25

復興まちづくり計画に基づき下水道
事業を計画し、処理場またはポンプ
場の整備を含む地区数のうち、

・下水道事業に着工している地区数
・下水道事業が一部供用開始した地区数
・下水道事業が完了した地区数の割合

下水道着工完了

※被災前と同程度の放流水質まで処理が
実施可能となった処理場。

着工地区数　　　　　25
一部供用開始地区数　23
完了地区数　　　　　23

【復興】

0% 50% 100%

100%

92%（完了） 100%（着工）92%（一部供用開始）

水道施設

本復旧・復興工事に着工・
一部供用開始・完了した
水道事業数の割合

0% 50% 100%

0% 50% 100%

【特例査定】

【通常査定】

着工 46事業
一部供用開始 46事業
完了 40事業

査定 46事業

着工 184事業
完了 184事業

査定 184事業

100%

74%
（完了）

100%
（着工）

100%
（一部供用開始）

着工完了 ※通常査定
復旧方法を確定させた上
で実施した災害査定。
（避難指示区域を含む）

※特例査定
復興計画が定まらず
復旧方法が確定しな
い地区において実施
した災害査定。

項　目
指標名 進捗率 復旧・復興の状況

／被害の状況

河川対策
（国管理区間）

完了

河川対策
（県・市町村管理区間）

本復旧工事が完了した
河川管理施設（県・市町村
管理区間）の割合

完了

0% 50%　　　100%

本復旧工事が完了した
箇所数  1,059

被災した箇所数 1,070

完了箇所数 2,115

被災した河川管理施設
の箇所数 2,115

※旧北上川（本復旧工事完了済）
では、引き続き地震・津波対策
を実施中。0% 50%　　　100%

100%

本復旧工事が完了した
河川管理施設（直轄管
理区間）の割合

99%




