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令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）
９箇所完了（ 舗装以外）／２７箇所

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

No.3 崩落土撤去状況

1月19日撮影

No.18 クラック補修状況

R6.1.29撮影

１月３１日現在

R6.1.30撮影

R6.1.31撮影

R6.1.31撮影
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令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.25撮影

No.3 土砂掘削及び積込状況

緊急復旧作業中（２車線確保）

1月19日撮影
R6.1.29撮影

No.18 クラック補修状況

R6.1.29撮影

１月３０日現在

R6.1.30撮影

R6.1.30撮影
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No27被災

令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.25撮影

No.3 土砂掘削及び積込状況

緊急復旧作業中（２車線確保）

1月19日撮影
R6.1.29撮影

No.14 段差補修状況

R6.1.29撮影

R6.1.29撮影

１月２９日現在
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No27被災

No.27 段差補修状況

令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.25撮影

No.3土砂積込運搬状況

R6.1.27撮影

R6.1.27撮影

１月２７日現在
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No27被災

No.26 段差補修状況

１／２６令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.25撮影

No.3土砂積込運搬状況

R6.1.26撮影

R6.1.26撮影



至 金沢

のと里山
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No27被災

No.7路面補修状況

１／２５令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.25撮影

No.3土砂積込運搬状況



至 金沢
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No27被災

No.16 亀裂補修

１／２３令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.23撮影
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No27被災

No.23 亀裂・段差補修

１／２２令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.22撮影

R6.1.22撮影
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No27被災

No.19 亀裂・段差補修

１／１９令和６年能登半島地震 国道４７０号能越自動車道 緊急復旧の状況
のと三井IC～のと里山空港IC （担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株)）

緊急復旧作業中（２車線確保）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（２車線確保）

R6.1.19撮影
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