
●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.１ｋｍ地点 崩落箇所

浦上交差点

崩落箇所

輪島市役所

至 志賀町

1/5啓開済

被災状況

R6.1.2撮影（防災ヘリにて）

啓開後

R6.1.7撮影（Car-SATにて）

至

志
賀
町

至志賀町

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況 2/7

19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至

輪
島
市
門
前
町
浦
上

中
屋
地
区

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

中屋トンネル（通行不可）

1



●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.３ｋｍ地点 崩落箇所

浦上交差点

崩落箇所

輪島市役所

至 志賀町

啓開済

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

啓開後

被災状況

R6.1.2撮影（防災ヘリにて）

至志賀町

R6.1.15撮影

至

志
賀
町

2/7
19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至

輪
島
市
門
前
町
浦
上

中
屋
地
区

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

中屋トンネル（通行不可）
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所 啓開済

浦上交差点

崩落箇所
輪島市役所

至 志賀町

啓開作業状況

被災状況

R6.1.6撮影

R6.1.6撮影 R6.1.7撮影

啓開作業状況 啓開作業状況

R6.1.7撮影

（担当会社：株式会社安藤・間）
2/7

19:00現在

至 志賀町

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 志賀町

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

中屋トンネル（通行不可）

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

迂回路再整備中
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所

1月９日 啓開作業状況

R6.1.9撮影

１月１０日 啓開作業状況

R6.1.10撮影

１月１１日 啓開作業状況

R6.1.11撮影

元の道路

至 志賀町

1月12日 啓開作業状況

至 志賀町 R6.1.12撮影

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況 2/7

19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 志賀町 至 志賀町

啓開済
迂回路再整備中

4



●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所

R6.1.12撮影

R6.1.13撮影

R6.1.12撮影

啓開作業状況

啓開作業状況 啓開作業状況

浦上交差点

至輪島市役所

至志賀町

至志賀町

至志賀町
迂回路整備
（点線）

崩落箇所

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況 2/7

19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至志賀町

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

啓開済
迂回路再整備中
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所

R6.1.15撮影

整備中の迂回路の
志賀町側始点

至志賀町

至輪島市役所
啓開作業状況

R6.1.15撮影

至志賀町 啓開作業状況啓開作業状況

R6.1.15撮影

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況 2/7

19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至志賀町

至輪島市役所

至志賀町

迂回路整備
（点線）

崩落箇所

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

啓開済
迂回路再整備中
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所

至志賀町

R6.1.16撮影

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

啓開作業状況

R6.1.17撮影

至志賀町

啓開作業状況
（採石敷均し）

2/7
19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至輪島市役所

至志賀町

迂回路整備
（点線）

崩落箇所

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

啓開済
迂回路再整備中
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所
●迂回路の概成に伴い、1月20日、輪島市門前町浦上中屋地区の地元関係者を対象に一時帰宅、車両搬出を実施

至輪島市役所

至志賀町

迂回路整備
（点線）

崩落箇所

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

R6.1.19撮影

啓開作業状況
（志賀町側迂回路入り口）

R6.1.19撮影

啓開作業状況
（中屋トンネル側迂回路入り口）

※啓開作業を実施中のため、当分の間、一般車両の通行はできません。

至志賀町

至志賀町

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

R6.1.20撮影
一時帰宅、一般車両搬出のため中屋地区に入る車両
（志賀町側迂回路入り口）

2/7
19:00現在

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

啓開済
迂回路再整備中
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から１.７ｋｍ地点 崩落箇所 迂回路再整備中

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況 2/7

19:00現在

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

至輪島市役所

至志賀町

迂回路整備
（点線）

崩落箇所

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

R6.2.4撮影

迂回路再整備中
（中屋トンネル側迂回路入り口付近）

至志賀町

啓開済
迂回路再整備中
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から３.０ｋｍ地点中屋トンネルまで現地調査実施 トンネル内部で覆工崩落

至 輪島市役所

至 志賀町

浦上交差点

トンネル覆工
崩落箇所
（通行不可）

輪島市役所

至 志賀町

被災状況 啓開不可

R6.1.12撮影

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

トンネル内部が一部崩落しているため、輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

2/7
19:00現在

トンネル内部崩落のため進入禁止措置実施状況

（志賀町側坑口） （輪島市役所側坑口）
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から４.４ｋｍ地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

浦上交差点

電柱倒壊、崩落等

輪島市役所

至 志賀町

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

R6.1.16撮影

崩壊箇所の啓開作業状況

至 志賀町

至 輪島市役所

被災状況（電柱倒壊、崩壊）

至 輪島市役所

至 志賀町

至 志賀町

被災状況（舗装亀裂）

至 輪島市役所

R6.1.15撮影

R6.1.15撮影

元の道路

啓開済
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から４.４ｋｍ地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

浦上交差点

電柱倒壊、崩落等

輪島市役所

至 志賀町

至 輪島市役所

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

R6.1.17撮影至 志賀町

崩壊箇所の啓開作業状況

R6.1.17撮影至 志賀町

至 輪島市役所

R6.1.18撮影

崩壊箇所の啓開作業状況

R6.1.17撮影至 志賀町

至 輪島市役所
崩壊箇所の啓開作業状況崩壊箇所の啓開作業状況

啓開済
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から４.４ｋｍ地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

R6.1.16撮影

R6.1.17撮影

崩壊箇所の啓開作業状況

R6.1.19撮影

R6.1.19撮影

崩壊箇所の啓開作業状況

崩壊箇所の啓開作業状況 崩壊箇所の啓開作業状況

至 輪島市役所

至 志賀町

至 輪島市役所

至 志賀町

至 輪島市役所

至 志賀町

至 輪島市役所

至 志賀町

啓開済
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から４.９ｋｍ地点 建物倒壊、崩落の状況
● ２工区（株式会社熊谷組）から啓開作業を引き継ぎ

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

浦上交差点

輪島市役所

至志賀町

崩壊、建物倒壊

啓開作業状況

啓開作業状況

R6.1.18撮影

R6.1.20撮影

至 輪島市役所

至 輪島市役所

至 志賀町

至 志賀町

大雨で土砂が流入している状況

至 輪島市役所

R6.1.21撮影 至 志賀町

啓開済
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から４.９ｋｍ地点 建物倒壊、崩落の状況
● ２工区（株式会社熊谷組）から啓開作業を引き継ぎ

（担当会社：株式会社安藤・間）
令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開１工区の状況

大雨による土砂流入後の啓開作業状況

R6.1.21撮影 R6.1.21撮影

啓開作業状況

R6.1.22撮影

至 輪島市役所

至 志賀町

至 志賀町

至 輪島市役所

至 輪島市役所

至 志賀町

啓開作業状況

R6.1.23撮影

R6.1.15撮影

啓開作業前

啓開済
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況 2/7
19:00現在

河井中央交差点

輪島市役所

至志賀町

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２.９ｋｍ地点（輪島市稲屋町付近）の路面変状の状況

路面陥没・亀裂
浦上交差点

啓開後

R6.1.7撮影

至

志
賀
町

至

輪
島
市
役
所

R6.1.2撮影（防災ヘリにて）

被災状況

1/6啓開済

（担当会社：株式会社熊谷組）

啓開後

R6.1.19撮影
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況

河井中央交差点

輪島市役所

至志賀町

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から３.１ｋｍ地点（輪島市稲屋町付近）の崩壊箇所の状況

崩壊

浦上交差点

至志賀町

至輪島市役所 R6.1.2撮影（防災ヘリにて）

被災状況

啓開済

（担当会社：株式会社熊谷組）

啓開後 啓開後 啓開後

R6.1.19撮影 R6.1.19撮影 R6.1.19撮影

2/7
19:00現在
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河井中央交差点

倒木箇所
輪島市役所

至志賀町

路面陥没

左図緑点線枠内の拡大図

①倒木

②舗装陥没

③倒木

①倒木

②舗装陥没
③倒木

1/10啓開済

至

輪
島
市
役
所

至 志賀町

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から７.９ｋｍ地点（輪島市繩又町付近）の倒木、路面陥没の状況

R6.1.6撮影

R6.1.6撮影

R6.1.6撮影

1/7啓開済

R6.1.13撮影

R6.1.11撮影

啓開箇所

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況
（担当会社：株式会社熊谷組）

R6.1.11撮影

1/7啓開済

2/7
19:00現在

18



河井中央交差点

輪島市役所

至志賀町

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から７.９ｋｍ地点（輪島市繩又町付近）の崩落箇所の状況

崩落箇所

被災状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況
（担当会社：株式会社熊谷組）

崩土

R6.1.11撮影

R6.1.18撮影被災状況

至輪島市役所

至志賀町

至志賀町

至輪島市役所

啓開済
（迂回路整備）
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から７.９ｋｍ地点（輪島市繩又町付近）の崩落箇所の状況

崩落箇所を迂回する
ルートを整備中

至志賀町

崩土

迂回路整備中

啓開作業状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況
（担当会社：株式会社熊谷組）

R6.1.12撮影

崩落箇所

至輪島市役所

啓開済
（迂回路整備）
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から７.９ｋｍ地点（輪島市繩又町付近）の崩落箇所の状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況
（担当会社：株式会社熊谷組）

R6.1.15撮影

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.19撮影

R6.1.19撮影

R6.1.19撮影
旧 道

整備中の迂回路

旧道

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

啓開済
（迂回路整備）
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から７.９ｋｍ地点（輪島市繩又町付近）の崩落箇所の状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況
（担当会社：株式会社熊谷組）

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.21撮影

志賀町方面

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.22撮影 志賀町方面

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.23撮影

志賀町方面

啓開済
（迂回路整備）
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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崩土

迂回路を整備

至 輪島市役所至 輪島市門前町
西円山

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から７.９ｋｍ地点（輪島市繩又町付近）の崩落箇所の状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開２工区の状況
（担当会社：株式会社熊谷組）

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.28撮影

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.28撮影

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを
整備中）

R6.1.28撮影

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.28撮影

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.28撮影

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

R6.1.30撮影

迂回路出入口（輪島市役所側）

R6.1.30撮影

迂回路出入口（志賀町側）

啓開作業状況
（崩落箇所を迂回するルートを整備中）

啓開済
（迂回路整備）
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況

路面変状箇所
河井中央交差点

啓開方向

2/7
19:00時点

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から１．９ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 路面変状の状況

至

珠
洲
市

至

輪
島
市
役
所

至 珠洲市

至 輪島市役所

至 輪島市役所

至 珠洲市

輪島市役所

至

珠
洲
市

至

志
賀
町

1/5啓開済

R6.1.5撮影R6.1.5撮影R6.1.5撮影

（担当会社：清水建設株式会社）
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崩落箇所

河井中央交差点

啓開方向

着手前

着手前

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２．２ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 崩落箇所の状況

R6.1.5撮影 R6.1.5撮影

1/13啓開済
（迂回路整備）

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

2/7
19:00時点
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迂回啓開ルート

●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２．２ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 崩落箇所の状況

R6.1.6撮影R6.1.6撮影R6.1.6撮影

崩落土砂

迂回啓開ルート

崩落土砂

至

輪
島
市
役
所

至珠洲市

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/13啓開済
（迂回路整備）

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２．２ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 崩落箇所の状況

R6.1.7撮影 R6.1.7撮影

R6.1.7撮影 R6.1.7撮影

啓開作業状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

R6.1.7撮影

1/13啓開済
（迂回路整備）

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２．２ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 崩落箇所の状況

R6.1.9撮影R6.1.9撮影

R6.1.10撮影 R6.1.11撮影

啓開作業状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/13啓開済
（迂回路整備）

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から２．２ｋｍ地点（輪島市稲舟町付近） 崩落箇所の状況

R6.1.11撮影 R6.1.11撮影

至 珠洲市

至 輪島市役所
至 珠洲市

至 輪島市役所

啓開作業状況

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.13撮影

R6.1.13.10時啓開完了後の状況

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.13撮影

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/13啓開済
（迂回路整備）

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から５．８ｋｍ地点（輪島市深見町付近） 路面陥没・亀裂 1/16啓開済

啓開方向

至

志
賀
町

至

珠
洲
市

路面陥没・亀裂

R6.1.13撮影

至 輪島市役所

至 珠洲市

崩落箇所（啓開完了）

路面変状箇所（啓開完了）

被災状況

R6.1.14撮影R6.1.14撮影

啓開作業状況

啓開作業状況
（電線管理者による架空線垂れ下がり処理）

至 輪島市役所

至 珠洲市

至 珠洲市

至 輪島市役所

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から５．８ｋｍ地点（輪島市深見町付近） 路面陥没・亀裂

啓開作業状況

啓開作業状況

啓開作業状況

至 輪島市役所

至 珠洲市

至 輪島市役所

至 珠洲市

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.14撮影 R6.1.14撮影

R6.1.14撮影 R6.1.15撮影

啓開作業状況

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/16啓開済

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から５．９ｋｍ地点（輪島市深見町付近） 路面陥没・亀裂

啓開方向

至

志
賀
町

至

珠
洲
市

路面陥没・亀裂

崩落箇所（啓開完了）

路面変状箇所（啓開完了）

路面陥没・亀裂

被災状況

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.15撮影

R6.1.15撮影 R6.1.15撮影

啓開作業状況 啓開後

至 輪島市役所

至 珠洲市

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.15撮影

啓開作業状況

至

珠
洲
市

至 輪島市役所

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/16啓開済

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から６.５ｋｍ地点（輪島市深見町付近） 深見橋 段差

啓開方向

至

志
賀
町

至

珠
洲
市

路面陥没・亀裂

崩落箇所（啓開完了）

路面変状箇所（啓開完了）

段差発生

啓開作業状況

至 輪島市役所

至 珠洲市

被災状況

啓開作業状況

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.15撮影 R6.1.15撮影

R6.1.14撮影

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/16啓開済

2/7
19:00時点
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●自衛隊の協力により、輸送艦「おおすみ」およびホバークラフトにて輪島市深見町に道路啓開部隊や資材を陸揚げ。

自衛隊輸送艦おおすみ

自衛隊ホバークラフトにて
深見浜に上陸

道の駅
「千枚田ポケットパーク」

至

珠
洲
市

啓開方向

至

志
賀
町

R6.1.12撮影 R6.1.12撮影

自衛隊輸送艦「おおすみ」乗船状況 自衛隊輸送艦「おおすみ」乗船状況

自衛隊輸送艦「おおすみ」乗船前
（金沢港クルーズターミナル）

R6.1.12撮影

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

2/7
19:00時点
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●自衛隊の協力により、輸送艦「おおすみ」およびホバークラフトにて輪島市深見町に道路啓開部隊や資材を陸揚げ。

自衛隊輸送艦おおすみ

自衛隊ホバークラフトにて
深見浜に上陸

R6.1.14撮影

R6.1.14撮影 R6.1.14撮影

道の駅
「千枚田ポケットパーク」

至

珠
洲
市

啓開方向

至

志
賀
町

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から６.５ｋｍ地点（輪島市深見町付近） 架空線垂れ下がり

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（電線管理者で対応）

1/16啓開済

電線垂れ下がり状況 電線垂れ下がり状況

電線管理者の処理後 電線管理者の処理後

R6.1.15撮影 R6.1.15撮影

R6.1.16撮影 R6.1.16撮影

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から１０.３ｋｍ地点（輪島市白米町付近） 舗装亀裂

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開３工区の状況
（担当会社：清水建設株式会社）

1/18啓開済
道の駅「千枚田ポケットパーク」

路面亀裂

大規模崩落
（啓開不可）

R6.1.17撮影 至 輪島市役所

被災状況

至 輪島市役所R6.1.16撮影

道の駅「千枚田ポケットパーク」から珠洲市側約０.８km地点で、大規模崩落（啓開不可）のため通行止め。

啓開作業状況啓開作業状況

至 輪島市役所

2/7
19:00時点
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●輪島市河井町地内「河井中央交差点」から１０.８ｋｍ地点 大規模崩落により珠洲市方面への通り抜け不可

令和６年能登半島地震 国道２４９号 輪島市白米町・野田町境界付近

啓開不可

R6.1.18撮影

崩土

至 輪島市役所

道の駅「千枚田ポケットパーク」から約０.８ｋｍ珠洲市側で大規模崩落があり、輪島市野田町～輪島市白米町間は通行不可

2/7
19:00時点
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開４工区の状況

里町県道交差点

輪島市役所

2/7
19:00現在

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ１．６ｋｍ 崩落箇所の状況

至

珠
洲
市
役
所

被災状況（着手後）

R6.1.6撮影

R6.1.7撮影

啓開後

1/6啓開済

崩落箇所 着工前 崩落箇所 啓開完了

1/6啓開済 R6.1.7撮影R6.1.6撮影
1/6啓開済

（担当会社：大成建設株式会社）
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里町県道交差点

輪島市役所

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ１．６ｋｍ 崩落箇所の状況

至

珠
洲
市
役
所

被災状況

R6.1.7撮影

R6.1.7撮影

啓開後

1/7啓開済

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開４工区の状況
（担当会社：大成建設株式会社）

2/7
19:00現在
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里町県道交差点

輪島市役所

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ１．８ｋｍ 崩落箇所の状況

至

珠
洲
市
役
所

1/9啓開済

被災状況

R6.1.8撮影

R6.1.9撮影

啓開後

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開４工区の状況
（担当会社：大成建設株式会社）

2/7
19:00現在

大規模崩落のため、
輪島市野田町～輪島市白米町間は

通行不可
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●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ１．８ｋｍ 崩落箇所の状況 1/9啓開済
啓開作業状況

R6.1.8撮影 R6.1.8撮影

啓開作業状況

R6.1.8撮影

啓開作業状況

R6.1.9撮影

令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開４工区の状況
（担当会社：大成建設株式会社）

啓開作業状況

2/7
19:00現在
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令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開５工区の状況 2/7
19:00現在

●輪島市里町地内において、消防からの要請により救命救急活動に協力

R6.1.8撮影

（担当会社：株式会社大林組）

R6.1.11撮影

R6.1.11撮影 R6.1.12撮影 43



令和６年能登半島地震 国道２４９号 道路啓開５工区の状況

里町県道交差点

輪島市役所

至 珠洲市役所

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ０.５ｋｍ地点 崩落箇所等

R6.1.6撮影

救命救急活動

R6.1.6撮影

R6.1.6撮影 R6.1.6撮影 R6.1.6撮影

至 輪島市役所

至 珠洲市

至 輪島市役所

至 珠洲市

至 輪島市役所

至 珠洲市
至 珠洲市

至 珠洲市

至 輪島市役所 至 輪島市役所

（担当会社：株式会社大林組）

啓開済
緊急車両等のみ
通行可能

2/7
19:00現在
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