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笹子トンネル（下り線）復旧工事の概要

▼今回の主な緊急工事の内容

工事内容 概算数量 単位

天井板撤去 天井板 7,500 枚

▼トンネル内工事のイメージ

隔壁板 ジェットファン 覆工コンクリート

隔壁板 3,600 枚

覆工コンクリートの補修 次頁参照 －
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覆工コンクリートの補修
トンネル内の更なる安全性確保

項目 施工数量

①はく落対策工（天端部） 約４，４００ｍ

②はく落対策工（アーチ部） 約５，０００㎡トンネル内の更なる安全性確保

対面通行開始に先立ち覆工コンクリート全面にわたる点検を行い、有害なひび割れや変形がないことを
確認した上で 更なる安全のため以下の補修工事を実施

② く落対策 （ア チ部） 約 ，

③漏水防止対策工 約２，３００ｍ

確認した上で、更なる安全のため以下の補修工事を実施

①アーチ天端部
上部ＣＴ鋼を支持するアンカーボルト頭部を切断 脆 部 ﾟ上部ＣＴ鋼を支持するアンカ ボルト頭部を切断
後、コンクリート中に埋設されたアンカーボルトお
よびボルトの発錆による周辺コンクリートのはく落
を防止するためにアーチ天端部を吹付け材で保
護

脆弱部
を除去

ﾌﾟﾗｲﾏｰ
塗布

護。

③漏水防止対策工

全延長にわたり実施

③漏水防止対策工
覆工からの湧水箇所については、通行開始
後に湧水が凍結し通行の支障となることが
予想されため、樋による漏水対策工を実施

全延長にわたり実施

②アーチ部コンクリート変状箇所
覆工コンクリートの脆弱部分を除去した後
に浸透系接着剤を塗布し コンクリ ト片に浸透系接着剤を塗布し、コンクリート片
のはく落防止を実施。
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換気設備（ジ ト ）設置 事

笹子トンネル（下り線）の復旧

①覆工面健全性の確認

取付金物設置箇所の覆工面を 目視及びハンマーを

換気設備（ジェットファン）設置工事

取付金物設置箇所の覆工面を、目視及びハンマーを
用いた打音にて健全性を確認（１０箇所／基当り）

②ジェットファンの設置（８基）② 設置（ ）

（1）ジェットファン設置のための金具固定用のアンカーボルト（金属系拡張アン
カーボルト）打設後、１本毎アンカーボルト 全数（２８本×８基＝２２４本）の
アンカーボルトについて、引き抜き試験を実施。

試験荷重は、アンカーボルトにかかる荷重（約１.１KN～約１.６５KN）の１５倍
として実施し、所要の強度が確保されていることを確認。

アンカ ボルト概要

金属系拡張
アンカーボルト

アンカーボルト概要

種別 M24(ステンレス製)

43.4kN/本

引抜き試験写真 工事完了後

耐力
43.4kN/本
・アンカー定着部コンクリートのコーン破壊
・コンクリート設計基準強度：20N/mm2
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引抜き試験写真 事完了後

工 種 施工数量

ジェットファン設置工 ８ 基



笹子トンネル（上り線）の復旧計画と進捗
工事概要

■工事内容 笹子トンネル（上り線）天井板撤去工事（１１日～）：約４.４km

■通行方法 上下線各２車線通行を確保 （下り線の対面通行を解除）

事概要

進捗状況
■天井板撤去作業 [１月２９日完了]

■換気設備設置・裏込め注入工事など実施中

進捗状況

■換気設備設置 裏込め注入工事など実施中

■換気設備設置
覆工面の健全性を確認のうえ６基のジェットファンを設置 併せてアンカー

工事の内容と開通見通し

覆工面の健全性を確認のうえ６基のジェットファンを設置。併せてアンカー
ボルトの引抜き試験を実施。

■はく落対策工事
アーチ天端部、アーチ部コンクリート変状箇所の対策を実施。ア チ天端部、ア チ部コンクリ ト変状箇所の対策を実施。

■裏込め注入工事
トンネルの長期耐久性を向上させる観点から覆工背面空洞の裏込め注入工事を実施。

■下り線切替工事■下り線切替工事
上り線の復旧にあわせて通行止めし、対面通行から上下線各２車線通行へ
切替工事（連絡路、チャッターバー撤去等）を実施予定。（交通管理者と協議中）

■開通見通し

４

■開通見通し
上り線の開通は２月上旬の予定。具体の開通日時はNEXCO中日本より改めて公表する予定。


