
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 名古屋環状２号線（名古屋西～飛島）

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝611億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.5％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝640億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.7％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　渋滞損失時間（現況）：15,431万人・時間/年
　渋滞損失削減時間：137万人・時間/年（15,431万人・時間/年⇒15,294万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：（一般国道３０２号：海部郡飛島村木場一丁目～名古屋市中川区島井町）
　並行区間の渋滞損失時間（現況）：403万人・時間/年
　並行区間の渋滞損失削減率：約7％削減（403万人・時間/年⇒376万人・時間/年）

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期
待される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 名古屋市営バス４系統：高畑14、東海11、春田11、南陽巡回

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 国際拠点港湾（旧特定重要港湾）：名古屋港⇔楠ＪＣＴ、改善見込み（６５分⇒２３分、４２分短縮）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

急



１．活力 都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日　大都市圏における環状道路体系の整備）

■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 計画名：広域道路整備基本計画、計画策定主体：愛知県、計画における位置づけ等：広域道路

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 連携のある市街地再開発、区画整理等：茶屋新田土地区画整理事業

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事
業である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成 □

自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに
該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快
適・安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点
整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交
通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

名古屋圏広域防災ネットワーク整備基本構想

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
代替する緊急輸送道路名：一般国道３０２号
代替する区間：海部郡飛島村木場一丁目～名古屋市中川区島井町

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：約 11,700 t/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定
ＮＯ２について環境基準を達成している測定局数：２／２局（平成２１年度　平中、高針観測局）
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：一般国道３０２号（海部郡飛島村木場一丁目～名古屋市中川区島井町）
排出削減量：14.6 t/年、排出削減率：約4％削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定
ＳＰＭについて環境基準を達成している測定局数：２局／２局（平成２１年度　平中、高針観測局）
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：一般国道３０２号（海部郡飛島村木場一丁目～名古屋市中川区島井町）
排出削減量：1.35 t/年、排出削減率：約4％削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 社会資本整備重点計画（平成２１年３月３１日閣議決定）：三大都市圏環状道路整備

■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 一般国道３０２号名古屋環状２号線との一体整備が必要

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

近畿自動車道
伊勢線

名古屋環状２号線
（名古屋西～飛島） Ｌ＝１２．０km

高規格
（直轄高速）

その他

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

19,900 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２３年度

単純合計 1,293億円 333億円 1,626億円 

うち残事業分 1,266億円 333億円 1,599億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,048億円 101億円 1,149億円 

うち残事業分 1,019億円 101億円 1,120億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２３年度

供 用 年 平成３３年度

単年便益
（初年便益）

100億円 16億円 6.8億円 123億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,432億円 232億円 96億円 1,759億円 

うち残事業分 1,432億円 232億円 96億円 1,759億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 19,900 ±１０％

事業費 1,293億円 ±１０％

事業期間 12年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 19,900 ±１０％

事業費 1,266億円 ±１０％

事業期間 9年 ±２０％

1.4 ～ 1.7

1.5 ～ 1.6

経済的純現在価値（事業全体） 611億円 

経済的内部収益率（残事業） 6.7%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.4 ～ 1.7

1.4 ～ 1.7

1.4 ～ 1.6

費用便益比（事業全体） 1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.4 ～ 1.7

経済的内部収益率（事業全体） 6.5%

費用便益比（残事業） 1.6

経済的純現在価値（残事業） 640億円 



交通状況の変化

事業名：  名古屋環状２号線（名古屋西～飛島） （事業全体・残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

21,300 17,400

13 13

31,100 29,800

30 29

168.39 157.84

28.90

36,000

12 12

166.15 157.28

34.32 27.67

33,600 31,400

(主)蟹江
飛島線
5.6km

14,500 11,500

14 13

36.92

17

42.12

84.31 77.06

53.25

(一)鳥ヶ
池新田名
古屋線
11.4km

6,500 5,500

31 30

53.12

－

32,600

21

58.89

39,300

53,000

53.11

10

17

48.34

－

17

14,700

45.23

12

119.39

20

30,600

57.77

99.43

18,802.07 18,737.70

走行時間短縮便益
(A - B)

19,646.46 19,547.03

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

合計：2464.0km

③その他道路合計
2366.2km

様式－３①

131.41

15,800

17

整備あり(B)整備なし(A)

－

(主)名古
屋十四山
線
8.0km

①新設・改築道路
改築区間：12.0km

②主な周

辺道路※4

(主)名古
屋第２環
状線
9.0km

(一)津島
七宝名古
屋線
3.5km

名古屋高
速４号
東海線
12.0km

国道1号
8.4km

(主)名古
屋蟹江弥
富線
5.6km

(主)東海
橋線
13.1km

52.25

13,200 12,300

26 23

国道302
号
9.2km

9

19,900

50,900

凡　例

評価対象事業区間

高規格幹線道路

都市高速道路

一般国道

主要地方道

一般県道

その他道路



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②（主）名古屋第２環状線 

L=9.0km 

②（一）鳥ヶ池新田名古屋線 

L=11.4km 

②(主)東海橋線 

L＝13.1km 

②（主）蟹江飛島線 

L=5.6km 

②国道1号 

L=8.4km 

②名古屋高速４号東海線 

L＝12.0km 

②（主）名古屋蟹江弥富線 

L=5.6km 

②（一）津島七宝名古屋線 

L=3.5km 

②（主）名古屋十四山線 

L=8.0km 

②国道302号 

L=9.2km 

凡　例

評価対象事業区間

高規格幹線道路

都市高速道路

一般国道

主要地方道

一般県道

その他道路

①近畿自動車道伊勢線 

 名古屋環状２号線 

 （名古屋西～飛島） 

L＝12.0km 



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 名古屋環状２号線
（名古屋西～飛島）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成２３年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

■

■
（H17センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ



事業名： 名古屋環状２号線
（名古屋西～飛島）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 名古屋環状２号線
（名古屋西～飛島）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概略事業計画による値を採用） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：名古屋環状２号線
（名古屋西～飛島） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（事業全体） 0.58 12.0 6.99

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-12年目 H 21 1.0816 90.0 8.30 8.98
-11年目 H 22 1.0400 90.0 9.40 9.78
-10年目 H 23 1.0000 90.0 10.00 10.00
-9年目 H 24 0.9615 90.0 2.00 1.92
-8年目 H 25 0.9246 90.0 119.12 110.14
-7年目 H 26 0.8890 90.0 137.69 122.41
-6年目 H 27 0.8548 90.0 156.74 133.98
-5年目 H 28 0.8219 90.0 156.17 128.36
-4年目 H 29 0.7903 90.0 205.31 162.26
-3年目 H 30 0.7599 90.0 211.31 160.58
-2年目 H 31 0.7307 90.0 205.31 150.02
-1年目 H 32 0.7026 90.0 71.90 50.52

供用開始年次 H 33 0.6756 90.0 6.66 4.50
1年目 H 34 0.6496 90.0 6.66 4.33
2年目 H 35 0.6246 90.0 6.66 4.16
3年目 H 36 0.6006 90.0 6.66 4.00
4年目 H 37 0.5775 90.0 6.66 3.85
5年目 H 38 0.5553 90.0 6.66 3.70
6年目 H 39 0.5339 90.0 6.66 3.56
7年目 H 40 0.5134 90.0 6.66 3.42
8年目 H 41 0.4936 90.0 6.66 3.29
9年目 H 42 0.4746 90.0 6.66 3.16
10年目 H 43 0.4564 90.0 6.66 3.04
11年目 H 44 0.4388 90.0 6.66 2.92
12年目 H 45 0.4220 90.0 6.66 2.81
13年目 H 46 0.4057 90.0 6.66 2.70
14年目 H 47 0.3901 90.0 6.66 2.60
15年目 H 48 0.3751 90.0 6.66 2.50
16年目 H 49 0.3607 90.0 6.66 2.40
17年目 H 50 0.3468 90.0 6.66 2.31
18年目 H 51 0.3335 90.0 6.66 2.22
19年目 H 52 0.3207 90.0 6.66 2.14
20年目 H 53 0.3083 90.0 6.66 2.05
21年目 H 54 0.2965 90.0 6.66 1.97
22年目 H 55 0.2851 90.0 6.66 1.90
23年目 H 56 0.2741 90.0 6.66 1.83
24年目 H 57 0.2636 90.0 6.66 1.76
25年目 H 58 0.2534 90.0 6.66 1.69
26年目 H 59 0.2437 90.0 6.66 1.62
27年目 H 60 0.2343 90.0 6.66 1.56
28年目 H 61 0.2253 90.0 6.66 1.50
29年目 H 62 0.2166 90.0 6.66 1.44
30年目 H 63 0.2083 90.0 6.66 1.39
31年目 H 64 0.2003 90.0 6.66 1.33
32年目 H 65 0.1926 90.0 6.66 1.28
33年目 H 66 0.1852 90.0 6.66 1.23
34年目 H 67 0.1780 90.0 6.66 1.19
35年目 H 68 0.1712 90.0 6.66 1.14
36年目 H 69 0.1646 90.0 6.66 1.10
37年目 H 70 0.1583 90.0 6.66 1.05
38年目 H 71 0.1522 90.0 6.66 1.01
39年目 H 72 0.1463 90.0 6.66 0.97
40年目 H 73 0.1407 90.0 6.66 0.94
41年目 H 74 0.1353 90.0 6.66 0.90
42年目 H 75 0.1301 90.0 6.66 0.87
43年目 H 76 0.1251 90.0 6.66 0.83
44年目 H 77 0.1203 90.0 6.66 0.80
45年目 H 78 0.1157 90.0 6.66 0.77
46年目 H 79 0.1112 90.0 6.66 0.74
47年目 H 80 0.1069 90.0 6.66 0.71
48年目 H 81 0.1028 90.0 6.66 0.68
49年目 H 82 0.0989 90.0 -10.00 -0.99 6.66 0.66

  合　計 1283.27 1047.96 333.09 100.55

単純事業費計 1293.27 333.09

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：名古屋環状２号線
（名古屋西～飛島） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（残事業） 0.58 12.0 6.99

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-12年目 H 21 1.0816 90.0
-11年目 H 22 1.0400 90.0
-10年目 H 23 1.0000 90.0
-9年目 H 24 0.9615 90.0 2.00 1.92
-8年目 H 25 0.9246 90.0 119.12 110.14
-7年目 H 26 0.8890 90.0 137.69 122.41
-6年目 H 27 0.8548 90.0 156.74 133.98
-5年目 H 28 0.8219 90.0 156.17 128.36
-4年目 H 29 0.7903 90.0 205.31 162.26
-3年目 H 30 0.7599 90.0 211.31 160.58
-2年目 H 31 0.7307 90.0 205.31 150.02
-1年目 H 32 0.7026 90.0 71.90 50.52

供用開始年次 H 33 0.6756 90.0 6.66 4.50
1年目 H 34 0.6496 90.0 6.66 4.33
2年目 H 35 0.6246 90.0 6.66 4.16
3年目 H 36 0.6006 90.0 6.66 4.00
4年目 H 37 0.5775 90.0 6.66 3.85
5年目 H 38 0.5553 90.0 6.66 3.70
6年目 H 39 0.5339 90.0 6.66 3.56
7年目 H 40 0.5134 90.0 6.66 3.42
8年目 H 41 0.4936 90.0 6.66 3.29
9年目 H 42 0.4746 90.0 6.66 3.16
10年目 H 43 0.4564 90.0 6.66 3.04
11年目 H 44 0.4388 90.0 6.66 2.92
12年目 H 45 0.4220 90.0 6.66 2.81
13年目 H 46 0.4057 90.0 6.66 2.70
14年目 H 47 0.3901 90.0 6.66 2.60
15年目 H 48 0.3751 90.0 6.66 2.50
16年目 H 49 0.3607 90.0 6.66 2.40
17年目 H 50 0.3468 90.0 6.66 2.31
18年目 H 51 0.3335 90.0 6.66 2.22
19年目 H 52 0.3207 90.0 6.66 2.14
20年目 H 53 0.3083 90.0 6.66 2.05
21年目 H 54 0.2965 90.0 6.66 1.97
22年目 H 55 0.2851 90.0 6.66 1.90
23年目 H 56 0.2741 90.0 6.66 1.83
24年目 H 57 0.2636 90.0 6.66 1.76
25年目 H 58 0.2534 90.0 6.66 1.69
26年目 H 59 0.2437 90.0 6.66 1.62
27年目 H 60 0.2343 90.0 6.66 1.56
28年目 H 61 0.2253 90.0 6.66 1.50
29年目 H 62 0.2166 90.0 6.66 1.44
30年目 H 63 0.2083 90.0 6.66 1.39
31年目 H 64 0.2003 90.0 6.66 1.33
32年目 H 65 0.1926 90.0 6.66 1.28
33年目 H 66 0.1852 90.0 6.66 1.23
34年目 H 67 0.1780 90.0 6.66 1.19
35年目 H 68 0.1712 90.0 6.66 1.14
36年目 H 69 0.1646 90.0 6.66 1.10
37年目 H 70 0.1583 90.0 6.66 1.05
38年目 H 71 0.1522 90.0 6.66 1.01
39年目 H 72 0.1463 90.0 6.66 0.97
40年目 H 73 0.1407 90.0 6.66 0.94
41年目 H 74 0.1353 90.0 6.66 0.90
42年目 H 75 0.1301 90.0 6.66 0.87
43年目 H 76 0.1251 90.0 6.66 0.83
44年目 H 77 0.1203 90.0 6.66 0.80
45年目 H 78 0.1157 90.0 6.66 0.77
46年目 H 79 0.1112 90.0 6.66 0.74
47年目 H 80 0.1069 90.0 6.66 0.71
48年目 H 81 0.1028 90.0 6.66 0.68
49年目 H 82 0.0989 90.0 -10.00 -0.99 6.66 0.66

  合　計 1255.57 1019.20 333.09 100.55

単純事業費計 1265.57 333.09

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：名古屋環状２号線（名古屋西～飛島）　（事業全体・残事業）

年次  年度 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

H 23 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 33 1.00049 0.99181 1.00061 0.99916 0.6756 90.0 59.47 14.10 26.49 100.06 67.60 11.71 2.03 2.62 16.36 11.05 6.76 4.57 123.18 83.22

1年目 H 34 1.00049 0.99174 1.00060 0.99916 0.6496 90.0 59.49 13.99 26.51 99.99 64.95 11.72 2.01 2.63 16.35 10.62 6.75 4.39 123.10 79.96

2年目 H 35 1.00049 0.99167 1.00060 0.99916 0.6246 90.0 59.52 13.87 26.53 99.92 62.41 11.72 1.99 2.63 16.34 10.21 6.75 4.22 123.01 76.83

3年目 H 36 1.00049 0.99160 1.00060 0.99916 0.6006 90.0 59.55 13.75 26.54 99.85 59.97 11.73 1.98 2.63 16.33 9.81 6.74 4.05 122.93 73.83

4年目 H 37 1.00049 0.99153 1.00060 0.99916 0.5775 90.0 59.58 13.64 26.56 99.78 57.62 11.73 1.96 2.63 16.32 9.43 6.74 3.89 122.84 70.94

5年目 H 38 1.00049 0.99146 1.00060 0.99916 0.5553 90.0 59.61 13.52 26.57 99.71 55.36 11.74 1.94 2.63 16.31 9.06 6.73 3.74 122.75 68.16

6年目 H 39 1.00049 0.99139 1.00060 0.99916 0.5339 90.0 59.64 13.41 26.59 99.64 53.20 11.74 1.93 2.63 16.31 8.71 6.73 3.59 122.67 65.49

7年目 H 40 1.00049 0.99131 1.00060 0.99916 0.5134 90.0 59.67 13.29 26.61 99.57 51.12 11.75 1.91 2.63 16.30 8.37 6.72 3.45 122.58 62.93

8年目 H 41 1.00049 0.99123 1.00060 0.99915 0.4936 90.0 59.70 13.18 26.62 99.50 49.11 11.76 1.89 2.64 16.29 8.04 6.72 3.31 122.50 60.47

9年目 H 42 0.99222 0.99377 1.00221 0.99408 0.4746 90.0 59.73 13.06 26.64 99.43 47.19 11.76 1.88 2.64 16.28 7.73 6.71 3.18 122.41 58.10

10年目 H 43 0.99216 0.99373 1.00221 0.99404 0.4564 90.0 59.26 12.98 26.70 98.94 45.15 11.67 1.87 2.64 16.18 7.38 6.67 3.04 121.79 55.58

11年目 H 44 0.99210 0.99369 1.00220 0.99401 0.4388 90.0 58.80 12.90 26.76 98.45 43.20 11.58 1.85 2.65 16.08 7.06 6.63 2.91 121.17 53.17

12年目 H 45 0.99203 0.99365 1.00220 0.99397 0.4220 90.0 58.33 12.82 26.81 97.97 41.34 11.49 1.84 2.66 15.99 6.75 6.59 2.78 120.54 50.86

13年目 H 46 0.99197 0.99361 1.00219 0.99393 0.4057 90.0 57.87 12.74 26.87 97.48 39.55 11.40 1.83 2.66 15.89 6.45 6.55 2.66 119.92 48.65

14年目 H 47 0.99191 0.99357 1.00219 0.99390 0.3901 90.0 57.41 12.65 26.93 96.99 37.84 11.30 1.82 2.67 15.79 6.16 6.51 2.54 119.29 46.54

15年目 H 48 0.99184 0.99353 1.00218 0.99386 0.3751 90.0 56.94 12.57 26.99 96.50 36.20 11.21 1.81 2.67 15.69 5.89 6.47 2.43 118.67 44.51

16年目 H 49 0.99177 0.99349 1.00218 0.99382 0.3607 90.0 56.48 12.49 27.05 96.02 34.63 11.12 1.80 2.68 15.60 5.63 6.43 2.32 118.04 42.58

17年目 H 50 0.99170 0.99345 1.00217 0.99378 0.3468 90.0 56.01 12.41 27.11 95.53 33.13 11.03 1.78 2.68 15.50 5.38 6.39 2.22 117.42 40.72

18年目 H 51 0.99163 0.99340 1.00217 0.99374 0.3335 90.0 55.55 12.33 27.17 95.04 31.69 10.94 1.77 2.69 15.40 5.14 6.35 2.12 116.80 38.95

19年目 H 52 0.99156 0.99336 1.00216 0.99370 0.3207 90.0 55.08 12.25 27.23 94.56 30.32 10.85 1.76 2.70 15.30 4.91 6.31 2.02 116.17 37.25

20年目 H 53 0.99149 0.99332 1.00216 0.99366 0.3083 90.0 54.62 12.17 27.29 94.07 29.00 10.76 1.75 2.70 15.21 4.69 6.27 1.93 115.55 35.63

21年目 H 54 0.99142 0.99327 1.00216 0.99362 0.2965 90.0 54.15 12.08 27.34 93.58 27.74 10.66 1.74 2.71 15.11 4.48 6.23 1.85 114.92 34.07

22年目 H 55 0.99134 0.99323 1.00215 0.99358 0.2851 90.0 53.69 12.00 27.40 93.09 26.54 10.57 1.73 2.71 15.01 4.28 6.19 1.77 114.30 32.58

23年目 H 56 0.99127 0.99318 1.00215 0.99354 0.2741 90.0 53.22 11.92 27.46 92.61 25.38 10.48 1.71 2.72 14.91 4.09 6.15 1.69 113.67 31.16

24年目 H 57 0.99119 0.99313 1.00214 0.99350 0.2636 90.0 52.76 11.84 27.52 92.12 24.28 10.39 1.70 2.73 14.82 3.90 6.11 1.61 113.05 29.79

25年目 H 58 0.99111 0.99308 1.00214 0.99346 0.2534 90.0 52.29 11.76 27.58 91.63 23.22 10.30 1.69 2.73 14.72 3.73 6.07 1.54 112.43 28.49

26年目 H 59 0.99103 0.99304 1.00213 0.99341 0.2437 90.0 51.83 11.68 27.64 91.15 22.21 10.21 1.68 2.74 14.62 3.56 6.03 1.47 111.80 27.24

27年目 H 60 0.99095 0.99299 1.00213 0.99337 0.2343 90.0 51.36 11.60 27.70 90.66 21.24 10.11 1.67 2.74 14.52 3.40 5.99 1.40 111.18 26.05

28年目 H 61 0.99087 0.99294 1.00212 0.99333 0.2253 90.0 50.90 11.52 27.76 90.17 20.31 10.02 1.66 2.75 14.43 3.25 5.95 1.34 110.55 24.91

29年目 H 62 0.99080 0.99290 1.00212 0.99329 0.2166 90.0 50.43 11.43 27.82 89.68 19.43 9.93 1.64 2.75 14.33 3.10 5.91 1.28 109.93 23.81

30年目 H 63 0.99073 0.99286 1.00211 0.99326 0.2083 90.0 49.97 11.35 27.87 89.20 18.58 9.84 1.63 2.76 14.23 2.96 5.87 1.22 109.30 22.77

31年目 H 64 0.99066 0.99281 1.00211 0.99322 0.2003 90.0 49.51 11.27 27.93 88.71 17.77 9.75 1.62 2.77 14.14 2.83 5.84 1.17 108.68 21.77

32年目 H 65 0.99059 0.99277 1.00210 0.99318 0.1926 90.0 49.04 11.19 27.99 88.23 16.99 9.66 1.61 2.77 14.04 2.70 5.80 1.12 108.06 20.81

33年目 H 66 0.99053 0.99273 1.00210 0.99315 0.1852 90.0 48.58 11.11 28.05 87.74 16.25 9.57 1.60 2.78 13.94 2.58 5.76 1.07 107.44 19.89

34年目 H 67 0.99046 0.99269 1.00210 0.99311 0.1780 90.0 48.12 11.03 28.11 87.26 15.54 9.48 1.59 2.78 13.85 2.47 5.72 1.02 106.82 19.02

35年目 H 68 0.99039 0.99265 1.00209 0.99307 0.1712 90.0 47.66 10.95 28.17 86.78 14.86 9.39 1.57 2.79 13.75 2.35 5.68 0.97 106.21 18.18

36年目 H 69 0.99032 0.99260 1.00209 0.99303 0.1646 90.0 47.21 10.87 28.23 86.30 14.21 9.30 1.56 2.80 13.65 2.25 5.64 0.93 105.59 17.38

37年目 H 70 0.99025 0.99256 1.00208 0.99300 0.1583 90.0 46.75 10.79 28.29 85.82 13.58 9.21 1.55 2.80 13.56 2.15 5.60 0.89 104.98 16.62

38年目 H 71 0.99018 0.99252 1.00208 0.99296 0.1522 90.0 46.29 10.71 28.35 85.35 12.99 9.12 1.54 2.81 13.46 2.05 5.56 0.85 104.37 15.88

39年目 H 72 0.99011 0.99248 1.00208 0.99292 0.1463 90.0 45.84 10.63 28.40 84.87 12.42 9.03 1.53 2.81 13.37 1.96 5.52 0.81 103.76 15.18

40年目 H 73 0.99004 0.99244 1.00207 0.99289 0.1407 90.0 45.38 10.55 28.46 84.40 11.88 8.94 1.52 2.82 13.27 1.87 5.48 0.77 103.15 14.51

41年目 H 74 0.98997 0.99239 1.00207 0.99285 0.1353 90.0 44.93 10.47 28.52 83.92 11.35 8.85 1.50 2.82 13.18 1.78 5.44 0.74 102.54 13.87

42年目 H 75 0.98990 0.99235 1.00206 0.99281 0.1301 90.0 44.48 10.39 28.58 83.45 10.86 8.76 1.49 2.83 13.08 1.70 5.40 0.70 101.94 13.26

43年目 H 76 0.98984 0.99231 1.00206 0.99278 0.1251 90.0 44.03 10.31 28.64 82.98 10.38 8.67 1.48 2.84 12.99 1.62 5.36 0.67 101.34 12.68

44年目 H 77 0.98977 0.99227 1.00206 0.99274 0.1203 90.0 43.59 10.23 28.70 82.51 9.92 8.58 1.47 2.84 12.90 1.55 5.33 0.64 100.74 12.12

45年目 H 78 0.98970 0.99223 1.00205 0.99270 0.1157 90.0 43.14 10.15 28.76 82.05 9.49 8.50 1.46 2.85 12.80 1.48 5.29 0.61 100.14 11.58

46年目 H 79 0.98963 0.99218 1.00205 0.99266 0.1112 90.0 42.69 10.07 28.82 81.58 9.07 8.41 1.45 2.85 12.71 1.41 5.25 0.58 99.54 11.07

47年目 H 80 0.98956 0.99214 1.00204 0.99263 0.1069 90.0 42.25 9.99 28.88 81.12 8.67 8.32 1.44 2.86 12.62 1.35 5.21 0.56 98.95 10.58

48年目 H 81 0.98949 0.99210 1.00204 0.99259 0.1028 90.0 41.81 9.91 28.94 80.66 8.29 8.23 1.43 2.87 12.52 1.29 5.17 0.53 98.36 10.11

49年目 H 82 0.98942 0.99206 1.00204 0.99255 0.0989 90.0 41.37 9.84 28.99 80.20 7.93 8.15 1.41 2.87 12.43 1.23 5.13 0.51 97.77 9.67

合　　　　　計 2,605.60 591.75 1,379.47 4,576.82 1,431.98 513.10 85.07 136.60 734.78 231.81 303.24 95.66 5,614.83 1,759.45

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)


