
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道41号　南富山拡幅

事業主体 北陸地方整備局

●事業の効果や必要性の評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間）及び削減率
現道等の渋滞損失削減時間
　約15.1万人・時間/年（整備なし18.4万人・時間/年→整備あり3.3万人・時間/年）

● 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況
現道等の混雑時平均旅行速度
　約12km/h向上（整備なし12.6km/h→整備あり24.2km/h）

○ 現道又は並行区間等における踏切道の除去もしくは交通改善の状況

● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況
利便性向上が見込まれるバス路線
　20路線221本（路線バス：6路線119本、高速バス：14路線102本）

● 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況
対象駅
　北陸新幹線富山駅

● 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは供用飛行場へのアクセス向上の状況
対象空港
　富山空港（地方管理空港）

物流効率化
の支援 ○ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生
○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成（又は一部形成）されたことによる効果

● 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果 堀川西地区土地区画整理事業等の施行

● 中心市街地内で行われたことによる効果
沿道地域の人口増加
　約16,100人増加（整備なし32,400人→48,500人）

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

■ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上
富山市のDID地区（面積）
　約29k㎡拡大（整備なし26.4k㎡→整備あり55.6k㎡）

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100
戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった



１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

■ 地域高規格道路の位置づけあり 富山高山連絡道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況 高山市等の岐阜県市町村との広域連携や相互連携に関するつながりが強化

個性ある
地域の形成 ○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

○ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

● 主要な観光地へのアクセス向上による効果
立山黒部アルペンルートや飛騨・高山地方へのアクセスルートとして機能
高山市へのアクセス利便性が向上したことで北陸地方から観光客数が増加

○ 特別立法に基づく事業としての効果

○ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

○
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
としての効果

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活
空間の形成

○ 自転車利用空間が整備整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上の状況

□ 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された

■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり 電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

■
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成

市街地内の幹線道路において新たに無電柱化を達成

安全で
安心できる
くらしの確保

● 三次医療施設へのアクセス向上の状況
富山市郊外から救急医療施設（富山市民病院）への搬送時間が短縮し、救命率が向上
県外や富山市消防署管轄外から救急医療施設への救急搬送ルートとして機能

３．安全 安全な生活
環境の確保 ● 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況

平均死傷事故件数の削減　約32％減（整備なし56件/年　→整備あり38件/年）
平均死傷事故率の低減　　約32％減（整備なし136件/億台キロ　→整備あり92件/億台キロ）

● 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況 歩道が拡幅され、近隣小学校の通学路としての安全な歩行環境を確保

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

富山県の地域防災計画において、第１次緊急通行確保路線として位置づけられている

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成



□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能

■ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消 老朽橋梁（土川橋）の架け替えにより、安全な道路ネットワークを形成

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能

４．環境 地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量

（推計結果）
対象区間：費用便益算出エリア
CO2排出削減量：0.2万t-CO2/年(整備前58.7万t-CO2/年　→　整備後58.5万t-CO2/年)

生活環境の
改善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
対象区間：費用便益算出エリア
NO2排出削減量：5t-NO2/年(整備前1124t-NO2/年 → 整備後1119t-NO2/年)

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
対象区間：費用便益算出エリア
SPM排出削減量：0.3t-SPM/年(整備前55.1t-SPM/年 → 整備後54.8t-SPM/年)

○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

○ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

○ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他
● その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果

沿道に大規模小売店舗や企業団地、公設地方卸売市場が立地し、物流の効率化を支援
北陸自動車道富山ＩＣへのアクセス利便性が向上



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その

他の別

国道41号 南富山拡幅 Ｌ＝2.71Ｋｍ 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

30,800～44,100 4 北陸地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成26年度

単純合計 180億円 7.5億円 187億円

基準年における
現在価値 (Ｃ)

380億円 4.1億円 384億円

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成26年度

供 用 年 平成21年度

単年便益
（初年便益）

22億円 0.26億円 0.41億円 23億円

基準年における
現在価値 (Ｂ)

518億円 5.7億円 9.5億円 533億円

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.4

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 149億円

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 4.96%



交通状況の変化

事業名：国道41号南富山拡幅

（推計時点   Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※2 [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円／年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円／年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円／年]

走行時間費用 [億円／年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

38,200

4.9 3.5

13.86

5.7

10.31 7.96

11,000

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①道路拡幅
[国道41号南富山拡

幅]
：2.7km

15,300

24.23

③(都)牛
島蜷川

線：1.9km

②主な周

辺道路
※4

①(一)東
猪谷富山
線：2.7km

11,700 8,200

5.5 4.7

11.60 7.41

②(主)富
山笹津

線：2.6km

走行時間短縮便益
(A - B)

12,000 8,400

4.1 3.4

9.33 5.39

6,900

6.5

合計：732.6km 1879.47 1861.10 18.37

③その他道路合計
：722.7km

1831.67 1816.10

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

４１
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①(一)東猪谷富山線

②(主)富山笹津線

③(都)牛島蜷川線

国道41号南富山拡幅
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 国道41号　南富山拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4％

基準年次 平成26年

１時点のみ推計 ■（Ｈ42）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）
■

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

□

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

速度設定の
考え方

■

交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出にお
けては速度差の生ずる荷重平均速度を用いた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

推計に用いた
OD表

■
（Ｈ１７センサス）

□

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

開発交通量の
考慮

有の場合のみ 考慮した理由を記載

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合



事業名： 国道41号　南富山拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通の考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （ 103 ）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

車種別走行
経費原単位 　算出根拠を添付すること

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位 　算出根拠を添付すること

採用した通行止め日数の考え方を記載

とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

採用した冬期日数の考え方を記載
　計画路線近傍(観測地点：富山)の降雪が観測された日から最後に観測された日
までの日数(過去10年平均）。なお、降雪日数も同様に算定した(44日)。

設定の考え方を記載
　「冬期交通状況を考慮した便益算定の冬期旅行速度・低減率(H26.6)」に準じて、
冬期旅行速度低減率を降雪日は18％減、降雪日以外は10％減とした。



事業名： 南富山拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用

の

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

定 考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

維持管理費
維持管理費の設定根拠を記載
　【富山】H26維持管理費算出様式（H26適用）

事業費

雪寒費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出 (消費税相当額含む)

箇所名：国道41号　南富山拡幅 単価 (億円) 延長 (㎞) 単純価値(億円)

0.06 2.71 0.16
割戻率 GDP

年次  年度 1.04 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-36年目 S 48 4.9931 56.1 2.60 21.14
-35年目 S 49 4.8010 66.9 2.80 18.36
-34年目 S 50 4.6164 70.7 2.90 17.29
-33年目 S 51 4.4388 76.7 3.10 16.39
-32年目 S 52 4.2681 81.3 1.10 5.27
-31年目 S 53 4.1039 84.7 1.60 7.08
-30年目 S 54 3.9461 86.9 3.40 14.10
-29年目 S 55 3.7943 92.4 4.10 15.37
-28年目 S 56 3.6484 94.8 6.20 21.79
-27年目 S 57 3.5081 95.8 4.40 14.71
-26年目 S 58 3.3731 96.8 4.90 15.59
-25年目 S 59 3.2434 98.7 3.00 9.00
-24年目 S 60 3.1187 99.5 2.90 8.30
-23年目 S 61 2.9987 101.2 0.00 0.00
-22年目 S 62 2.8834 101.0 0.40 1.04
-21年目 S 63 2.7725 101.5 0.40 1.00
-20年目 H 1 2.6658 104.2 3.34 7.81
-19年目 H 2 2.5633 106.5 2.14 4.71
-18年目 H 3 2.4647 109.1 0.59 1.22
-17年目 H 4 2.3699 110.6 5.47 10.71
-16年目 H 5 2.2788 110.9 5.23 9.80
-15年目 H 6 2.1911 110.8 0.68 1.23
-14年目 H 7 2.1068 109.9 0.78 1.36
-13年目 H 8 2.0258 109.5 5.36 9.05
-12年目 H 9 1.9479 110.4 5.82 9.37
-11年目 H 10 1.8730 109.9 10.91 16.97
-10年目 H 11 1.8009 108.4 9.75 14.79
-9年目 H 12 1.7317 107.2 4.89 7.21
-8年目 H 13 1.6651 105.7 14.83 21.33
-7年目 H 14 1.6010 103.8 13.80 19.43
-6年目 H 15 1.5395 102.3 10.64 14.62
-5年目 H 16 1.4802 101.0 13.57 18.16
-4年目 H 17 1.4233 99.6 14.17 18.49
-3年目 H 18 1.3686 98.7 8.06 10.20
-2年目 H 19 1.3159 97.6 4.18 5.14
-1年目 H 20 1.2653 96.8 1.64 1.95

供用開始年次 H 21 1.2167 95.6 0.15 0.18
1年目 H 22 1.1699 93.7 0.15 0.18
2年目 H 23 1.1249 92.1 0.15 0.17
3年目 H 24 1.0816 91.3 0.15 0.17
4年目 H 25 1.0400 91.3 0.15 0.16
5年目 H 26 1.0000 91.3 0.15 0.15
6年目 H 27 0.9615 91.3 0.15 0.14
7年目 H 28 0.9246 91.3 0.15 0.14
8年目 H 29 0.8890 91.3 0.15 0.13
9年目 H 30 0.8548 91.3 0.15 0.13
10年目 H 31 0.8219 91.3 0.15 0.12
11年目 H 32 0.7903 91.3 0.15 0.12
12年目 H 33 0.7599 91.3 0.15 0.11
13年目 H 34 0.7307 91.3 0.15 0.11
14年目 H 35 0.7026 91.3 0.15 0.11
15年目 H 36 0.6756 91.3 0.15 0.10
16年目 H 37 0.6496 91.3 0.15 0.10
17年目 H 38 0.6246 91.3 0.15 0.09
18年目 H 39 0.6006 91.3 0.15 0.09
19年目 H 40 0.5775 91.3 0.15 0.09
20年目 H 41 0.5553 91.3 0.15 0.08
21年目 H 42 0.5339 91.3 0.15 0.08
22年目 H 43 0.5134 91.3 0.15 0.08
23年目 H 44 0.4936 91.3 0.15 0.07
24年目 H 45 0.4746 91.3 0.15 0.07
25年目 H 46 0.4564 91.3 0.15 0.07
26年目 H 47 0.4388 91.3 0.15 0.07
27年目 H 48 0.4220 91.3 0.15 0.06
28年目 H 49 0.4057 91.3 0.15 0.06
29年目 H 50 0.3901 91.3 0.15 0.06
30年目 H 51 0.3751 91.3 0.15 0.06
31年目 H 52 0.3607 91.3 0.15 0.05
32年目 H 53 0.3468 91.3 0.15 0.05
33年目 H 54 0.3335 91.3 0.15 0.05
34年目 H 55 0.3207 91.3 0.15 0.05
35年目 H 56 0.3083 91.3 0.15 0.05
36年目 H 57 0.2965 91.3 0.15 0.04
37年目 H 58 0.2851 91.3 0.15 0.04
38年目 H 59 0.2741 91.3 0.15 0.04
39年目 H 60 0.2636 91.3 0.15 0.04
40年目 H 61 0.2534 91.3 0.15 0.04
41年目 H 62 0.2437 91.3 0.15 0.04
42年目 H 63 0.2343 91.3 0.15 0.04
43年目 H 64 0.2253 91.3 0.15 0.03
44年目 H 65 0.2166 91.3 0.15 0.03
45年目 H 66 0.2083 91.3 0.15 0.03
46年目 H 67 0.2003 91.3 0.15 0.03
47年目 H 68 0.1926 91.3 0.15 0.03
48年目 H 69 0.1852 91.3 0.15 0.03
49年目 H 70 0.1780 91.3 -54.10 -9.63 0.15 0.03

  合　計 125.54 380.36 7.55 4.10

単純事業費計 179.65 7.55

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円）



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：国道41号　南富山拡幅

GDP

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(北陸ﾌﾞﾛｯｸ) 1.04 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 乗用車 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 91.3000 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 21 0.99475 0.98331 0.97684 0.99069 1.2167 95.6 15.93 2.82 3.33 22.07 25.65 0.08 0.07 0.12 0.26 0.31 0.41 0.47 22.74 26.43

1年目 H 22 0.99472 0.98303 0.97629 0.99060 1.1699 93.7 15.85 2.77 3.25 21.87 24.93 0.08 0.07 0.12 0.26 0.30 0.40 0.46 22.53 25.68

2年目 H 23 0.99469 0.98273 0.97572 0.99051 1.1249 92.1 15.76 2.72 3.17 21.66 24.15 0.08 0.07 0.11 0.26 0.28 0.40 0.44 22.31 24.88

3年目 H 24 0.99466 0.98243 0.97511 0.99042 1.0816 91.3 15.68 2.67 3.10 21.45 23.20 0.08 0.06 0.11 0.25 0.27 0.40 0.43 22.10 23.90

4年目 H 25 0.99463 0.98212 0.97448 0.99033 1.0400 91.3 15.60 2.63 3.02 21.24 22.09 0.08 0.06 0.11 0.25 0.26 0.39 0.41 21.88 22.76

5年目 H 26 0.99460 0.98179 0.97381 0.99023 1.0000 91.3 15.51 2.58 2.94 21.04 21.04 0.08 0.06 0.10 0.24 0.24 0.39 0.39 21.67 21.67

6年目 H 27 0.99457 0.98145 0.97310 0.99014 0.9615 91.3 15.43 2.53 2.87 20.83 20.03 0.08 0.06 0.10 0.24 0.23 0.38 0.37 21.45 20.62

7年目 H 28 0.99454 0.98110 0.97236 0.99004 0.9246 91.3 15.34 2.49 2.79 20.62 19.06 0.08 0.06 0.10 0.23 0.22 0.38 0.35 21.23 19.63

8年目 H 29 0.99451 0.98074 0.97157 0.98994 0.8890 91.3 15.26 2.44 2.71 20.41 18.15 0.07 0.06 0.10 0.23 0.20 0.38 0.33 21.02 18.68

9年目 H 30 0.99448 0.98036 0.97074 0.98984 0.8548 91.3 15.18 2.39 2.63 20.20 17.27 0.07 0.06 0.09 0.23 0.19 0.37 0.32 20.80 17.78

10年目 H 31 0.99445 0.97997 0.96986 0.98973 0.8219 91.3 15.09 2.35 2.56 20.00 16.44 0.07 0.06 0.09 0.22 0.18 0.37 0.30 20.59 16.92

11年目 H 32 0.99588 0.98583 0.98106 0.99285 0.7903 91.3 15.01 2.30 2.48 19.79 15.64 0.07 0.06 0.09 0.22 0.17 0.36 0.29 20.37 16.10

12年目 H 33 0.99586 0.98563 0.98070 0.99280 0.7599 91.3 14.95 2.27 2.43 19.65 14.93 0.07 0.05 0.09 0.21 0.16 0.36 0.28 20.22 15.37

13年目 H 34 0.99585 0.98542 0.98032 0.99275 0.7307 91.3 14.89 2.23 2.39 19.51 14.25 0.07 0.05 0.08 0.21 0.15 0.36 0.26 20.08 14.67

14年目 H 35 0.99583 0.98520 0.97992 0.99270 0.7026 91.3 14.82 2.20 2.34 19.36 13.61 0.07 0.05 0.08 0.21 0.15 0.36 0.25 19.93 14.00

15年目 H 36 0.99581 0.98498 0.97951 0.99264 0.6756 91.3 14.76 2.17 2.29 19.22 12.99 0.07 0.05 0.08 0.21 0.14 0.35 0.24 19.78 13.36

16年目 H 37 0.99579 0.98475 0.97908 0.99259 0.6496 91.3 14.70 2.14 2.25 19.08 12.39 0.07 0.05 0.08 0.20 0.13 0.35 0.23 19.64 12.76

17年目 H 38 0.99578 0.98452 0.97864 0.99253 0.6246 91.3 14.64 2.10 2.20 18.94 11.83 0.07 0.05 0.08 0.20 0.13 0.35 0.22 19.49 12.17

18年目 H 39 0.99576 0.98427 0.97817 0.99248 0.6006 91.3 14.58 2.07 2.15 18.80 11.29 0.07 0.05 0.08 0.20 0.12 0.35 0.21 19.34 11.62

19年目 H 40 0.99574 0.98402 0.97768 0.99242 0.5775 91.3 14.51 2.04 2.10 18.66 10.77 0.07 0.05 0.07 0.19 0.11 0.34 0.20 19.20 11.09

20年目 H 41 0.99572 0.98376 0.97717 0.99236 0.5553 91.3 14.45 2.01 2.06 18.52 10.28 0.07 0.05 0.07 0.19 0.11 0.34 0.19 19.05 10.58

21年目 H 42 0.99077 0.99335 1.00200 0.99205 0.5339 91.3 14.39 1.97 2.01 18.37 9.81 0.07 0.05 0.07 0.19 0.10 0.34 0.18 18.90 10.09

22年目 H 43 0.99069 0.99330 1.00200 0.99199 0.5134 91.3 14.26 1.96 2.02 18.23 9.36 0.07 0.05 0.07 0.19 0.10 0.34 0.17 18.76 9.63

23年目 H 44 0.99060 0.99326 1.00200 0.99193 0.4936 91.3 14.12 1.95 2.02 18.09 8.93 0.07 0.05 0.07 0.19 0.09 0.33 0.16 18.61 9.19

24年目 H 45 0.99051 0.99321 1.00199 0.99186 0.4746 91.3 13.99 1.93 2.02 17.95 8.52 0.07 0.05 0.07 0.19 0.09 0.33 0.16 18.47 8.77

25年目 H 46 0.99042 0.99316 1.00199 0.99179 0.4564 91.3 13.86 1.92 2.03 17.81 8.13 0.07 0.05 0.07 0.19 0.08 0.33 0.15 18.32 8.36

26年目 H 47 0.99033 0.99312 1.00198 0.99173 0.4388 91.3 13.73 1.91 2.03 17.67 7.75 0.07 0.05 0.07 0.19 0.08 0.33 0.14 18.18 7.98

27年目 H 48 0.99023 0.99307 1.00198 0.99166 0.4220 91.3 13.59 1.89 2.04 17.52 7.39 0.07 0.05 0.07 0.18 0.08 0.32 0.14 18.03 7.61

28年目 H 49 0.99014 0.99302 1.00198 0.99159 0.4057 91.3 13.46 1.88 2.04 17.38 7.05 0.07 0.05 0.07 0.18 0.07 0.32 0.13 17.89 7.26

29年目 H 50 0.99004 0.99297 1.00197 0.99152 0.3901 91.3 13.33 1.87 2.04 17.24 6.73 0.07 0.05 0.07 0.18 0.07 0.32 0.12 17.74 6.92

30年目 H 51 0.98994 0.99292 1.00197 0.99144 0.3751 91.3 13.20 1.85 2.05 17.10 6.41 0.06 0.04 0.07 0.18 0.07 0.31 0.12 17.59 6.60

31年目 H 52 0.98984 0.99287 1.00196 0.99137 0.3607 91.3 13.06 1.84 2.05 16.96 6.12 0.06 0.04 0.07 0.18 0.07 0.31 0.11 17.45 6.29

32年目 H 53 0.98973 0.99282 1.00196 0.99129 0.3468 91.3 12.93 1.83 2.06 16.81 5.83 0.06 0.04 0.07 0.18 0.06 0.31 0.11 17.30 6.00

33年目 H 54 0.98963 0.99277 1.00196 0.99122 0.3335 91.3 12.80 1.82 2.06 16.67 5.56 0.06 0.04 0.07 0.18 0.06 0.31 0.10 17.16 5.72

34年目 H 55 0.98952 0.99272 1.00195 0.99114 0.3207 91.3 12.66 1.80 2.06 16.53 5.30 0.06 0.04 0.07 0.18 0.06 0.30 0.10 17.01 5.46

35年目 H 56 0.98941 0.99266 1.00195 0.99106 0.3083 91.3 12.53 1.79 2.07 16.39 5.05 0.06 0.04 0.07 0.18 0.05 0.30 0.09 16.87 5.20

36年目 H 57 0.98929 0.99261 1.00194 0.99098 0.2965 91.3 12.40 1.78 2.07 16.25 4.82 0.06 0.04 0.07 0.18 0.05 0.30 0.09 16.72 4.96

37年目 H 58 0.98918 0.99255 1.00194 0.99090 0.2851 91.3 12.27 1.76 2.08 16.10 4.59 0.06 0.04 0.07 0.18 0.05 0.30 0.08 16.58 4.73

38年目 H 59 0.98906 0.99250 1.00194 0.99081 0.2741 91.3 12.13 1.75 2.08 15.96 4.38 0.06 0.04 0.07 0.18 0.05 0.29 0.08 16.43 4.50

39年目 H 60 0.98894 0.99244 1.00193 0.99073 0.2636 91.3 12.00 1.74 2.08 15.82 4.17 0.06 0.04 0.07 0.17 0.05 0.29 0.08 16.29 4.29

40年目 H 61 0.98881 0.99238 1.00193 0.99064 0.2534 91.3 11.87 1.72 2.09 15.68 3.97 0.06 0.04 0.07 0.17 0.04 0.29 0.07 16.14 4.09
41年目 H 62 0.98870 0.99233 1.00193 0.99056 0.2437 91.3 11.74 1.71 2.09 15.54 3.79 0.06 0.04 0.07 0.17 0.04 0.29 0.07 16.00 3.90
42年目 H 63 0.98858 0.99227 1.00192 0.99048 0.2343 91.3 11.60 1.70 2.10 15.40 3.61 0.06 0.04 0.07 0.17 0.04 0.28 0.07 15.85 3.71
43年目 H 64 0.98847 0.99222 1.00192 0.99040 0.2253 91.3 11.47 1.68 2.10 15.25 3.44 0.06 0.04 0.07 0.17 0.04 0.28 0.06 15.70 3.54
44年目 H 65 0.98835 0.99216 1.00192 0.99032 0.2166 91.3 11.34 1.67 2.10 15.11 3.27 0.06 0.04 0.07 0.17 0.04 0.28 0.06 15.56 3.37
45年目 H 66 0.98824 0.99211 1.00191 0.99023 0.2083 91.3 11.21 1.66 2.11 14.97 3.12 0.05 0.04 0.07 0.17 0.04 0.27 0.06 15.42 3.21
46年目 H 67 0.98812 0.99205 1.00191 0.99015 0.2003 91.3 11.07 1.64 2.11 14.83 2.97 0.05 0.04 0.07 0.17 0.03 0.27 0.05 15.27 3.06
47年目 H 68 0.98801 0.99200 1.00191 0.99007 0.1926 91.3 10.94 1.63 2.12 14.69 2.83 0.05 0.04 0.07 0.17 0.03 0.27 0.05 15.13 2.91
48年目 H 69 0.98789 0.99194 1.00190 0.98999 0.1852 91.3 10.81 1.62 2.12 14.55 2.69 0.05 0.04 0.08 0.17 0.03 0.27 0.05 14.98 2.77
49年目 H 70 0.98778 0.99189 1.00190 0.98991 0.1780 91.3 10.68 1.61 2.12 14.41 2.57 0.05 0.04 0.08 0.17 0.03 0.26 0.05 14.84 2.64

合　計 681.38 101.80 115.03 898.20 518.13 3.34 2.46 4.07 9.87 5.75 16.53 9.54 924.60 533.43

様式記入上の留意点
１．再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

合　　　計

年度
（基準年）
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