
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道７号　弘前バイパス

事業主体 東北地方整備局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道7号　弘前バイパス
　　　　　当該区間の渋滞損失時間：1,394千人・時間/年⇒308千人・時間/年
　　　　　当該区間の渋滞損失削減率：約 8 割削減

○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

○ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況

○ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況

○ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況

物流効率化
の支援 ○ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況

□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生
○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

● 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果
青森県広域道路網マスタープランに環状道路の外環状道路として位置づけ
通過交通の所要時間（S55：31分　⇒　H27:22分）

○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

○ 中心市街地内で行われたことによる効果

都市の再生
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100
戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった



１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況 弘前市　大鰐町役場～弘前市役所　（S55：32分　⇒　H27:29分）

個性ある
地域の形成 ○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

● 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

弘前地方拠点都市地域基本計画
弘前バイパス整備により弘前オフィスアルカディア（工業団地）と大鰐弘前ICとの連携強化
オフィスアルカディア～大鰐弘前IC　（S55：8分　⇒　H27:7分）
弘前市の年間製造品出荷額等（S50：386億円　⇒　H25:1,941億円）

● 主要な観光地へのアクセス向上による効果
弘前城（弘前さくらまつり会場）へのアクセス性向上
弘前城～大鰐弘前IC　（S55：25分　⇒　H27:22分）
弘前さくらまつり来訪者数　（H23：約201万人　⇒　H27:約230万人）

○ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活
空間の形成

○ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□ 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成

安全で
安心できる
くらしの確保

○ 三次医療施設へのアクセス向上の状況



３．安全 安全な生活
環境の確保 ○ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況

○ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

青森県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送路としての位置づけ

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消

４．環境 地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量

CO2排出量：799,545t/年　⇒　794,810t/年
CO2排出削減量：4,735t/年

生活環境の
改善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 ○ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

○ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他
○ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道7号 弘前バイパス L=10.2km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

32,100 4 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成27年度

単純合計 165億円 135億円 300億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

338億円 70億円 409億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成27年度

供 用 年 平成23年度

単年便益
（初年便益）

53億円 2.8億円 1.5億円 58億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,231億円 68億円 34億円 1,332億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

経済的内部収益率（事業全体） 8.3%

費用便益比（事業全体） 3.3

経済的純現在価値（事業全体） 924億円



交通状況の変化

事業名： 一般国道7号 弘前バイパス（事業全体）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:11.33km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:12.89km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:4.03km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:5.02km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:13.96km
走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計:1,610.11km 2,675.48 2,629.01 46.47

32.55 21.68

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 2,499.24 2,477.31

:1,552.68km

8.51 5.26

（県）石
川百田線

6,600 5,100

27 24

7.68 4.36

（県）畑
中竹鼻線

4,500 3,200

10 9

13.27 8.84

（県）常
盤新山線

6,300 3,900

6 6

32.31

（主）弘
前環状線

2,900 2,100

26 25

:10.20km
76.76 79.25

②主な周
辺道路

国道102号
14,400 12,500

15 15

37.47

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[バイパス等]

20,800 32,100

20 14



事業名： 一般国道7号 弘前バイパス（事業全体）

【図面（①、②に該当する道路）】

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

（
主
）
弘
前
環
状
線

弘前市役所

主な周辺道路

弘
前
バ
イ
パ
ス 黒石IC

東
北
縦
貫
自
動
車
道

（
県
）
石
川
百
田
線

主な周辺道路

弘
前
線

（
県
）常

盤
新
山
線

（県
）畑

中
竹

鼻
線

延
長

10
.2

km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道7号 弘前バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成27年度

１時点のみ推計 ■（平成42年度）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量推計結果について、交通容量（Ｑmax）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）
内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度
差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H17センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみの

推計の場合



事業名： 一般国道7号 弘前バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （118）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走行
経費減少・交通事故

減少以外の便益

考慮する
場合のみ

当該区間を管轄する弘前国道維持出張所の除雪稼働日数より設定（H17～H26平均）

走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬季旅行速度低下率を算出し、配分速度を
補正

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

冬期交通の
影響



事業名： 一般国道7号 弘前バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（概算事業計画による値を採用） □

維持管理費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

雪寒費

事業費

維持管理費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.28 10.20 2.90
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 4% ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-30年目 S 56 3.7943 94.8 2.40 8.75
-29年目 S 57 3.6484 95.8 4.90 17.00
-28年目 S 58 3.5081 96.8 5.50 18.16
-27年目 S 59 3.3731 98.7 1.90 5.92
-26年目 S 60 3.2434 99.5 1.85 5.49
-25年目 S 61 3.1187 101.2 3.75 10.53
-24年目 S 62 2.9987 101.0 13.65 36.92
-23年目 S 63 2.8834 101.5 8.65 22.39
-22年目 H 1 2.7725 104.2 7.20 17.45
-21年目 H 2 2.6658 106.5 9.30 21.21
-20年目 H 3 2.5633 109.1 6.00 12.84
-19年目 H 4 2.4647 110.6 6.84 13.89
-18年目 H 5 2.3699 110.9 6.89 13.41
-17年目 H 6 2.2788 110.8 11.55 21.64
-16年目 H 7 2.1911 109.9 8.99 16.33
-15年目 H 8 2.1068 109.5 9.56 16.76
-14年目 H 9 2.0258 110.4 9.82 16.42
-13年目 H 10 1.9479 109.9 4.85 7.83
-12年目 H 11 1.8730 108.4 1.99 3.13
-11年目 H 12 1.8009 107.2 1.96 3.00
-10年目 H 13 1.7317 105.7 5.25 7.84
-9年目 H 14 1.6651 103.8 5.71 8.34
-8年目 H 15 1.6010 102.3 1.90 2.71
-7年目 H 16 1.5395 101.0 5.56 7.72
-6年目 H 17 1.4802 99.6 3.57 4.83
-5年目 H 18 1.4233 98.7 4.32 5.68
-4年目 H 19 1.3686 97.6 3.81 4.87
-3年目 H 20 1.3159 96.8 3.84 4.76
-2年目 H 21 1.2653 95.6 2.77 3.34   
-1年目 H 22 1.2167 93.7 0.96 1.14   

供用開始年次 H 23 1.1699 92.1 2.69 3.11
1年目 H 24 1.1249 91.3 2.69 3.02
2年目 H 25 1.0816 91.1 2.69 2.91
3年目 H 26 1.0400 91.1 2.69 2.80
4年目 H 27 1.0000 91.1 2.69 2.69
5年目 H 28 0.9615 91.1 2.69 2.59
6年目 H 29 0.9246 91.1 2.69 2.49
7年目 H 30 0.8890 91.1 2.69 2.39
8年目 H 31 0.8548 91.1 2.69 2.30
9年目 H 32 0.8219 91.1 2.69 2.21
10年目 H 33 0.7903 91.1 2.69 2.13
11年目 H 34 0.7599 91.1 2.69 2.04
12年目 H 35 0.7307 91.1 2.69 1.97
13年目 H 36 0.7026 91.1 2.69 1.89
14年目 H 37 0.6756 91.1 2.69 1.82
15年目 H 38 0.6496 91.1 2.69 1.75
16年目 H 39 0.6246 91.1 2.69 1.68
17年目 H 40 0.6006 91.1 2.69 1.62
18年目 H 41 0.5775 91.1 2.69 1.55
19年目 H 42 0.5553 91.1 2.69 1.49
20年目 H 43 0.5339 91.1  2.69 1.44
21年目 H 44 0.5134 91.1  2.69 1.38
22年目 H 45 0.4936 91.1  2.69 1.33
23年目 H 46 0.4746 91.1  2.69 1.28
24年目 H 47 0.4564 91.1  2.69 1.23
25年目 H 48 0.4388 91.1  2.69 1.18
26年目 H 49 0.4220 91.1  2.69 1.14
27年目 H 50 0.4057 91.1  2.69 1.09
28年目 H 51 0.3901 91.1  2.69 1.05
29年目 H 52 0.3751 91.1  2.69 1.01
30年目 H 53 0.3607 91.1  2.69 0.97
31年目 H 54 0.3468 91.1  2.69 0.93
32年目 H 55 0.3335 91.1  2.69 0.90
33年目 H 56 0.3207 91.1  2.69 0.86
34年目 H 57 0.3083 91.1  2.69 0.83
35年目 H 58 0.2965 91.1  2.69 0.80
36年目 H 59 0.2851 91.1  2.69 0.77
37年目 H 60 0.2741 91.1  2.69 0.74
38年目 H 61 0.2636 91.1  2.69 0.71
39年目 H 62 0.2534 91.1  2.69 0.68
40年目 H 63 0.2437 91.1  2.69 0.66
41年目 H 64 0.2343 91.1  2.69 0.63
42年目 H 65 0.2253 91.1  2.69 0.61
43年目 H 66 0.2166 91.1  2.69 0.58
44年目 H 67 0.2083 91.1  2.69 0.56
45年目 H 68 0.2003 91.1  2.69 0.54
46年目 H 69 0.1926 91.1  2.69 0.52
47年目 H 70 0.1852 91.1  2.69 0.50
48年目 H 71 0.1780 91.1  2.69 0.48
49年目 H 72 0.1712 91.1 -10.98 -1.88 2.69 0.46
  合　計 154.26 338.42 134.50 70.31

単純事業費計 165.24 134.50

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

箇所名：一般国道7号　弘前バイパス（全体）



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道7号　弘前バイパス（全体、残事業）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 H 27 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 23 0.993190 0.988610 0.995990 0.992570 1.1699 92.1 35.01 10.49 7.88 53.38 62.45 1.56 0.36 0.87 2.79 3.26 1.45 1.70 57.62 67.41

1年目 H 24 0.993150 0.988480 0.995980 0.992510 1.1249 91.3 34.77 10.37 7.85 52.99 59.61 1.55 0.36 0.87 2.78 3.13 1.44 1.62 57.21 64.36

2年目 H 25 0.993100 0.988340 0.995960 0.992460 1.0816 91.1 34.53 10.25 7.82 52.60 56.89 1.54 0.36 0.87 2.77 3.00 1.43 1.55 56.80 61.44

3年目 H 26 0.993050 0.988210 0.995950 0.992400 1.0400 91.1 34.29 10.13 7.79 52.21 54.30 1.53 0.36 0.87 2.76 2.87 1.42 1.48 56.39 58.65

4年目 H 27 0.993000 0.988070 0.995930 0.992340 1.0000 91.1 34.05 10.01 7.76 51.82 51.82 1.52 0.36 0.87 2.75 2.75 1.41 1.41 55.98 55.98

5年目 H 28 0.992950 0.987920 0.995910 0.992280 0.9615 91.1 33.81 9.89 7.73 51.43 49.45 1.51 0.36 0.87 2.74 2.63 1.40 1.35 55.57 53.43

6年目 H 29 0.992900 0.987770 0.995900 0.992220 0.9246 91.1 33.57 9.77 7.70 51.04 47.19 1.50 0.36 0.87 2.73 2.52 1.39 1.29 55.16 51.00

7年目 H 30 0.992850 0.987620 0.995880 0.992160 0.8890 91.1 33.33 9.65 7.67 50.65 45.03 1.49 0.36 0.87 2.72 2.42 1.38 1.23 54.75 48.68

8年目 H 31 0.992800 0.987470 0.995860 0.992100 0.8548 91.1 33.09 9.53 7.64 50.26 42.96 1.48 0.36 0.87 2.71 2.32 1.37 1.17 54.34 46.45

9年目 H 32 0.992750 0.987310 0.995840 0.992040 0.8219 91.1 32.85 9.41 7.61 49.87 40.99 1.47 0.36 0.87 2.70 2.22 1.36 1.12 53.93 44.33

10年目 H 33 0.993480 0.988170 0.997920 0.992950 0.7903 91.1 32.64 9.30 7.59 49.53 39.14 1.46 0.36 0.87 2.69 2.13 1.35 1.07 53.57 42.34

11年目 H 34 0.993430 0.988030 0.997920 0.992900 0.7599 91.1 32.43 9.19 7.57 49.19 37.38 1.45 0.36 0.87 2.68 2.04 1.34 1.02 53.21 40.44

12年目 H 35 0.993390 0.987880 0.997910 0.992850 0.7307 91.1 32.22 9.08 7.55 48.85 35.69 1.44 0.36 0.87 2.67 1.95 1.33 0.97 52.85 38.61

13年目 H 36 0.993350 0.987730 0.997910 0.992800 0.7026 91.1 32.01 8.97 7.53 48.51 34.08 1.43 0.36 0.87 2.66 1.87 1.32 0.93 52.49 36.88

14年目 H 37 0.993300 0.987580 0.997900 0.992750 0.6756 91.1 31.80 8.86 7.51 48.17 32.54 1.42 0.36 0.87 2.65 1.79 1.31 0.89 52.13 35.22

15年目 H 38 0.993260 0.987430 0.997900 0.992700 0.6496 91.1 31.59 8.75 7.49 47.83 31.07 1.41 0.36 0.87 2.64 1.71 1.30 0.84 51.77 33.62

16年目 H 39 0.993210 0.987270 0.997890 0.992640 0.6246 91.1 31.38 8.64 7.47 47.49 29.66 1.40 0.36 0.87 2.63 1.64 1.29 0.81 51.41 32.11

17年目 H 40 0.993170 0.987100 0.997890 0.992590 0.6006 91.1 31.17 8.53 7.45 47.15 28.32 1.39 0.36 0.87 2.62 1.57 1.28 0.77 51.05 30.66

18年目 H 41 0.993120 0.986930 0.997890 0.992530 0.5775 91.1 30.96 8.42 7.43 46.81 27.03 1.38 0.36 0.87 2.61 1.51 1.27 0.73 50.69 29.27

19年目 H 42 0.993070 0.986760 0.997880 0.992480 0.5553 91.1 30.75 8.31 7.41 46.47 25.80 1.37 0.36 0.87 2.60 1.44 1.26 0.70 50.33 27.94

20年目 H 43 0.989100 0.993190 1.001030 0.991330 0.5339 91.1 30.41 8.25 7.42 46.08 24.60 1.36 0.36 0.87 2.59 1.38 1.25 0.67 49.92 26.65

21年目 H 44 0.988980 0.993150 1.001030 0.991250 0.5134 91.1 30.07 8.19 7.43 45.69 23.46 1.35 0.36 0.87 2.58 1.32 1.24 0.64 49.51 25.42

22年目 H 45 0.988860 0.993100 1.001020 0.991170 0.4936 91.1 29.74 8.13 7.44 45.31 22.37 1.33 0.36 0.87 2.56 1.26 1.23 0.61 49.10 24.24

23年目 H 46 0.988740 0.993050 1.001020 0.991100 0.4746 91.1 29.41 8.07 7.45 44.93 21.32 1.32 0.36 0.87 2.55 1.21 1.22 0.58 48.70 23.11

24年目 H 47 0.988610 0.993000 1.001020 0.991020 0.4564 91.1 29.08 8.01 7.46 44.55 20.33 1.30 0.36 0.87 2.53 1.15 1.21 0.55 48.29 22.03

25年目 H 48 0.988480 0.992950 1.001020 0.990930 0.4388 91.1 28.74 7.95 7.47 44.16 19.38 1.29 0.36 0.87 2.52 1.11 1.20 0.53 47.88 21.02

26年目 H 49 0.988340 0.992900 1.001020 0.990850 0.4220 91.1 28.40 7.89 7.48 43.77 18.47 1.27 0.36 0.87 2.50 1.06 1.19 0.50 47.46 20.03

27年目 H 50 0.988200 0.992850 1.001020 0.990770 0.4057 91.1 28.06 7.83 7.49 43.38 17.60 1.26 0.36 0.87 2.49 1.01 1.18 0.48 47.05 19.09

28年目 H 51 0.988060 0.992800 1.001020 0.990680 0.3901 91.1 27.72 7.77 7.50 42.99 16.77 1.24 0.36 0.87 2.47 0.96 1.17 0.46 46.63 18.19

29年目 H 52 0.987920 0.992750 1.001020 0.990590 0.3751 91.1 27.39 7.71 7.51 42.61 15.98 1.23 0.36 0.87 2.46 0.92 1.16 0.44 46.23 17.34

30年目 H 53 0.987770 0.992700 1.001020 0.990500 0.3607 91.1 27.06 7.65 7.52 42.23 15.23 1.21 0.36 0.87 2.44 0.88 1.15 0.41 45.82 16.52

31年目 H 54 0.987620 0.992640 1.001020 0.990410 0.3468 91.1 26.72 7.59 7.53 41.84 14.51 1.20 0.36 0.87 2.43 0.84 1.14 0.40 45.41 15.75

32年目 H 55 0.987470 0.992590 1.001010 0.990320 0.3335 91.1 26.39 7.53 7.54 41.46 13.83 1.18 0.36 0.87 2.41 0.80 1.13 0.38 45.00 15.01

33年目 H 56 0.987310 0.992530 1.001010 0.990220 0.3207 91.1 26.06 7.47 7.55 41.08 13.17 1.17 0.36 0.87 2.40 0.77 1.12 0.36 44.60 14.30

34年目 H 57 0.987140 0.992480 1.001010 0.990130 0.3083 91.1 25.72 7.41 7.56 40.69 12.54 1.15 0.36 0.87 2.38 0.73 1.11 0.34 44.18 13.61

35年目 H 58 0.986980 0.992420 1.001010 0.990030 0.2965 91.1 25.39 7.35 7.57 40.31 11.95 1.14 0.36 0.87 2.37 0.70 1.10 0.33 43.78 12.98

36年目 H 59 0.986800 0.992360 1.001010 0.989930 0.2851 91.1 25.05 7.29 7.58 39.92 11.38 1.12 0.36 0.87 2.35 0.67 1.09 0.31 43.36 12.36

37年目 H 60 0.986630 0.992300 1.001010 0.989830 0.2741 91.1 24.72 7.23 7.59 39.54 10.84 1.11 0.36 0.87 2.34 0.64 1.08 0.30 42.96 11.78

38年目 H 61 0.986450 0.992240 1.001010 0.989720 0.2636 91.1 24.39 7.17 7.60 39.16 10.32 1.09 0.36 0.87 2.32 0.61 1.07 0.28 42.55 11.21

39年目 H 62 0.986260 0.992180 1.001010 0.989620 0.2534 91.1 24.05 7.11 7.61 38.77 9.82 1.08 0.36 0.87 2.31 0.59 1.06 0.27 42.14 10.68

40年目 H 63 0.986070 0.992120 1.001010 0.989510 0.2437 91.1 23.71 7.05 7.62 38.38 9.35 1.06 0.36 0.87 2.29 0.56 1.05 0.26 41.72 10.17

41年目 H 64 0.985870 0.992060 1.001010 0.989400 0.2343 91.1 23.37 6.99 7.63 37.99 8.90 1.05 0.36 0.87 2.28 0.53 1.04 0.24 41.31 9.67

42年目 H 65 0.985670 0.991990 1.001000 0.989280 0.2253 91.1 23.04 6.93 7.64 37.61 8.47 1.03 0.36 0.87 2.26 0.51 1.03 0.23 40.90 9.21

43年目 H 66 0.985460 0.991930 1.001000 0.989170 0.2166 91.1 22.70 6.87 7.65 37.22 8.06 1.02 0.36 0.87 2.25 0.49 1.02 0.22 40.49 8.77

44年目 H 67 0.985250 0.991860 1.001000 0.989050 0.2083 91.1 22.37 6.81 7.66 36.84 7.67 1.00 0.36 0.87 2.23 0.46 1.01 0.21 40.08 8.34

45年目 H 68 0.985030 0.991800 1.001000 0.988930 0.2003 91.1 22.04 6.75 7.67 36.46 7.30 0.99 0.36 0.87 2.22 0.44 1.00 0.20 39.68 7.94

46年目 H 69 0.984800 0.991730 1.001000 0.988800 0.1926 91.1 21.70 6.69 7.68 36.07 6.95 0.97 0.36 0.87 2.20 0.42 0.99 0.19 39.26 7.56

47年目 H 70 0.984560 0.991660 1.001000 0.988670 0.1852 91.1 21.36 6.63 7.69 35.68 6.61 0.96 0.36 0.87 2.19 0.41 0.98 0.18 38.85 7.20

48年目 H 71 0.984320 0.991590 1.001000 0.988540 0.1780 91.1 21.03 6.57 7.70 35.30 6.28 0.94 0.36 0.87 2.17 0.39 0.97 0.17 38.44 6.84

49年目 H 72 0.984070 0.991520 1.001000 0.988410 0.1712 91.1 20.69 6.51 7.71 34.91 5.98 0.93 0.36 0.87 2.16 0.37 0.96 0.16 38.03 6.51

合　計 1,422.83 408.95 379.40 2,211.18 1,230.84 63.65 18.00 43.50 125.15 67.96 60.25 33.55 2,396.58 1,332.35

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率
（基準年） （北東北ブロック）
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