
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道４５号（三陸沿岸道路　吉浜～釜石）

事業主体 東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
（一体評価　登米～釜石）
【全　体】費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1,040億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.1％）
【残事業】費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1,436億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.7％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

当該区間（当該区間／並行区間）について：
　　　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：15.5万人時間／年（国道45号現道区間）
　　　　　　　　　当該区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約10割削減（国道45号現道区間）

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

釜石～池袋（けせんライナー）（2便/日）（上下計）

■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる 大船渡市吉浜地区～新花巻駅　113分→94分（19分短縮）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 大船渡市吉浜地区～花巻空港　114分→95分（19分短縮）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる 大船渡市～釜石港：47分→41分（6分短縮）

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
釜石市が県内1位の水産品　　めかじき（県内シェア約5割）、きちじ（県内シェア約5割）、
　　　　　　　　　　　   　たら（県内シェア約5割）、いか（県内シェア約3割）（Ｈ26海面漁業生産統計調査）

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 大船渡市～釜石市　49分→42分（7分短縮）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大船渡市～釜石市　49分→42分（7分短縮）

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大船渡市～釜石市　49分→42分（7分短縮）

個性ある地域の
形成 ■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

ラグビーワールドカップ2019（釜石市開催）の円滑な運営を支援
大船渡市～釜石鵜住居復興スタジアム（予定地）　60分→43分（17分短縮）

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する 大船渡IC～シープラザ釜石　41分→30分（11分短縮）　（シープラザ釜石：観光入込客数 8.6万人(H27岩手県観光統計)）

■ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である 大船渡市～釜石鵜住居復興スタジアム（予定地）　60分→43分（17分短縮）



政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 釜石市～県立大船渡病院　43分→35分（8分短縮）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により、当
該区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

岩手県地域防災計画にて緊急輸送道路（1次路線）に指定

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道45号

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する 東北自動車道

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：6,674ｔ-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ○ 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

○ 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

釜石市都市計画マスタープランにおいて、高規格幹線道路として位置付け
岩手県東日本大震災津波復興計画、釜石市復興まちづくり基本計画、大船渡市復興計画に位置付け

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道45号
三陸沿岸道路

（登米IC～釜石
JCT）

L=87.1ｋｍ 高規格B BP

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

11,900 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年

単純合計 3,988億円 616億円 4,604億円 

うち残事業分 1,176億円 412億円 1,588億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

4,144億円 226億円 4,370億円 

うち残事業分 1,100億円 151億円 1,251億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成28年度

供 用 年 平成33年度

単年便益
（初年便益）

263億円 45億円 15億円 324億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4,401億円 754億円 255億円 5,409億円 

うち残事業分 2,099億円 485億円 104億円 2,688億円 

平成28年度



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （全事業対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 11,900台/日 ±10%

事業費 3,988億円 ±10%

事業期間 10年 ±1年

④ 感 度 分 析 （残事業対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 11,900台/日 ±10%

事業費 1,176億円 ±10%

事業期間 4年 ±1年

経済的内部収益率（事業全体） 5.1%

費用便益比（事業全体） 1.2

経済的純現在価値（事業全体） 1,040億円 

費用便益比（残事業） 2.1

経済的純現在価値（残事業） 1,436億円 

経済的内部収益率（残事業） 9.7%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2～1.3

1.1～1.4

1.2～1.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.5

2.0～2.4

2.1～2.2



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:96.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:519.4km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:316.3km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:9.5km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:181.5km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:42.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:56.1km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:34.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:7.1km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:83.1km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:9.4km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:9.4km
走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[バイパス等]

0 11,900

0 86

 一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）（全体）

:87.1km
0.00 201.27

②主な周
辺道路

現道(国
道45号)

7,200 3,500

130 116

167.95

1722.46 1693.00

一般国道
４号

20,200 19,700

532 526

70.47

東北自動
車道

24,300 23,900

342 342

10.65 1.48

一般国道
１０７号

4,100 3,700

270 256

2093.55 2010.88

(一)玉里
水沢線

3,900 600

13 13

96.41 88.36

釜石自動
車道

9,900 7,100

54 48

227.86 207.22

一般国道
２８４号

6,200 5,800

88 87

71.03 55.01

(主)気仙
沼唐桑線

9,800 7,600

18 15

105.52 64.34

(主)一関
北上線

5,900 4,800

59 56

140.79 135.76

(一)新城
馬口沢線

5,400 1,900

13 13

31.02 19.41

一般国道
３９８号

5,200 5,000

140 136

15.13 4.72

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 25278.86 25170.94

:10517.9km

15.13 4.72

(一)玉里
梁川線

5,400 1,900

13 13

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計:11971.1km 29976.36 29727.58 248.78



様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

 一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）（全体）

L=87.1km

L=96.8km



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:70.5km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:519.4km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:316.3km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:9.5km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:181.5km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:42.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:56.1km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:34.8km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:7.1km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:83.1km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:9.4km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:9.4km
走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[バイパス等]

7,000 11,900

43 86

 一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）（残事業）

東北自動
車道

24,300 23,900

342 342

:60.3km
56.60 201.27

②主な周
辺道路

現道(国
道45号)

7,700 3,500

134 116

188.90

(一)玉里
水沢線

3,100 600

13 13

1716.60 1693.00

一般国道
４号

20,100

94.54 88.36

釜石自動
車道

9,300 7,100

52 48

19,700

529 526

一般国道
２８４号

6,100 5,800

88 87

8.53 1.48

一般国道
１０７号

4,100 3,700

270 256

69.27 55.01

(主)気仙
沼唐桑線

10,100 7,600

19 15

(主)一関
北上線

5,700 4,800

58 56

135.76

(一)新城
馬口沢線

4,900 1,900

13 13

一般国道
３９８号

5,000 5,000

136 136

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計:11971.1km 29844.70 29727.58 117.12

13.20 4.72

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 25117.70 25170.94

:10571.0km

(一)玉里
梁川線

4,900 1,900

13 13

135.61

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

13.20 4.72

33.93 19.41

95.83 64.34

226.84 207.22

2073.95 2010.88

70.47



 一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）（残事業）

L=60.3km

L=70.5km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成28年度

１時点のみ推計 ■（平成42年度）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

 一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）(全体・残事業)

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H17センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

■

交通量推計結果について、交通容量（Ｑmax）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑ
max）内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出において
は、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。



事業名：  一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）(全体・残事業)

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （2）　日

を50年間に換算（122日/年⇒2日/50年）

とり止め交通を考慮する □
当該区間が全面通行止めとなった場合でも迂回路が確保されるため考慮しない

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （50）　日

当該区間を管轄する石巻国道維持出張所、三陸道維持出張所、気仙沼国道

維持出張所、釜石国道維持出張所、大船渡国道維持出張所の除雪稼働日数

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

H23.3東日本大震災時における登米～釜石JCT間での最長の全面通行止め日数

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
を距離加重平均（H25～H27）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

プローブデータより道路種別に応じて冬季旅行速度低下率を算出し、配分速度を補
正

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：  一般国道45号三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）(全体・残事業)

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

積雪地域または寒冷地域である ■

■

□

事業費を考慮
維持管理費を考慮

その他

４．その他

費
用
の
算
定

当該道路整備が
行われない場合

の費用

考慮しない

考慮する

考慮する
場合のみ

雪寒費

維持管理費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

　　　　　　箇所名： 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.15 87.1 13.31
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 4% デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 H 23 1.2167 92.1 181.41 223.60
-9年目 H 24 1.1699 91.3 335.08 400.59
-8年目 H 25 1.1249 91.1 535.87 617.35
-7年目 H 26 1.0816 93.3 442.63 478.74
-6年目 H 27 1.0400 93.3 435.50 452.92
-5年目 H 28 1.0000 93.3 882.02 882.02
-4年目 H 29 0.9615 93.3 608.12 584.71
-3年目 H 30 0.9246 93.3 353.46 326.81
-2年目 H 31 0.8890 93.3 152.23 135.33
-1年目 H 32 0.8548 93.3 62.07 53.06

供用開始年次 H 33 0.8219 93.3 12.32 10.13
1年目 H 34 0.7903 93.3 12.32 9.74
2年目 H 35 0.7599 93.3 12.32 9.36
3年目 H 36 0.7307 93.3 12.32 9.00
4年目 H 37 0.7026 93.3 12.32 8.66
5年目 H 38 0.6756 93.3 12.32 8.32
6年目 H 39 0.6496 93.3 12.32 8.00
7年目 H 40 0.6246 93.3 12.32 7.70
8年目 H 41 0.6006 93.3 12.32 7.40
9年目 H 42 0.5775 93.3 12.32 7.11
10年目 H 43 0.5553 93.3 12.32 6.84
11年目 H 44 0.5339 93.3 12.32 6.58
12年目 H 45 0.5134 93.3 12.32 6.33
13年目 H 46 0.4936 93.3 12.32 6.08
14年目 H 47 0.4746 93.3 12.32 5.85
15年目 H 48 0.4564 93.3 12.32 5.62
16年目 H 49 0.4388 93.3 12.32 5.41
17年目 H 50 0.4220 93.3 12.32 5.20
18年目 H 51 0.4057 93.3 12.32 5.00
19年目 H 52 0.3901 93.3 12.32 4.81
20年目 H 53 0.3751 93.3 12.32 4.62
21年目 H 54 0.3607 93.3 12.32 4.44
22年目 H 55 0.3468 93.3 12.32 4.27
23年目 H 56 0.3335 93.3 12.32 4.11
24年目 H 57 0.3207 93.3 12.32 3.95
25年目 H 58 0.3083 93.3 12.32 3.80
26年目 H 59 0.2965 93.3 12.32 3.65
27年目 H 60 0.2851 93.3 12.32 3.51
28年目 H 61 0.2741 93.3 12.32 3.38
29年目 H 62 0.2636 93.3 12.32 3.25
30年目 H 63 0.2534 93.3 12.32 3.12
31年目 H 64 0.2437 93.3 12.32 3.00
32年目 H 65 0.2343 93.3 12.32 2.89
33年目 H 66 0.2253 93.3 12.32 2.78
34年目 H 67 0.2166 93.3 12.32 2.67
35年目 H 68 0.2083 93.3 12.32 2.57
36年目 H 69 0.2003 93.3 12.32 2.47
37年目 H 70 0.1926 93.3 12.32 2.37
38年目 H 71 0.1852 93.3 12.32 2.28
39年目 H 72 0.1780 93.3 12.32 2.19
40年目 H 73 0.1712 93.3 12.32 2.11
41年目 H 74 0.1646 93.3 12.32 2.03
42年目 H 75 0.1583 93.3 12.32 1.95
43年目 H 76 0.1522 93.3 12.32 1.88
44年目 H 77 0.1463 93.3 12.32 1.80
45年目 H 78 0.1407 93.3 12.32 1.73
46年目 H 79 0.1353 93.3 12.32 1.67
47年目 H 80 0.1301 93.3 12.32 1.60
48年目 H 81 0.1251 93.3 12.32 1.54
49年目 H 82 0.1203 93.3 -95.92 -11.54 12.32 1.48
  合　計 3892.47 4143.60 616.00 226.24

単純事業費計 3988.39 616.00

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

一般国道45号三陸沿岸道路
（登米IC～釜石JCT）(全体)



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

　　　　　　箇所名： 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.15 60.3 8.90
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 4% デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 H 29 0.9615 93.3 608.12 584.70
-3年目 H 30 0.9246 93.3 353.46 326.81
-2年目 H 31 0.8890 93.3 152.23 135.33
-1年目 H 32 0.8548 93.3 62.07 53.05

供用開始年次 H 33 0.8219 93.3 8.24 6.77
1年目 H 34 0.7903 93.3 8.24 6.51
2年目 H 35 0.7599 93.3 8.24 6.26
3年目 H 36 0.7307 93.3 8.24 6.02
4年目 H 37 0.7026 93.3 8.24 5.79
5年目 H 38 0.6756 93.3 8.24 5.57
6年目 H 39 0.6496 93.3 8.24 5.35
7年目 H 40 0.6246 93.3 8.24 5.15
8年目 H 41 0.6006 93.3 8.24 4.95
9年目 H 42 0.5775 93.3 8.24 4.76
10年目 H 43 0.5553 93.3 8.24 4.58
11年目 H 44 0.5339 93.3 8.24 4.40
12年目 H 45 0.5134 93.3 8.24 4.23
13年目 H 46 0.4936 93.3 8.24 4.07
14年目 H 47 0.4746 93.3 8.24 3.91
15年目 H 48 0.4564 93.3 8.24 3.76
16年目 H 49 0.4388 93.3 8.24 3.62
17年目 H 50 0.4220 93.3 8.24 3.48
18年目 H 51 0.4057 93.3 8.24 3.34
19年目 H 52 0.3901 93.3 8.24 3.21
20年目 H 53 0.3751 93.3 8.24 3.09
21年目 H 54 0.3607 93.3 8.24 2.97
22年目 H 55 0.3468 93.3 8.24 2.86
23年目 H 56 0.3335 93.3 8.24 2.75
24年目 H 57 0.3207 93.3 8.24 2.64
25年目 H 58 0.3083 93.3 8.24 2.54
26年目 H 59 0.2965 93.3 8.24 2.44
27年目 H 60 0.2851 93.3 8.24 2.35
28年目 H 61 0.2741 93.3 8.24 2.26
29年目 H 62 0.2636 93.3 8.24 2.17
30年目 H 63 0.2534 93.3 8.24 2.09
31年目 H 64 0.2437 93.3 8.24 2.01
32年目 H 65 0.2343 93.3 8.24 1.93
33年目 H 66 0.2253 93.3 8.24 1.86
34年目 H 67 0.2166 93.3 8.24 1.78
35年目 H 68 0.2083 93.3 8.24 1.72
36年目 H 69 0.2003 93.3 8.24 1.65
37年目 H 70 0.1926 93.3 8.24 1.59
38年目 H 71 0.1852 93.3 8.24 1.53
39年目 H 72 0.1780 93.3 8.24 1.47
40年目 H 73 0.1712 93.3 8.24 1.41
41年目 H 74 0.1646 93.3 8.24 1.36
42年目 H 75 0.1583 93.3 8.24 1.30
43年目 H 76 0.1522 93.3 8.24 1.25
44年目 H 77 0.1463 93.3 8.24 1.21
45年目 H 78 0.1407 93.3 8.24 1.16
46年目 H 79 0.1353 93.3 8.24 1.11
47年目 H 80 0.1301 93.3 8.24 1.07
48年目 H 81 0.1251 93.3 8.24 1.03
49年目 H 82 0.1203 93.3 0.00 0.00 8.24 0.99
  合　計 1175.88 1099.90 412.00 151.31

単純事業費計 1175.88 412.00

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

一般国道45号三陸沿岸道路
（登米IC～釜石JCT）(残事業)



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名： 三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）（全体）

合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 4% デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 33 0.99657 0.98859 0.99110 0.99459 0.8219 93.3 145.29 28.66 89.50 263.45 216.53 20.92 3.77 20.09 44.78 36.80 15.40 12.66 323.63 265.99
1年目 H 34 0.99656 0.98845 0.99102 0.99456 0.7903 93.3 144.79 28.33 88.70 261.82 206.92 20.85 3.73 19.91 44.49 35.16 15.32 12.11 321.63 254.19
2年目 H 35 0.99655 0.98832 0.99094 0.99453 0.7599 93.3 144.29 28.00 87.90 260.19 197.72 20.78 3.69 19.73 44.20 33.59 15.24 11.58 319.63 242.89
3年目 H 36 0.99654 0.98818 0.99085 0.99450 0.7307 93.3 143.79 27.67 87.10 258.56 188.93 20.71 3.65 19.55 43.91 32.09 15.16 11.08 317.63 232.10
4年目 H 37 0.99652 0.98804 0.99077 0.99447 0.7026 93.3 143.29 27.34 86.30 256.93 180.52 20.64 3.61 19.37 43.62 30.65 15.08 10.60 315.63 221.77
5年目 H 38 0.99651 0.98789 0.99068 0.99444 0.6756 93.3 142.79 27.01 85.50 255.30 172.48 20.57 3.57 19.19 43.33 29.27 15.00 10.13 313.63 211.88
6年目 H 39 0.99650 0.98775 0.99059 0.99441 0.6496 93.3 142.29 26.68 84.70 253.67 164.78 20.50 3.53 19.01 43.04 27.96 14.92 9.69 311.63 202.43
7年目 H 40 0.99649 0.98759 0.99050 0.99438 0.6246 93.3 141.79 26.35 83.90 252.04 157.42 20.43 3.49 18.83 42.75 26.70 14.84 9.27 309.63 193.39
8年目 H 41 0.99647 0.98744 0.99041 0.99434 0.6006 93.3 141.29 26.02 83.10 250.41 150.40 20.36 3.45 18.65 42.46 25.50 14.76 8.86 307.63 184.76
9年目 H 42 0.99646 0.98728 0.99032 0.99431 0.5775 93.3 140.79 25.69 82.30 248.78 143.67 20.29 3.41 18.47 42.17 24.35 14.68 8.48 305.63 176.50
10年目 H 43 0.99161 0.99346 1.00115 0.99298 0.5553 93.3 139.61 25.52 82.39 247.52 137.45 20.12 3.39 18.49 42.00 23.32 14.58 8.10 304.10 168.87
11年目 H 44 0.99154 0.99342 1.00115 0.99293 0.5339 93.3 138.43 25.35 82.48 246.26 131.48 19.95 3.37 18.51 41.83 22.33 14.48 7.73 302.57 161.54
12年目 H 45 0.99147 0.99338 1.00115 0.99288 0.5134 93.3 137.25 25.18 82.57 245.00 125.78 19.78 3.35 18.53 41.66 21.39 14.38 7.38 301.04 154.55
13年目 H 46 0.99139 0.99333 1.00115 0.99283 0.4936 93.3 136.07 25.01 82.66 243.74 120.31 19.61 3.33 18.55 41.49 20.48 14.28 7.05 299.51 147.84
14年目 H 47 0.99132 0.99329 1.00115 0.99278 0.4746 93.3 134.89 24.84 82.76 242.49 115.09 19.44 3.31 18.57 41.32 19.61 14.18 6.73 297.99 141.43
15年目 H 48 0.99124 0.99324 1.00115 0.99273 0.4564 93.3 133.71 24.67 82.86 241.24 110.10 19.27 3.29 18.59 41.15 18.78 14.08 6.43 296.47 135.31
16年目 H 49 0.99117 0.99320 1.00115 0.99268 0.4388 93.3 132.53 24.50 82.96 239.99 105.31 19.10 3.27 18.61 40.98 17.98 13.98 6.13 294.95 129.42
17年目 H 50 0.99109 0.99315 1.00115 0.99262 0.4220 93.3 131.35 24.33 83.06 238.74 100.75 18.93 3.25 18.63 40.81 17.22 13.88 5.86 293.43 123.83
18年目 H 51 0.99101 0.99310 1.00114 0.99257 0.4057 93.3 130.17 24.16 83.15 237.48 96.35 18.76 3.23 18.65 40.64 16.49 13.78 5.59 291.90 118.43
19年目 H 52 0.99093 0.99305 1.00114 0.99251 0.3901 93.3 128.99 23.99 83.24 236.22 92.15 18.59 3.21 18.67 40.47 15.79 13.68 5.34 290.37 113.28
20年目 H 53 0.99084 0.99301 1.00114 0.99246 0.3751 93.3 127.81 23.82 83.33 234.96 88.13 18.42 3.19 18.69 40.30 15.12 13.58 5.09 288.84 108.34
21年目 H 54 0.99076 0.99296 1.00114 0.99240 0.3607 93.3 126.63 23.65 83.42 233.70 84.30 18.25 3.17 18.71 40.13 14.47 13.48 4.86 287.31 103.63
22年目 H 55 0.99067 0.99291 1.00114 0.99234 0.3468 93.3 125.45 23.48 83.52 232.45 80.61 18.08 3.15 18.73 39.96 13.86 13.38 4.64 285.79 99.11
23年目 H 56 0.99058 0.99286 1.00114 0.99228 0.3335 93.3 124.27 23.31 83.62 231.20 77.11 17.91 3.13 18.75 39.79 13.27 13.28 4.43 284.27 94.81
24年目 H 57 0.99049 0.99280 1.00114 0.99222 0.3207 93.3 123.09 23.14 83.72 229.95 73.74 17.74 3.11 18.77 39.62 12.71 13.18 4.23 282.75 90.68
25年目 H 58 0.99040 0.99275 1.00113 0.99216 0.3083 93.3 121.91 22.97 83.81 228.69 70.51 17.57 3.09 18.79 39.45 12.16 13.08 4.03 281.22 86.70
26年目 H 59 0.99031 0.99270 1.00113 0.99210 0.2965 93.3 120.73 22.80 83.90 227.43 67.43 17.40 3.07 18.81 39.28 11.65 12.98 3.85 279.69 82.93
27年目 H 60 0.99022 0.99265 1.00113 0.99203 0.2851 93.3 119.55 22.63 83.99 226.17 64.48 17.23 3.05 18.83 39.11 11.15 12.88 3.67 278.16 79.30
28年目 H 61 0.99012 0.99259 1.00113 0.99197 0.2741 93.3 118.37 22.46 84.08 224.91 61.65 17.06 3.03 18.85 38.94 10.67 12.78 3.50 276.63 75.82
29年目 H 62 0.99002 0.99254 1.00113 0.99191 0.2636 93.3 117.19 22.29 84.18 223.66 58.96 16.89 3.01 18.87 38.77 10.22 12.68 3.34 275.11 72.52
30年目 H 63 0.98992 0.99248 1.00113 0.99184 0.2534 93.3 116.01 22.12 84.28 222.41 56.36 16.72 2.99 18.89 38.60 9.78 12.58 3.19 273.59 69.33
31年目 H 64 0.98982 0.99242 1.00113 0.99177 0.2437 93.3 114.83 21.95 84.38 221.16 53.90 16.55 2.97 18.91 38.43 9.37 12.48 3.04 272.07 66.31
32年目 H 65 0.98971 0.99237 1.00113 0.99170 0.2343 93.3 113.65 21.78 84.48 219.91 51.52 16.38 2.95 18.93 38.26 8.96 12.38 2.90 270.55 63.38
33年目 H 66 0.98961 0.99231 1.00112 0.99163 0.2253 93.3 112.47 21.61 84.57 218.65 49.26 16.21 2.93 18.95 38.09 8.58 12.28 2.77 269.02 60.61
34年目 H 67 0.98950 0.99225 1.00112 0.99156 0.2166 93.3 111.29 21.44 84.66 217.39 47.09 16.04 2.91 18.97 37.92 8.21 12.18 2.64 267.49 57.94
35年目 H 68 0.98938 0.99219 1.00112 0.99149 0.2083 93.3 110.11 21.27 84.75 216.13 45.02 15.87 2.89 18.99 37.75 7.86 12.08 2.52 265.96 55.40
36年目 H 69 0.98927 0.99213 1.00112 0.99142 0.2003 93.3 108.93 21.10 84.84 214.87 43.04 15.70 2.87 19.01 37.58 7.53 11.98 2.40 264.43 52.97
37年目 H 70 0.98915 0.99206 1.00112 0.99134 0.1926 93.3 107.75 20.93 84.94 213.62 41.14 15.53 2.85 19.03 37.41 7.21 11.88 2.29 262.91 50.64
38年目 H 71 0.98904 0.99200 1.00112 0.99127 0.1852 93.3 106.57 20.76 85.04 212.37 39.33 15.36 2.83 19.05 37.24 6.90 11.78 2.18 261.39 48.41
39年目 H 72 0.98891 0.99193 1.00112 0.99119 0.1780 93.3 105.39 20.59 85.14 211.12 37.58 15.19 2.81 19.07 37.07 6.60 11.68 2.08 259.87 46.26
40年目 H 73 0.98879 0.99187 1.00112 0.99111 0.1712 93.3 104.21 20.42 85.24 209.87 35.93 15.02 2.79 19.09 36.90 6.32 11.58 1.98 258.35 44.23
41年目 H 74 0.98866 0.99180 1.00111 0.99103 0.1646 93.3 103.03 20.25 85.33 208.61 34.34 14.85 2.77 19.11 36.73 6.05 11.48 1.89 256.82 42.28
42年目 H 75 0.98853 0.99173 1.00111 0.99095 0.1583 93.3 101.85 20.08 85.42 207.35 32.82 14.68 2.75 19.13 36.56 5.79 11.38 1.80 255.29 40.41
43年目 H 76 0.98840 0.99167 1.00111 0.99087 0.1522 93.3 100.67 19.91 85.51 206.09 31.37 14.51 2.73 19.15 36.39 5.54 11.28 1.72 253.76 38.63
44年目 H 77 0.98826 0.99160 1.00111 0.99079 0.1463 93.3 99.49 19.74 85.60 204.83 29.97 14.34 2.71 19.17 36.22 5.30 11.18 1.64 252.23 36.91
45年目 H 78 0.98812 0.99152 1.00111 0.99070 0.1407 93.3 98.31 19.57 85.70 203.58 28.64 14.17 2.69 19.19 36.05 5.07 11.08 1.56 250.71 35.27
46年目 H 79 0.98798 0.99145 1.00111 0.99061 0.1353 93.3 97.13 19.40 85.80 202.33 27.38 14.00 2.67 19.21 35.88 4.85 10.98 1.49 249.19 33.72
47年目 H 80 0.98783 0.99138 1.00111 0.99052 0.1301 93.3 95.95 19.23 85.90 201.08 26.16 13.83 2.65 19.23 35.71 4.65 10.88 1.42 247.67 32.23
48年目 H 81 0.98768 0.99130 1.00111 0.99043 0.1251 93.3 94.77 19.06 86.00 199.83 25.00 13.66 2.63 19.25 35.54 4.45 10.78 1.35 246.15 30.80
49年目 H 82 0.98753 0.99123 1.00110 0.99034 0.1203 93.3 93.59 18.89 86.09 198.57 23.89 13.49 2.61 19.27 35.37 4.26 10.68 1.28 244.62 29.43

合　計 6,094.40 1,159.95 4,228.37 11,482.72 4,400.80 878.25 155.90 948.00 1,982.15 754.02 655.60 254.58 14,120.47 5,409.40

年度
（基準年）

H28



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名： 三陸沿岸道路（登米IC～釜石JCT）（残事業）

合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 4% デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 33 0.99657 0.98859 0.99110 0.99459 0.8219 93.3 55.33 9.78 59.48 124.59 102.40 11.80 1.85 14.97 28.62 23.52 6.27 5.15 159.48 131.07
1年目 H 34 0.99656 0.98845 0.99102 0.99456 0.7903 93.3 55.14 9.67 58.95 123.76 97.81 11.76 1.83 14.84 28.43 22.47 6.24 4.93 158.43 125.21
2年目 H 35 0.99655 0.98832 0.99094 0.99453 0.7599 93.3 54.95 9.56 58.42 122.93 93.41 11.72 1.81 14.71 28.24 21.46 6.21 4.72 157.38 119.59
3年目 H 36 0.99654 0.98818 0.99085 0.99450 0.7307 93.3 54.76 9.45 57.89 122.10 89.22 11.68 1.79 14.58 28.05 20.50 6.18 4.52 156.33 114.24
4年目 H 37 0.99652 0.98804 0.99077 0.99447 0.7026 93.3 54.57 9.34 57.36 121.27 85.20 11.64 1.77 14.45 27.86 19.57 6.15 4.32 155.28 109.09
5年目 H 38 0.99651 0.98789 0.99068 0.99444 0.6756 93.3 54.38 9.23 56.83 120.44 81.37 11.60 1.75 14.32 27.67 18.69 6.12 4.13 154.23 104.19
6年目 H 39 0.99650 0.98775 0.99059 0.99441 0.6496 93.3 54.19 9.12 56.30 119.61 77.70 11.56 1.73 14.19 27.48 17.85 6.09 3.96 153.18 99.51
7年目 H 40 0.99649 0.98759 0.99050 0.99438 0.6246 93.3 54.00 9.01 55.77 118.78 74.19 11.52 1.71 14.06 27.29 17.05 6.06 3.79 152.13 95.03
8年目 H 41 0.99647 0.98744 0.99041 0.99434 0.6006 93.3 53.81 8.90 55.24 117.95 70.84 11.48 1.69 13.93 27.10 16.28 6.03 3.62 151.08 90.74
9年目 H 42 0.99646 0.98728 0.99032 0.99431 0.5775 93.3 53.62 8.79 54.71 117.12 67.64 11.44 1.67 13.80 26.91 15.54 6.00 3.47 150.03 86.65
10年目 H 43 0.99161 0.99346 1.00115 0.99298 0.5553 93.3 53.17 8.73 54.77 116.67 64.79 11.34 1.66 13.82 26.82 14.89 5.96 3.31 149.45 82.99
11年目 H 44 0.99154 0.99342 1.00115 0.99293 0.5339 93.3 52.72 8.67 54.83 116.22 62.05 11.24 1.65 13.84 26.73 14.27 5.92 3.16 148.87 79.48
12年目 H 45 0.99147 0.99338 1.00115 0.99288 0.5134 93.3 52.27 8.61 54.89 115.77 59.44 11.14 1.64 13.86 26.64 13.68 5.88 3.02 148.29 76.14
13年目 H 46 0.99139 0.99333 1.00115 0.99283 0.4936 93.3 51.82 8.55 54.95 115.32 56.92 11.04 1.63 13.88 26.55 13.11 5.84 2.88 147.71 72.91
14年目 H 47 0.99132 0.99329 1.00115 0.99278 0.4746 93.3 51.37 8.49 55.01 114.87 54.52 10.94 1.62 13.90 26.46 12.56 5.80 2.75 147.13 69.83
15年目 H 48 0.99124 0.99324 1.00115 0.99273 0.4564 93.3 50.92 8.43 55.07 114.42 52.22 10.84 1.61 13.92 26.37 12.04 5.76 2.63 146.55 66.89
16年目 H 49 0.99117 0.99320 1.00115 0.99268 0.4388 93.3 50.47 8.37 55.13 113.97 50.01 10.74 1.60 13.94 26.28 11.53 5.72 2.51 145.97 64.05
17年目 H 50 0.99109 0.99315 1.00115 0.99262 0.4220 93.3 50.02 8.31 55.19 113.52 47.91 10.64 1.59 13.96 26.19 11.05 5.68 2.40 145.39 61.36
18年目 H 51 0.99101 0.99310 1.00114 0.99257 0.4057 93.3 49.57 8.25 55.25 113.07 45.87 10.54 1.58 13.98 26.10 10.59 5.64 2.29 144.81 58.75
19年目 H 52 0.99093 0.99305 1.00114 0.99251 0.3901 93.3 49.12 8.19 55.31 112.62 43.93 10.44 1.57 14.00 26.01 10.15 5.60 2.18 144.23 56.26
20年目 H 53 0.99084 0.99301 1.00114 0.99246 0.3751 93.3 48.67 8.13 55.37 112.17 42.07 10.34 1.56 14.02 25.92 9.72 5.56 2.09 143.65 53.88
21年目 H 54 0.99076 0.99296 1.00114 0.99240 0.3607 93.3 48.22 8.07 55.43 111.72 40.30 10.24 1.55 14.04 25.83 9.32 5.52 1.99 143.07 51.61
22年目 H 55 0.99067 0.99291 1.00114 0.99234 0.3468 93.3 47.77 8.01 55.49 111.27 38.59 10.14 1.54 14.06 25.74 8.93 5.48 1.90 142.49 49.42
23年目 H 56 0.99058 0.99286 1.00114 0.99228 0.3335 93.3 47.32 7.95 55.55 110.82 36.96 10.04 1.53 14.08 25.65 8.55 5.44 1.81 141.91 47.32
24年目 H 57 0.99049 0.99280 1.00114 0.99222 0.3207 93.3 46.87 7.89 55.61 110.37 35.40 9.94 1.52 14.10 25.56 8.20 5.40 1.73 141.33 45.33
25年目 H 58 0.99040 0.99275 1.00113 0.99216 0.3083 93.3 46.42 7.83 55.67 109.92 33.89 9.84 1.51 14.12 25.47 7.85 5.36 1.65 140.75 43.39
26年目 H 59 0.99031 0.99270 1.00113 0.99210 0.2965 93.3 45.97 7.77 55.73 109.47 32.46 9.74 1.50 14.14 25.38 7.53 5.32 1.58 140.17 41.57
27年目 H 60 0.99022 0.99265 1.00113 0.99203 0.2851 93.3 45.52 7.71 55.79 109.02 31.08 9.64 1.49 14.16 25.29 7.21 5.28 1.51 139.59 39.80
28年目 H 61 0.99012 0.99259 1.00113 0.99197 0.2741 93.3 45.07 7.65 55.85 108.57 29.76 9.54 1.48 14.18 25.20 6.91 5.24 1.44 139.01 38.11
29年目 H 62 0.99002 0.99254 1.00113 0.99191 0.2636 93.3 44.62 7.59 55.91 108.12 28.50 9.44 1.47 14.20 25.11 6.62 5.20 1.37 138.43 36.49
30年目 H 63 0.98992 0.99248 1.00113 0.99184 0.2534 93.3 44.17 7.53 55.97 107.67 27.28 9.34 1.46 14.22 25.02 6.34 5.16 1.31 137.85 34.93
31年目 H 64 0.98982 0.99242 1.00113 0.99177 0.2437 93.3 43.72 7.47 56.03 107.22 26.13 9.24 1.45 14.24 24.93 6.08 5.12 1.25 137.27 33.46
32年目 H 65 0.98971 0.99237 1.00113 0.99170 0.2343 93.3 43.27 7.41 56.09 106.77 25.02 9.14 1.44 14.26 24.84 5.82 5.08 1.19 136.69 32.03
33年目 H 66 0.98961 0.99231 1.00112 0.99163 0.2253 93.3 42.82 7.35 56.15 106.32 23.95 9.05 1.43 14.28 24.76 5.58 5.04 1.14 136.12 30.67
34年目 H 67 0.98950 0.99225 1.00112 0.99156 0.2166 93.3 42.37 7.29 56.21 105.87 22.93 8.95 1.42 14.30 24.67 5.34 5.00 1.08 135.54 29.35
35年目 H 68 0.98938 0.99219 1.00112 0.99149 0.2083 93.3 41.92 7.23 56.27 105.42 21.96 8.85 1.41 14.32 24.58 5.12 4.96 1.03 134.96 28.11
36年目 H 69 0.98927 0.99213 1.00112 0.99142 0.2003 93.3 41.47 7.17 56.33 104.97 21.03 8.76 1.40 14.34 24.50 4.91 4.92 0.99 134.39 26.93
37年目 H 70 0.98915 0.99206 1.00112 0.99134 0.1926 93.3 41.02 7.11 56.39 104.52 20.13 8.66 1.39 14.36 24.41 4.70 4.88 0.94 133.81 25.77
38年目 H 71 0.98904 0.99200 1.00112 0.99127 0.1852 93.3 40.57 7.05 56.45 104.07 19.27 8.57 1.38 14.38 24.33 4.51 4.84 0.90 133.24 24.68
39年目 H 72 0.98891 0.99193 1.00112 0.99119 0.1780 93.3 40.12 6.99 56.51 103.62 18.44 8.47 1.37 14.40 24.24 4.31 4.80 0.85 132.66 23.60
40年目 H 73 0.98879 0.99187 1.00112 0.99111 0.1712 93.3 39.67 6.93 56.57 103.17 17.66 8.38 1.36 14.42 24.16 4.14 4.76 0.81 132.09 22.61
41年目 H 74 0.98866 0.99180 1.00111 0.99103 0.1646 93.3 39.22 6.87 56.63 102.72 16.91 8.28 1.35 14.44 24.07 3.96 4.72 0.78 131.51 21.65
42年目 H 75 0.98853 0.99173 1.00111 0.99095 0.1583 93.3 38.77 6.81 56.69 102.27 16.19 8.19 1.34 14.46 23.99 3.80 4.68 0.74 130.94 20.73
43年目 H 76 0.98840 0.99167 1.00111 0.99087 0.1522 93.3 38.32 6.75 56.75 101.82 15.50 8.09 1.33 14.48 23.90 3.64 4.64 0.71 130.36 19.85
44年目 H 77 0.98826 0.99160 1.00111 0.99079 0.1463 93.3 37.87 6.69 56.81 101.37 14.83 8.00 1.32 14.50 23.82 3.48 4.60 0.67 129.79 18.98
45年目 H 78 0.98812 0.99152 1.00111 0.99070 0.1407 93.3 37.42 6.63 56.87 100.92 14.20 7.90 1.31 14.52 23.73 3.34 4.56 0.64 129.21 18.18
46年目 H 79 0.98798 0.99145 1.00111 0.99061 0.1353 93.3 36.97 6.57 56.93 100.47 13.59 7.81 1.30 14.54 23.65 3.20 4.52 0.61 128.64 17.40
47年目 H 80 0.98783 0.99138 1.00111 0.99052 0.1301 93.3 36.52 6.51 56.99 100.02 13.01 7.71 1.29 14.56 23.56 3.07 4.48 0.58 128.06 16.66
48年目 H 81 0.98768 0.99130 1.00111 0.99043 0.1251 93.3 36.07 6.45 57.05 99.57 12.46 7.62 1.28 14.58 23.48 2.94 4.44 0.56 127.49 15.96
49年目 H 82 0.98753 0.99123 1.00110 0.99034 0.1203 93.3 35.62 6.39 57.11 99.12 11.92 7.52 1.27 14.60 23.39 2.81 4.40 0.53 126.91 15.26

合　計 2,320.55 395.25 2,808.55 5,524.35 2,098.86 492.53 76.20 712.25 1,280.98 484.73 268.55 104.12 7,073.88 2,687.71

年度
（基準年）

H28



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道45号
三陸沿岸道路

（吉浜～釜石）
L=14.0km 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

10,200 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成28年度

単純合計 809億円 59億円 868億円 

うち残事業分 209億円 59億円 268億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

835億円 23億円 858億円 

うち残事業分 198億円 23億円 222億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成28年度

供 用 年 平成31年度

単年便益
（初年便益）

59億円 10億円 5.5億円 74億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,057億円 182億円 95億円 1,334億円 

うち残事業分 1,057億円 182億円 95億円 1,334億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 10,200 ±10%

事業費 809億円 ±10%

事業期間 8年 ±1年

（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 10,200 ±10%

事業費 209億円 ±10%

事業期間 2年 ±1年

様式記入上の留意点
１．基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
２．費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下２桁）とする。
３．費用便益比は小数点以下１桁とする。
４．単年便益（初年便益）は４月１日供用を前提として算出

5.5～6.6

5.8～6.2

費用便益比（事業全体） 1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～1.8

経済的内部収益率（事業全体） 6.7%

費用便益比（残事業） 6.0

経済的純現在価値（事業全体） 476億円 

経済的内部収益率（残事業） 29.0%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5.2～6.9

経済的純現在価値（残事業） 1,113億円 

1.5～1.6

1.5～1.6



交通状況の変化

事業名：  一般国道45号　三陸沿岸道路（吉浜～釜石）（全体・残事業)

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

現道 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：19.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.81km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：4.39km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.34km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0

11

8

1,700

10,200

12

8.64

3.56

走行時間短縮便益
(A - B)

1,700

2.55

4,600

5.55

16,407.03 16,380.56

走行時間費用
整備なし(A)

6

27

6

合計：6887.13km

③その他道路合計
：6838.39km

走行時間費用
整備あり(B)

22.05

54.8516,472.21 16,417.36

5.13

3,100

様式－３①

54.12

3,700

8

整備あり(B)整備なし(A)

0

0

35

0.00

200

11

0.38

①新設・改築道路
[バイパス等]

：14km

一般国道
３４０号

一般国道
１０７号

②主な周

辺道路
※4

（一）上
有住日頃
市線

7,800



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

釜⽯JCT(仮)

吉浜IC

283

45

⼤船渡市

釜⽯市

釜⽯唐丹IC(仮)

釜⽯南IC(仮) 吉浜〜釜⽯
Ｌ＝14.0km
平成30年度
開通予定

岩⼿県

主な周辺道路

107

340



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  一般国道45号 三陸沿岸道路（吉浜～釜石）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成28年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。

算出マニュアル

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法

■

■
（H17センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

推計の状況

推計に用いた
ＯＤ表

いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮



事業名：  一般国道45号 三陸沿岸道路（吉浜～釜石）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　2.4　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （　47　）　日
H25～H27年度の釜石・大船渡国道維持出張所における

冬期の走行速度と交通容量の関係
冬期交通の影響走行速度調査より道路種別に応じて

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

冬期旅行速度低下率を算出し配分速度を補正

冬期交通の
影響

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

便
益
の
算
定

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

除雪車稼働日数（薬剤含む）を距離加重平均

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

休日交通の
影響

採用した通行止め日数の考え方を記載
H23.3.11東日本大震災時における現道の通行止め日数を採用
※実際の日数を50年間に換算（122日/年⇒2.4日/50年）



事業名：  一般国道45号 三陸沿岸道路（吉浜～釜石）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

雪寒費

維持管理費
当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道45号 吉浜～釜石 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.091 14 1.27
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-8年目 H 23 1.2167 92.1 23.83 29.37
-7年目 H 24 1.1699 91.3 30.97 37.03
-6年目 H 25 1.1249 91.1 83.79 96.53
-5年目 H 26 1.0816 93.3 103.46 111.90
-4年目 H 27 1.0400 93.3 129.31 134.48
-3年目 H 28 1.0000 93.3 228.42 228.42
-2年目 H 29 0.9615 93.3 128.94 123.98
-1年目 H 30 0.9246 93.3 80.14 74.10

供用開始年次 H 31 0.8890 93.3 1.18 1.05
1年目 H 32 0.8548 93.3 1.18 1.01
2年目 H 33 0.8219 93.3 1.18 0.97
3年目 H 34 0.7903 93.3 1.18 0.93
4年目 H 35 0.7599 93.3 1.18 0.90
5年目 H 36 0.7307 93.3 1.18 0.86
6年目 H 37 0.7026 93.3 1.18 0.83
7年目 H 38 0.6756 93.3 1.18 0.80
8年目 H 39 0.6496 93.3 1.18 0.77
9年目 H 40 0.6246 93.3 1.18 0.74
10年目 H 41 0.6006 93.3 1.18 0.71
11年目 H 42 0.5775 93.3 1.18 0.68
12年目 H 43 0.5553 93.3 1.18 0.66
13年目 H 44 0.5339 93.3 1.18 0.63
14年目 H 45 0.5134 93.3 1.18 0.61
15年目 H 46 0.4936 93.3 1.18 0.58
16年目 H 47 0.4746 93.3 1.18 0.56
17年目 H 48 0.4564 93.3 1.18 0.54
18年目 H 49 0.4388 93.3 1.18 0.52
19年目 H 50 0.4220 93.3 1.18 0.50
20年目 H 51 0.4057 93.3 1.18 0.48
21年目 H 52 0.3901 93.3 1.18 0.46
22年目 H 53 0.3751 93.3 1.18 0.44
23年目 H 54 0.3607 93.3 1.18 0.43
24年目 H 55 0.3468 93.3 1.18 0.41
25年目 H 56 0.3335 93.3 1.18 0.39
26年目 H 57 0.3207 93.3 1.18 0.38
27年目 H 58 0.3083 93.3 1.18 0.36
28年目 H 59 0.2965 93.3 1.18 0.35
29年目 H 60 0.2851 93.3 1.18 0.34
30年目 H 61 0.2741 93.3 1.18 0.32
31年目 H 62 0.2636 93.3 1.18 0.31
32年目 H 63 0.2534 93.3 1.18 0.30
33年目 H 64 0.2437 93.3 1.18 0.29
34年目 H 65 0.2343 93.3 1.18 0.28
35年目 H 66 0.2253 93.3 1.18 0.27
36年目 H 67 0.2166 93.3 1.18 0.26
37年目 H 68 0.2083 93.3 1.18 0.25
38年目 H 69 0.2003 93.3 1.18 0.24
39年目 H 70 0.1926 93.3 1.18 0.23
40年目 H 71 0.1852 93.3 1.18 0.22
41年目 H 72 0.1780 93.3 1.18 0.21
42年目 H 73 0.1712 93.3 1.18 0.20
43年目 H 74 0.1646 93.3 1.18 0.19
44年目 H 75 0.1583 93.3 1.18 0.19
45年目 H 76 0.1522 93.3 1.18 0.18
46年目 H 77 0.1463 93.3 1.18 0.17
47年目 H 78 0.1407 93.3 1.18 0.17
48年目 H 79 0.1353 93.3 1.18 0.16
49年目 H 80 0.1301 93.3 -8.69 -1.13 1.18 0.15
  合　計 800.17 834.68 59.00 23.48

単純事業費計 808.86 59.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道45号 吉浜～釜石 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.091 14 1.27
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-2年目 H 29 0.9615 93.3 128.94 123.98
-1年目 H 30 0.9246 93.3 80.14 74.10

供用開始年次 H 31 0.8890 93.3 1.18 1.05
1年目 H 32 0.8548 93.3 1.18 1.01
2年目 H 33 0.8219 93.3 1.18 0.97
3年目 H 34 0.7903 93.3 1.18 0.93
4年目 H 35 0.7599 93.3 1.18 0.90
5年目 H 36 0.7307 93.3 1.18 0.86
6年目 H 37 0.7026 93.3 1.18 0.83
7年目 H 38 0.6756 93.3 1.18 0.80
8年目 H 39 0.6496 93.3 1.18 0.77
9年目 H 40 0.6246 93.3 1.18 0.74
10年目 H 41 0.6006 93.3 1.18 0.71
11年目 H 42 0.5775 93.3 1.18 0.68
12年目 H 43 0.5553 93.3 1.18 0.66
13年目 H 44 0.5339 93.3 1.18 0.63
14年目 H 45 0.5134 93.3 1.18 0.61
15年目 H 46 0.4936 93.3 1.18 0.58
16年目 H 47 0.4746 93.3 1.18 0.56
17年目 H 48 0.4564 93.3 1.18 0.54
18年目 H 49 0.4388 93.3 1.18 0.52
19年目 H 50 0.4220 93.3 1.18 0.50
20年目 H 51 0.4057 93.3 1.18 0.48
21年目 H 52 0.3901 93.3 1.18 0.46
22年目 H 53 0.3751 93.3 1.18 0.44
23年目 H 54 0.3607 93.3 1.18 0.43
24年目 H 55 0.3468 93.3 1.18 0.41
25年目 H 56 0.3335 93.3 1.18 0.39
26年目 H 57 0.3207 93.3 1.18 0.38
27年目 H 58 0.3083 93.3 1.18 0.36
28年目 H 59 0.2965 93.3 1.18 0.35
29年目 H 60 0.2851 93.3 1.18 0.34
30年目 H 61 0.2741 93.3 1.18 0.32
31年目 H 62 0.2636 93.3 1.18 0.31
32年目 H 63 0.2534 93.3 1.18 0.30
33年目 H 64 0.2437 93.3 1.18 0.29
34年目 H 65 0.2343 93.3 1.18 0.28
35年目 H 66 0.2253 93.3 1.18 0.27
36年目 H 67 0.2166 93.3 1.18 0.26
37年目 H 68 0.2083 93.3 1.18 0.25
38年目 H 69 0.2003 93.3 1.18 0.24
39年目 H 70 0.1926 93.3 1.18 0.23
40年目 H 71 0.1852 93.3 1.18 0.22
41年目 H 72 0.1780 93.3 1.18 0.21
42年目 H 73 0.1712 93.3 1.18 0.20
43年目 H 74 0.1646 93.3 1.18 0.19
44年目 H 75 0.1583 93.3 1.18 0.19
45年目 H 76 0.1522 93.3 1.18 0.18
46年目 H 77 0.1463 93.3 1.18 0.17
47年目 H 78 0.1407 93.3 1.18 0.17
48年目 H 79 0.1353 93.3 1.18 0.16
49年目 H 80 0.1301 93.3 0.00 0.00 1.18 0.15
  合　計 209.08 198.08 59.00 23.48

単純事業費計 209.08 59.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道45号 吉浜～釜石（全体・残事業）

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 31 0.99280 0.98747 0.99586 0.99210 0.8890 93.3 26.16 9.24 23.10 58.50 52.01 4.74 1.19 4.13 10.07 8.95 5.49 4.88 74.06 65.84
1年目 H 32 0.99275 0.98731 0.99584 0.99204 0.8548 93.3 25.97 9.12 23.01 58.10 49.67 4.71 1.18 4.12 10.00 8.55 5.44 4.65 73.55 62.87
2年目 H 33 0.99348 0.98817 0.99792 0.99295 0.8219 93.3 25.80 9.01 22.96 57.78 47.49 4.68 1.17 4.11 9.95 8.18 5.41 4.44 73.13 60.11
3年目 H 34 0.99343 0.98803 0.99792 0.99290 0.7903 93.3 25.64 8.90 22.91 57.45 45.40 4.65 1.15 4.10 9.90 7.82 5.37 4.24 72.71 57.47
4年目 H 35 0.99339 0.98788 0.99791 0.99285 0.7599 93.3 25.47 8.80 22.86 57.13 43.41 4.61 1.14 4.09 9.84 7.48 5.33 4.05 72.30 54.94
5年目 H 36 0.99335 0.98773 0.99791 0.99280 0.7307 93.3 25.30 8.69 22.82 56.80 41.50 4.58 1.12 4.08 9.79 7.15 5.29 3.87 71.88 52.52
6年目 H 37 0.99330 0.98758 0.99790 0.99275 0.7026 93.3 25.13 8.58 22.77 56.48 39.68 4.55 1.11 4.07 9.74 6.84 5.25 3.69 71.46 50.21
7年目 H 38 0.99326 0.98743 0.99790 0.99270 0.6756 93.3 24.96 8.47 22.72 56.15 37.94 4.52 1.10 4.06 9.68 6.54 5.21 3.52 71.05 48.00
8年目 H 39 0.99321 0.98727 0.99789 0.99264 0.6496 93.3 24.79 8.36 22.67 55.83 36.26 4.49 1.08 4.06 9.63 6.26 5.18 3.36 70.63 45.88
9年目 H 40 0.99317 0.98710 0.99789 0.99259 0.6246 93.3 24.62 8.26 22.63 55.50 34.67 4.46 1.07 4.05 9.58 5.98 5.14 3.21 70.21 43.86
10年目 H 41 0.99312 0.98693 0.99789 0.99253 0.6006 93.3 24.45 8.15 22.58 55.18 33.14 4.43 1.05 4.04 9.52 5.72 5.10 3.06 69.80 41.92
11年目 H 42 0.99307 0.98676 0.99788 0.99248 0.5775 93.3 24.28 8.04 22.53 54.85 31.68 4.40 1.04 4.03 9.47 5.47 5.06 2.92 69.38 40.07
12年目 H 43 0.98910 0.99319 1.00103 0.99133 0.5553 93.3 24.02 7.99 22.55 54.55 30.29 4.35 1.03 4.03 9.42 5.23 5.02 2.79 68.99 38.31
13年目 H 44 0.98898 0.99315 1.00103 0.99125 0.5339 93.3 23.75 7.93 22.58 54.26 28.97 4.30 1.03 4.04 9.37 5.00 4.97 2.65 68.60 36.62
14年目 H 45 0.98886 0.99310 1.00102 0.99117 0.5134 93.3 23.49 7.88 22.60 53.96 27.70 4.26 1.02 4.04 9.32 4.78 4.93 2.53 68.21 35.02
15年目 H 46 0.98874 0.99305 1.00102 0.99110 0.4936 93.3 23.22 7.82 22.62 53.67 26.49 4.21 1.01 4.05 9.27 4.57 4.88 2.41 67.82 33.47
16年目 H 47 0.98861 0.99300 1.00102 0.99102 0.4746 93.3 22.96 7.77 22.65 53.37 25.33 4.16 1.00 4.05 9.22 4.37 4.84 2.30 67.43 32.00
17年目 H 48 0.98848 0.99295 1.00102 0.99093 0.4564 93.3 22.69 7.71 22.67 53.07 24.22 4.11 1.00 4.05 9.16 4.18 4.80 2.19 67.03 30.59
18年目 H 49 0.98834 0.99290 1.00102 0.99085 0.4388 93.3 22.43 7.66 22.69 52.78 23.16 4.06 0.99 4.06 9.11 4.00 4.75 2.09 66.64 29.24
19年目 H 50 0.98820 0.99285 1.00102 0.99077 0.4220 93.3 22.16 7.60 22.71 52.48 22.15 4.02 0.98 4.06 9.06 3.82 4.71 1.99 66.25 27.96
20年目 H 51 0.98806 0.99280 1.00102 0.99068 0.4057 93.3 21.90 7.55 22.74 52.18 21.17 3.97 0.98 4.07 9.01 3.66 4.67 1.89 65.86 26.72
21年目 H 52 0.98792 0.99275 1.00102 0.99059 0.3901 93.3 21.63 7.49 22.76 51.89 20.24 3.92 0.97 4.07 8.96 3.50 4.62 1.80 65.47 25.54
22年目 H 53 0.98777 0.99270 1.00102 0.99050 0.3751 93.3 21.37 7.44 22.78 51.59 19.35 3.87 0.96 4.08 8.91 3.34 4.58 1.72 65.08 24.41
23年目 H 54 0.98762 0.99264 1.00102 0.99041 0.3607 93.3 21.11 7.38 22.81 51.30 18.50 3.82 0.96 4.08 8.86 3.20 4.53 1.64 64.69 23.33
24年目 H 55 0.98747 0.99259 1.00101 0.99032 0.3468 93.3 20.84 7.33 22.83 51.00 17.69 3.78 0.95 4.08 8.81 3.05 4.49 1.56 64.30 22.30
25年目 H 56 0.98731 0.99253 1.00101 0.99022 0.3335 93.3 20.58 7.27 22.85 50.70 16.91 3.73 0.94 4.09 8.76 2.92 4.45 1.48 63.91 21.31
26年目 H 57 0.98714 0.99248 1.00101 0.99013 0.3207 93.3 20.31 7.22 22.88 50.41 16.17 3.68 0.93 4.09 8.71 2.79 4.40 1.41 63.52 20.37
27年目 H 58 0.98698 0.99242 1.00101 0.99003 0.3083 93.3 20.05 7.16 22.90 50.11 15.45 3.63 0.93 4.10 8.66 2.67 4.36 1.34 63.13 19.46
28年目 H 59 0.98680 0.99236 1.00101 0.98993 0.2965 93.3 19.78 7.11 22.92 49.82 14.77 3.58 0.92 4.10 8.60 2.55 4.31 1.28 62.73 18.60
29年目 H 60 0.98663 0.99230 1.00101 0.98983 0.2851 93.3 19.52 7.05 22.95 49.52 14.12 3.54 0.91 4.10 8.55 2.44 4.27 1.22 62.34 17.77
30年目 H 61 0.98645 0.99224 1.00101 0.98972 0.2741 93.3 19.25 7.00 22.97 49.22 13.49 3.49 0.91 4.11 8.50 2.33 4.23 1.16 61.95 16.98
31年目 H 62 0.98626 0.99218 1.00101 0.98962 0.2636 93.3 18.99 6.95 22.99 48.93 12.90 3.44 0.90 4.11 8.45 2.23 4.18 1.10 61.56 16.23
32年目 H 63 0.98607 0.99212 1.00101 0.98951 0.2534 93.3 18.72 6.89 23.02 48.63 12.32 3.39 0.89 4.12 8.40 2.13 4.14 1.05 61.17 15.50
33年目 H 64 0.98587 0.99206 1.00101 0.98940 0.2437 93.3 18.46 6.84 23.04 48.34 11.78 3.35 0.88 4.12 8.35 2.04 4.09 1.00 60.78 14.81
34年目 H 65 0.98567 0.99199 1.00100 0.98928 0.2343 93.3 18.20 6.78 23.06 48.04 11.26 3.30 0.88 4.13 8.30 1.94 4.05 0.95 60.39 14.15
35年目 H 66 0.98546 0.99193 1.00100 0.98917 0.2253 93.3 17.93 6.73 23.09 47.74 10.76 3.25 0.87 4.13 8.25 1.86 4.01 0.90 60.00 13.52
36年目 H 67 0.98525 0.99186 1.00100 0.98905 0.2166 93.3 17.67 6.67 23.11 47.45 10.28 3.20 0.86 4.13 8.20 1.78 3.96 0.86 59.61 12.91
37年目 H 68 0.98503 0.99180 1.00100 0.98893 0.2083 93.3 17.40 6.62 23.13 47.15 9.82 3.15 0.86 4.14 8.15 1.70 3.92 0.82 59.22 12.33
38年目 H 69 0.98480 0.99173 1.00100 0.98880 0.2003 93.3 17.14 6.56 23.15 46.85 9.38 3.11 0.85 4.14 8.10 1.62 3.88 0.78 58.83 11.78
39年目 H 70 0.98456 0.99166 1.00100 0.98867 0.1926 93.3 16.87 6.51 23.18 46.56 8.97 3.06 0.84 4.15 8.05 1.55 3.83 0.74 58.43 11.25
40年目 H 71 0.98432 0.99159 1.00100 0.98854 0.1852 93.3 16.61 6.45 23.20 46.26 8.57 3.01 0.83 4.15 7.99 1.48 3.79 0.70 58.04 10.75
41年目 H 72 0.98407 0.99152 1.00100 0.98841 0.1780 93.3 16.34 6.40 23.22 45.97 8.18 2.96 0.83 4.15 7.94 1.41 3.74 0.67 57.65 10.26
42年目 H 73 0.98381 0.99145 1.00100 0.98828 0.1712 93.3 16.08 6.34 23.25 45.67 7.82 2.91 0.82 4.16 7.89 1.35 3.70 0.63 57.26 9.80
43年目 H 74 0.98355 0.99137 1.00100 0.98814 0.1646 93.3 15.81 6.29 23.27 45.37 7.47 2.87 0.81 4.16 7.84 1.29 3.66 0.60 56.87 9.36
44年目 H 75 0.98327 0.99130 1.00099 0.98799 0.1583 93.3 15.55 6.23 23.29 45.08 7.14 2.82 0.81 4.17 7.79 1.23 3.61 0.57 56.48 8.94
45年目 H 76 0.98299 0.99122 1.00099 0.98785 0.1522 93.3 15.29 6.18 23.32 44.78 6.82 2.77 0.80 4.17 7.74 1.18 3.57 0.54 56.09 8.54
46年目 H 77 0.98269 0.99114 1.00099 0.98770 0.1463 93.3 15.02 6.12 23.34 44.49 6.51 2.72 0.79 4.17 7.69 1.12 3.52 0.52 55.70 8.15
47年目 H 78 0.98239 0.99106 1.00099 0.98755 0.1407 93.3 14.76 6.07 23.36 44.19 6.22 2.67 0.79 4.18 7.64 1.07 3.48 0.49 55.31 7.78
48年目 H 79 0.98207 0.99098 1.00099 0.98739 0.1353 93.3 14.49 6.01 23.39 43.89 5.94 2.63 0.78 4.18 7.59 1.03 3.44 0.46 54.92 7.43
49年目 H 80 0.98175 0.99090 1.00099 0.98723 0.1301 93.3 14.23 5.96 23.41 43.60 5.67 2.58 0.77 4.19 7.54 0.98 3.39 0.44 54.53 7.09

合　計 1,029.17 368.57 1,146.85 2,544.59 1,056.80 186.51 47.68 205.14 439.32 182.35 223.02 95.15 3,206.93 1,334.30

H 28
(北東北ﾌﾞﾛｯｸ)

走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)総走行台ｷﾛの年次別伸び率年度
（基準年）
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