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事業名 

 

 

一般国道４９１号 長門
な が と

・俵山
たわらやま

道路 

  

 

事業 

区分 

 

一般国道 

 

 

事業 

主体 

 

国土交通省 

中国地方整備局 

 
起終点 
 

自：山口
やまぐち

県長門
な が と

市俵山
たわらやま

小原
こ ば ら

 

 至：山口
やまぐち

県長門
な が と

市深川
ふ か わ

湯本
ゆ も と

 

 
延長 
 

５．５km 

事業概要  

一般国道 491号は、山口県下関
しものせき

市から山口県長門
な が と

市までを結ぶ延長約 50ｋｍの主要幹線道路である。 

 長門
な が と

・俵山
たわらやま

道路は、長門
な が と

市俵山
たわらやま

小原
こ ば ら

と長門
な が と

市深川
ふ か わ

湯本
ゆ も と

を結び山陰自動車道の一部を構成する延長 5.5㎞

の高規格幹線道路である。 

 事業目的は、線形不良の解消、救急医療活動の支援、災害時の代替ルートの確保、地域産業の支援、地

域の観光活性化支援等である。 

Ｈ20年度事業化 －
 

Ｈ24年度用地着手
 

Ｈ26年度工事着手 

 
全体事業費 
 

 
約297億円 

 

事業進捗率 
（H30年3月末時点） 

約83％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

地域の防災面の課題                     

・長門
な が と

市俵山
たわらやま

地区と長門
な が と

市中心部を結ぶ（主）下関
しものせき

長門
な が と

線の大寧寺
た い ね い じ

峠周辺では、要防災対策箇所（5 箇

所）や異常気象時通行規制区間（1.9km）が存在するほか、急カーブ・急勾配など道路線形不良箇所が

連続している。 

・さらに、俵山
たわらやま

地区へ通じる主要な道路網には異常気象時通行規制区間（4 区間、延べ 14.4km）が存在

しているため、豪雨時には俵山
たわらやま

地区（419世帯、1,110 人）で孤立の恐れがある。 

・平成 21 年 7月中国・九州北部豪雨をはじめ、俵山
たわらやま

地区と長門
な が と

市内を結ぶ（主）下関
しものせき

長門
な が と

線の大寧寺
た い ね い じ

峠

では平成 20年～29年の 10年間で約 1,699時間（約 70日）の通行止めが発生し、大幅な迂回を強いら

れた。 

課題を踏まえた対策・事業内容 
                    

・並行する（主）下関
しものせき

長門
な が と

線の大寧寺
た い ね い じ

峠周辺は急峻な地形を通過しており、異常気象時通行規制区間（1. 

9km）、要防災対策箇所（5 箇所）、急カーブ（R<150m：46 箇所）、急勾配（i>5%：5 箇所）の区間が

連続しており、これらの課題を解消するためにはバイパスによる整備が必要となる。 

事業の効果等  費用       (残事業)/(事業全体) 

○災害等の被害の軽減 

・災害時の通行止め時に迂回する交通の損失解消効果 

・災害による片側交通規制を解消する効果 

・通行止め時の救命率が向上する効果 

○災害等に対する不安感の解消 

・災害時の迂回ルートの確保による不安解消効果 

・通行止め時の医療サービスが享受できなくなる不安解消効果 

・線形不良箇所の走行に伴う精神的疲労の軽減効果 

○走行時間の短縮等 

 
 49 ／ 313 億円 

              
  事 業 費：  31/ 295 億円 
  維持管理費：   18/  18 億円 
 
 
 



関係する地方公共団体等の意見  

山口
やまぐち

県知事の意見： 

 一般国道 491号長門
な が と

・俵山
たわらやま

道路の「対応方針（原案）」案である「継続」に対して、異存なし。 

引き続き、コスト縮減等を考慮の上、平成31年度の供用に向け、より一層の事業促進に努めていただき

たい。 

事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施され

ているか審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥

当であると意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成 29年 12月に、俵山
たわらやま

・豊田
と よ た

道路に接続が予定されている国道 435号美祢
み ね

豊田
と よ た

バイパスが全線開通。 

・平成 30 年 4 月に、長門
な が と

市に道の駅「センザキッチン」が県内 24 箇所目の道の駅としてグランドオープン。 

・平成30年4月に、元乃隅稲成
も と の す み い な り

神社の駐車場拡張と観光交流施設オープン。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成 30 年度末で事業全体の進捗率は 88％となる見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 平成31年度に長門
な が と

市俵山
たわらやま

小原
こ ば ら

～長門
な が と

市深川
ふ か わ

湯本
ゆ も と

間で全線開通の見通しである。 

施設の構造や工法の変更等  

  耐久性の高いコンクリート舗装を採用することで、維持管理費縮減を図る。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

  事業の必要性に変化はなく、防災面の効果が見込まれるため。 

事業概要図 
 

 

※１ 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後５０年間の便益額として現在価値化して算
出した値であり、試算値を含む。 

※２ 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。 


