
再評価結果（平成 31年度事業継続箇所） 

 

                                担 当 課：都市局街路交通施設課 

                                担当課長名：本田 武志 

事業名 

 

 近畿日本鉄道奈良線（若江岩田駅～東花園駅間） 事業 

区分 

連続立体交差 事業 

主体 

 大阪府 

起終点 

 

 自：東大阪市西岩田２丁目 

 至：東大阪市桜町 

延長 

 

 

3.3km 

事業概要  

 本事業は、近畿日本鉄道奈良線の若江岩田駅～東花園駅間の約 3.3kmにおいて鉄道を立体化することによ

り、9箇所の踏切を除却し、都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による都市の

活性化を図る事業である。 

平成 4年度事業化 平成 4年度都市計画決定 平成 5年度用地着手  平成 14年度工事着手 

全体事業費 683億円 事業進捗率 94％ 供用済延長 3.3km 

計画交通量  222,816台／日 （踏切交通遮断量） 

費用対効果 
分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体) 1.2 

      
(残事業)   19  

 

    55/857億円 

 事業費：  54/856 億円 
 維持管理費： 1/1 億円 

 

      1,054/1,054億円 

 走行時間短縮便益   889/889億円 
 走行経費減少便益： 139/139億円 

 交通事故減少便益： 26.9/26.9億円 

 平成 28年 

 

 

 

感度分析の結果  

(事業全体) 交通量 ：B/C＝    ～    (交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝    ～    (交通量 ±10%) 
    事業費 ：B/C＝    ～    (事業費 ±10%)    事業費 ：B/C＝    ～    (事業費 ±10%) 

    事業期間：B/C＝    ～    (事業期間±20%)     事業期間：B/C＝    ～    (事業期間±20%) 

事業の効果等   

・踏切除却により踏切事故が解消される。 

・踏切除却及び渋滞緩和により緊急車両の通行の円滑化が期待される。 

・駅及びその周辺施設の整備にあわせバリアフリー化が促進される。 

関係する地方公共団体等の意見  

早期の事業完成を望んでいる。 

事業評価監視委員会の意見  

継続について妥当である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

特に無し。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・平成 26年度に高架化が完了し踏切遮断が解消されるなど事業の 94％が完了しており、主な残事業は駅舎

整備と堤防復旧。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・側道の整備に取り組んでいく。 
 

施設の構造や工法の変更等  

・下り線高架後から全線高架化までの鉄道騒音及び夜間工事に際し、防音型仮設高欄の設置などの環境対

策工を実施。 

対応方針 事業継続 

対応方針決定の理由  

 平成 26年度に高架化が完成したが、事業の必要性、重要性は変化なく、費用対効果の投資効果も確保され
ているため。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



事業概要図  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
 

附属街路南側３号線

(

都)

東
大
阪
中
央
線

(

都)

八
尾
枚
方
線

(

都)

菱
江
玉
串
線

(

都)

加
納
玉
串
線

(都)大阪瓢箪山線

附属街路南側１号線

近鉄奈良線 （東大阪市） 連続立体交差事業

事業延長 L＝３．３ｋｍ

至 上本町

近畿日本鉄道奈良線

第
二
寝
屋
川

大
阪
中
央
環
状
線

大
阪
外
環
状
線

恩
智
川

若江岩田駅前地区
市街地再開発事業

・足代四条線

河内花園駅前地区
市街地再開発事業

東花園牧岡
近鉄車庫

至 近鉄奈良

瓢箪山駅

附属街路北側１号線

附属街路南側２号線河内花

附属街路北側２号線

別線施工区間

L=1.8km

仮線施工区間

（南側仮線）

L=1.5km

(都)稲葉吉田線

近鉄奈良線 （東大阪市） 連続立体交差事業

事業延長 L＝３．３ｋｍ

吉田新家土地

区画整理事業

東花園牧岡神社線

大 阪 瓢 箪 山 線

附属街路南側２号線

◎ボトルネック踏切

○その他の踏切

八戸ノ里
３号踏切

若江岩田駅
河内花園駅

東花園駅

若江岩田
１号踏切

若江岩田
2号踏切

若江岩田
3号踏切

花園
3号踏切


