
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

事業主体 西日本高速道路株式会社

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
事業全体：費用便益比（B/C）＝1.7　経済的純現在価値（B－C）＝4,934億円　経済的内部収益率（EIRR）＝6.8％
残事業　：費用便益比（B/C）＝2.9　経済的純現在価値（B－C）＝7,660億円　経済的内部収益率（EIRR）＝13.0％

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率

渋滞損失時間（整備前）：13,880百万人・時間/年
渋滞損失削減時間　　　：　　26百万人・時間/年（削減率0.2％）
（13,880百万人・時間/年→13,854百万人・時間/年）

■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
国道1号：枚方市西中振（11.0km/h）他22箇所
国道171号：大山崎（10.5km/h）他14箇所
国道307号：枚方市杉（9.4km/h）他5箇所

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期
待できる

現名神からの新名神への路線転換が期待される　関東・中部⇔中国・四国・九州

■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる 城陽市→京都駅（11分短縮）整備前：42分、整備後：31分

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 城陽市→大阪空港（19分短縮）　整備前：58分、整備後：39分

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港へのアクセス向上が見込まれる 城陽市→神戸港（19分短縮）　整備前：95分、整備後：76分

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 花しょうぶ、梅(城陽市)、田辺なす(京田辺市)など

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 関西大環状道路の一部を形成

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 拠点都市（奈良⇔高槻）を連絡

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 城陽市→大阪市（15分短縮）　整備前：63分、整備後：48分

個性ある地域の
形成 ■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業、高槻市成合南地区、関西文化学術研究都市

■ ＩＣ等からアクセスが向上する主要な観光地が存在する 平等院（宇治市）、石清水八幡宮（八幡市）、いましろ 大王の杜など

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である



政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 城陽市→大阪大学医学部附属病院（13分短縮）　整備前：40分、整備後：27分

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により、当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

京都府緊急輸送道路ネットワークにおいて城陽～八幡京田辺間の位置づけあり

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 草津JCT→神戸JCT：名神高速道路

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する 草津JCT⇔神戸JCT　名神高速道路・中国自動車道経由⇒新名神高速道路経由

■ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する 名神高速道路：京都東～豊中（連続雨量280mm）

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 排出削減量： 5万t/年、排出削減率： 0.02%

生活環境の改
善・保全 〇 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率 排出削減量： 12t/年、排出削減率： 0.04%

■
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

国道1号：京都市南区上鳥羽鴨田 他7箇所
国道171号：三島郡島本町江川 他1箇所

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

近畿自動車道
名古屋神戸線

城陽～高槻JCT L=14km 高速自動車国道 ６車線化

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

43,800～56,500 6 西日本高速道路㈱

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年

単純合計 6,798億円 943億円 7,741億円 

うち残事業分 4,431億円 1,082億円 5,512億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

6,522億円 320億円 6,842億円 

うち残事業分 3,782億円 334億円 4,116億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

392億円 18億円 3億円 413億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

11,162億円 528億円 87億円 11,777億円 

うち残事業分 11,162億円 528億円 87億円 11,777億円 

令和元年度

令和元年度

令和６年度、令和１３年度



③ 結　果

4⇒6残事業B/C

0.2

4⇒6残事業B/C
※R6以降のCにした

場合

1.14

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 43,800～56,500 ±10%

事業費 6,798億円 ±10%

事業期間 33年 ±１年

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 43,800～56,500 ±10%

事業費 4,431億円 ±10%

事業期間 11年 ±１年

経済的純現在価値（事業全体） 4,934億円 

経済的内部収益率（残事業） 13.0%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的内部収益率（事業全体） 6.8%

費用便益比（残事業） 2.9

費用便益比（事業全体） 1.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.6～3.2

2.9～2.9

2.6～3.1

経済的純現在価値（残事業） 7,660億円 

1.7～1.7

1.5～1.9

1.6～1.9



交通状況の変化（事業全体）

事業名：近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

（推計時点    Ｒ１２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量※1 [台/日] - 47,000

走行時間※2 [分] - 9

走行時間費用※3 [億円/年] - 94

交通量 [台/日] 75,700 50,800

走行時間 [分] 28 27

走行時間費用 [億円/年] 459 282

交通量 [台/日] 35,600 32,900

走行時間 [分] 15 15

走行時間費用 [億円/年] 112 101

交通量 [台/日] 48,900 48,600

走行時間 [分] 117 116

走行時間費用 [億円/年] 1,150 1,127

交通量 [台/日] 35,600 35,500

走行時間 [分] 23 22

走行時間費用 [億円/年] 168 167

交通量 [台/日] 40,600 40,400

走行時間 [分] 29 29

走行時間費用 [億円/年] 243 240

走行時間費用 [億円/年] 220,917 220,350

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

③その他道路合計：
30,551.9km

様式－３①

①新設道路（城陽～
高槻ＪＣＴ）：

14.2km

名神高速
道路：
39.6km

京滋バイ
パス：
21.5km

②主な周

辺道路
※4

国道1号
(京阪国
道)：
34.1km

国道1
号：
8.2km

国道171
号：
12.4km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：30,681.9km 223,048 222,362 687



事業名：近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

①新設・改築道路

近畿自動車道 名古屋神戸線

（城陽～高槻JCT）

②国道１号

②国道171号

②名神高速道路

②京滋バイパス



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 R1

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　高速転換率式併用利用者均衡配分手法　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

□

利用者均衡配分手法の適用に併せて、最終配分の速度を採用

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名： 近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走行
経費減少・交通事故

減少以外の便益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名： 近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

実績値をもとに設定

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

維持管理費には雪氷作業費を含んでいる

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)
- 14 -

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－27年目 H 9 2.3699 117.5 0 0 0
－26年目 H 10 2.2788 116.9 6 12 0 0
－25年目 H 11 2.1911 115.2 3 6 0 0
－24年目 H 12 2.1068 113.8 20 38 0 0
－23年目 H 13 2.0258 112.4 105 189 0 0
－22年目 H 14 1.9479 110.5 18 32 0 0
－21年目 H 15 1.8730 109.0 2 4 0 0
－20年目 H 16 1.8009 107.9 1 1 0 0
－19年目 H 17 1.7317 106.7 1 1 0 0
－18年目 H 18 1.6651 105.9 1 2 0 0
－17年目 H 19 1.6010 105.0 3 4 0 0
－16年目 H 20 1.5395 104.4 7 11 0 0
－15年目 H 21 1.4802 103.0 32 46 0 0
－14年目 H 22 1.4233 101.3 73 102 0 0
－13年目 H 23 1.3686 99.8 132 181 0 0
－12年目 H 24 1.3159 99.0 135 179 0 0
－11年目 H 25 1.2653 99.0 197 252 0 0
－10年目 H 26 1.2167 101.5 252 302 0 0
－9年目 H 27 1.1699 103.0 340 387 0 0
－8年目 H 28 1.1249 102.8 342 374 0 0
－7年目 H 29 1.0816 102.9 251 264 0 0
－6年目 H 30 1.0400 102.8 175 177 0 0
－5年目 R 1 1.0000 102.8 271 263 0 0
－4年目 R 2 0.9615 102.8 695 650 0 0
－3年目 R 3 0.9246 102.8 985 886 0 0
－2年目 R 4 0.8890 102.8 983 850 0 0
－1年目 R 5 0.8548 102.8 1,030 857 0 0

暫定供用開始年次 R 6 0.8219 102.8 209 167 13 11
1年目 R 7 0.7903 102.8 139 107 13 10
2年目 R 8 0.7599 102.8 93 69 13 10
3年目 R 9 0.7307 102.8 52 37 13 9
4年目 R 10 0.7026 102.8 55 38 13 9
5年目 R 11 0.6756 102.8 89 59 13 9
6年目 R 12 0.6496 102.8 99 63 13 8

完成供用開始年次 R 13 0.6246 102.8 0 20 12
8年目 R 14 0.6006 102.8 0 20 12
9年目 R 15 0.5775 102.8 0 20 11
10年目 R 16 0.5553 102.8 0 20 11
11年目 R 17 0.5339 102.8 0 20 10
12年目 R 18 0.5134 102.8 0 20 10
13年目 R 19 0.4936 102.8 0 20 9
14年目 R 20 0.4746 102.8 0 20 9
15年目 R 21 0.4564 102.8 0 20 9
16年目 R 22 0.4388 102.8 0 20 8
17年目 R 23 0.4220 102.8 0 20 8
18年目 R 24 0.4057 102.8 20 8
19年目 R 25 0.3901 102.8 0 20 8
20年目 R 26 0.3751 102.8 0 20 7
21年目 R 27 0.3607 102.8 0 20 7
22年目 R 28 0.3468 102.8 0 20 7
23年目 R 29 0.3335 102.8 0 20 6
24年目 R 30 0.3207 102.8 0 20 6
25年目 R 31 0.3083 102.8 0 20 6
26年目 R 32 0.2965 102.8 0 20 6
27年目 R 33 0.2851 102.8 0 20 5
28年目 R 34 0.2741 102.8 0 20 5
29年目 R 35 0.2636 102.8 0 20 5
30年目 R 36 0.2534 102.8 0 20 5
31年目 R 37 0.2437 102.8 0 20 5
32年目 R 38 0.2343 102.8 20 5
33年目 R 39 0.2253 102.8 0 20 4
34年目 R 40 0.2166 102.8 0 20 4
35年目 R 41 0.2083 102.8 0 20 4
36年目 R 42 0.2003 102.8 0 20 4
37年目 R 43 0.1926 102.8 0 20 4
38年目 R 44 0.1852 102.8 0 20 4
39年目 R 45 0.1780 102.8 0 20 3
40年目 R 46 0.1712 102.8 0 20 3
41年目 R 47 0.1646 102.8 0 20 3
42年目 R 48 0.1583 102.8 0 20 3
43年目 R 49 0.1522 102.8 0 20 3
44年目 R 50 0.1463 102.8 0 20 3
45年目 R 51 0.1407 102.8 0 20 3
46年目 R 52 0.1353 102.8 0 20 3
47年目 R 53 0.1301 102.8 0 20 3
48年目 R 54 0.1251 102.8 0 20 2
49年目 R 55 0.1203 102.8 -749 -88 20 2
  合　計 6,049 6,522 943 320

単純事業費計 6,798 943

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)
- 14 -

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－11年目 R 2 0.9615 102.8 695 650 0
－10年目 R 3 0.9246 102.8 985 886 0 0
－9年目 R 4 0.8890 102.8 983 850 0 0
－8年目 R 5 0.8548 102.8 1,030 857 0 0

暫定供用開始年次 R 6 0.8219 102.8 209 167 13 11
－6年目 R 7 0.7903 102.8 139 107 13 10
－5年目 R 8 0.7599 102.8 93 69 13 10
－4年目 R 9 0.7307 102.8 52 37 13 9
－3年目 R 10 0.7026 102.8 55 38 13 9
－2年目 R 11 0.6756 102.8 89 59 13 9
－1年目 R 12 0.6496 102.8 99 63 13 8

完成供用開始年次 R 13 0.6246 102.8 0 20 12
1年目 R 14 0.6006 102.8 0 20 12
2年目 R 15 0.5775 102.8 0 20 11
3年目 R 16 0.5553 102.8 0 20 11
4年目 R 17 0.5339 102.8 0 20 10
5年目 R 18 0.5134 102.8 0 20 10
6年目 R 19 0.4936 102.8 0 20 9
7年目 R 20 0.4746 102.8 0 20 9
8年目 R 21 0.4564 102.8 0 20 9
9年目 R 22 0.4388 102.8 0 20 8
10年目 R 23 0.4220 102.8 0 20 8
11年目 R 24 0.4057 102.8 0 20 8
12年目 R 25 0.3901 102.8 0 20 8
13年目 R 26 0.3751 102.8 0 20 7
14年目 R 27 0.3607 102.8 0 20 7
15年目 R 28 0.3468 102.8 0 20 7
16年目 R 29 0.3335 102.8 0 20 6
17年目 R 30 0.3207 102.8 0 20 6
18年目 R 31 0.3083 102.8 0 20 6
19年目 R 32 0.2965 102.8 0 20 6
20年目 R 33 0.2851 102.8 0 20 5
21年目 R 34 0.2741 102.8 0 20 5
22年目 R 35 0.2636 102.8 0 20 5
23年目 R 36 0.2534 102.8 0 20 5
24年目 R 37 0.2437 102.8 0 20 5
25年目 R 38 0.2343 102.8 0 20 5
26年目 R 39 0.2253 102.8 0 20 4
27年目 R 40 0.2166 102.8 0 20 4
28年目 R 41 0.2083 102.8 0 20 4
29年目 R 42 0.2003 102.8 0 20 4
30年目 R 43 0.1926 102.8 0 20 4
31年目 R 44 0.1852 102.8 0 20 4
32年目 R 45 0.1780 102.8 0 20 3
33年目 R 46 0.1712 102.8 0 20 3
34年目 R 47 0.1646 102.8 0 20 3
35年目 R 48 0.1583 102.8 0 20 3
36年目 R 49 0.1522 102.8 0 20 3
37年目 R 50 0.1463 102.8 0 20 3
38年目 R 51 0.1407 102.8 0 20 3
39年目 R 52 0.1353 102.8 0 20 3
40年目 R 53 0.1301 102.8 0 20 3
41年目 R 54 0.1251 102.8 0 20 2
42年目 R 55 0.1203 102.8 0 20 2
43年目 R 56 0.1157 102.8 0 20 2
44年目 R 57 0.1112 102.8 0 20 2
45年目 R 58 0.1069 102.8 0 20 2
46年目 R 59 0.1028 102.8 0 20 2
47年目 R 60 0.0989 102.8 0 20 2
48年目 R 61 0.0951 102.8 0 20 2
49年目 R 62 0.0914 102.8 0 20 2
  合　計 4,431 3,782 1,082 334

単純事業費計 4,431 1,082

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体）箇所名：近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

GDP合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率割戻率ﾃﾞﾌﾚｰﾀ走行時間短縮便益(億円)走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円)(億円)

(近畿内陸ﾌﾞﾛｯｸ)現在価値現在価値現在価値便益合計現在価値
年次乗用車類小型貨物普通貨物全  車(A)乗用車類小型貨物普通貨物①　計①×(A)乗用車類小型貨物普通貨物②　計(A)×②③③×(A)(①～③)割引率4%

暫定供用開始年次R60.999150.986471.006620.998080.8219102.81464120539231380.610181532413330
1年目R70.999150.986281.006580.998080.7903102.823766332635488131.015302354669514
2年目R80.999140.986091.006530.998070.7599102.823666331633468131.015302253668494
3年目R90.999140.985901.006490.998070.7307102.823866334638453131.016302153672478
4年目R100.999140.985701.006450.998060.7026102.823967335641438131.016302053675461
5年目R110.999140.985491.006410.998060.6756102.823866334639420131.016302053673443
6年目R120.999140.985281.006370.998060.6496102.828866332687434161.016332164725458

完成供用開始年次R130.991970.990760.998010.992650.6246102.828665332683415161.015322063721438
8年目R140.991900.990670.998000.992590.6006102.828465331680397161.015321963717419
9年目R150.991830.990590.998000.992540.5775102.828164330676380160.915321863714401
10年目R160.991770.990500.998000.992480.5553102.827964330672363160.915321753710383
11年目R170.991700.990410.997990.992420.5339102.827763329669347150.915321653706367
12年目R180.991630.990310.997990.992370.5134102.827462328665332150.915321653702351
13年目R190.991560.990220.997980.992310.4936102.827262328662318150.915311553698335
14年目R200.991490.990120.997980.992250.4746102.827061327658304150.915311452695321
15年目R210.991410.990020.997980.992190.4564102.826761326654291150.915311452691307
16年目R220.991340.989920.997970.992130.4388102.82656032665127815115311352687293
17年目R230.991260.989820.997970.992060.4220102.82635932564726615115311352683280
18年目R240.991190.989710.997960.992000.4057102.82605932464425415115311252679268
19年目R250.991110.989610.997960.991940.3901102.82585832464024314115301252676256
20年目R260.991030.989500.997960.991870.3751102.82565832363623214115301152672245
21年目R270.990950.989390.997950.991800.3607102.82545732263322214115301152668234
22年目R280.990860.989270.997950.991740.3468102.82515632262921214115301052664224
23年目R290.990780.989160.997940.991670.3335102.82495632162620314115301052660214
24年目R300.990690.989040.997940.991600.3207102.8247553206221941411530952657205
25年目R310.990610.988920.997930.991530.3083102.8244543206191851411529951653196
26年目R320.990520.988790.997930.991450.2965102.8242543196151771411529851649187
27年目R330.989720.992781.001880.993120.2851102.8239533206131701311529851647179
28年目R340.989610.992731.001880.993070.2741102.8237533206101631311529851644172
29年目R350.989500.992671.001870.993020.2636102.8234533216081561311529751642165
30年目R360.989390.992621.001870.992970.2534102.8232523226061491311529751639158
31年目R370.989280.992561.001870.992920.2437102.8229523226041431311529751637151
32年目R380.989160.992511.001860.992870.2343102.8227523236011371311529651634145
33年目R390.989040.992451.001860.992820.2253102.8225513235991311311528651632139
34年目R400.988920.992391.001860.992770.2166102.8222513245971261211528651630133
35年目R410.988800.992341.001850.992710.2083102.8220503255941201211528651627127
36年目R420.988670.992281.001850.992660.2003102.8217503255921151211528541625122
37年目R430.988540.992221.001850.992610.1926102.8215503265901111211528541622117
38年目R440.988410.992161.001840.992550.1852102.8212493265881061211528541620112
39年目R450.988270.992091.001840.992500.1780102.8210493275851011211528541617107
40年目R460.988130.992031.001840.992440.1712102.820748328583971211528541615102
41年目R470.987990.991971.001830.992380.1646102.82054832858193111152744161398
42年目R480.987850.991901.001830.992320.1583102.82024832957989111152744161094
43年目R490.987700.991841.001830.992260.1522102.82004732957685111152744160890
44年目R500.987540.991771.001820.992200.1463102.81974733057482111152744160586
45年目R510.987390.991701.001820.992140.1407102.81954633157278111152744160383
46年目R520.987220.991631.001820.992080.1353102.81924633156975111152744160079
47年目R530.987060.991561.001810.992020.1301102.81904633256772111152734159876
48年目R540.986890.991491.001810.991950.1251102.81874533256569101162734059672
49年目R550.986720.991411.001810.991890.1203102.81854533356366101162734059369

合　計 11,7792,76216,21930,76011,162659417571,4565282378732,45311,777

年度
（基準年）

R1



様式－５

便益の現在価値算定表（残事業）箇所名：近畿自動車道名古屋神戸線（城陽～高槻JCT）

GDP合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率割戻率ﾃﾞﾌﾚｰﾀ走行時間短縮便益(億円)走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円)(億円)

(近畿内陸ﾌﾞﾛｯｸ)現在価値現在価値現在価値便益合計現在価値
年次乗用車類小型貨物普通貨物全  車(A)乗用車類小型貨物普通貨物①　計①×(A)乗用車類小型貨物普通貨物②　計(A)×②③③×(A)(①～③)割引率4%

暫定供用開始年次R60.999150.986471.006620.998080.8219102.81464120539231380.610181532413330
1年目R70.999150.986281.006580.998080.7903102.823766332635488131.015302354669514
2年目R80.999140.986091.006530.998070.7599102.823666331633468131.015302253668494
3年目R90.999140.985901.006490.998070.7307102.823866334638453131.016302153672478
4年目R100.999140.985701.006450.998060.7026102.823967335641438131.016302053675461
5年目R110.999140.985491.006410.998060.6756102.823866334639420131.016302053673443
6年目R120.999140.985281.006370.998060.6496102.828866332687434161.016332164725458

完成供用開始年次R130.991970.990760.998010.992650.6246102.828665332683415161.015322063721438
8年目R140.991900.990670.998000.992590.6006102.828465331680397161.015321963717419
9年目R150.991830.990590.998000.992540.5775102.828164330676380160.915321863714401
10年目R160.991770.990500.998000.992480.5553102.827964330672363160.915321753710383
11年目R170.991700.990410.997990.992420.5339102.827763329669347150.915321653706367
12年目R180.991630.990310.997990.992370.5134102.827462328665332150.915321653702351
13年目R190.991560.990220.997980.992310.4936102.827262328662318150.915311553698335
14年目R200.991490.990120.997980.992250.4746102.827061327658304150.915311452695321
15年目R210.991410.990020.997980.992190.4564102.826761326654291150.915311452691307
16年目R220.991340.989920.997970.992130.4388102.82656032665127815115311352687293
17年目R230.991260.989820.997970.992060.4220102.82635932564726615115311352683280
18年目R240.991190.989710.997960.992000.4057102.82605932464425415115311252679268
19年目R250.991110.989610.997960.991940.3901102.82585832464024314115301252676256
20年目R260.991030.989500.997960.991870.3751102.82565832363623214115301152672245
21年目R270.990950.989390.997950.991800.3607102.82545732263322214115301152668234
22年目R280.990860.989270.997950.991740.3468102.82515632262921214115301052664224
23年目R290.990780.989160.997940.991670.3335102.82495632162620314115301052660214
24年目R300.990690.989040.997940.991600.3207102.8247553206221941411530952657205
25年目R310.990610.988920.997930.991530.3083102.8244543206191851411529951653196
26年目R320.990520.988790.997930.991450.2965102.8242543196151771411529851649187
27年目R330.989720.992781.001880.993120.2851102.8239533206131701311529851647179
28年目R340.989610.992731.001880.993070.2741102.8237533206101631311529851644172
29年目R350.989500.992671.001870.993020.2636102.8234533216081561311529751642165
30年目R360.989390.992621.001870.992970.2534102.8232523226061491311529751639158
31年目R370.989280.992561.001870.992920.2437102.8229523226041431311529751637151
32年目R380.989160.992511.001860.992870.2343102.8227523236011371311529651634145
33年目R390.989040.992451.001860.992820.2253102.8225513235991311311528651632139
34年目R400.988920.992391.001860.992770.2166102.8222513245971261211528651630133
35年目R410.988800.992341.001850.992710.2083102.8220503255941201211528651627127
36年目R420.988670.992281.001850.992660.2003102.8217503255921151211528541625122
37年目R430.988540.992221.001850.992610.1926102.8215503265901111211528541622117
38年目R440.988410.992161.001840.992550.1852102.8212493265881061211528541620112
39年目R450.988270.992091.001840.992500.1780102.8210493275851011211528541617107
40年目R460.988130.992031.001840.992440.1712102.820748328583971211528541615102
41年目R470.987990.991971.001830.992380.1646102.82054832858193111152744161398
42年目R480.987850.991901.001830.992320.1583102.82024832957989111152744161094
43年目R490.987700.991841.001830.992260.1522102.82004732957685111152744160890
44年目R500.987540.991771.001820.992200.1463102.81974733057482111152744160586
45年目R510.987390.991701.001820.992140.1407102.81954633157278111152744160383
46年目R520.987220.991631.001820.992080.1353102.81924633156975111152744160079
47年目R530.987060.991561.001810.992020.1301102.81904633256772111152734159876
48年目R540.986890.991491.001810.991950.1251102.81874533256569101162734059672
49年目R550.986720.991411.001810.991890.1203102.81854533356366101162734059369

合　計 11,7792,76216,21930,76011,162659417571,4565282378732,45311,777

年度
（基準年）

R1


