
再評価結果（令和３年度事業継続箇所）
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担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 水 沢 東バイパス 一般国道

みずさわひがし

区分 主体 東北地方整備局

自：岩手県奥 州市水沢真 城字東大深沢
おうしゅう みずさわしんじょう ひがしおおふかさわ

起終点 延長 ９．６ｋｍ
至：岩手県奥 州市水沢佐倉河字十文字

おうしゅう みずさわさくらかわ じゅうもんじ

事業概要

一般国道４号は東京都中央区から青森県青森市に至る延長約８３６．４ｋｍの主要な幹線道路である。
水沢東バイパスは、岩手県奥州市水沢真城字東大深沢から佐倉河字十文字に至る延長９．６ｋｍの４

車線道路である。

Ｓ６０年度事業化 Ｓ５７年度都市計画決定 Ｓ６３年度用地着手 Ｈ４年度工事着手
全体事業費 約３９０億円 事業進捗率 約７４％ 供用済延長 ６．９ｋｍ

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ２０，２００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) １１３億円／ ６７２億円 ２９０億円／ ７０３億円
分析結果 １．０５ 事 業 費 ： ８２億円／ ６１９億円 走行時間短縮便益： ２７３億円／ ５９６億円 令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ： ３１億円／ ５３億円 走行経費減少便益： １７億円／ １００億円
２．６ 交通事故減少便益：０．５２億円／ ７.３億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C= 0.9～1.1(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.4～3.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.03～1.1(事業費 ±10%) B/C=2.4～2.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.00～1.1(事業期間 ±1年) B/C=2.5～2.7(事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：35.6万人時間/年、渋滞損失削減率：約７割削減）

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス向上

（奥州市水沢真城地区～岩手医科大学附属病院 現況56分⇒将来53分）
③災害への備え

・岩手県地域防災計画において、国道４号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定
他12項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
２ 一般国道４号水沢東バイパスは、市街地の交通渋滞の緩和や交通事故の減少、迅速で安定した救

急搬送などの効果が期待されることから、令和７年度の開通に向けて、コスト縮減にも最大限に配
慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。

また、本事業において検討されたコスト縮減対策等については、本県で実施する事業においても
十分検討し、活用していきたいと考えておりますので、引き続き御指導をお願いします。

○以下の団体等から、水沢東バイパスの整備促進について要望あり
国道４号水沢東バイパス整備促進期成同盟会、国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和６０年度新規事業化、用地進捗率約８１％、事業進捗率約７４％（令和２年３月末時点）
・平成１７年度まで：奥州市水沢東中通り二丁目～奥州市水沢佐倉河字十文字間 延長４．６ｋｍ

（２／４）部分開通
・令和２年３月 ：奥州市水沢姉体町～奥州市水沢東中通り二丁目間 延長２．３ｋｍ

（２／４）部分開通



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・令和７年度の供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・橋梁支承材料の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

・奥州市内の交通混雑の緩和、交通安全確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

凡例

：開通済
：事業中

その他凡例

その他道路凡例

車線数
：４車線
：２車線

：市役所
：H27全国道路・街路
交通情勢調査
：主要渋滞箇所

水沢ＩＣ

至 盛岡 456

397

343

4

至 仙台

奥州市

奥州SＩＣ

一
般
国
道
４
号

水
沢
東
バ
イ
パ
ス

延
長
9
．
6
㎞

開
通
済

（暫
定
2
車
線
）

延
長
6
．
9
㎞

事業中区間
（暫定2車線）
延長2.7㎞

R7年度開通予定※

岩手県奥州市水沢佐倉河字十文字終点

いわて おうしゅう みずさわ さくらかわ あざじゅうもんじ

岩手県奥州市水沢真城字東大深沢起点

いわて おうしゅう みずさわしんじょうあざひがしおおふかさわ
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：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別

※用地買収が順調に進んだ場合

水沢東バイパス


