
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

事業主体 西日本高速道路㈱

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全体事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.3　　経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝3969億円　　経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝10.4％
残事業　：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5　　経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝185億円 　　経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.2％

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率

推計年度（R12）　削減量　4.3（百万人・時間／年）
　　　　　　　　　　　 削減率　0.03%
                                     定量的評価指標の算出方法（案）準用

■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 御坊美山線：御坊市湯川町財部（7.9km/h）他5箇所

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期
待できる

東京・京都・和歌山～白浜間の運行本数及び輸送人員の増加
・H15　約7.2万人　→　R01　約18.5万人　約2.6倍

■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる 田辺市→新大阪駅（1分短縮）　整備前：160分、整備後159分

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 有田市→南紀白浜空港（1分短縮）整備前：52分、整備後：51分

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港へのアクセス向上が見込まれる 田辺市→和歌山下津港（1分短縮）　整備前：86分、整備後85分

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 南高梅（みなべ町）、温州みかん（みなべ町、田辺町）など

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 拠点都市（大阪都市圏、和歌山市⇔田辺市）を連絡

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 田辺市→大阪市（1分短縮）　整備前：144分、整備後143分

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 田辺市→和歌山市（1分短縮）　整備前：85分、整備後84分

個性ある地域の
形成 □ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ ＩＣ等からアクセスが向上する主要な観光地が存在する 三段壁・千畳敷、白良浜、橋杭岩、アドベンチャーワールド、白浜温泉など

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である



政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 御坊市→南和歌山医療センター（3分短縮）　整備前：39分、整備後36分

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により、当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

和歌山県緊急輸送道路ネットワークに位置づけあり

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 並行する一般国道42号の代替路を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

■ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する 一般国道42号：日高郡みなべ町山内～東岩代（連続雨量300ｍｍ）

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 排出削減量：2.4万t/年、排出削減率：0.01%

生活環境の改
善・保全 ● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率 排出削減量：60t/年、排出削減率：0.01%

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率 排出削減量：5t/年、排出削減率：0.02%

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

近畿自動車道
松原那智勝浦線

御坊～南紀田辺 L=27km 高速自動車国道 ４車線化

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

11,100～12,800 4 西日本高速道路㈱

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年

単純合計 1,920億円 482億円 2,402億円 

うち残事業分 384億円 70億円 454億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,782億円 367億円 3,150億円 

うち残事業分 324億円 21億円 345億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

133億円 21億円 5億円 158億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

5,975億円 925億円 218億円 7,119億円 

うち残事業分 468億円 50億円 13億円 531億円 

令和２年度

令和２年度

令和１２年度



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 11,100～12,800 ±10%

事業費 2,782億円 ±10%

事業期間 36年 ±１年

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 11,100～12,800 ±10%

事業費 324億円 ±10%

事業期間 9年 ±１年

費用便益比（事業全体） 2.3

2.0～2.5

経済的内部収益率（事業全体） 10.4%

費用便益比（残事業） 1.5

経済的純現在価値（残事業） 185億円 

経済的純現在価値（事業全体） 3,969億円 

経済的内部収益率（残事業） 9.2%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.4～1.7

1.4～1.7

1.5～1.6

2.1～2.5

2.3～2.3



交通状況の変化（事業全体）

事業名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

（推計時点    Ｒ１２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量※1 [台/日] - 12,400

走行時間※2 [分] - 22

走行時間費用※3 [億円/年] - 52

交通量 [台/日] 16,600 12,700

走行時間 [分] 58 55

走行時間費用 [億円/年] 192 143

交通量 [台/日] 3,000 2,300

走行時間 [分] 126 126

走行時間費用 [億円/年] 75 56

交通量 [台/日] 6,200 2,100

走行時間 [分] 27 26

走行時間費用 [億円/年] 32 10

交通量 [台/日] 2,900 1,300

走行時間 [分] 17 17

走行時間費用 [億円/年] 9 4

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年] 125,804 125,696

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

国道424
号：
67.1km

様式－３①

①新設道路（御坊～
南紀田辺）：27.2km

国道42
号：
31.2km

②主な周

辺道路
※4

県道田辺
印南線：
19.1km

国道425
号：
10.2km

③その他道路合計：
23,233.5km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：23,388.3km 126,113 125,961 151



交通状況の変化（残事業）

事業名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

（推計時点    Ｒ１２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量※1 [台/日] 10,300 12,400

走行時間※2 [分] 28 22

走行時間費用※3 [億円/年] 56 52

交通量 [台/日] 13,600 12,700

走行時間 [分] 56 55

走行時間費用 [億円/年] 154 143

交通量 [台/日] 2,400 2,300

走行時間 [分] 126 126

走行時間費用 [億円/年] 59 56

交通量 [台/日] 2,500 2,100

走行時間 [分] 26 26

走行時間費用 [億円/年] 12 10

交通量 [台/日] 1,400 1,300

走行時間 [分] 17 17

走行時間費用 [億円/年] 5 4

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年] 125,710 125,696

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

国道424
号：
67.1km

様式－３①

①新設道路（御坊～
南紀田辺）：27.2km

国道42
号：
31.2km

②主な周

辺道路
※4

県道田辺
印南線：
19.1km

国道425
号：
10.2km

③その他道路合計：
23,233.5km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：23,388.3km 125,997 125,961 36



事業名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

①近畿自動車道松原那智勝浦線

（御坊～南紀田辺）

②国道４２号

②国道４２４号

②国道４２５号

②県道田辺印南線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年度

１時点のみ推計 ■（R12）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（高速転換率式併用利用者均衡配分手法） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□



事業名： 近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名： 近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

実績値をもとに設定

積雪地域または寒冷地域である □

費 考慮しない □

用 考慮する ■

の 事業費を考慮 ■

算 維持管理費を考慮 □

定

その他

維持管理費には雪氷作業費を含んでいる

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

2車線構造継続の際に生じる安全対策費（残事業で270億円）を控
除している

雪寒費

事業費

維持管理費



様式－４

       費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)
- 27 -

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－13年目 H 6 2.7725 113.7 1.7 4.0 0 0
－12年目 H 7 2.6658 113.0 7.1 17 0 0
－11年目 H 8 2.5633 112.5 12 28 0 0
－10年目 H 9 2.4647 113.4 26 57 0 0
－9年目 H 10 2.3699 112.8 77 163 0 0
－8年目 H 11 2.2788 111.2 151 310 0 0
－7年目 H 12 2.1911 109.8 141 281 0 0
－6年目 H 13 2.1068 108.5 129 250 0 0
－5年目 H 14 2.0258 106.7 169 320 0 0
－4年目 H 15 1.9479 105.2 209 387 0 0
－3年目 H 16 1.8730 104.2 22 40 0 0
－2年目 H 17 1.8009 103.0 45 79 0 0
－1年目 H 18 1.7317 102.2 77 130 0 0

暫定供用開始年次 H 19 1.6651 101.4 47 77 8.7 14
1年目 H 20 1.6010 100.8 0.34 0.54 9.1 14
2年目 H 21 1.5395 99.4 0.99 1.5 10 15
3年目 H 22 1.4802 97.8 0.20 0.31 10 15
4年目 H 23 1.4233 96.3 0 10 15
5年目 H 24 1.3686 95.6 0.00 10 15
6年目 H 25 1.3159 95.6 0 11 15
7年目 H 26 1.2653 98.0 0 10 14
8年目 H 27 1.2167 99.4 0 10 13
9年目 H 28 1.1699 99.2 0.45 0.53 10 12
10年目 H 29 1.1249 99.3 2.2 2.5 11 12
11年目 H 30 1.0816 99.2 3.5 3.9 11 12
12年目 H 31 1.0400 100.0 28 29 11 11
13年目 Ｒ 2 1.0000 100.0 117 117 10 10
14年目 Ｒ 3 0.9615 100.0 185 178 10 10
15年目 Ｒ 4 0.9246 100.0 18 17 10 9.3
16年目 Ｒ 5 0.8890 100.0 18 16 10 8.8
17年目 Ｒ 6 0.8548 100.0 41 35 10 8.3
18年目 Ｒ 7 0.8219 100.0 63 52 9.5 7.8
19年目 Ｒ 8 0.7903 100.0 86 68 9.3 7.3
20年目 Ｒ 9 0.7599 100.0 128 97 9.1 6.9
21年目 Ｒ 10 0.7307 100.0 72 53 8.9 6.5
22年目 Ｒ 11 0.7026 100.0 43 30 8.7 6.1

完成供用開始年次 Ｒ 12 0.6756 100.0 0 0 10 6.6
24年目 Ｒ 13 0.6496 100.0 0 10 6.4
25年目 Ｒ 14 0.6246 100.0 0 10 6.1
26年目 Ｒ 15 0.6006 100.0 0 10 5.8
27年目 Ｒ 16 0.5775 100.0 0 10 5.6
28年目 Ｒ 17 0.5553 100.0 0 10 5.4
29年目 Ｒ 18 0.5339 100.0 0 10 5.1
30年目 Ｒ 19 0.5134 100.0 0 10 4.9
31年目 Ｒ 20 0.4936 100.0 0 10 4.7
32年目 Ｒ 21 0.4746 100.0 0 10 4.5
33年目 Ｒ 22 0.4564 100.0 0 10 4.3
34年目 Ｒ 23 0.4388 100.0 0 9.5 4.2
35年目 Ｒ 24 0.4220 100.0 0 9.4 4.0
36年目 Ｒ 25 0.4057 100.0 0 9.4 3.8
37年目 Ｒ 26 0.3901 100.0 0 9.4 3.7
38年目 Ｒ 27 0.3751 100.0 0 9.3 3.5
39年目 Ｒ 28 0.3607 100.0 0 9.3 3.4
40年目 Ｒ 29 0.3468 100.0 0 9.3 3.2
41年目 Ｒ 30 0.3335 100.0 0 9.2 3.1
42年目 Ｒ 31 0.3207 100.0 0 9.2 3.0
43年目 Ｒ 32 0.3083 100.0 0 9.2 2.8
44年目 Ｒ 33 0.2965 100.0 0 9.1 2.7
45年目 Ｒ 34 0.2851 100.0 0 9.1 2.6
46年目 Ｒ 35 0.2741 100.0 0 9.1 2.5
47年目 Ｒ 36 0.2636 100.0 0 9.0 2.4
48年目 Ｒ 37 0.2534 100.0 0 9.0 2.3
49年目 Ｒ 38 0.2437 100.0 -245 -60 9.0 2.2

  合　計 1,675 2,782 482 367

単純事業費計 1,920 482

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

       費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)
- 27 -

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－9年目 Ｒ 3 0.9615 100.0 131 126 0.0 0.0
－8年目 Ｒ 4 0.9246 100.0 10 9.0 0.0 0.0
－7年目 Ｒ 5 0.8890 100.0 10 8.6 0.0 0.0
－6年目 Ｒ 6 0.8548 100.0 22 19 0.0
－5年目 Ｒ 7 0.8219 100.0 34 28 0.0
－4年目 Ｒ 8 0.7903 100.0 47 37 0.0
－3年目 Ｒ 9 0.7599 100.0 69 52 0.0
－2年目 Ｒ 10 0.7307 100.0 39 28 0.0
－1年目 Ｒ 11 0.7026 100.0 23 16 0.0

完成供用開始年次 Ｒ 12 0.6756 100.0 0.0 1.36 0.92
1年目 Ｒ 13 0.6496 100.0 0.0 1.36 0.89
2年目 Ｒ 14 0.6246 100.0 0.0 1.37 0.85
3年目 Ｒ 15 0.6006 100.0 0.0 1.37 0.82
4年目 Ｒ 16 0.5775 100.0 0.0 1.37 0.79
5年目 Ｒ 17 0.5553 100.0 0.0 1.37 0.76
6年目 Ｒ 18 0.5339 100.0 0.0 1.37 0.73
7年目 Ｒ 19 0.5134 100.0 0.0 1.37 0.71
8年目 Ｒ 20 0.4936 100.0 0.0 1.38 0.68
9年目 Ｒ 21 0.4746 100.0 0.0 1.38 0.65
10年目 Ｒ 22 0.4564 100.0 0.0 1.38 0.63
11年目 Ｒ 23 0.4388 100.0 0.0 1.38 0.61
12年目 Ｒ 24 0.4220 100.0 0.0 1.38 0.58
13年目 Ｒ 25 0.4057 100.0 0.0 1.38 0.56
14年目 Ｒ 26 0.3901 100.0 0.0 1.38 0.54
15年目 Ｒ 27 0.3751 100.0 0.0 1.39 0.52
16年目 Ｒ 28 0.3607 100.0 0.0 1.39 0.50
17年目 Ｒ 29 0.3468 100.0 0.0 1.39 0.48
18年目 Ｒ 30 0.3335 100.0 0.0 1.39 0.46
19年目 Ｒ 31 0.3207 100.0 0.0 1.39 0.45
20年目 Ｒ 32 0.3083 100.0 0.0 1.39 0.43
21年目 Ｒ 33 0.2965 100.0 0.0 1.39 0.41
22年目 Ｒ 34 0.2851 100.0 0.0 1.40 0.40
23年目 Ｒ 35 0.2741 100.0 0.0 1.40 0.38
24年目 Ｒ 36 0.2636 100.0 0.0 1.40 0.37
25年目 Ｒ 37 0.2534 100.0 0.0 1.40 0.35
26年目 Ｒ 38 0.2437 100.0 0.0 1.40 0.34
27年目 Ｒ 39 0.2343 100.0 0.0 1.40 0.33
28年目 Ｒ 40 0.2253 100.0 0.0 1.40 0.32
29年目 Ｒ 41 0.2166 100.0 0.0 1.40 0.30
30年目 Ｒ 42 0.2083 100.0 0.0 1.41 0.29
31年目 Ｒ 43 0.2003 100.0 0.0 1.41 0.28
32年目 Ｒ 44 0.1926 100.0 0.0 1.41 0.27
33年目 Ｒ 45 0.1852 100.0 0.0 1.41 0.26
34年目 Ｒ 46 0.1780 100.0 0.0 1.41 0.25
35年目 Ｒ 47 0.1712 100.0 0.0 1.41 0.24
36年目 Ｒ 48 0.1646 100.0 0.0 1.41 0.23
37年目 Ｒ 49 0.1583 100.0 0.0 1.42 0.22
38年目 Ｒ 50 0.1522 100.0 0.0 1.42 0.22
39年目 Ｒ 51 0.1463 100.0 0.0 1.42 0.21
40年目 Ｒ 52 0.1407 100.0 0.0 1.42 0.20
41年目 Ｒ 53 0.1353 100.0 0.0 1.42 0.19
42年目 Ｒ 54 0.1301 100.0 0.0 1.42 0.19
43年目 Ｒ 55 0.1251 100.0 0.0 1.42 0.18
44年目 Ｒ 56 0.1203 100.0 0.0 1.43 0.17
45年目 Ｒ 57 0.1157 100.0 0.0 1.43 0.17
46年目 Ｒ 58 0.1112 100.0 0.0 1.43 0.16
47年目 Ｒ 59 0.1069 100.0 0.0 1.43 0.15
48年目 Ｒ 60 0.1028 100.0 0.0 1.43 0.15
49年目 Ｒ 61 0.1028 100.0 0.0 1.43 0.15

  合　計 384 324 70 21

単純事業費計 384 70

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(近畿臨界ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 H 19 0.99720 1.01087 0.99219 0.99806 1.6651 101.4 88 16 29 133 219 15 1.7 4.4 21 34 4.9 8.0 158 260
1年目 H 20 0.99719 1.01075 0.99213 0.99806 1.6010 100.8 95 17 31 143 227 16 1.8 4.7 22 35 5.2 8.3 170 271
2年目 H 21 0.99718 1.01064 0.99207 0.99805 1.5395 99.4 106 19 34 159 246 17 2.0 5.2 25 38 5.8 9.0 190 294
3年目 H 22 0.99717 1.01053 0.99200 0.99805 1.4802 97.8 113 20 36 169 257 18 2.2 5.6 26 40 6.2 9.4 202 306
4年目 H 23 1.00421 1.02035 0.99925 1.00553 1.4233 96.3 113 20 37 171 252 19 2.2 5.6 26 39 6.2 9.2 203 300
5年目 H 24 1.01388 1.02998 1.00884 1.01522 1.3686 95.6 119 21 38 179 256 19 2.3 5.9 28 40 6.5 9.3 213 305
6年目 H 25 0.99955 1.01523 0.99453 1.00087 1.3159 95.6 124 22 40 187 257 20 2.4 6.2 29 40 6.8 9.4 223 307
7年目 H 26 0.99076 1.00611 0.98574 0.99207 1.2653 98.0 119 21 38 179 231 20 2.3 5.9 28 36 6.5 8.4 213 275
8年目 H 27 1.00272 1.01808 0.99760 1.00405 1.2167 99.4 118 21 38 178 218 19 2.3 5.9 28 34 6.5 8.0 212 260
9年目 H 28 0.99134 1.00635 0.98623 0.99266 1.1699 99.2 117 21 38 175 207 19 2.3 5.8 27 32 6.4 7.5 209 246
10年目 H 29 0.99287 1.00773 0.98771 0.99419 1.1249 99.3 120 22 39 180 204 20 2.3 5.9 28 32 6.6 7.5 215 243
11年目 H 30 0.99443 1.00914 0.98921 0.99575 1.0816 99.2 120 22 39 181 197 20 2.3 6.0 28 31 6.6 7.2 215 235
12年目 H 31 0.99520 1.00977 0.98994 0.99653 1.0400 100.0 122 22 39 183 190 20 2.4 6.0 28 29 6.7 6.9 218 227
13年目 Ｒ 2 0.99745 1.01189 0.99213 0.99879 1.0000 100.0 120 22 39 180 180 20 2.3 5.9 28 28 6.6 6.6 215 215
14年目 Ｒ 3 0.99869 1.00543 0.98553 0.99730 0.9615 100.0 118 21 38 177 170 19 2.3 5.8 27 26 6.5 6.2 211 203
15年目 Ｒ 4 0.99869 1.00540 0.98532 0.99729 0.9246 100.0 116 21 37 174 161 19 2.2 5.7 27 25 6.4 5.9 208 192
16年目 Ｒ 5 0.99869 1.00538 0.98510 0.99728 0.8890 100.0 114 21 37 171 152 19 2.2 5.7 27 24 6.3 5.6 204 182
17年目 Ｒ 6 0.99869 1.00535 0.98488 0.99728 0.8548 100.0 112 20 36 169 144 18 2.2 5.6 26 22 6.2 5.3 201 172
18年目 Ｒ 7 0.99868 1.00532 0.98464 0.99727 0.8219 100.0 110 20 36 166 136 18 2.1 5.5 26 21 6.0 5.0 197 162
19年目 Ｒ 8 0.99868 1.00529 0.98440 0.99726 0.7903 100.0 108 20 35 163 129 18 2.1 5.4 25 20 5.9 4.7 194 153
20年目 Ｒ 9 0.99868 1.00526 0.98416 0.99725 0.7599 100.0 106 19 34 160 122 17 2.1 5.3 25 19 5.8 4.4 191 145
21年目 Ｒ 10 0.99868 1.00523 0.98390 0.99725 0.7307 100.0 105 19 34 157 115 17 2.0 5.2 24 18 5.7 4.2 187 137
22年目 Ｒ 11 0.99868 1.00521 0.98364 0.99724 0.7026 100.0 103 19 33 154 108 17 2.0 5.1 24 17 5.6 4.0 184 129

完成供用開始年次 Ｒ 12 0.99868 1.00518 0.98337 0.99723 0.6756 100.0 101 18 33 151 102 17 1.9 5.0 23 16 5.5 3.7 180 122
24年目 Ｒ 13 0.99198 0.99839 0.99042 0.99287 0.6496 100.0 100 18 32 150 98 16 1.9 4.9 23 15 5.5 3.6 179 116
25年目 Ｒ 14 0.99191 0.99838 0.99033 0.99281 0.6246 100.0 99 18 32 149 93 16 1.9 4.9 23 14 5.4 3.4 178 111
26年目 Ｒ 15 0.99185 0.99838 0.99024 0.99276 0.6006 100.0 98 18 32 148 89 16 1.9 4.8 23 14 5.4 3.2 176 106
27年目 Ｒ 16 0.99178 0.99838 0.99014 0.99271 0.5775 100.0 97 18 31 147 85 16 1.9 4.8 23 13 5.4 3.1 175 101
28年目 Ｒ 17 0.99171 0.99837 0.99004 0.99266 0.5553 100.0 97 18 31 146 81 16 1.9 4.8 23 13 5.3 3.0 173 96
29年目 Ｒ 18 0.99164 0.99837 0.98994 0.99260 0.5339 100.0 96 18 31 144 77 16 1.9 4.7 22 12 5.3 2.8 172 92
30年目 Ｒ 19 0.99157 0.99837 0.98984 0.99255 0.5134 100.0 95 18 30 143 74 16 1.9 4.7 22 11 5.2 2.7 171 88
31年目 Ｒ 20 0.99150 0.99837 0.98974 0.99249 0.4936 100.0 94 18 30 142 70 15 1.9 4.6 22 11 5.2 2.6 169 84
32年目 Ｒ 21 0.99143 0.99836 0.98963 0.99243 0.4746 100.0 93 18 30 141 67 15 1.9 4.6 22 10 5.2 2.5 168 80
33年目 Ｒ 22 0.99135 0.99836 0.98952 0.99238 0.4564 100.0 92.6 18 29 140 64 15 1.9 4.5 22 10 5.1 2.3 167 76
34年目 Ｒ 23 0.99128 0.99836 0.98941 0.99232 0.4388 100.0 91.8 18 29 139 61 15 1.9 4.5 21 9.4 5.1 2.2 165 73
35年目 Ｒ 24 0.99120 0.99836 0.98930 0.99226 0.4220 100.0 91.0 18 29 138 58 15 1.9 4.4 21 9.0 5.1 2.1 164 69
36年目 Ｒ 25 0.99112 0.99835 0.98918 0.99220 0.4057 100.0 90.2 18 28 136 55 15 1.9 4.4 21 8.5 5.0 2.0 163 66
37年目 Ｒ 26 0.99104 0.99835 0.98906 0.99214 0.3901 100.0 89.4 18 28 135 53 15 1.9 4.3 21 8.1 5.0 1.9 161 63
38年目 Ｒ 27 0.99096 0.99835 0.98894 0.99207 0.3751 100.0 88.6 18 28 134 50 15 1.9 4.3 21 7.8 4.9 1.9 160 60
39年目 Ｒ 28 0.99088 0.99835 0.98882 0.99201 0.3607 100.0 87.8 18 28 133 48 14 1.9 4.2 21 7.4 4.9 1.8 158 57
40年目 Ｒ 29 0.99080 0.99834 0.98869 0.99195 0.3468 100.0 87.0 18 27 132 46 14 1.9 4.2 20 7.1 4.9 1.7 157 54
41年目 Ｒ 30 0.99071 0.99834 0.98856 0.99188 0.3335 100.0 86.1 18 27 131 44 14 1.9 4.1 20 6.7 4.8 1.6 156 52
42年目 Ｒ 31 0.99062 0.99834 0.98843 0.99182 0.3207 100.0 85.3 18 27 130 42 14 1.9 4.1 20 6.4 4.8 1.5 154 49
43年目 Ｒ 32 0.99053 0.99833 0.98830 0.99175 0.3083 100.0 84.5 18 26 128 40 14 1.9 4.0 20 6.1 4.7 1.46 153 47
44年目 Ｒ 33 0.98844 1.00206 0.99197 0.99196 0.2965 100.0 83.6 18 26 127 38 14 1.9 4.0 20 5.8 4.7 1.39 152 45
45年目 Ｒ 34 0.98831 1.00206 0.99190 0.99189 0.2851 100.0 82.6 18 26 126 36 14 1.9 4.0 19 5.5 4.7 1.33 150 43
46年目 Ｒ 35 0.98817 1.00205 0.99183 0.99183 0.2741 100.0 81.6 18 26 125 34 13 1.9 3.9 19 5.3 4.6 1.27 149 41
47年目 Ｒ 36 0.98803 1.00205 0.99177 0.99176 0.2636 100.0 80.6 18 25 124 33 13 1.9 3.9 19 5.0 4.6 1.21 147 39
48年目 Ｒ 37 0.98788 1.00205 0.99170 0.99169 0.2534 100.0 79.6 18 25 123 31 13 1.9 3.9 19 4.8 4.5 1.15 146 37
49年目 Ｒ 38 0.98774 1.00204 0.99163 0.99162 0.2437 100.0 78.7 18 25 121 30 13 1.9 3.8 19 4.5 4.5 1.10 145 35

合　計 5,018 948 1,606 7,573 5,975 823 102 246 1,171 925 277 218 9,021 7,119

年度
（基準年）

Ｒ2



様式－５

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：近畿自動車道松原那智勝浦線（御坊～南紀田辺）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(近畿臨界ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

完成供用開始年次 Ｒ 12 0.99868 1.00518 0.98337 0.99723 0.6756 100.0 23 4.2 8.8 36 24 2.6 0.24 0.93 3.8 2.6 0.98 0.7 40 27
1年目 Ｒ 13 0.99198 0.99839 0.99042 0.99287 0.6496 100.0 22 4.2 8.7 35 23 2.6 0.24 0.92 3.8 2.5 0.97 0.6 40 26
2年目 Ｒ 14 0.99191 0.99838 0.99033 0.99281 0.6246 100.0 22 4.2 8.6 35 22 2.6 0.24 0.92 3.8 2.3 0.96 0.6 40 25
3年目 Ｒ 15 0.99185 0.99838 0.99024 0.99276 0.6006 100.0 22 4.1 8.5 35 21 2.6 0.23 0.91 3.7 2.2 0.96 0.6 39 24
4年目 Ｒ 16 0.99178 0.99838 0.99014 0.99271 0.5775 100.0 22 4.1 8.5 34 20 2.6 0.23 0.90 3.7 2.1 0.95 0.5 39 23
5年目 Ｒ 17 0.99171 0.99837 0.99004 0.99266 0.5553 100.0 22 4.1 8.4 34 19 2.5 0.23 0.89 3.7 2.0 0.94 0.5 39 22
6年目 Ｒ 18 0.99164 0.99837 0.98994 0.99260 0.5339 100.0 21 4.1 8.3 34 18 2.5 0.23 0.88 3.6 1.9 0.93 0.5 38 21
7年目 Ｒ 19 0.99157 0.99837 0.98984 0.99255 0.5134 100.0 21 4.1 8.2 34 17 2.5 0.23 0.87 3.6 1.8 0.93 0.5 38 20
8年目 Ｒ 20 0.99150 0.99837 0.98974 0.99249 0.4936 100.0 21 4.1 8.1 33 16 2.5 0.23 0.86 3.6 1.8 0.92 0.5 38 19
9年目 Ｒ 21 0.99143 0.99836 0.98963 0.99243 0.4746 100.0 21 4.1 8.0 33 16 2.5 0.23 0.85 3.5 1.7 0.91 0.4 38 18
10年目 Ｒ 22 0.99135 0.99836 0.98952 0.99238 0.4564 100.0 21 4.1 8.0 33 15 2.4 0.23 0.84 3.5 1.6 0.91 0.4 37 17
11年目 Ｒ 23 0.99128 0.99836 0.98941 0.99232 0.4388 100.0 21 4.1 7.9 33 14 2.4 0.23 0.83 3.5 1.5 0.90 0.4 37 16
12年目 Ｒ 24 0.99120 0.99836 0.98930 0.99226 0.4220 100.0 20 4.1 7.8 32 14 2.4 0.23 0.83 3.5 1.46 0.89 0.4 37 15
13年目 Ｒ 25 0.99112 0.99835 0.98918 0.99220 0.4057 100.0 20 4.1 7.7 32 13 2.4 0.23 0.82 3.4 1.39 0.89 0.4 36 15
14年目 Ｒ 26 0.99104 0.99835 0.98906 0.99214 0.3901 100.0 20 4.1 7.6 32 12 2.4 0.23 0.81 3.4 1.32 0.88 0.3 36 14
15年目 Ｒ 27 0.99096 0.99835 0.98894 0.99207 0.3751 100.0 20 4.1 7.5 31 12 2.3 0.23 0.80 3.4 1.26 0.87 0.3 36 13
16年目 Ｒ 28 0.99088 0.99835 0.98882 0.99201 0.3607 100.0 20 4.1 7.5 31 11 2.3 0.23 0.79 3.3 1.20 0.87 0.3 35 13
17年目 Ｒ 29 0.99080 0.99834 0.98869 0.99195 0.3468 100.0 20 4.1 7.4 31 11 2.3 0.23 0.78 3.3 1.14 0.86 0.3 35 12
18年目 Ｒ 30 0.99071 0.99834 0.98856 0.99188 0.3335 100.0 19 4.0 7.3 31 10 2.3 0.23 0.77 3.3 1.09 0.85 0.3 35 12
19年目 Ｒ 31 0.99062 0.99834 0.98843 0.99182 0.3207 100.0 19 4.0 7.2 30 10 2.2 0.23 0.76 3.2 1.04 0.84 0.3 34 11
20年目 Ｒ 32 0.99053 0.99833 0.98830 0.99175 0.3083 100.0 19 4.0 7.1 30 9.3 2.2 0.23 0.75 3.2 0.99 0.84 0.3 34 11
21年目 Ｒ 33 0.98844 1.00206 0.99197 0.99196 0.2965 100.0 19 4.0 7.1 30 8.8 2.2 0.23 0.75 3.2 0.94 0.83 0.2 34 10
22年目 Ｒ 34 0.98831 1.00206 0.99190 0.99189 0.2851 100.0 19 4.1 7.0 30 8.4 2.2 0.23 0.74 3.1 0.90 0.82 0.2 34 10
23年目 Ｒ 35 0.98817 1.00205 0.99183 0.99183 0.2741 100.0 18 4.1 6.9 29 8.0 2.1 0.23 0.74 3.1 0.85 0.82 0.2 33 9.1
24年目 Ｒ 36 0.98803 1.00205 0.99177 0.99176 0.2636 100.0 18 4.1 6.9 29 7.7 2.1 0.23 0.73 3.1 0.81 0.81 0.2 33 8.7
25年目 Ｒ 37 0.98788 1.00205 0.99170 0.99169 0.2534 100.0 18 4.1 6.8 29 7.3 2.1 0.23 0.72 3.0 0.77 0.80 0.2 33 8.3
26年目 Ｒ 38 0.98774 1.00204 0.99163 0.99162 0.2437 100.0 18 4.1 6.8 29 6.9 2.1 0.23 0.72 3.0 0.74 0.80 0.2 32 7.9
27年目 Ｒ 39 0.98758 1.00204 0.99156 0.99155 0.2343 100.0 17 4.1 6.7 28 6.6 2.0 0.23 0.71 3.0 0.70 0.79 0.2 32 7.5
28年目 Ｒ 40 0.98743 1.00203 0.99149 0.99148 0.2253 100.0 17 4.1 6.7 28 6.3 2.0 0.23 0.71 3.0 0.67 0.78 0.2 32 7.1
29年目 Ｒ 41 0.98727 1.00203 0.99141 0.99141 0.2166 100.0 17 4.1 6.6 28 6.0 2.0 0.23 0.70 2.9 0.63 0.78 0.2 31 6.8
30年目 Ｒ 42 0.98710 1.00203 0.99134 0.99133 0.2083 100.0 17 4.1 6.5 27 5.7 2.0 0.23 0.69 2.9 0.60 0.77 0.2 31 6.5
31年目 Ｒ 43 0.98693 1.00202 0.99126 0.99126 0.2003 100.0 17 4.1 6.5 27 5.4 1.9 0.23 0.69 2.9 0.57 0.76 0.2 31 6.2
32年目 Ｒ 44 0.98676 1.00202 0.99119 0.99118 0.1926 100.0 16 4.1 6.4 27 5.2 1.9 0.23 0.68 2.8 0.55 0.76 0.1 30 5.9
33年目 Ｒ 45 0.98658 1.00201 0.99111 0.99110 0.1852 100.0 16 4.1 6.4 27 4.9 1.9 0.23 0.68 2.8 0.52 0.75 0.1 30 5.6
34年目 Ｒ 46 0.98640 1.00201 0.99103 0.99102 0.1780 100.0 16 4.2 6.3 26 4.7 1.9 0.24 0.67 2.8 0.49 0.74 0.1 30 5.3
35年目 Ｒ 47 0.98621 1.00200 0.99095 0.99094 0.1712 100.0 16 4.2 6.3 26 4.5 1.8 0.24 0.66 2.7 0.47 0.74 0.1 30 5.1
36年目 Ｒ 48 0.98602 1.00200 0.99086 0.99086 0.1646 100.0 15 4.2 6.2 26 4.3 1.8 0.24 0.66 2.7 0.45 0.73 0.1 29 4.8
37年目 Ｒ 49 0.98582 1.00200 0.99078 0.99077 0.1583 100.0 15 4.2 6.1 26 4.0 1.8 0.24 0.65 2.7 0.42 0.72 0.1 29 4.6
38年目 Ｒ 50 0.98562 1.00199 0.99069 0.99069 0.1522 100.0 15 4.2 6.1 25 3.8 1.8 0.24 0.65 2.6 0.40 0.72 0.1 29 4.4
39年目 Ｒ 51 0.98541 1.00199 0.99061 0.99060 0.1463 100.0 15 4.2 6.0 25 3.7 1.7 0.24 0.64 2.6 0.38 0.71 0.1 28 4.1
40年目 Ｒ 52 0.98519 1.00198 0.99052 0.99051 0.1407 100.0 15 4.2 6.0 25 3.5 1.7 0.24 0.63 2.6 0.36 0.70 0.1 28 3.9
41年目 Ｒ 53 0.98497 1.00198 0.99043 0.99042 0.1353 100.0 14 4.2 5.9 24 3.3 1.7 0.24 0.63 2.5 0.34 0.70 0.1 28 3.8
42年目 Ｒ 54 0.98474 1.00198 0.99033 0.99033 0.1301 100.0 14 4.2 5.9 24 3.2 1.7 0.24 0.62 2.5 0.33 0.69 0.1 27 3.6
43年目 Ｒ 55 0.98451 1.00197 0.99024 0.99023 0.1251 100.0 14 4.2 5.8 24 3.0 1.6 0.24 0.61 2.5 0.31 0.68 0.1 27 3.4
44年目 Ｒ 56 0.98426 1.00197 0.99014 0.99013 0.1203 100.0 14 4.2 5.7 24 2.8 1.6 0.24 0.61 2.5 0.30 0.68 0.1 27 3.2
45年目 Ｒ 57 0.98401 1.00197 0.99005 0.99004 0.1157 100.0 13 4.2 5.7 23 2.7 1.6 0.24 0.60 2.4 0.28 0.67 0.1 27 3.1
46年目 Ｒ 58 0.98375 1.00196 0.98995 0.98994 0.1112 100.0 13 4.3 5.6 23 2.6 1.6 0.24 0.60 2.4 0.27 0.66 0.1 26 2.9
47年目 Ｒ 59 0.98348 1.00196 0.98984 0.98983 0.1069 100.0 13 4.3 5.6 23 2.4 1.5 0.24 0.59 2.4 0.25 0.66 0.1 26 2.8
48年目 Ｒ 60 0.98320 1.00195 0.98974 0.98973 0.1028 100.0 13 4.3 5.5 23 2.3 1.5 0.24 0.58 2.3 0.24 0.65 0.1 26 2.6
49年目 Ｒ 61 0.98292 1.00195 0.98963 0.98962 0.0989 100.0 13 4.3 5.5 22 2.2 1.48 0.24 0.58 2.3 0.23 0.64 0.1 25 2.5

合　計 891 207 348 1,446 468 104 12 37 153 50 40 13 1,639 531

年度
（基準年）

Ｒ2


