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（事後評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道3号　博多バイパス

事業主体 九州地方整備局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間b（並行区間）について：国道3号（下原中央交差点～千鳥橋交差点）
　　　　　　　並行区間の渋滞損失時間：288万人・時間/年
　　　　　　　並行区間の渋滞損失削減率：約6割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況
国道3号（御島橋交差点～香椎交差点）        ：混雑時旅行速度 S60:25.3km/h ⇒ H27:14.2km/h ⇒ R3:22.9km/h
　　　 （箱崎4丁目交差点～馬出4丁目交差点）：混雑時旅行速度 S60:18.1km/h ⇒ H27:22.0km/h ⇒ R3:29.1km/h

□ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

■ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況 福岡女子大前バス停～千鳥橋バス停：S60:21分 ⇒ H27:23分 ⇒R3:16分

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況 下原中央交差点～博多駅：S60:35分 ⇒ H27:50分 ⇒R3:28分

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況 下原中央交差点～福岡空港：S60:40分 ⇒ H27:35分 ⇒R3:20分

物流効率化
の支援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況 下原中央交差点～博多港：S60:15分 ⇒ H27:20分 ⇒R3:13分

■ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況 JA粕屋選果場～福岡空港：S60:53分 ⇒ H27:53分 ⇒R3:37分

□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

□ 中心市街地内で行われたことによる効果

都市の再生
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km

2
以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となった
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１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況

個性ある
地域の形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

□ 主要な観光地へのアクセス向上による効果

□ 特別立法に基づく事業としての効果

□ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業としての効
果

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活
空間の形成

□ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□ 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電
柱化を達成

安全で
安心できる
くらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上の状況
下原中央交差点～九州大学病院：S60:26分 ⇒ H27:32分 ⇒R3:25分（バイパス利用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒R3:20分（国道3号現道利用）
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３．安全 安全な生活
環境の確保

■ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況

町川原福岡線　対象区間の現道自動車交通量(H29：11,612台/日⇒H31：7,241台/日)/ﾊﾞｲﾊﾟｽ自動車交通量(H31：33,074台/日)
　　　　　　　死傷事故件数（H26～H29平均：31件/年⇒H30～R2平均：15件/年）
国道3号現道 　対象区間の現道自動車交通量(H29：70,475台/日⇒H31：54,846台/日)/ﾊﾞｲﾊﾟｽ自動車交通量（H31：33,074台/日)
　　　　　　　死傷事故件数（H26～H29平均：141件/年⇒H30～R2平均：66件/年）

□ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがあ
る、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

緊急輸送ネットワーク計画（福岡県）において、第1次緊急輸送道路に位置付けられている。

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成
代替する緊急輸送道路：福岡高速1号線
代替する区間：香椎東～東浜

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能

４．環境 地球環境の
保全 ■ 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：38,397t-CO2/年

生活環境の
改善・保全 ■ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

評価対象区間（現道）：国道3号（下原中央交差点～千鳥橋交差点）
排出削減量：29.2t-NOx／年、排出削減率：約3割削減

■ 現道等における自動車からのSPM排出削減率
評価対象区間（現道）：国道3号（下原中央交差点～千鳥橋交差点）
排出削減量：0.96t-SPM／年、排出削減率：約2割削減

□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

□ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

□ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道3号 博多バイパス 7.7km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

56,800～79,000 6 九州地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 468億円 73億円 541億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,461億円 132億円 1,594億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 昭和54年度、平成2年度、平成16年度、平成30年度

単年便益
（初年便益）

35億円 3.2億円 0.43億円 39億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

8,415億円 780億円 41億円 9,236億円 

③ 結　果

5.8

7,642億円

22%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（事業全体）

経済的内部収益率（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）
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交通状況の変化

事業名：一般国道3号 博多バイパス

（推計時点    R22年）（事業全体）

交通量 [台/日] 0.00 61,500

走行時間 [分] 0.00 19

走行時間費用 [億円/年] 0.00 227.49

交通量 [台/日] 56,600 47,800

走行時間 [分] 27 24

走行時間費用 [億円/年] 301.40 215.32

交通量 [台/日] 74,100 59,100

走行時間 [分] 14 11

走行時間費用 [億円/年] 183.92 119.86

交通量 [台/日] 12,500 6,600

走行時間 [分] 24 13

走行時間費用 [億円/年] 61.56 16.32

交通量 [台/日] 33,700 29,300

走行時間 [分] 28 24

走行時間費用 [億円/年] 163.71 124.58

交通量 [台/日] 43,900 41,000

走行時間 [分] 31 30

走行時間費用 [億円/年] 266.13 244.55

交通量 [台/日] 28,900 15,500

走行時間 [分] 20 16

走行時間費用 [億円/年] 115.69 46.33

交通量 [台/日] 16,200 10,100

走行時間 [分] 12 8.9

走行時間費用 [億円/年] 37.75 16.76

走行時間費用 [億円/年] 15,034.06 15,018.85

走行時間短縮便益 [億円/年] 16,164.23 16,030.08 134.15

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：2890.3km

③その他道路合計
：2823.6km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

①新設・改築道路
［博多バイパス］

：7.7㎞

②主な周
辺道路

国道3号
：11.4km

福岡高速
1・2号線
：10.7km

(一)町川原
福岡線
：4.0km

(市)松崎土
井線
：2.4km

(市)香椎箱
崎浜線
：7.3km

(主)筑紫野
古賀線
：17.0km

(主)福岡東
環状線
：6.2km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)
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事業名：一般国道3号 博多バイパス

495

3

3

主な周辺道路
(一)町川原福岡線

主な周辺道路
(主)筑紫野古賀線

主な周辺道路
(市)松崎土井線

主な周辺道路
(主)福岡東環状線

主な周辺道路
国道3号

主な周辺道路
(市)香椎箱崎浜線

201

一般国道3号 博多バイパス 延長7.7km

主な周辺道路
福岡高速1・2号線
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道3号 博多バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 □ (　　　)

複数時点での推計 ■(H27年、R22年)

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分
結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用い
た。

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみの

推計の場合
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事業名：一般国道3号 博多バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日

採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係

設定の考え方を記載

■

その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・
走行経費減少・
交通事故減少
以外の便益

考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

□
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事業名：一般国道3号 博多バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（概略事業計画による値を採用） □
維持管理費の設定根拠を記載

更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費
当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道3号 博多バイパス （事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.40 7.7 3.06

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-11年目 S 43 8.3138 39.8 0.30 6.39
-10年目 S 44 7.9941 42.0 0.54 10.44
-9年目 S 45 7.6866 44.9 0.42 7.36
-8年目 S 46 7.3910 47.0 3.39 54.23
-7年目 S 47 7.1067 50.2 1.90 27.34
-6年目 S 48 6.8333 57.8 3.27 39.32
-5年目 S 49 6.5705 69.0 13.88 134.76
-4年目 S 50 6.3178 72.9 16.88 148.97
-3年目 S 51 6.0748 79.1 7.67 60.01
-2年目 S 52 5.8412 83.8 7.73 54.85
-1年目 S 53 5.6165 87.4 3.37 22.05

部分供用 S 54 5.4005 89.6 1.53 9.39 0.72 4.42
1年目 S 55 5.1928 95.3 5.18 28.75 0.72 4.00
2年目 S 56 4.9931 97.8 3.82 19.88 0.72 3.75
3年目 S 57 4.8010 98.9 7.48 37.01 0.72 3.56
4年目 S 58 4.6164 99.8 8.56 40.31 0.72 3.39
5年目 S 59 4.4388 101.8 11.97 53.16 0.72 3.20
6年目 S 60 4.2681 102.6 14.53 61.57 0.72 3.05
7年目 S 61 4.1039 104.4 15.78 63.24 0.72 2.88
8年目 S 62 3.9461 104.1 10.98 42.38 0.72 2.78
9年目 S 63 3.7943 104.7 6.83 25.21 0.72 2.66
10年目 H 1 3.6484 107.5 5.33 18.44 0.72 2.49

部分供用（11年目） H 2 3.5081 109.9 1.69 5.50 0.92 3.00
12年目 H 3 3.3731 112.5 10.81 33.02 0.92 2.82
13年目 H 4 3.2434 114.1 11.59 33.59 0.92 2.67
14年目 H 5 3.1187 114.4 13.88 38.57 0.92 2.56
15年目 H 6 2.9987 114.3 12.13 32.42 0.92 2.47
16年目 H 7 2.8834 113.7 10.73 27.72 0.92 2.38
17年目 H 8 2.7725 113.2 9.84 24.57 0.92 2.30
18年目 H 9 2.6658 114.2 4.63 11.01 0.92 2.19
19年目 H 10 2.5633 113.6 16.89 38.85 0.92 2.12
20年目 H 11 2.4647 112.0 6.93 15.55 0.92 2.07
21年目 H 12 2.3699 110.7 8.62 18.80 0.92 2.01
22年目 H 13 2.2788 109.4 8.55 18.14 0.92 1.96
23年目 H 14 2.1911 107.6 5.94 12.33 0.92 1.91
24年目 H 15 2.1068 106.1 12.17 24.62 0.92 1.87

部分供用（25年目） H 16 2.0258 105.0 6.22 12.22 1.51 2.98
26年目 H 17 1.9479 103.7 3.07 5.89 1.51 2.90
27年目 H 18 1.8730 103.0 10.91 20.21 1.51 2.81
28年目 H 19 1.8009 102.1 19.27 34.64 1.51 2.72
29年目 H 20 1.7317 101.6 18.09 31.41 1.51 2.63
30年目 H 21 1.6651 100.3 25.48 43.10 1.51 2.56
31年目 H 22 1.6010 98.6 16.61 27.48 1.51 2.51
32年目 H 23 1.5395 97.2 6.17 9.96 1.51 2.44
33年目 H 24 1.4802 96.4 6.45 10.10 1.51 2.37
34年目 H 25 1.4233 96.4 7.40 11.14 1.51 2.28
35年目 H 26 1.3686 98.7 7.34 10.37 1.51 2.14
36年目 H 27 1.3159 100.2 15.13 20.25 1.51 2.03
37年目 H 28 1.2653 100.3 21.30 27.38 1.51 1.95
38年目 H 29 1.2167 100.5 19.11 23.58 1.51 1.87

供用開始（39年目） H 30 1.1699 100.4 2.78 3.30
40年目 R 1 1.1249 101.2 2.78 3.15
41年目 R 2 1.0816 101.9 2.78 3.00
42年目 R 3 1.0400 101.9 2.78 2.89
43年目 R 4 1.0000 101.9 2.78 2.78
44年目 R 5 0.9615 101.9 2.78 2.67
45年目 R 6 0.9246 101.9 2.78 2.57
46年目 R 7 0.8890 101.9 2.78 2.47
47年目 R 8 0.8548 101.9 2.78 2.37
48年目 R 9 0.8219 101.9 2.78 2.28
49年目 R 10 0.7903 101.9 -159.71 -126.22 2.78 2.20
  合　計 308.54 1461.22 72.59 132.37

単純事業費計 468.25 72.59

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、

　　　 必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　 （投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として

　　　 評価を実施）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

 年度
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道3号 博多バイパス （事業全体）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(北九州ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用 S 54 1.04838 1.06259 1.06994 1.05457 5.4005 89.6 16.60 9.12 9.49 35.20 216.11 1.78 0.73 0.71 3.22 19.75 0.43 2.64 38.85 238.50
1年目 S 55 1.01911 1.04650 1.00944 1.02651 5.1928 95.3 17.40 9.69 10.15 37.24 206.73 1.86 0.77 0.76 3.40 18.86 0.45 2.52 41.09 228.11
2年目 S 56 1.03192 1.04515 1.02144 1.03506 4.9931 97.8 17.73 10.14 10.25 38.12 198.41 1.90 0.81 0.77 3.48 18.10 0.47 2.43 42.06 218.94
3年目 S 57 1.01223 1.05717 1.04438 1.02904 4.8010 98.9 18.30 10.60 10.47 39.36 194.81 1.96 0.85 0.78 3.59 17.77 0.48 2.39 43.44 214.96
4年目 S 58 1.01819 1.04396 1.05867 1.03004 4.6164 99.8 18.52 11.20 10.93 40.66 191.55 1.98 0.89 0.82 3.70 17.42 0.50 2.34 44.85 211.31
5年目 S 59 1.03501 1.05902 1.04879 1.04405 4.4388 101.8 18.86 11.69 11.58 42.13 187.12 2.02 0.93 0.87 3.82 16.97 0.51 2.27 46.46 206.37
6年目 S 60 1.03074 1.06140 1.06110 1.04361 4.2681 102.6 19.52 12.38 12.14 44.04 186.69 2.09 0.99 0.91 3.99 16.91 0.53 2.26 48.57 205.86
7年目 S 61 1.03015 1.07482 1.07318 1.04911 4.1039 104.4 20.12 13.14 12.88 46.15 184.90 2.16 1.05 0.97 4.17 16.71 0.56 2.23 50.87 203.84
8年目 S 62 1.04269 1.05056 1.08593 1.04953 3.9461 104.1 20.73 14.13 13.82 48.68 187.94 2.22 1.13 1.04 4.38 16.93 0.58 2.26 53.65 207.12
9年目 S 63 1.06084 1.00366 1.06255 1.04142 3.7943 104.7 21.61 14.84 15.01 51.47 190.05 2.32 1.18 1.13 4.62 17.08 0.61 2.26 56.70 209.39
10年目 H 1 1.07018 0.99938 1.05184 1.04494 3.6484 107.5 22.93 14.90 15.95 53.77 186.04 2.46 1.19 1.20 4.84 16.75 0.64 2.21 59.25 204.99

部分供用(11年目) H 2 1.07496 1.01085 1.05104 1.05227 3.5081 109.9 30.77 20.51 12.81 64.09 208.50 2.83 1.48 1.32 5.63 18.31 0.11 0.37 69.83 227.17
12年目 H 3 1.05937 0.99890 1.03767 1.03881 3.3731 112.5 33.07 20.73 13.47 67.27 205.48 3.05 1.50 1.38 5.92 18.10 0.12 0.36 73.32 223.94
13年目 H 4 1.03278 0.97619 1.01323 1.01428 3.2434 114.1 35.04 20.71 13.98 69.72 201.99 3.23 1.49 1.44 6.16 17.84 0.12 0.36 76.00 220.19
14年目 H 5 1.03882 0.98407 1.02059 1.02159 3.1187 114.4 36.18 20.22 14.16 70.56 196.00 3.33 1.46 1.45 6.25 17.35 0.12 0.35 76.93 213.69
15年目 H 6 1.06881 1.00077 1.05835 1.04934 2.9987 114.3 37.59 19.90 14.45 71.94 192.31 3.46 1.44 1.48 6.38 17.06 0.13 0.34 78.45 209.71
16年目 H 7 1.05341 0.98849 1.04397 1.03569 2.8834 113.7 40.17 19.91 15.30 75.38 194.80 3.70 1.44 1.57 6.71 17.33 0.13 0.35 82.22 212.47
17年目 H 8 1.03587 0.97392 1.02734 1.01974 2.7725 113.2 42.32 19.68 15.97 77.97 194.59 3.90 1.42 1.64 6.96 17.36 0.14 0.35 85.07 212.30
18年目 H 9 1.02735 0.96759 1.01955 1.01249 2.6658 114.2 43.84 19.17 16.40 79.41 188.90 4.04 1.38 1.68 7.10 16.90 0.14 0.34 86.66 206.13
19年目 H 10 1.04995 0.99043 1.04258 1.03580 2.5633 113.6 45.04 18.55 16.72 80.31 184.66 4.15 1.34 1.72 7.20 16.56 0.14 0.33 87.66 201.55
20年目 H 11 1.02416 1.00399 1.00585 1.01789 2.4647 112.0 47.29 18.37 17.44 83.09 186.33 4.35 1.33 1.79 7.47 16.75 0.15 0.33 90.71 203.42
21年目 H 12 1.03035 1.01013 1.01203 1.02415 2.3699 110.7 48.43 18.44 17.54 84.41 184.15 4.46 1.33 1.80 7.59 16.56 0.15 0.33 92.15 201.04
22年目 H 13 1.01063 0.99087 0.99276 1.00466 2.2788 109.4 49.90 18.63 17.75 86.28 183.13 4.60 1.34 1.82 7.76 16.48 0.15 0.33 94.20 199.94
23年目 H 14 1.01381 0.99405 0.99597 1.00792 2.1911 107.6 50.43 18.46 17.62 86.51 179.51 4.64 1.33 1.81 7.79 16.16 0.16 0.32 94.45 195.99
24年目 H 15 0.99678 0.97741 0.97933 0.99109 2.1068 106.1 51.13 18.35 17.55 87.03 176.09 4.71 1.32 1.80 7.83 15.85 0.16 0.32 95.02 192.26

部分供用(25年目) H 16 0.99420 0.97495 0.97688 0.98862 2.0258 105.0 62.04 15.98 18.47 96.48 189.69 6.51 1.54 2.01 10.07 19.79 0.12 0.23 106.67 209.71
26年目 H 17 0.99927 0.98529 1.02849 0.99938 1.9479 103.7 61.68 15.58 18.04 95.30 182.41 6.47 1.50 1.97 9.95 19.04 0.12 0.23 105.36 201.67
27年目 H 18 1.00885 0.99456 1.03745 1.00895 1.8730 103.0 61.64 15.35 18.55 95.54 177.03 6.47 1.48 2.02 9.97 18.48 0.12 0.22 105.63 195.73
28年目 H 19 0.98576 0.97162 1.01288 0.98586 1.8009 102.1 62.18 15.26 19.25 96.69 173.80 6.53 1.47 2.10 10.10 18.15 0.12 0.21 106.91 192.16
29年目 H 20 1.00713 0.99251 1.03405 1.00723 1.7317 101.6 61.30 14.83 19.50 95.62 166.08 6.43 1.43 2.13 9.99 17.35 0.12 0.20 105.73 183.63
30年目 H 21 1.00404 0.98928 1.03012 1.00414 1.6651 100.3 61.73 14.72 20.16 96.61 163.43 6.48 1.42 2.20 10.10 17.08 0.12 0.20 106.83 180.72
31年目 H 22 0.99435 0.97487 0.97106 0.98815 1.6010 98.6 61.98 14.56 20.77 97.31 161.01 6.50 1.41 2.26 10.18 16.84 0.12 0.20 107.61 178.05
32年目 H 23 1.01945 0.99908 0.99500 1.01306 1.5395 97.2 61.63 14.20 20.17 95.99 154.92 6.47 1.37 2.20 10.04 16.20 0.12 0.19 106.15 171.31
33年目 H 24 0.99739 0.97705 0.97288 0.99109 1.4802 96.4 62.83 14.18 20.06 97.08 151.90 6.59 1.37 2.19 10.15 15.89 0.12 0.19 107.35 167.97
34年目 H 25 0.98863 0.96806 0.96373 0.98235 1.4233 96.4 62.67 13.86 19.52 96.04 144.50 6.58 1.34 2.13 10.04 15.11 0.12 0.18 106.21 159.79
35年目 H 26 1.00059 0.97932 0.97473 0.99419 1.3686 98.7 61.95 13.41 18.81 94.18 133.07 6.50 1.30 2.05 9.85 13.92 0.12 0.16 104.15 147.15
36年目 H 27 0.99971 0.98694 1.00774 0.99835 1.3159 100.2 61.99 13.14 18.34 93.47 125.08 6.51 1.27 2.00 9.77 13.08 0.11 0.15 103.35 138.31
37年目 H 28 0.99971 0.98677 1.00768 0.99834 1.2653 100.3 61.97 12.97 18.48 93.42 120.09 6.50 1.25 2.02 9.77 12.56 0.11 0.15 103.30 132.80
38年目 H 29 0.99971 0.98659 1.00762 0.99834 1.2167 100.5 61.96 12.79 18.62 93.37 115.18 6.50 1.24 2.03 9.77 12.05 0.11 0.14 103.25 127.37

供用開始(39年目) H 30 0.99971 0.98641 1.00756 0.99834 1.1699 100.4 89.57 17.92 28.45 135.94 161.41 7.65 1.48 2.35 11.49 13.64 0.76 0.90 148.19 175.95
40年目 R 1 0.99971 0.98622 1.00750 0.99834 1.1249 101.2 89.54 17.68 28.67 135.89 153.92 7.65 1.46 2.37 11.48 13.00 0.76 0.86 148.13 167.78
41年目 R 2 0.99971 0.98603 1.00745 0.99833 1.0816 101.9 89.52 17.44 28.88 135.84 146.92 7.65 1.44 2.39 11.48 12.41 0.76 0.82 148.07 160.15
42年目 R 3 0.99971 0.98583 1.00739 0.99833 1.0400 101.9 89.49 17.19 29.10 135.78 141.21 7.65 1.42 2.41 11.47 11.93 0.76 0.79 148.01 153.93
43年目 R 4 0.99971 0.98563 1.00734 0.99833 1.0000 101.9 89.46 16.95 29.31 135.73 135.73 7.64 1.40 2.42 11.47 11.47 0.76 0.76 147.95 147.95
44年目 R 5 0.99971 0.98542 1.00729 0.99832 0.9615 101.9 89.44 16.71 29.53 135.67 130.45 7.64 1.38 2.44 11.46 11.02 0.76 0.73 147.89 142.20
45年目 R 6 0.99971 0.98520 1.00723 0.99832 0.9246 101.9 89.41 16.46 29.74 135.62 125.39 7.64 1.36 2.46 11.46 10.59 0.75 0.70 147.83 136.68
46年目 R 7 0.99971 0.98498 1.00718 0.99832 0.8890 101.9 89.39 16.22 29.96 135.56 120.52 7.64 1.34 2.48 11.45 10.18 0.75 0.67 147.77 131.37
47年目 R 8 0.99971 0.98475 1.00713 0.99832 0.8548 101.9 89.36 15.98 30.17 135.51 115.83 7.63 1.32 2.50 11.45 9.79 0.75 0.64 147.71 126.26
48年目 R 9 0.99971 0.98451 1.00708 0.99831 0.8219 101.9 89.33 15.73 30.39 135.46 111.33 7.63 1.30 2.51 11.45 9.41 0.75 0.62 147.65 121.36
49年目 R 10 0.99971 0.98427 1.00703 0.99831 0.7903 101.9 89.31 15.49 30.60 135.40 107.01 7.63 1.28 2.53 11.44 9.04 0.75 0.59 147.59 116.64

合　計 2,654.88 788.05 947.38 4,390.31 8,414.69 252.29 64.71 88.82 405.82 779.88 17.65 41.29 4,813.77 9,235.87

（基準年）

R4

年度




