
再評価結果（令和５年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：長谷川 朋弘

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘 高速自動車国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（酒田みなと～遊佐）
区分 主体 東北地方整備局さ か た ゆ ざ

起終点
自：山形県酒田市藤塚

延長 １２．０km

やまがた さ か た ふじつか

至：山形県飽海郡遊佐町北目
やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る高規格道路である。

日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で山形

県酒田市藤塚～山形県飽海郡遊佐町北目に至る延長12.0kmの自動車専用道路である。
Ｈ２１年度事業化 Ｈ２１年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

全体事業費 約４１２億円 事業進捗率 約８３％ 供用済延長 ５．５km

（令和4年3月末時点）

計画交通量 １０，６００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 534億円/4,545億円 1,212億円/7,095億円

１．６（１．４） 事 業 費：405億円/3,856億円 走行時間短縮便益：905億円/5,996億円 令和４年

(残事業 ) 維持管理費：127億円/ 634億円 走行経費減少便益：253億円/ 868億円

２．３（５．６） 更 新 費：2.2億円/ 55億円 交通事故減少便益： 54億円/ 231億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動：B/C＝1.4～1.7（交通量 ±10％）【残事業】B/C＝2.0～2.6（交通量 ±10％）

事業費変動：B/C＝1.5～1.6（事業費 ±10％） B/C＝2.1～2.5（事業費 ±10％）

事業期間変動：B/C＝1.6～1.6（事業期間±20％） B/C＝2.2～2.3（事業期間±20％）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：5.6万人・時間/年、渋滞損失時間：約8割削減）

②物流効率化の支援

・特定重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上

（にかほ市～酒田港 現況41分→将来36分）

※整備後は一体評価区間で事業中の遊佐象潟道路の効果も含む

③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ

他９項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、継続」で異議ありません。

２ 「酒田みなと～遊佐」区間は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、既開通区間とともに高規格

道路ネットワークを形成しており、災害時における緊急輸送と速達性の確保、第三次救急医療施設へ

のアクセス改善、日本海側拠点間の交流、連携強化等が図られます。

このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速

道路・地域高規格道路の整備”の重要性を盛り込んでいるところであります。また、令和３年７月

策定の「新広域道路交通計画」において、本路線は広域道路ネットワークの“高規格道路”に位置

付けております。

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮しながら、「防災・減災、国土強靱化に向けた５か年加速化

対策」に基づく別枠の財源を確保するとともに、本事業にも充当するなどし、事業期間である令和

５年度までに確実に開通していただくようお願いします。



○以下の団体等から、酒田みなと～遊佐の整備促進について要望あり

庄内開発協議会（会長：酒田市長）、鶴岡市議会、酒田市議会

日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会

山形県庄内地区道路協議会（会長：酒田市長）、山形県町村議会議長会 他

事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）の事業継続は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成２１年度新規事業化、用地進捗率約９７％、事業進捗率約８３％（令和４年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

山形県～秋田県間の災害時のリダンダンシーの確保、広域的な連携・交流の促進等のため、早期整備

の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

日本海沿岸東北自動車道
酒田みなと～遊佐
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道路凡例

：開通済
：事業中

その他道路凡例

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別

：４車線以上
：２車線

車線区分

その他凡例

：H27センサス交通量
：主要渋滞箇所
：市街化区域
：津波浸水想定区域


