
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道１号　島田金谷バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている　 
全　体:費用便益比(B/C)＝ 3.6　経済的純現在価値(B-C)＝999億円　経済的内部収益率(EIRR)＝ 12.3%
残事業:費用便益比(B/C)＝ 7.3　経済的純現在価値(B-C)＝1,188億円　経済的内部収益率(EIRR)＝ 34.5%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

■ 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：275万人・時間/年
　　　　　　　　渋滞損失削減時間：104万人・時間/年（275万人・時間/年⇒171万人・時間/年）
区間b(当該区間）について：一般国道1号　島田金谷バイパス区間（野田IC～佐夜鹿）
　　当該区間の渋滞損失時間(現況）：77万人・時間/年(島田金谷バイパス：野田IC～佐夜鹿)
　　当該区間の渋滞損失削減率：約6割削減(島田金谷バイパス：野田IC～佐夜鹿)

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 県道島田岡部線の旅行速度の改善が図られる。（旅行速度12km/h⇒26km/h）

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる
JR掛川駅（新幹線停車駅）へのアクセス向上
島田市中央町～JR掛川駅　（現況41分　⇒　整備後34分）

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化
の支援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

国債拠点港湾清水港へのアクセス向上
大代IC～清水港（現況81分　⇒　整備後74分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が見込まれる

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり



□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 島田市～掛川市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる
掛川市へのアクセス向上
島田市～掛川市（現況42分　⇒　整備後35分）

個性ある
地域の形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 内陸フロンティアを拓く取組（新東名島田金谷ＩＣまちづくり基本計画）（平成28年11月島田市策定）

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定経路が新たにバリアフリー化される

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

歩行者・自転車
のための
生活空間の
形成

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成



安全で
安心できる
くらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
三次医療施設である藤枝市立総合病院へのアクセス向上
大代ＩＣ付近→藤枝市立総合病院（現況40分　⇒　整備後28分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え

□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

第一次緊急輸送路に位置づけ（S55年度指定）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する （主）細江金谷線、（県）静岡空港線、（県）住吉金谷線（第一次緊急輸送路）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
■ 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：24.2千t/年（1190.8千t/年⇒1215.0千t/年）

生活環境の改
善・保全

■ 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定の別：対象外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間：島田岡部線、島田川根線、島田吉田線）
　排出削減量：45.1t/年（108.9t/年⇒63.8t/年）、排出削減率：約4割削減
バイパス等についてNox排出増加量：93.2t/年

■ 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定の別：対象外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間：島田岡部線、島田川根線、島田吉田線）
　排出削減量：2.7t/年（6.4t/年⇒3.7t/年）、排出削減率：約4割削減
バイパス等についてSPM排出増加量：7.1t/年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道1号 島田金谷バイパス L=10.4km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

51,100 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和４年度

単純合計 335億円 123億円 457億円 

うち残事業分 166億円 123億円 289億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

333億円 46億円 379億円 

うち残事業分 143億円 46億円 189億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和４年度

供 用 年 令和７年度、令和１３年度

単年便益
（初年便益）

31億円 2.2億円 0.45億円 34億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,279億円 89億円 10億円 1,378億円 

うち残事業分 1,279億円 89億円 10億円 1,378億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 51,100台/日 ±１０％

事業費 335億円 ±１０％

事業期間 19年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 51,100台/日 ±１０％

事業費 166億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

3.3　～　4.0

3.5　～　3.7

経済的純現在価値(Ｂ―Ｃ) 999億円 

経済的内部収益率（残事業） 34.5%

費用便益比(Ｂ／Ｃ) 3.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.3　～　4.0

経済的内部収益率(ＥＩＲＲ) 12.3%

費用便益比（残事業） 7.3

経済的純現在価値（残事業） 1,188億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

6.5　～　8.0

6.8　～　7.9

7.0　～　7.4



交通状況の変化

事業名：一般国道1号 島田金谷バイパス（事業全体、残事業）

（推計時点    Ｒ22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

（主）島田川根線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：2.0km 走行時間費用 [億円/年]

（一）島田岡部線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：4.3km 走行時間費用 [億円/年]

（主）島田吉田線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：17.1km 走行時間費用 [億円/年]

国道150号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.4km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：  ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

　①新設・改築道路
34,800 51,100

16 11

改築区間：10.4km 111.02 111.23

12,700 10,300

7 6

17.02 11.53

12,200 7,800

24 20

57.59 29.07

15,200 14,100

68 67

188.40 172.08

14,700 14,200

12 12

37.62 35.73

③その他の道路合計 3225.9km 6327.50 6301.82

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計 ： 3265.1km 6,739.15 6,661.46 77.69



【図面（①、②に該当する道路を明示すること）】
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道1号 島田金谷バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和４年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（各回の配分開始時の速度を交通量でウェイト付け　） □

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在
した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を
用いた。



事業名：一般国道1号 島田金谷バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：一般国道1号 島田金谷バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

更新費
費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道1号 島田金谷バイパス（事業全体） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

0.27 10.4 2.84

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-13年目 H 24 1.4802 96.4 0.48 0.75
-12年目 H 25 1.4233 96.4 1.90 2.87
-11年目 H 26 1.3686 98.7 3.70 5.23
-10年目 H 27 1.3159 100.2 7.35 9.83
-9年目 H 28 1.2653 100.3 17.28 22.21
-8年目 H 29 1.2167 100.5 14.50 17.88
-7年目 H 30 1.1699 100.4 14.56 17.28
-6年目 R 1 1.1249 101.2 18.23 20.65
-5年目 R 2 1.0816 101.9 26.74 28.92
-4年目 R 3 1.0400 101.9 37.08 38.57
基準年 R 4 1.0000 101.9 26.46 26.46
-2年目 R 5 0.9615 101.9 27.52 26.46
-1年目 R 6 0.9246 101.9 28.68 26.51

部分供用開始年次 R 7 0.8890 101.9 23.23 20.65 1.49 1.32
1年目 R 8 0.8548 101.9 23.21 19.84 1.49 1.27
2年目 R 9 0.8219 101.9 25.40 20.88 1.49 1.22
3年目 R 10 0.7903 101.9 18.88 14.92 1.49 1.18
4年目 R 11 0.7599 101.9 12.20 9.27 1.49 1.13
5年目 R 12 0.7307 101.9 7.27 5.31 1.49 1.09

供用開始年次 R 13 0.7026 101.9 2.58 1.81
7年目 R 14 0.6756 101.9 2.58 1.74
8年目 R 15 0.6496 101.9 2.58 1.68
9年目 R 16 0.6246 101.9 2.58 1.61
10年目 R 17 0.6006 101.9 2.58 1.55
11年目 R 18 0.5775 101.9 2.58 1.49
12年目 R 19 0.5553 101.9 2.58 1.43
13年目 R 20 0.5339 101.9 2.58 1.38
14年目 R 21 0.5134 101.9 2.58 1.33
15年目 R 22 0.4936 101.9 2.58 1.27
16年目 R 23 0.4746 101.9 2.58 1.23
17年目 R 24 0.4564 101.9 2.58 1.18
18年目 R 25 0.4388 101.9 2.58 1.13
19年目 R 26 0.4220 101.9 2.58 1.09
20年目 R 27 0.4057 101.9 2.58 1.05
21年目 R 28 0.3901 101.9 2.58 1.01
22年目 R 29 0.3751 101.9 2.58 0.97
23年目 R 30 0.3607 101.9 2.58 0.93
24年目 R 31 0.3468 101.9 2.58 0.90
25年目 R 32 0.3335 101.9 2.58 0.86
26年目 R 33 0.3207 101.9 2.58 0.83
27年目 R 34 0.3083 101.9 2.58 0.80
28年目 R 35 0.2965 101.9 2.58 0.77
29年目 R 36 0.2851 101.9 2.58 0.74
30年目 R 37 0.2741 101.9 2.58 0.71
31年目 R 38 0.2636 101.9 2.58 0.68
32年目 R 39 0.2534 101.9 2.58 0.65
33年目 R 40 0.2437 101.9 2.58 0.63
34年目 R 41 0.2343 101.9 2.58 0.60
35年目 R 42 0.2253 101.9 2.58 0.58
36年目 R 43 0.2166 101.9 2.58 0.56
37年目 R 44 0.2083 101.9 2.58 0.54
38年目 R 45 0.2003 101.9 2.58 0.52
39年目 R 46 0.1926 101.9 2.58 0.50
40年目 R 47 0.1852 101.9 2.58 0.48
41年目 R 48 0.1780 101.9 2.58 0.46
42年目 R 49 0.1712 101.9 2.58 0.44
43年目 R 50 0.1646 101.9 2.58 0.43
44年目 R 51 0.1583 101.9 2.58 0.41
45年目 R 52 0.1522 101.9 2.58 0.39
46年目 R 53 0.1463 101.9 2.58 0.38
47年目 R 54 0.1407 101.9 2.58 0.36
48年目 R 55 0.1353 101.9 2.58 0.35
49年目 R 56 0.1301 101.9 -9.15 -1.19 2.58 0.34

  合　計 325.51 333.30 122.54 45.98 0.00 0.00

単純事業費計 334.66 122.54 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表
維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道1号 島田金谷バイパス（残事業） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

0.27 10.4 2.84

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 4 1.0000 101.9
-2年目 R 5 0.9615 101.9 27.52 26.46
-1年目 R 6 0.9246 101.9 28.68 26.51

部分供用開始年次 R 7 0.8890 101.9 23.23 20.65 1.49 1.32
1年目 R 8 0.8548 101.9 23.21 19.84 1.49 1.27
2年目 R 9 0.8219 101.9 25.40 20.88 1.49 1.22
3年目 R 10 0.7903 101.9 18.88 14.92 1.49 1.18
4年目 R 11 0.7599 101.9 12.20 9.27 1.49 1.13
5年目 R 12 0.7307 101.9 7.27 5.31 1.49 1.09

供用開始年次 R 13 0.7026 101.9 2.58 1.81
7年目 R 14 0.6756 101.9 2.58 1.74
8年目 R 15 0.6496 101.9 2.58 1.68
9年目 R 16 0.6246 101.9 2.58 1.61
10年目 R 17 0.6006 101.9 2.58 1.55
11年目 R 18 0.5775 101.9 2.58 1.49
12年目 R 19 0.5553 101.9 2.58 1.43
13年目 R 20 0.5339 101.9 2.58 1.38
14年目 R 21 0.5134 101.9 2.58 1.33
15年目 R 22 0.4936 101.9 2.58 1.27
16年目 R 23 0.4746 101.9 2.58 1.23
17年目 R 24 0.4564 101.9 2.58 1.18
18年目 R 25 0.4388 101.9 2.58 1.13
19年目 R 26 0.4220 101.9 2.58 1.09
20年目 R 27 0.4057 101.9 2.58 1.05
21年目 R 28 0.3901 101.9 2.58 1.01
22年目 R 29 0.3751 101.9 2.58 0.97
23年目 R 30 0.3607 101.9 2.58 0.93
24年目 R 31 0.3468 101.9 2.58 0.90
25年目 R 32 0.3335 101.9 2.58 0.86
26年目 R 33 0.3207 101.9 2.58 0.83
27年目 R 34 0.3083 101.9 2.58 0.80
28年目 R 35 0.2965 101.9 2.58 0.77
29年目 R 36 0.2851 101.9 2.58 0.74
30年目 R 37 0.2741 101.9 2.58 0.71
31年目 R 38 0.2636 101.9 2.58 0.68
32年目 R 39 0.2534 101.9 2.58 0.65
33年目 R 40 0.2437 101.9 2.58 0.63
34年目 R 41 0.2343 101.9 2.58 0.60
35年目 R 42 0.2253 101.9 2.58 0.58
36年目 R 43 0.2166 101.9 2.58 0.56
37年目 R 44 0.2083 101.9 2.58 0.54
38年目 R 45 0.2003 101.9 2.58 0.52
39年目 R 46 0.1926 101.9 2.58 0.50
40年目 R 47 0.1852 101.9 2.58 0.48
41年目 R 48 0.1780 101.9 2.58 0.46
42年目 R 49 0.1712 101.9 2.58 0.44
43年目 R 50 0.1646 101.9 2.58 0.43
44年目 R 51 0.1583 101.9 2.58 0.41
45年目 R 52 0.1522 101.9 2.58 0.39
46年目 R 53 0.1463 101.9 2.58 0.38
47年目 R 54 0.1407 101.9 2.58 0.36
48年目 R 55 0.1353 101.9 2.58 0.35
49年目 R 56 0.1301 101.9 -2.87 -0.37 2.58 0.34

  合　計 163.52 143.47 122.54 45.98 0.00 0.00

単純事業費計 166.39 122.54 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道1号 島田金谷バイパス（事業全体、残事業）

年次  年度 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

乗用車類 小型貨物車普通貨物車 全  車 乗用車 小型貨物車普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車 小型貨物車普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%
部分供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 16.34 4.47 9.99 30.81 27.39 0.85 0.26 1.14 2.24 2.00 0.45 0.40 33.51 29.79

1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 16.33 4.40 10.07 30.81 26.33 0.85 0.25 1.15 2.25 1.92 0.45 0.38 33.50 28.64

2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 16.32 4.33 10.15 30.80 25.32 0.85 0.25 1.16 2.25 1.85 0.45 0.37 33.50 27.53

3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 16.30 4.26 10.23 30.79 24.34 0.85 0.24 1.17 2.26 1.78 0.45 0.35 33.50 26.47

4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 16.29 4.18 10.32 30.79 23.40 0.85 0.24 1.18 2.26 1.72 0.45 0.34 33.50 25.45

5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 16.28 4.11 10.40 30.78 22.49 0.85 0.24 1.18 2.27 1.66 0.44 0.33 33.49 24.47

供用開始年次 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 25.45 8.47 42.15 76.07 53.45 0.05 0.04 4.89 4.97 3.49 0.57 0.40 81.61 57.34

7年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 25.43 8.39 42.43 76.25 51.51 0.05 0.04 4.92 5.00 3.38 0.57 0.38 81.82 55.28

8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 25.40 8.32 42.71 76.43 49.65 0.05 0.04 4.96 5.04 3.27 0.57 0.37 82.03 53.29

9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 25.37 8.24 42.99 76.61 47.85 0.05 0.04 4.99 5.07 3.17 0.57 0.35 82.25 51.37

10年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 25.35 8.17 43.28 76.79 46.12 0.05 0.04 5.02 5.10 3.06 0.57 0.34 82.46 49.52

11年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 25.32 8.09 43.56 76.97 44.45 0.05 0.03 5.05 5.13 2.96 0.57 0.33 82.67 47.74

12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 25.29 8.01 43.84 77.15 42.84 0.05 0.03 5.09 5.17 2.87 0.56 0.31 82.88 46.02

13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 25.27 7.94 44.12 77.33 41.29 0.05 0.03 5.12 5.20 2.78 0.56 0.30 83.09 44.36

14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 25.24 7.86 44.40 77.51 39.79 0.05 0.03 5.15 5.23 2.69 0.56 0.29 83.30 42.77

15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 25.21 7.79 44.69 77.69 38.35 0.05 0.03 5.18 5.26 2.60 0.56 0.28 83.51 41.23

16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 25.03 7.73 44.68 77.44 36.75 0.05 0.03 5.18 5.26 2.50 0.56 0.27 83.26 39.52

17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 24.84 7.67 44.67 77.18 35.22 0.05 0.03 5.18 5.26 2.40 0.56 0.25 83.00 37.88

18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 24.65 7.61 44.67 76.93 33.76 0.04 0.03 5.18 5.26 2.31 0.55 0.24 82.74 36.31

19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 24.46 7.56 44.66 76.68 32.35 0.04 0.03 5.18 5.26 2.22 0.55 0.23 82.48 34.80

20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 24.27 7.50 44.65 76.42 31.01 0.04 0.03 5.18 5.26 2.13 0.55 0.22 82.22 33.36

21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 24.08 7.44 44.64 76.17 29.71 0.04 0.03 5.18 5.26 2.05 0.54 0.21 81.97 31.98

22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 23.90 7.38 44.64 75.92 28.48 0.04 0.03 5.18 5.25 1.97 0.54 0.20 81.71 30.65

23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 23.71 7.32 44.63 75.66 27.29 0.04 0.03 5.18 5.25 1.89 0.54 0.19 81.45 29.38

24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 23.52 7.27 44.62 75.41 26.15 0.04 0.03 5.18 5.25 1.82 0.53 0.18 81.19 28.16

25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 23.33 7.21 44.62 75.16 25.06 0.04 0.03 5.18 5.25 1.75 0.53 0.18 80.93 26.99

26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 23.14 7.15 44.61 74.90 24.02 0.04 0.03 5.18 5.25 1.68 0.53 0.17 80.68 25.87

27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 22.95 7.09 44.60 74.65 23.02 0.04 0.03 5.17 5.25 1.62 0.52 0.16 80.42 24.79

28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 22.77 7.03 44.59 74.40 22.06 0.04 0.03 5.17 5.25 1.55 0.52 0.15 80.16 23.76

29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 22.58 6.98 44.59 74.14 21.13 0.04 0.03 5.17 5.24 1.49 0.52 0.15 79.90 22.78

30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 22.39 6.92 44.58 73.89 20.25 0.04 0.03 5.17 5.24 1.44 0.51 0.14 79.64 21.83

31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 22.20 6.86 44.57 73.64 19.41 0.04 0.03 5.17 5.24 1.38 0.51 0.13 79.38 20.92

32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 22.01 6.80 44.57 73.38 18.60 0.04 0.03 5.17 5.24 1.33 0.50 0.13 79.13 20.05

33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 21.82 6.75 44.56 73.13 17.82 0.04 0.03 5.17 5.24 1.28 0.50 0.12 78.87 19.22

34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 21.64 6.69 44.55 72.88 17.07 0.04 0.03 5.17 5.24 1.23 0.50 0.12 78.61 18.42

35年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 21.45 6.63 44.54 72.62 16.36 0.04 0.03 5.17 5.24 1.18 0.49 0.11 78.35 17.65

36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 21.26 6.57 44.54 72.37 15.68 0.04 0.03 5.17 5.23 1.13 0.49 0.11 78.09 16.92

37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 21.07 6.51 44.53 72.12 15.02 0.04 0.03 5.17 5.23 1.09 0.49 0.10 77.84 16.21

38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 20.88 6.46 44.52 71.86 14.39 0.04 0.03 5.17 5.23 1.05 0.48 0.10 77.58 15.54

39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 20.70 6.40 44.52 71.61 13.79 0.04 0.03 5.16 5.23 1.01 0.48 0.09 77.32 14.89

40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 20.51 6.34 44.51 71.36 13.21 0.04 0.03 5.16 5.23 0.97 0.48 0.09 77.06 14.27

41年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 20.32 6.28 44.50 71.10 12.66 0.04 0.03 5.16 5.23 0.93 0.47 0.08 76.80 13.67

42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 20.13 6.22 44.49 70.85 12.13 0.04 0.03 5.16 5.23 0.89 0.47 0.08 76.55 13.10

43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 19.94 6.17 44.49 70.60 11.62 0.04 0.03 5.16 5.22 0.86 0.47 0.08 76.29 12.56

44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 19.75 6.11 44.48 70.34 11.13 0.04 0.03 5.16 5.22 0.83 0.46 0.07 76.03 12.03

45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 19.57 6.05 44.47 70.09 10.67 0.04 0.03 5.16 5.22 0.79 0.46 0.07 75.77 11.53

46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 19.38 5.99 44.47 69.84 10.22 0.04 0.03 5.16 5.22 0.76 0.46 0.07 75.51 11.05

47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 19.19 5.94 44.46 69.58 9.79 0.03 0.03 5.16 5.22 0.73 0.45 0.06 75.25 10.59

48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 19.00 5.88 44.45 69.33 9.38 0.03 0.03 5.16 5.22 0.71 0.45 0.06 75.00 10.15

49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 18.81 5.82 44.44 69.08 8.99 0.03 0.03 5.16 5.22 0.68 0.45 0.06 74.74 9.72

合　　　　　計 1,096.44 337.37 2,010.45 3,444.26 1,278.76 6.90 2.82 233.11 242.83 88.86 25.44 10.21 3,712.54 1,377.83

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)
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