
記入要領
・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
・道路種別により、評価項目は適宜変更
・効果が認められる評価項目は□を■に変更
・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

事業主体 西日本高速道路株式会社

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全体事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.1、経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2,754億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝11.2％
残事業　：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.7、経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝302億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝17.6％

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率
区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：25,754,326千人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：712千人・時間/年（25,754,326千人・時間/年⇒25,753,615千人・時間/年）

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
対象区間：国道10号　隼人小浜交差点→霧島市・姶良市境　　　混雑時旅行速度　18.7km/h
                    霧島市・姶良市境→加治木朝日町交差点　混雑時旅行速度　17.4km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる
新幹線駅：鹿児島中央駅
　霧島市～鹿児島中央駅　　約10分短縮　（現況）約56分 ⇒ （整備後）約46分

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港：鹿児島空港
　鹿屋市役所～鹿児島空港　　約12分短縮　（現況）約81分 ⇒ （整備後）約69分

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

対象港湾：鹿児島港
　霧島市～鹿児島港　　約10分短縮　（現況）約56分 ⇒ （整備後）約46分

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 農林水産業を主体とする地域名：垂水市、鹿屋市［水産物（カンパチ、ブリ）］　主な出荷先：全国、米国

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

緊急性 緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り 東九州自動車道並行区間（隼人東IC～加治木IC）

□ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する
対象となる拠点都市：鹿児島市～都城市
鹿児島市（県庁所在地）と都城市（地方拠点都市）を連絡するルートを構成

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する
対象となる日常活動圏中心都市：霧島市、鹿児島市
　霧島市役所～鹿児島市役所　　約10分短縮　（現況）約63分 ⇒ （整備後）約53分

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
対象自治体：姶良市　　日常活動圏中心都市：霧島市
　姶良市役所～霧島市役所　　約6分短縮　（現況）約32分 ⇒ （整備後）約26分

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 霧島市観光客数（R2）284万人　アクセス向上が期待される主な観光地：黒酢壺畑（霧島市福山地区）、上野原縄文の森

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備
地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

対象となる三次医療施設：鹿児島市立病院
　霧島市役所～鹿児島市立病院　　約10分短縮　（現況）約51分 ⇒ （整備後）約41分



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

緊急輸送道路ネットワーク計画の第１次緊急輸送道路に指定

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） 東九州自動車道並行区間

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 排出削減量：1.6万t/年、排出削減率：0.01%

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 排出削減量：40t/年、排出削減率：0.01%

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 排出削減量：2.7t/年、排出削減率：0.01%

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている
かごしま未来創造ビジョン【改訂版】（R4.3）において「人やモノの交流を支える交通ネットワークの形成」を図る路線に位置付け
霧島市都市計画マスタープラン（H22.3）において将来都市構造における「東西広域連携軸」に位置付け

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

隼人道路 隼人東～加治木 L=7.3km 一般有料道路 ４車線化

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

12,300～12,800 4 西日本高速道路㈱

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年

単純合計 482億円 122億円 604億円 

うち残事業分 114億円 10億円 124億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,135億円 162億円 1,297億円 

うち残事業分 107億円 3.5億円 111億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

64億円 17億円 2億円 83億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,137億円 799億円 115億円 4,052億円 

うち残事業分 390億円 22億円 0.29億円 413億円 

令和４年度

令和４年度

平成４年度、令和９年度



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 12,300～12,800 ±10%

事業費 1,135億円 ±10%

事業期間 1年 ±１年

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 12,300～12,800 ±10%

事業費 107億円 ±10%

事業期間 1年 ±１年

2.3～2.9

2.5～2.6

経済的純現在価値（事業全体） 2,754億円 

経済的内部収益率（残事業） 17.6%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.4～4.1

経済的内部収益率（事業全体） 11.2%

費用便益比（残事業） 3.7

経済的純現在価値（残事業） 302億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.8～3.4

2.9～3.4

3.1～3.1

費用便益比（事業全体） 3.1



交通状況の変化（事業全体）

事業名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

（推計時点   Ｒ２２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量※1 [台/日] - 12,500

走行時間※2 [分] - 5

走行時間費用※3 [億円/年] - 13

交通量 [台/日] 28,300 22,200

走行時間 [分] 18 15

走行時間費用 [億円/年] 107 69

交通量 [台/日] 11,300 12,000

走行時間 [分] 7 8

走行時間費用 [億円/年] 17 19

交通量 [台/日] 20,000 19,300

走行時間 [分] 22 21

走行時間費用 [億円/年] 87 78

交通量 [台/日] 19,400 19,100

走行時間 [分] 7 7

走行時間費用 [億円/年] 26 25

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年] 81,340 81,323

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

①新設道路（隼人
東～加治木）：

6.1km

国道10
号：
7.5km

合計：16,084.5km 81,577 81,527 50

北永野小
浜線：
5.1km

②主な周

辺道路※4

国道223
号：
5.9km

国道504
号：
5.3km

③その他道路合
計：20,526.0km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)



事業名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

①一般国道１０号 隼人道路

（隼人東～加治木）

②国道１０号

②北永野小浜線

②国道２２３号

②国道５０４号



交通状況の変化（残事業）

事業名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

（推計時点   Ｒ２２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量※1 [台/日] 11,800 12,500

走行時間※2 [分] 5 5

走行時間費用※3 [億円/年] 14 13

交通量 [台/日] 22,700 22,200

走行時間 [分] 15 15

走行時間費用 [億円/年] 71 69

交通量 [台/日] 11,900 12,000

走行時間 [分] 8 8

走行時間費用 [億円/年] 19 19

交通量 [台/日] 19,300 19,300

走行時間 [分] 21 21

走行時間費用 [億円/年] 78 78

交通量 [台/日] 19,200 19,100

走行時間 [分] 7 7

走行時間費用 [億円/年] 25 25

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年] 81,339 81,323

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

①新設道路（隼人
東～加治木）：

6.1km

国道10
号：
7.5km

合計：20,555.9km 81,547 81,527 20

北永野小
浜線：
5.1km

②主な周

辺道路※4

国道223
号：
5.9km

国道504
号：
5.3km

③その他道路合
計：20,526.0km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)



事業名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

①一般国道１０号 隼人道路

（隼人東～加治木）

②国道１０号

②北永野小浜線

②国道２２３号

②国道５０４号



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和４年度

１時点のみ推計 ■（2040）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

高規格道路の速度は道路種別・車線当たり交
通量から設定。また一般道の速度は、沿道条
件・交差点密度等の道路条件を考慮し設定。

■

速度設定の
考え方

□

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名： 一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名： 一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

実績値をもとに設定

積雪地域または寒冷地域である □

費 考慮しない □

用 考慮する ■

の 事業費を考慮 ■

算 維持管理費を考慮 □

定

その他

維持管理費には雪氷作業費を含んでいる

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

2車線構造継続の際に生じる安全対策費（残事業で47億円）を控除
している

雪寒費

事業費

維持管理費



様式－４

       費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)
- 7.3 -

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－18年目 S 50 6.3178 65.1 0 0.00 0.0
－17年目 S 51 6.0748 70.6 0 0.00 0.0
－16年目 S 52 5.8412 74.9 0.0 0.00 0.0
－15年目 S 53 5.6165 78.0 2.9 21 0.00 0.0
－14年目 S 54 5.4005 80.0 5.1 34 0.00 0.0
－13年目 S 55 5.1928 85.1 2.3 14 0.00 0.0
－12年目 S 56 4.9931 87.8 2.4 13 0.00 0.0
－11年目 S 57 4.8010 89.2 1.9 10 0.00 0.0
－10年目 S 58 4.6164 90.9 1.1 5.6 0.00 0.0
－9年目 S 59 4.4388 93.3 1.5 7.1 0.00 0.0
－8年目 S 60 4.2681 95.3 1.4 6.4 0.00 0.0
－7年目 S 61 4.1039 96.7 5.7 24 0.00 0.0
－6年目 S 62 3.9461 96.7 8.9 36 0.00 0.0
－5年目 S 63 3.7943 97.4 37 143 0.00 0.0
－4年目 H 1 3.6484 99.8 59 217 0.00 0.0
－3年目 H 2 3.5081 102.1 65 224 0.00 0.0
－2年目 H 3 3.3731 104.7 56 182 0.00 0.0

暫定供用開始年次 H 4 3.2434 106.2 2.0 6.0 1.5 4.7
1年目 H 5 3.1187 106.8 0 1.6 4.6
2年目 H 6 2.9987 106.6 0 1.7 4.7
3年目 H 7 2.8834 106.1 0 1.7 4.7
4年目 H 8 2.7725 106.4 0 1.7 4.6
5年目 H 9 2.6658 108.0 0 1.8 4.3
6年目 H 10 2.5633 107.7 0 1.8 4.3
7年目 H 11 2.4647 107.0 0 1.8 4.2
8年目 H 12 2.3699 105.9 0 1.9 4.3
9年目 H 13 2.2788 104.2 0 2.0 4.3
10年目 H 14 2.1911 103.0 0 2.1 4.4
11年目 H 15 2.1068 102.0 0 2.1 4.4
12年目 H 16 2.0258 101.5 0 2.2 4.4
13年目 H 17 1.9479 100.7 0 2.3 4.4
14年目 H 18 1.8730 100.6 0 2.3 4.3
15年目 H 19 1.8009 100.6 0 2.3 4.2
16年目 H 20 1.7317 100.8 0 2.3 3.9
17年目 H 21 1.6651 98.4 0 2.4 4.0
18年目 H 22 1.6010 97.2 0 3.2 5.3
19年目 H 23 1.5395 96.9 0 3.4 5.3
20年目 H 24 1.4802 96.2 0 2.7 4.2
21年目 H 25 1.4233 96.4 0 2.8 4.2
22年目 H 26 1.3686 98.7 0 2.8 3.9
23年目 H 27 1.3159 98.8 0 3.0 3.9
24年目 H 28 1.2653 98.6 0 3.0 3.9
25年目 H 29 1.2167 99.1 0 3.0 3.6
26年目 H 30 1.1699 99.6 0.66 0.78 2.9 3.4
27年目 H 31 1.1249 100.3 3.5 3.9 2.9 3.2
28年目 R 2 1.0816 100.3 6.3 6.8 2.8 3.1
29年目 R 3 1.0400 100.0 20 21 2.8 2.9
30年目 R 4 1.0000 100.0 38 38 2.7 2.7
31年目 R 5 0.9615 100.0 67 64 2.7 2.6
32年目 R 6 0.9246 100.0 95 88 2.6 2.4

完成供用開始年次 R 7 0.8890 100.0 0 2.7 2.4
34年目 R 8 0.8548 100.0 0 2.7 2.3
35年目 R 9 0.8219 100.0 0 2.6 2.2
36年目 R 10 0.7903 100.0 0 2.6 2.1
37年目 R 11 0.7599 100.0 0 2.6 2.0
38年目 R 12 0.7307 100.0 0 2.5 1.8
39年目 R 13 0.7026 100.0 0 2.5 1.8
40年目 R 14 0.6756 100.0 0 2.5 1.7
41年目 R 15 0.6496 100.0 0 2.5 1.6
42年目 R 16 0.6246 100.0 0 2.5 1.6
43年目 R 17 0.6006 100.0 0 2.5 1.5
44年目 R 18 0.5775 100.0 0 2.5 1.4
45年目 R 19 0.5553 100.0 0 2.5 1.4
46年目 R 20 0.5339 100.0 0 2.5 1.3
47年目 R 21 0.5134 100.0 0 2.5 1.3
48年目 R 22 0.4936 100.0 0 2.4 1.2
49年目 R 23 0.4746 100.0 -61 -30 2.4 1.2
  合　計 421 1,135 122 162

単純事業費計 482 122

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

       費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)
- 7.3 -

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－2年目 R 5 0.9615 100.0 47 45 0 0
－1年目 R 6 0.9246 100.0 67 62 0 0

完成供用開始年次 R 7 0.8890 100.0 0 0.11 0.10
1年目 R 8 0.8548 100.0 0 0.12 0.10
2年目 R 9 0.8219 100.0 0 0.13 0.11
3年目 R 10 0.7903 100.0 0 0.14 0.11
4年目 R 11 0.7599 100.0 0 0.15 0.11
5年目 R 12 0.7307 100.0 0 0.15 0.11
6年目 R 13 0.7026 100.0 0 0.16 0.11
7年目 R 14 0.6756 100.0 0 0.16 0.11
8年目 R 15 0.6496 100.0 0 0.16 0.10
9年目 R 16 0.6246 100.0 0 0.16 0.10
10年目 R 17 0.6006 100.0 0 0.16 0.10
11年目 R 18 0.5775 100.0 0 0.17 0.10
12年目 R 19 0.5553 100.0 0 0.17 0.09
13年目 R 20 0.5339 100.0 0 0.17 0.09
14年目 R 21 0.5134 100.0 0 0.17 0.09
15年目 R 22 0.4936 100.0 0 0.18 0.09
16年目 R 23 0.4746 100.0 0 0.18 0.08
17年目 R 24 0.4564 100.0 0 0.18 0.08
18年目 R 25 0.4388 100.0 0 0.18 0.08
19年目 R 26 0.4220 100.0 0 0.18 0.08
20年目 R 27 0.4057 100.0 0 0.19 0.08
21年目 R 28 0.3901 100.0 0 0.19 0.07
22年目 R 29 0.3751 100.0 0 0.19 0.07
23年目 R 30 0.3607 100.0 0 0.19 0.07
24年目 R 31 0.3468 100.0 0 0.19 0.07
25年目 R 32 0.3335 100.0 0 0.20 0.07
26年目 R 33 0.3207 100.0 0 0.20 0.06
27年目 R 34 0.3083 100.0 0 0.20 0.06
28年目 R 35 0.2965 100.0 0 0.20 0.06
29年目 R 36 0.2851 100.0 0 0.20 0.06
30年目 R 37 0.2741 100.0 0 0.21 0.06
31年目 R 38 0.2636 100.0 0 0.21 0.06
32年目 R 39 0.2534 100.0 0 0.21 0.05
33年目 R 40 0.2437 100.0 0 0.21 0.05
34年目 R 41 0.2343 100.0 0 0.22 0.05
35年目 R 42 0.2253 100.0 0 0.22 0.05
36年目 R 43 0.2166 100.0 0 0.22 0.05
37年目 R 44 0.2083 100.0 0 0.22 0.05
38年目 R 45 0.2003 100.0 0 0.22 0.04
39年目 R 46 0.1926 100.0 0 0.23 0.04
40年目 R 47 0.1852 100.0 0 0.23 0.04
41年目 R 48 0.1780 100.0 0 0.23 0.04
42年目 R 49 0.1712 100.0 0 0.23 0.04
43年目 R 50 0.1646 100.0 0.00 0.23 0.04
44年目 R 51 0.1583 100.0 0 0.24 0.04
45年目 R 52 0.1522 100.0 0 0.24 0.04
46年目 R 53 0.1463 100.0 0 0.24 0.04
47年目 R 54 0.1407 100.0 0 0.24 0.03
48年目 R 55 0.1353 100.0 0 0.25 0.03
49年目 R 56 0.1301 100.0 0.00 0.25 0.03
  合　計 114 107 9.7 3.5

単純事業費計 114 10

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南九州ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 H 4 1.03355 0.99431 1.05218 1.02154 3.2434 106.2 10 -0.27 8.4 18 56 3.2 0.30 1.24 4.7 14 0.68 2.1 24 72
1年目 H 5 1.03246 0.99428 1.04959 1.02109 3.1187 106.8 11 -0.29 8.8 19 57 3.3 0.31 1.30 4.9 14 0.71 2.1 25 73
2年目 H 6 1.03144 0.99424 1.04725 1.02065 2.9987 106.6 12 -0.32 10 22 62 3.8 0.36 1.48 5.6 16 0.80 2.3 28 79
3年目 H 7 1.04418 0.98866 1.01150 1.02726 2.8834 106.1 13 -0.35 11 24 65 4.1 0.39 1.6 6.1 17 0.87 2.4 31 83
4年目 H 8 1.04231 0.98853 1.01137 1.02654 2.7725 106.4 14 -0.37 11 25 65 4.3 0.40 1.7 6.3 16 0.91 2.4 32 83
5年目 H 9 1.04059 0.98840 1.01125 1.02585 2.6658 108.0 14 -0.37 11 25 62 4.3 0.41 1.7 6.4 16 0.92 2.3 32 79
6年目 H 10 1.03901 0.98827 1.01112 1.02520 2.5633 107.7 14 -0.38 12 26 62 4.5 0.42 1.8 6.6 16 0.95 2.3 33 80
7年目 H 11 1.03754 0.98813 1.01100 1.02458 2.4647 107.0 15 -0.41 13 28 64 4.8 0.45 1.9 7.1 16 1.02 2.3 36 82
8年目 H 12 1.01733 0.98698 1.01101 1.00717 2.3699 105.9 17 -0.45 14 30 68 5.2 0.49 2.0 7.7 17 1.11 2.5 39 87
9年目 H 13 1.01703 0.98681 1.01089 1.00712 2.2788 104.2 18 -0.47 14 32 70 5.5 0.52 2.1 8.1 18 1.17 2.6 41 90
10年目 H 14 1.01675 0.98663 1.01077 1.00707 2.1911 103.0 19 -0.51 16 34 74 6.0 0.56 2.3 8.9 19 1.27 2.7 45 95
11年目 H 15 1.01647 0.98645 1.01066 1.00702 2.1068 102.0 20 -0.54 17 37 76 6.3 0.60 2.5 9.4 19 1.35 2.8 47 98
12年目 H 16 1.01620 0.98627 1.01055 1.00697 2.0258 101.5 21 -0.57 18 39 78 6.7 0.63 2.6 10 20 1.42 2.8 50 99
13年目 H 17 1.01594 0.98607 1.01044 1.00693 1.9479 100.7 23 -0.61 19 41 80 7.0 0.67 2.8 10 20 1.50 2.9 53 102
14年目 H 18 0.99876 0.99847 1.02084 1.00057 1.8730 100.6 24 -0.64 20 43 81 7.4 0.70 2.9 11 21 1.6 3.0 56 104
15年目 H 19 1.00833 1.00804 1.03011 1.01015 1.8009 100.6 24 -0.65 20 44 79 7.6 0.72 3.0 11 20 1.6 2.9 57 102
16年目 H 20 0.98525 0.98497 1.00607 0.98703 1.7317 100.8 23 -0.61 19 41 72 7.1 0.67 2.8 11 18 1.5 2.6 53 92
17年目 H 21 1.00661 1.00632 1.02742 1.00842 1.6651 98.4 25 -0.68 21 45 78 7.9 0.74 3.1 12 20 1.7 2.8 59 99
18年目 H 22 1.00352 1.00324 1.02383 1.00533 1.6010 97.2 47 -1.25 38 84 139 15 1.37 5.7 22 36 3.1 5.1 109 179
19年目 H 23 1.02389 0.95692 0.98125 1.00489 1.5395 96.9 36 -0.96 29 64 103 11 1.05 4.4 17 26 2.4 3.8 83 132
20年目 H 24 1.04887 0.97958 1.00585 1.03015 1.4802 96.2 31 -0.83 26 56 87 9.7 0.91 3.8 14 22 2.1 3.2 72 111
21年目 H 25 1.02535 0.95679 0.98390 1.00774 1.4233 96.4 33 -0.88 27 59 88 10 0.96 4.0 15 22 2.2 3.2 76 113
22年目 H 26 1.01560 0.94669 0.97508 0.99879 1.3686 98.7 32 -0.85 26 57 80 9.9 0.93 3.9 15 20 2.1 2.9 74 103
23年目 H 27 1.02715 0.95626 0.98668 1.01076 1.3159 98.8 35 -0.93 29 62 84 11 1.02 4.2 16 21 2.3 3.1 81 107
24年目 H 28 0.99589 0.98607 1.00839 0.99523 1.2653 98.6 36 -0.96 30 65 84 11 1.05 4.4 17 21 2.4 3.1 84 107
25年目 H 29 0.99587 0.98587 1.00832 0.99520 1.2167 99.1 37 -1.00 31 67 83 12 1.09 4.5 17 21 2.5 3.0 87 106
26年目 H 30 0.99585 0.98567 1.00826 0.99518 1.1699 99.6 38 -1.03 32 69 82 12 1.13 4.7 18 21 2.5 3.0 89 105
27年目 H 31 0.99583 0.98546 1.00819 0.99516 1.1249 100.3 39 -1.05 32 71 80 12 1.15 4.8 18 20 2.6 2.9 92 103
28年目 R 2 0.99582 0.98524 1.00812 0.99513 1.0816 100.3 35 -0.92 28 62 67 11 1.01 4.2 16 17 2.3 2.5 80 87
29年目 R 3 0.99580 0.98502 1.00806 0.99511 1.0400 100.0 37 -0.98 30 66 69 11 1.07 4.5 17 18 2.4 2.5 85 88
30年目 R 4 0.99578 0.98479 1.00799 0.99509 1.0000 100.0 36 -0.96 30 65 65 11 1.06 4.4 17 17 2.4 2.4 84 84
31年目 R 5 0.99576 0.98456 1.00793 0.99506 0.9615 100.0 36 -0.95 29 64 62 11 1.04 4.3 16 16 2.4 2.3 83 79
32年目 R 6 0.99574 0.98432 1.00787 0.99504 0.9246 100.0 35 -0.93 29 63 59 11 1.02 4.3 16 15 2.3 2.1 81 75

完成供用開始年次 R 7 0.99573 0.98407 1.00781 0.99501 0.8890 100.0 37 -0.98 30 66 59 11 1.07 4.4 17 15 2.4 2.2 85 75
34年目 R 8 0.99571 0.98381 1.00774 0.99499 0.8548 100.0 36 -0.96 30 65 56 11 1.05 4.4 17 14 2.4 2.0 84 71
35年目 R 9 0.99569 0.98354 1.00769 0.99496 0.8219 100.0 35 -0.94 29 63 53 11 1.04 4.3 16 13 2.3 1.9 82 68
36年目 R 10 0.99567 0.98327 1.00763 0.99494 0.7903 100.0 35 -0.93 29 62 50 11 1.02 4.2 16 13 2.3 1.8 81 64
37年目 R 11 0.99565 0.98298 1.00757 0.99491 0.7599 100.0 34 -0.91 28 61 47 11 1.00 4.2 16 12 2.3 1.7 79 60
38年目 R 12 0.99563 0.98269 1.00751 0.99489 0.7307 100.0 34 -0.90 28 60 44 10 0.98 4.1 16 11 2.2 1.6 78 57
39年目 R 13 0.99591 0.98937 1.00620 0.99598 0.7026 100.0 33 -0.88 27 59 42 10 0.97 4.0 15 11 2.2 1.54 77 54
40年目 R 14 0.99589 0.98926 1.00616 0.99597 0.6756 100.0 32 -0.87 27 58 40 10 0.95 3.9 15 10 2.1 1.45 75 51
41年目 R 15 0.99587 0.98914 1.00613 0.99595 0.6496 100.0 32 -0.85 26 57 37 9.9 0.93 3.9 15 9.5 2.1 1.37 74 48
42年目 R 16 0.99586 0.98902 1.00609 0.99593 0.6246 100.0 31 -0.83 26 56 35 9.7 0.92 3.8 14 9.0 2.1 1.29 73 45
43年目 R 17 0.99584 0.98890 1.00605 0.99592 0.6006 100.0 31 -0.82 25 55 33 9.5 0.90 3.7 14 8.5 2.0 1.22 71 43
44年目 R 18 0.99582 0.98878 1.00601 0.99590 0.5775 100.0 30 -0.80 25 54 31 9.3 0.88 3.7 14 8.0 2.0 1.15 70 40
45年目 R 19 0.99580 0.98865 1.00598 0.99588 0.5553 100.0 29 -0.79 24 53 30 9.1 0.86 3.6 14 7.6 2.0 1.08 68 38
46年目 R 20 0.99579 0.98852 1.00594 0.99587 0.5339 100.0 29 -0.77 24 52 28 9.0 0.85 3.5 13 7.1 1.9 1.02 67 36
47年目 R 21 0.99577 0.98839 1.00591 0.99585 0.5134 100.0 28 -0.76 23 51 26 8.8 0.83 3.4 13 6.7 1.9 0.96 66 34
48年目 R 22 0.99575 0.98825 1.00587 0.99583 0.4936 100.0 28 -0.74 23 50 25 8.6 0.81 3.4 13 6.3 1.8 0.91 64 32
49年目 R 23 0.99159 0.99206 0.99988 0.99277 0.4746 100.0 27 -0.73 23 49 24 8.5 0.81 3.4 13 6.0 1.8 0.86 64 30

合　計 1,401 -37 1,152 2,516 3,137 435 41 171 647 799 93 115 3,256 4,024

年度
（基準年）

R4



様式－５

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：一般国道10号　隼人道路（隼人東～加治木）

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

完成供用開始年次 R 7 0.99573 0.98407 1.00781 0.99501 0.8890 100.0 13 2.7 5.5 21 19 1.2 (0.11) 0.14 1.19 1.06 0.02 0.01 22 20
1年目 R 8 0.99571 0.98381 1.00774 0.99499 0.8548 100.0 13 2.6 5.5 21 18 1.2 (0.11) 0.14 1.19 1.02 0.02 0.01 22 19
2年目 R 9 0.99569 0.98354 1.00769 0.99496 0.8219 100.0 13 2.6 5.5 21 17 1.2 (0.11) 0.14 1.19 0.98 0.02 0.01 22 18
3年目 R 10 0.99567 0.98327 1.00763 0.99494 0.7903 100.0 13 2.5 5.6 21 16 1.2 (0.11) 0.14 1.19 0.94 0.02 0.01 22 17
4年目 R 11 0.99565 0.98298 1.00757 0.99491 0.7599 100.0 13 2.5 5.6 21 16 1.2 (0.11) 0.14 1.19 0.90 0.02 0.01 22 17
5年目 R 12 0.99563 0.98269 1.00751 0.99489 0.7307 100.0 13 2.5 5.7 21 15 1.1 (0.10) 0.14 1.18 0.87 0.02 0.01 22 16
6年目 R 13 0.99591 0.98937 1.00620 0.99598 0.7026 100.0 12 2.4 5.7 21 14 1.1 (0.10) 0.14 1.18 0.83 0.02 0.01 22 15
7年目 R 14 0.99589 0.98926 1.00616 0.99597 0.6756 100.0 12 2.4 5.7 21 14 1.1 (0.10) 0.14 1.18 0.80 0.02 0.01 22 15
8年目 R 15 0.99587 0.98914 1.00613 0.99595 0.6496 100.0 12 2.4 5.8 21 13 1.1 (0.10) 0.14 1.18 0.76 0.02 0.01 22 14
9年目 R 16 0.99586 0.98902 1.00609 0.99593 0.6246 100.0 12 2.4 5.8 20 13 1.1 (0.10) 0.14 1.17 0.73 0.02 0.01 22 14
10年目 R 17 0.99584 0.98890 1.00605 0.99592 0.6006 100.0 12 2.3 5.8 20 12 1.1 (0.10) 0.15 1.17 0.70 0.02 0.01 22 13
11年目 R 18 0.99582 0.98878 1.00601 0.99590 0.5775 100.0 12 2.3 5.9 20 12 1.1 (0.10) 0.15 1.17 0.67 0.02 0.01 22 12
12年目 R 19 0.99580 0.98865 1.00598 0.99588 0.5553 100.0 12 2.3 5.9 20 11 1.1 (0.10) 0.15 1.17 0.65 0.02 0.01 22 12
13年目 R 20 0.99579 0.98852 1.00594 0.99587 0.5339 100.0 12 2.2 5.9 20 11 1.1 (0.10) 0.15 1.16 0.62 0.02 0.01 21 11
14年目 R 21 0.99577 0.98839 1.00591 0.99585 0.5134 100.0 12 2.2 6.0 20 10 1.1 (0.09) 0.15 1.16 0.60 0.02 0.01 21 11
15年目 R 22 0.99575 0.98825 1.00587 0.99583 0.4936 100.0 12 2.2 6.0 20 10 1.1 (0.09) 0.15 1.16 0.57 0.02 0.01 21 11
16年目 R 23 0.99159 0.99206 0.99988 0.99277 0.4746 100.0 12 2.2 6.0 20 10 1.09 (0.09) 0.15 1.15 0.55 0.02 0.01 21 10
17年目 R 24 0.99152 0.99199 0.99988 0.99272 0.4564 100.0 12 2.2 6.0 20 9 1.08 (0.09) 0.15 1.14 0.52 0.01 0.01 21 9.6
18年目 R 25 0.99144 0.99193 0.99988 0.99267 0.4388 100.0 12 2.1 6.0 20 9 1.07 (0.09) 0.15 1.13 0.50 0.01 0.01 21 9.2
19年目 R 26 0.99137 0.99186 0.99988 0.99261 0.4220 100.0 12 2.1 6.0 20 8 1.06 (0.09) 0.15 1.12 0.47 0.01 0.01 21 8.8
20年目 R 27 0.99129 0.99180 0.99988 0.99256 0.4057 100.0 11 2.1 6.0 20 8 1.05 (0.09) 0.15 1.11 0.45 0.01 0.01 21 8.4
21年目 R 28 0.99122 0.99173 0.99988 0.99250 0.3901 100.0 11 2.1 6.0 19 8 1.04 (0.09) 0.15 1.11 0.43 0.01 0.01 21 8.0
22年目 R 29 0.99114 0.99166 0.99988 0.99245 0.3751 100.0 11 2.1 6.0 19 7 1.04 (0.09) 0.15 1.10 0.41 0.01 0.01 20 7.7
23年目 R 30 0.99106 0.99159 0.99988 0.99239 0.3607 100.0 11 2.1 6.0 19 7 1.03 (0.09) 0.15 1.09 0.39 0.01 0.01 20 7.3
24年目 R 31 0.99098 0.99152 0.99988 0.99233 0.3468 100.0 11 2.0 6.0 19 7 1.02 (0.09) 0.15 1.08 0.37 0.01 0.00 20 7.0
25年目 R 32 0.99090 0.99145 0.99988 0.99227 0.3335 100.0 11 2.0 6.0 19 6 1.01 (0.09) 0.15 1.07 0.36 0.01 0.00 20 6.7
26年目 R 33 0.99081 0.99137 0.99988 0.99221 0.3207 100.0 11 2.0 6.0 19 6 1.00 (0.08) 0.15 1.06 0.34 0.01 0.00 20 6.4
27年目 R 34 0.99073 0.99130 0.99988 0.99215 0.3083 100.0 11 2.0 6.0 19 6 0.99 (0.08) 0.15 1.05 0.33 0.01 0.00 20 6.1
28年目 R 35 0.99064 0.99122 0.99988 0.99209 0.2965 100.0 11 2.0 6.0 19 6 0.98 (0.08) 0.15 1.05 0.31 0.01 0.00 20 5.8
29年目 R 36 0.99055 0.99114 0.99988 0.99203 0.2851 100.0 11 2.0 6.0 19 5 0.97 (0.08) 0.15 1.04 0.30 0.01 0.00 20 5.6
30年目 R 37 0.99046 0.99106 0.99988 0.99196 0.2741 100.0 10 1.9 6.0 18 5 0.96 (0.08) 0.15 1.03 0.28 0.01 0.00 19 5.3
31年目 R 38 0.99037 0.99098 0.99988 0.99190 0.2636 100.0 10 1.9 6.0 18 5 0.95 (0.08) 0.15 1.02 0.27 0.01 0.00 19 5.1
32年目 R 39 0.99028 0.99090 0.99988 0.99183 0.2534 100.0 10 1.9 6.0 18 5 0.94 (0.08) 0.15 1.01 0.26 0.01 0.00 19 4.9
33年目 R 40 0.99018 0.99082 0.99988 0.99176 0.2437 100.0 10 1.9 6.0 18 4 0.93 (0.08) 0.15 1.00 0.24 0.01 0.00 19 4.7
34年目 R 41 0.99009 0.99073 0.99988 0.99169 0.2343 100.0 10 1.9 6.0 18 4 0.92 (0.08) 0.15 1.00 0.23 0.01 0.00 19 4.4
35年目 R 42 0.98999 0.99065 0.99988 0.99162 0.2253 100.0 10 1.8 6.0 18 4 0.91 (0.08) 0.15 0.99 0.22 0.01 0.00 19 4.2
36年目 R 43 0.98989 0.99056 0.99988 0.99155 0.2166 100.0 10 1.8 6.0 18 4 0.91 (0.08) 0.15 0.98 0.21 0.01 0.00 19 4.1
37年目 R 44 0.98978 0.99047 0.99988 0.99148 0.2083 100.0 10 1.8 6.0 18 4 0.90 (0.08) 0.15 0.97 0.20 0.01 0.00 19 3.9
38年目 R 45 0.98968 0.99038 0.99988 0.99141 0.2003 100.0 10 1.8 6.0 17 3 0.89 (0.08) 0.15 0.96 0.19 0.01 0.00 18 3.7
39年目 R 46 0.98957 0.99028 0.99988 0.99133 0.1926 100.0 10 1.8 6.0 17 3 0.88 (0.08) 0.15 0.95 0.18 0.01 0.00 18 3.5
40年目 R 47 0.98946 0.99019 0.99988 0.99126 0.1852 100.0 9 1.8 6.0 17 3 0.87 (0.07) 0.15 0.94 0.17 0.01 0.00 18 3.4
41年目 R 48 0.98935 0.99009 0.99988 0.99118 0.1780 100.0 9 1.7 6.0 17 3 0.86 (0.07) 0.15 0.94 0.17 0.01 0.00 18 3.2
42年目 R 49 0.98923 0.98999 0.99988 0.99110 0.1712 100.0 9 1.7 6.0 17 3 0.85 (0.07) 0.15 0.93 0.16 0.01 0.00 18 3.1
43年目 R 50 0.98912 0.98989 0.99988 0.99102 0.1646 100.0 9 1.7 6.0 17 3 0.84 (0.07) 0.15 0.92 0.15 0.01 0.00 18 2.9
44年目 R 51 0.98900 0.98979 0.99988 0.99094 0.1583 100.0 9 1.7 6.0 17 3 0.83 (0.07) 0.15 0.91 0.14 0.01 0.00 18 2.8
45年目 R 52 0.98887 0.98968 0.99988 0.99086 0.1522 100.0 9 1.7 6.0 17 3 0.82 (0.07) 0.15 0.90 0.14 0.01 0.00 18 2.7
46年目 R 53 0.98875 0.98957 0.99988 0.99077 0.1463 100.0 9 1.7 6.0 17 2 0.81 (0.07) 0.15 0.89 0.13 0.01 0.00 17 2.5
47年目 R 54 0.98862 0.98946 0.99988 0.99069 0.1407 100.0 9 1.6 6.0 16 2 0.80 (0.07) 0.15 0.88 0.12 0.01 0.00 17 2.4
48年目 R 55 0.98849 0.98935 0.99988 0.99060 0.1353 100.0 9 1.6 6.0 16 2 0.79 (0.07) 0.15 0.88 0.12 0.01 0.00 17 2.3
49年目 R 56 0.98835 0.98924 0.99988 0.99051 0.1301 100.0 9 1.6 6.0 16 2 0.79 (0.07) 0.15 0.87 0.11 0.01 0.00 17 2.2

合　計 546 103 296 945 390 50 (4.4) 7.4 53 22 0.70 0.29 999 413

年度
（基準年）

R4
(南九州ﾌﾞﾛｯｸ)

総走行台ｷﾛの年次別伸び率


