
大分市のＰＦＩ事業について大分市のＰＦＩ事業について

大分市大分市
平成平成1616年年11月月1414日日

大分市ＨＰ　大分市ＨＰ　http://www.city.http://www.city.oitaoita..oitaoita..jpjp



大分市のＰＦＩ事業の概要大分市のＰＦＩ事業の概要（１）（１）

施設の設計・建設

施設の維持管理
⇒建物・設備保守管理業務、清掃業務、植栽及び観葉植
物管理業務、駐車場管理業務

施設の運営
⇒図書室運営、警備業務、コミュニティゾーンの管理業務、
老人いこいの家管理業務（稙田のみ）、宿・日直業務

事業範囲

20年
（設計・建設1年7ヶ月、維持管理運営18年５ヶ月）

事業期間

ＢＴＯ事業方式

稙田センター鶴崎センター



大分市のＰＦＩ大分市のＰＦＩ事業の概要（２）事業の概要（２）

（仮称）大分市鶴崎総合市民行政センター
　 ①地域特性　　　　大分市東部の拠点。各種公共施設や商店街等が
　　　　　　　　　　　　　　整備されている地域の中心部にあたる現鶴崎支所
　　　　　　　　　　　　　　　の南側に建設予定。市街地活性化の核施設として
　　　　　　　　　　　　　　　の役割を有する。
　　　②事業計画地　　　大分市東鶴崎１丁目２番
　　　③敷地面積　　　　　２，７６８．４１㎡
　　　④延床面積　　　　　５，８６３．００㎡程度
　　　⑤施設内容 　　　・鶴崎支所　　　　　　　　　　　　　・コミュニティゾーン
　　　　　　　　　　　　　　・東部資産税事務所　　　　　　　・図書室
　　　　　　　　　　　　　　・地域福祉保健センター　　　　・防災機能施設
　　　　　　　　　　　　　　・三佐土地区画整理事務所　　・水道局東部営業所
　　　　　　　　　　　　　　・その他関係機関（銀行等）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



大分市のＰＦＩ大分市のＰＦＩ事業の概要（３）事業の概要（３）

（仮称）大分市稙田総合市民行政センター
　　　①地域特性　　　大分市南部の拠点。宅地開発による人口増加並び
　　　　　　　　　　　　　　に大規模商業施設等の集積が進んでいる。なお、
　　　　　　　　　　　　　　建設予定地については、既存公共施設との有機的
　　　　　　　　　　　　　　な活用及び連携に配慮して、大分市稙田公民館の
　　　　　　　　　　　　　　隣接地を取得した。　
　　　②事業計画地　　大分市大字玉沢７４３番地の２
　　　③敷地面積　　　 約１０，４０４．８７㎡
　　　④延床面積　　　 ５，８４０．００㎡程度
　　　⑤施設内容 　・稙田支所　　　　　　　　　　 ・図書室
　　　　　　　　　　　　　　・西部資産税事務所　　　　 ・老人いこいの家
　　　　　　　　　　　　　　・地域福祉保健センター　　 ・こどもルーム
　　　　　　　　　　　　　　・コミュニティゾーン　　　　　　・防災機能施設
　　　　　　　　　　　　　　・その他関係機関（銀行等）



総合市民行政センターの総合市民行政センターの基本的な考え方（基本的な考え方（１１））

（１）市民に開かれた庁舎
①市民にわかりやすく、利用しやすい機能的な施設　　

　②地域住民の交流の場としてのコミュニティゾーンの設置

　　（団体活動室、貸会議室、喫茶・売店等）

　　③総合的な窓口機能の充実（窓口部門の低層階設置）　　

　　④土、日、祝祭日の開館

　　⑤利用時間の延長

　　⑥利用形態に配慮したセキュリティーの確立



（２）多様な市民ニーズに対応した施設
　①ユニバーサルデザイン施設
（多目的トイレ、ローカウンター等設置）
　　②インテリジェントビル
　　③環境配慮施設

（３）地域の中核施設
　　①防災の拠点施設
　　②周辺公共施設との連携
　　③地域特性に対する配慮

総合市民行政センターの総合市民行政センターの基本的な考え方（２）基本的な考え方（２）



大分市のＰＦＩ事業の特徴大分市のＰＦＩ事業の特徴

①　庁舎（支所）の建替

②　複合施設とする整備計画

③　２つの整備事業を同時発注

④　地元企業にも配慮した入札参加資格要件

⑤　事業期間中に大規模修繕実施



大分市の大分市のPFIPFI事業のスケジュール事業のスケジュール
平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

１．機能検討

ＰＦＩ導入可能性調査
２．ＰＦＩ導入可能性調査

▽アドバイザリー契約・実施方針策定準備
３．公募手続き

▽実施方針公表・意見招聘・特定事業選定準備

▽特定事業選定・債務負担行為の議決

▽募集要項・提案書策定

▽選定事業者決定

▽市議会議決及びＳＰＣとの契約

　　（選定委員会の設置）

ＰＦＩ事業（期間：２０年） ▽平成１７年１１月開所予定

４．ＰＦＩ事業（設計・建設） 基本設計・実施設計（ＰＦＩ事業者）
7ヶ月 建設工事（開所準備含む ＰＦＩ事業者）

維持管理・運営（ＰＦＩ事業者）
５．ＰＦＩ事業（維持管理・運営）

債務負担行為議決 債務負担行為議決
予算議決 予算議決 予算議決 契約議決

　※　議　会

（３月） （９月） （６月） （３月）

　※　文 化 財 調 査 鶴崎支所建設予定地本掘期間

稙田支所建設予定地試掘 稙田支所建設予定地本掘期間

稙田・鶴崎支所建設予定地地質調査
　※　地 質 調 査

（１１・１２月）

1２ヶ月

各種機能検討



大分市の大分市のPFIPFI事業の進捗状況（１）事業の進捗状況（１）

（済）（39日）（H15. 4. 8）　（実施方針に対する質問回答）

（済）（19日）（H15.10. 1）　（第一次審査：資格審査）

（済）（16日）（H15. 4.24）　（実施方針に対する意見書集）

（済）（９３日）（H14. 8.31）　（導入可能性調査終了）

済１１８日H15. 6. 6②特定事業の選定

済（118日）H15. 2.28①実施方針の公表

（済）（30日）（H15.10.31）　（入札公告に対する質問回答２）

（済）（31日）（H15. 9.12）　（入札公告に対する質問回答）

済６７日H15. 8.12③入札公告

実施経過日数日　付実　施　項　目
（H14. 5.30）　（導入可能性調査開始）



大分市の大分市のPFIPFI事業の進捗状況（２）事業の進捗状況（２）

未H16.1中旬⑥客観的評価公表（８条関係）

済３５日H15.12.26⑤落札者の決定

済１０１日H15.11.21④入札及び提案書受付

（済）（11日）（H16. 1. 6）　（審査会コメント等）

（済）（34日）（H15.12. 25）　（民間事業者選定委員会開催）

未H16.3下旬⑨事業契約書締結

未H16.2下旬⑧仮契約書締結

未H16.1中旬⑦基本協定書締結

実施経過日数日　付実　施　項　目

（済）（30日）（H15.10.31）　（入札公告に対する質問回答２）



大分市としての今後の課題大分市としての今後の課題

大分市版ガイドラインの作成

　　①　庁内体制（組織）の確立

　　②　事業計画の確定

　　③　スケジュールの設定

　　④　入札参加資格要件の設定　　等
　　　



参考：鶴崎センター外観透視図参考：鶴崎センター外観透視図



参考：鶴崎センター内観透視図参考：鶴崎センター内観透視図



参考：稙田センター外観透視図参考：稙田センター外観透視図



参考：稙田センター内観透視図参考：稙田センター内観透視図


