
工事名：阿武隈川上流床上浸水対策特別緊急事業（浜尾遊水地）
概 要：浜尾遊水地事業に重点的に投資を行い、１１年事業を短縮しました。

河川事業の重点整備によるコスト縮減河川事業の重点整備によるコスト縮減

○ 事業期間を短縮したことにより、平成１０年８月洪水により被害を受けた浜尾地区並びに下流地区の家屋

浸水防止効果を１１年早く得ることができます。

○短縮された１１年分の事業便益の早期発現効果は、工事コストに換算すると約７億円になります。

効 果

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

「公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名： （１）事業のスピードアップ 【２】事業の重点化・集中化】

１１年の事業期間短縮

阿武隈川上流域の家
屋浸水防止効果など
を１１年早く得ること
ができました。

平成１０年８月末洪水氾濫状況 遊水地計画による治水効果

家屋浸水の解消

浜尾遊水地


