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OA- LA N O A - L A N

工事名：阿木川ダム管理用制御処理設備工事
概 要：機器の汎用化・統合化及び運用方法等の見直しによる設備費の縮減

機器構成の見直し・統合によるコスト縮減機器構成の見直し・統合によるコスト縮減

① 機器の汎用化・統合化による設備費の縮減

② 端末装置の統合化、プリンタの共有化による省スペース化

③ 表示項目・操作方法の見直しによる表示盤及び操作卓の縮小

■工事費を２２２百万円から１９８百万円に縮減

（縮減額 ２４百万円 縮減率 約１１％）

効 果

独立行政法人水資源機構 阿木川ダム管理所

（従来） （新）

「公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名：(2)計画・設計から管理までの各段階における最適化 【1】計画・設計の見直し 】


