
（2023年８月時点）

２０２７年国際園芸博覧会の主な準備スケジュール 参考資料 １

2022年度
(R4)

2023年度
(R5)

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

会場整備

輸送

テロ・防災・警備対策

ICT

検疫・通関・出入国

基本方針の検討 基本計画の策定 実施計画 体制構築

システム要件の検討・システム設計 システム開発・実装

博覧会のルール（特別規則）の検討 必要な対策の実施

博
覧
会
の
開
催
（
３
月
～
９
月
）

輸送基本計画の策定 輸送実施計画の策定及びその他各種対策の推進

（博覧会協会等による準備）

入場券 入場券の種類・料金の検討 前売券の販売販売準備

博覧会協会による会場全体の計画・設計 造園・建築工事

屋内展示製作

秋頃

現在

外国政府・国際機関への参加招請

庭園工事
（建築物も含む）

国内企業・地方自治体等への参加募集

日本国政府出展工事
（庭園・建築）

出展者による
設計・着工準備

出展者の敷地の確定
出展契約

2026年3月までに引渡し

10月までに引渡し


