

平成16年7月新潟・福島豪雨について【第8報】

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

「新潟を中心とする大雨について」から改名

石原国土交通大臣が現地(新潟県)を視察(7月16日)

1.本省及び地整等の体制について

国土交通本省	7月13日	3:30	注意体制
		<u>6:30</u>	<u>警戒体制</u>

東北地方整備局	7月13日	6:00	注意体制
	7月14日	4:00	警戒体制
		12:00	注意体制
	7月15日	15:55	体制解除
	7月17日	8:00	注意体制
		<u>11:30</u>	<u>警戒体制</u>

北陸地方整備局	7月13日	3:30	注意体制
		6:30	警戒体制
		11:30	非常体制
	<u>7月14日</u>	<u>18:00</u>	<u>警戒体制</u>

(応援対策本部設置)

東北地方整備局	7月15日	23:50	応援対策本部設置
関東地方整備局	7月15日	22:50	応援対策本部設置

2.大雨の概要(7月17日 9:00現在(気象庁))

7月12日夜から13日にかけて、日本海から東北南部に停滞する梅雨前線の活動が活発化し、新潟・福島の両県で豪雨となった。特に、13日朝から昼過ぎにかけて、新潟県の長岡地域、三条地域を中心に非常に激しい雨が降った。13日の日降水量は、新潟県栃尾市で421ミリに達するなど、長岡地域、三条地域の一帯でこれまでの最大日降水量の記録を上回った。

日本海から東北地方南部に延びる梅雨前線の活動が活発になっている。現在、雨は下越地方から東北地方で降っており、今朝6時までの1時間に新潟県村上市で62ミリの非常に激しい雨が降った。今後、雨域は次第に南下し、12日からの豪雨で被害の大きかった中越地方でも昼前から雨が降り出す見込みである。

強雨が予想される時間帯 :これから夜遅くにかけて(1時間に30~50ミリ)

明日朝までの雨量 :新潟県、東北地方の日本海側の多い所で200ミリ

3.政府の対応

内閣府情報対策室設置 (7月 13日 11:45)
 梅雨前線豪雨災害対策関係省庁連絡会議を開催 (7月 14日 9:30)
 新潟県へ政府調査団派遣 (7月 14日 13:15~ 19:00)
 梅雨前線豪雨災害対策関係省庁連絡会議 (第 2回)を開催 (7月 14日 20:45)
 福島県へ政府調査団派遣 (7月 15日 9:30~)
 梅雨前線豪雨災害対策関係省庁連絡会議 (第 3回)を開催 (7月 15日 20:30)
 梅雨前線豪雨災害対策関係省庁連絡会議 (第 4回)を開催 (7月 16日 20:45)

4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる
 洪水予警報及び水防警報の発令
 監視用カメラ、衛星小型画像転送装置による現地画像の提供
 災害緊急調査のため河川局防災課災害査定官他のべ 6名の職員を現地へ派遣 (7月 13日 ~)
 国土技術政策総合研究所等から河川、砂防の専門家を現地へ派遣 (7月 13日から)
 ヘリコプターによる現地調査を実施
 ・7月 13日 13:00~ 14:30
 ・7月 14日 8:00~ 10:30
 ・7月 15日 9:00~ 17:00
 排水ポンプ車 29台、照明車 16台を現地に派遣。(7月 13日 9:10~)
 (東北地整、関東地整、中部地整からも出動)
 新潟県への政府調査団として、河川局防災課長、治水課長、道路局道路防災対策室長、
 住宅局建築物防災対策室長、都市局まちづくり推進課担当者、都市局下水道事業課担当者、
 河川局砂防部保全課担当者、北陸地方整備局企画部長、北陸地方整備局河川部長を派遣
 (7月 14日 13:15~ 19:00)
 国土地理院は、現地の被災状況把握のため、所有する航空機「くにかぜ」による空中写真撮影を、
 天候が回復し次第実施。
 国土地理院は、7月 15日 ~ 17日まで被災地の現地調査に職員 4名を派遣
 国土地理院は、被災地域を対象とした災害対策用地形図をホームページに掲載し提供
 国土地理院は、関係機関等の情報をもとに緊急編集した被害状況分布図をホームページに掲載
 福島県への政府調査団として、河川局防災課長、国土地理院地理調査部長を派遣
 (7月 15日 9:30~)
 石原国土交通大臣が現地 (新潟県) を視察 (7月 16日)

5.人的被害 (消防庁調 7月 17日 9:00現在)

都道府県名	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊棟	半壊棟	一部破損棟	床上浸水棟	床下浸水棟	公共建物棟	その他棟
			重傷	軽傷							
福島県		1	1				6	76			1
新潟県	12	3	1	1	22	144	99	3,576	21,268	33	546
計	12	4	2	1	22	144	99	3,582	21,344	33	547

6.所管施設等の状況

河川の状況(7月17日 12:00現在)

<直轄河川>

被害状況

1)河川管理施設等被害 :今のところなし

<補助河川>

被害状況

【総括】

被害状況	全体箇所数	河川別等				
		信濃川水系				
		五十嵐川	刈谷田川	能代川	猿橋川	中之島川
破堤	10箇所	1	6	1	1	1

刈谷田川には、二次支川を含む。

1)河川管理施設等被害

17日 7:00現在

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	箇所	状態	数量(約m)	
新潟県	信濃川	能代川	村松町	左岸	下大蒲原	破堤	53	工法 :大型土のう積み 16日 19:00完了
新潟県	信濃川	五十嵐川	三条市	左岸	曲淵	破堤	117	工法 :コンクリートブロック及び大型土のう 仮堤防、鋼製矢板補強 16日 17:30仮堤防完了(L=162m)。 引き続き、鋼製矢板による補強を実施。 (施工ヤード整備中)
新潟県	信濃川	刈谷田川	中之島町	左岸	中之島	破堤	50	工法 :仮堤防盛土とコンクリートブロック及び大型土のう補強 仮堤防盛土完了 補強のうち、大型土のう及びコンクリートブロック設置中。延長50mのうち20m完了。 17日中に完了予定。
新潟県	信濃川	刈谷田川	見附市	右岸	明晶	破堤	40	工法 :仮堤防盛土とコンクリートブロック及び大型土のう補強 仮堤防盛土完了。 引き続き、ブロック及び大型土のうで補強。 17日中に完了予定。
新潟県	信濃川	刈谷田川	見附市	左岸	河野	破堤	70	工法 :仮堤防盛土とコンクリートブロック及び大型土のう補強 仮堤防予定高さまで、あと1.0mまで盛土進捗状況約70%。 盛土完了後、ブロック及び大型土のうで補強予定。

新潟県	信濃川	刈谷田川	見附市	左岸	宮ノ原	破堤	30	工法 : 仮堤防盛土とコンクリートブロック及び大型土のう積み補強 仮堤防盛土 進捗状況約40% 盛土完了後、ブロック及び大型土のう積みで補強予定。
新潟県	信濃川	稚児清水川	見附市	左岸	池ノ島	破堤	200	工法 : 仮堤防盛土とコンクリートブロック及び大型土のう積み補強 仮堤防盛土予定高さまで、あと0.5mまで施工 進捗状況約80%。 盛土完了後、ブロック及び大型土のう積みで補強予定。
新潟県	信濃川	稚児清水川	見附市	右岸	池ノ島	破堤	50	工法 : 仮堤防盛土とコンクリートブロック及び大型土のう積み補強 仮堤防盛土完了。 引き続き、ブロック及び大型土のう積みで補強予定。
新潟県	信濃川	猿橋川	長岡市	左岸	富島町	破堤	14	15日23:10仮堤防完了
新潟県	信濃川	中之島川	中之島町	左右岸	下沼新田	破堤	右岸10 左岸10	工法 : 大型土のう積み 左岸土のう積み完了、左岸は淡水のため対策できない状態。

ダムの状況 (7月 17日 12:00現在)

- ・直轄 1ダム、補助 10ダムにおいて洪水調節を行ったが、現在においてはすべて終了している。
- ・笠堀ダムで13日9時33分から14日3時14分においてただし書き操作を実施した。
- ・刈谷田川ダムで13日13時50分から13日22時00分においてただし書き操作を実施した。

土砂災害等の被害状況 (7月 17日 12:00現在)

発生災害	都道府県名	発生件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊		
地すべり	新潟県	50	1			1	3	4	国道402号、290号全面通行止	109人
がけ崩れ	新潟県	258	1		1	3	1	16		215人
地すべり	福島県	3							流水の浸食によりコルゲート水路破損ほか	
がけ崩れ	福島県	5							作業小屋被災 (農機具他) 及び崩壊	
地すべり	山形県	2							法面に亀裂及び崩壊	
がけ崩れ	秋田県	1							土砂崩落	
土石流	山形県	1							県道に土砂流出	
計		320	2		1	4	4	20		

詳細については確認中

・人的被害

- 新潟県：死者・・・2名 (出雲崎町大字中山1名、栃尾市大字北荷頃1名)
- 負傷者・・・1名 (西山町大字大津1名)

道路の状況 (7月 17日 12:00現在)

高速自動車国道

通行止め 1箇所

路線名	工名	工名	延長 (km)	上下	開始		解除		被害状況等	備考
					日	時刻	日	時刻		
磐越道	会津坂下	津川	34	上下	7/13	7:10	7/14	2:30		解除
磐越道	津川	三川	8	上下	7/13	7:00	7/13	19:35		解除
磐越道	三川	安田	15	上	7/13	7:00	7/13	19:35		解除
北陸道	三条燕	三条燕			7/13	6:25	7/13	8:56		解除
北陸道	三条燕	中之島見附	15	上下	7/13	13:55	7/13	17:15		解除
北陸道	柏崎	柿崎	23	上下	7/16	17:10	7/16	19:25		解除
関越道	六日町	小千谷	42	上下	7/16	18:45	7/16	20:40		解除
山形道	庄内空港	酒田	7	上下	7/17	10:20			事前通行規制	

直轄国道

通行止め 0箇所

片側通行 1箇所

整備局名	路線 番号	地点区間名		延長 (km)	開始		解除		被害状況等	備考
					日	時刻	日	時刻		
東北地方整備局	49	福島県	耶麻郡西会津町大字上野 ～ 耶麻郡西会津町大字宝坂	5.2	7/13	8:30	7/14	12:30	事前通行規制	解除
東北地方整備局	49	福島県	河沼郡柳津町大字藤 ～ 耶麻郡西会津町大字野沢	9.5	7/13	9:00	7/14	12:30	事前通行規制	解除
東北地方整備局	49	福島県	河沼郡柳津町大字藤		7/14	12:30			片側交互通行	法面小崩落
北陸地方整備局	49	新潟県	東蒲原郡津川町大牧 ～ 東蒲原郡三川村黒岩	3.5	7/13	3:45	7/14	7:15	事前通行規制	解除
北陸地方整備局	49	新潟県	東蒲原郡津川町栄山 ～ 東蒲原郡三川村花立	4.5	7/13	7:20	7/14	7:15	事前通行規制	解除

都道府県管理国道

通行止め 30箇所

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
福島県	9			14	23	
新潟県	15	4	2	19	40	
計	24	4	2	33	63	

都道府県道

通行止め 79箇所

都道府県名	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計
山形県	4			7	11
福島県	3	1		39	43
石川県				2	2
新潟県	46	8	17	61	132
計	53	9	17	109	188

有料道路

通行止め 0箇所

鉄道の状況 (7月17日 12:00現在)

事業者名	線名	運転中止区間	運転中止		運転再開		主な被害状況等
			日	時間	日	時間	
東日本旅客鉄道(株)	信越線	柏崎 ~ 新津	13	9:34	15	20:12	線路冠水、のり面崩壊、道床流出、変電所冠水等
	上越線	長岡 ~ 宮内	13	9:34	15	始発	
	信越線	柏崎 ~ 直江津	16	18:50	17	14:29予定	雨量規制
	上越線	宮内 ~ 六日町	16	18:42			道床流出
	磐越西線	郡山 ~ 喜多方	13	7:40	14	9:08	道床流出、のり面崩壊、落石
		喜多方 ~ 馬下			15	始発	
		荻野 ~ 尾登	15	15:35	15	15:53	雨量規制
	越後線	柏崎 ~ 吉田	13	7:40	15	始発	道床流出、のり面崩壊
	只見線	小出 ~ 大白川	13	9:30	15	始発	土砂崩壊
		大白川 ~ 会津坂下	13	9:30	16	始発	
		小出 ~ 只見	16	17:54			小出駅周辺の避難勧告による運転中止
	弥彦線	吉田 ~ 東三条	13	18:37	15	始発	雨量規制
	米坂線	小国 ~ 坂町	14	9:40	15	始発	のり面崩壊
		小国 ~ 羽前椿	16	5:25	16	9:52	雨量規制
		小国 ~ 坂町	17	5:42			雨量規制
	飯山線	十日町 ~ 越後川口	16	17:57			雨量規制
	羽越本線	遊佐 ~ 上浜	14	13:21	14	15:49	雨量規制
		村上 ~ 酒田	17	5:30			雨量規制
	大船渡線	真滝 ~ 陸中門崎	14	15:30	14	16:43	雨量規制
	陸羽東線	鳴子温泉 ~ 最上	14	15:38	14	18:41	雨量規制
陸羽東線	新庄 ~ 余目	17	8:12			雨量規制	
奥羽本線	及位 ~ 横堀	14	13:59	14	16:04	雨量規制	
	村山 ~ 院内	17	11:51			雨量規制	
陸羽西線	新庄 ~ 余目	17	8:12			雨量規制	
会津鉄道(株)	会津線	西若松 ~ 会津荒海	13	15:31	13	20:58	雨量規制

海上交通の状況 (7月 17日 12:00現在)

1)施設の被害状況

事業者名	都道府県名	被害箇所	施設名	被害状況等
(株)東洋観光	新潟県	阿賀野川沿岸	ボンツーン	増水により流出
"	"	阿賀野川	旅客船 5隻	増水により流出・沈没

2)運休状況

事業者名	航路名	運休状況等
(株)東洋観光	阿賀野川ライン下り(白崎～咲花)	運航不能
信濃川ウォーターシャトル(株)	信濃川下流遊覧	運休中
(株)マリン商事	新潟港～信濃川航路	運休中

航空関係 (7月 17日 12:00現在)

1)空港・航空保安施設の被害状況

空港・航空保安施設共に被害はない。

2)航空機(定期便)の運休状況

運休等なし

港湾関係 (7月 17日 12:00現在)

現在のところ、被害の情報が入っていない。

高速バスの運休状況 (7月 17日 12:00現在)

最大18系統で運休・遅延があったが、現在は平常運行している。

下水道施設の被害状況 (7月 17日 12:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
新潟	長岡市	長岡市公共下水道	浦瀬地区で橋梁添架の圧送管欠落【調査中】
新潟	見附市	くづまき 葛巻下水処理場	下水処理場湛水解消、ポンプ運転停止【調査中】
新潟	中之島町	中之島町公共下水道	下水管内埋そく【調査中】

公園施設の被害状況 (7月 17日 12:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
新潟	三条市	おおさきやま 大崎山公園	園路脇法面 10m3崩落、応急措置済 (シート張) 【調査中】
新潟	三条市	ほない 保内公園	法面崩壊 6箇所 【調査中】
新潟	三条市	総合運動公園トリムの森	園路崩壊 1箇所(L=8m)、洗掘 6箇所 【調査中】
新潟	三条市	六ノ町河川緑地	施設破損 (バックネット) 【調査中】
新潟	三条市	新保公園	洗掘 (小規模) 2箇所 【調査中】
新潟	加茂市	かもがわ 加茂川河川敷公園	冠水により芝生破損、土砂流木堆積 【調査中】
新潟	加茂市	かもやま 加茂山公園	法面崩壊 2箇所 【調査中】
新潟	加茂市	わかみや 若宮公園	法面崩壊 2箇所 【調査中】

問合先 : 河川局防災課災害対策室 水落
 代 表 : 5253- 8111 内線 35- 822
 直 通 : 5253- 8461