

全体スケジュール

【実施内容】

車両の種類	主な検討内容・項目	6月～8月	9月～10月	11月～12月	1月～3月	
共通 (1.～5.)	①ニーズ調査 ②海外事例調査	利用者のニーズ調査		海外事例調査		
1. 大型路線バス 2. 小型路線バス	①車両全体構造の改善		既存車両の実態調査	普及目標の検討	車両イメージ案への反映のための利用者の意向把握	
	②設備・部品改善	車両イメージ案の検討				
	③標準仕様・認定基準の見直し	標準仕様・認定基準の見直しに関する調査				標準仕様・認定基準の検
3. ハイエース/キャラバン、コムタークラス	①改造事例調査 ②普及すべき改造のあり方の検討	改造事例調査		車両の改造		
4. 一般タクシー	①事業者ニーズ調査 ②車両要件・普及目標検討 ③車両イメージ案作成 ④利用者意向把握	事業者のニーズ調査		車両要件・普及目標の検討	車両イメージ案の作成	利用者意向の把握
		車両イメージ案の検討				
5. リムジンバス	①実態調査 ②検討課題整理	事業者のニーズ調査、運行実態調査		メーカーヒアリング	事業者の運行実態調査	
		航空会社等への実態調査			今後の検討事項の整理	

【委員会およびWG】

検討会	★ 第1回6/6 これまでの取組みと今後の進め方について報告		★ 第2回11/11 各WGの検討内容と今後の進め方について報告		★ 第3回3月上旬
バスWG	★ 第1回7/31	★ 第2回8/28	★ 第3回10/21	★ 第4回12月初旬	★ 第5回2月
タクシーWG	★ 第1回7/31	★ 第2回8/28	★ 第3回10/21	★ 第4回12月初旬	★ 第5回2月