

【実施内容】

車両の種類	主な検討内容・項目	6月～8月	9月～10月	11月～12月	1月～3月
共通 (1.～5.)	①ニーズ調査 ②海外事例調査	利用者のニーズ調査		海外事例調査	
1. 大型路線バス	①車両全体構造の改善		既存車両の実態調査		車両イメージ案の作成 と利用者の意向把握
		車両イメージ案の検討, 普及目標の検討			
2. 小型路線バス	②設備・部品改善	車両イメージ案の検討			
	③標準仕様・認定基準の見直し	標準仕様・認定基準の見直しに関する調査			標準仕様・認定基準の検証
3. ハイエース／キャラバン、コミュニータークラス	①改造事例調査	改造事例調査			車両試作と評価
	②普及すべき改造のあり方の検討	普及すべき改造のあり方の検討			
4. 一般タクシー	①事業者ニーズ調査	事業者のニーズ調査			車両イメージ案の作成
	②車両要件・普及目標検討 ③車両イメージ案作成 ④利用者意向把握	車両イメージ案の検討			
5. リムジンバス	①実態調査	事業者のニーズ調査、運行実態調査		メーカーヒアリン	事業者の運行実態調
	②検討課題整理	航空会社等への実態調査			今後の検討事項の整理

本事業のスケジュール概要

【委員会およびWG】

検討会	★ 第1回6/6 これまでの取組みと今後の進め方について報告			★ 第2回11/11 各WGの検討内容と今後の進め方について報告	★ 第3回 3/18 まとめと次年度以降の予定
バスWG		★ 第1回7/31	★ 第2回8/28	★ 第3回10/21	★ 第4回12月初旬
タクシーWG		★ 第1回7/31	★ 第2回8/28	★ 第3回10/21	★ 第4回12月初旬
					★ 第5回2月

資料4