

バス関連の審議、作業

年 月	検討会	バスWG	調査・作業		
			事業者	バスメーカー	事務局
6/6	第1回 ・計画審議 ・論点確認				アンケート調査計画 車内実態調査計画
7/31		第1回 ・全体計画確認 ・アンケート調査計画検討 ・車内実態調査計画検討		・ノンステ開発経緯まとめ ・改良イメージ案まとめ	・アンケート調査 (利用者ニーズ) ・ヒアリング調査 (標準仕様効果評価) ・リムジンバス調査 (使用実態) ・車内実態調査 (乗客の移動性)
8/28		第2回 ・アンケート調査進捗確認 ・ノンステ開発経緯確認 ・改良イメージ案検討			・海外事例調査
10/21		第3回 ・アンケート結果確認 ・車内実態調査結果確認 ・リムジンバス調査進捗 ・改良イメージ案検討			
11/11	第2回 ・アンケート結果報告 ・改良イメージ検討結果報告				・改良仕様案作成
			・改良仕様要望調査 (事業者統一見解) ・現行ノンステップバスおよび海外ノンステップバス見学会		
12/16		第4回 ・車両調査結果確認 ・改良仕様検討		・改良仕様見直し ・改良イメージ図作成(外注)	・アンケート調査 (改良イメージ評価)
3/4		第5回 ・リムジンバス調査結果確認 ・改良イメージ図確認 ・改良イメージアンケート結果確認 ・報告書骨子検討 ・今後の課題検討		標準仕様効果評価	・報告書骨子作成 ・今後の課題整理  ・報告書案作成
3/18	第3回 ・改良イメージ確認 ・報告書案審議 ・今後の課題確認				