

今後のスケジュールについて

検討会は、平成20年前半で4回程度開催し、報告を取りまとめることとしたい。

	開催日時	検討内容
第1回	平成20年2月4日(月)	・ 現状説明、論点等
第2回	平成20年3月第2週～3週	・ 大型貨物自動車の後部ナンバープレートの取付位置基準案の提示、検討 ・ サンシャインカーボン試験結果の報告と視認性試験説明
第3回	平成20年5月中旬	・ カバー耐候性、視認性試験結果まとめの報告 ・ ナンバー塗装等の改良について標板メーカーヒアリング ・ ナンバープレートカバー規制案の提示
第4回	平成20年6月予定	・ 報告書案の審議