

## 工程表(栃木県矢坂市)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
9. 復興まちづくり																	
○. 造成宅地滑動崩落緊急対策																	
※以下の工程表は、東日本復興交付金に関する事業のみを記載しています。																	
					緊急対策工事のための調査を開始 調査を完了し実施設計の上、工事に着手												