

今後のスケジュール

今後のスケジュール

「災害時の船舶活用の円滑化の
具体的方策に関する調査検討会」
(本検討会)

「災害時の船舶活用の円滑化の
具体的方策に関する調査検討会WG」
(本検討会WG)

「マニュアル例策定検討会」

11月下旬 第3回(中間報告)

1. 中間取りまとめについて
2. 今後の検討の方向性

10月下旬 第2回

1. 通常事業への影響の評価
2. 事業者からの意見聴取
3. 課題の整理

11月上旬 第2回

1. 高知港の実施要領(案)と課題の報告
2. マニュアル例(案)の提示
3. 課題の取りまとめ
4. マニュアル例に必要となる項目の確認

1月下旬 第4回

1. WGの報告
2. マニュアル例策定検討会の報告
3. プログラム構築の進捗状況の把握

12月上旬 第3回

1. 複数事業者間における協力体制の検討
2. ホテルシップ等への活用可能性の検討
3. 標準運送約款改正の要否検討

2月上旬 訓練の実施 (高知県WG)

3月上旬 第5回(最終報告)

1. 最終取りまとめについて

2月上旬 第4回

1. WGにおける議論の取りまとめ

2月下旬 第3回

1. 訓練を踏まえた高知港の実施要領の報告
2. 訓練を踏まえたマニュアル例の提示
3. 次年度以降に向けた取りまとめ