

今後の予定

検討すべき事項	第1回委員会 2017年4月21日	第2回委員会 2017年6月27日	第3回委員会 2017年7月下旬～8月上旬
1. 課題の抽出と対応 ・ 熊本地震の経験を踏まえた課題 ・ 対応例(実践的な活動事例の収集・整理)	[Shaded]	[Shaded]	
2. 下水道BCP策定マニュアル改訂の方向性 ・ 下水道BCP策定マニュアル改訂の方向性	[Shaded]	[Shaded]	
3. 改訂マニュアルのとりまとめ ・ 改訂マニュアル案の検討 ・ 改訂マニュアルとりまとめ		[Shaded]	[Shaded]