

# 今後のスケジュール案

---

# 今後のスケジュール（案）

|                     | 2019年            |               |          |    |          |    |           |          |          |    | 2020年    |          |  |
|---------------------|------------------|---------------|----------|----|----------|----|-----------|----------|----------|----|----------|----------|--|
|                     | 4月               | 5月            | 6月       | 7月 | 8月       | 9月 | 10月       | 11月      | 12月      | 1月 | 2月       | 3月       |  |
| BIM/CIM推進<br>委員会の開催 | ◎<br>第2回<br>4/23 |               |          |    |          |    |           |          |          |    |          | ◎<br>第3回 |  |
| 基準要領等検討<br>WGの開催    |                  | ↔<br>第3回      |          |    | ↔<br>第4回 |    |           | ↔<br>第5回 |          |    |          |          |  |
| 実施体制検討<br>WGの開催     |                  | ↔<br>第3回      |          |    | ↔<br>第4回 |    |           | ↔<br>第5回 |          |    |          |          |  |
| 国際標準対応<br>WGの開催     |                  | (国際土木<br>委員会) | ↔<br>第3回 |    | ↔<br>第4回 |    | (bSIガミット) | ↔<br>第5回 |          |    |          |          |  |
| 活用促進WGの<br>開催       | ◎<br>第4回         |               | ◎<br>第5回 |    | ◎<br>第6回 |    | ◎<br>第7回  |          | ◎<br>第8回 |    | ◎<br>第9回 |          |  |